

PROYECTO

4876-2

NOMBRE	CENTRO COMUNITARIO CAPACITACION Y FORMACIÓN
DEPARTAMENTO:	CAPITAL
LOCALIDAD:	ASUNCION
BARRIO:	RICARDO BRUGADA
ENTIDAD EJECUTORA	ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE LA CHACARITA (AOSCC)

INTEGRANTES Y CARGOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA

OSCAR DARIO FARIÑA	COORDINADOR
IDALINA NUÑEZ DE ARIAS	VICECOORDINADORA
ANTONIA CABRERA	TESORERA
OSMAR GONZALEZ	SECRETARIO
FELIPE VAZQUEZ	SINDICO

DIRECCION Y TELEFONO DE LA ENTIDAD EJECUTORA

DIRECCION	MOMPOX CASI GONDRA. ASUNCION
TELEFONO	0971 713 878 Y 0985 423 155
PERSONERIA JURIDICA	128

RESPONSABLE TECNICO

LIC. LUCY.DORICEL PAIVA	Contadora Publica
-------------------------	-------------------



Antonia Cabrera
ANTONIA CABRERA
Tesorera

Oscar Dario Farina
OSCAR DARIO FARIÑA
Coordinador

Recibido original 28-11-12

Mediante grupos locales con miembros de la comunidad, miembros de las organizaciones que componen la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE LA CHACARITA, se detectaron variados problemas sociales como: inseguridad, poco acceso a la salud; escasa participación ciudadana; escasa formación de jóvenes y adultos; desempleo y subempleo; deficiencias relacionadas con la calidad de la educación de niños y adolescentes; entre otros.

Por la naturaleza de genuina pertenencia de los miembros de la Asociación de Organizaciones Sociales y Comunitarias de la Chacarita, (Agrupación de organizaciones vecinales, cooperativa, radio, organizaciones culturales, entre otros) el problema que podría ser abordado eficientemente desde la misma, es el aspecto relacionado a la formación y participación de jóvenes de la comunidad. Los resultados de este trabajo de incidencia de la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE LA CHACARITA repercutirían directa o indirectamente en el desempleo y la inseguridad.

Teniendo en cuenta estos aspectos y la necesidad de que la ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE LA CHACARITA cuente con una infraestructura física que permita estas capacitaciones e incidencia, el proyecto plantea la edificación un espacio de capacitación con enfoque al empleo efectivo y la participación ciudadana de los jóvenes que no cuentan con oficios ni empleos y no participan en actividades ciudadanas.

El proyecto propone trabajar con Agentes Sociales de la propia comunidad, contratados y capacitados a fin de encargarse de motivar a los jóvenes a asistir y persistir en los cursos que tendrán contenidos transversales de formación y participación ciudadana.

Estos agentes sociales también se encargaran de realizar un perfil de los jóvenes capacitados y de gestionar alianzas con empresas para lograr las oportunidades laborales que les permitan trabajar efectivamente. Asimismo, los mismos Agentes sociales realizaran una tutoría de jóvenes capacitados y empleados.

Así, el problema central del proyecto quedo redactado como sigue:

Escaso nivel de formación y participación ciudadana de los jóvenes del los distintos sectores de la Chacarita

Para este proyecto específico cuya financiación se solicita, la alternativa presentada para el efecto, constituida por la primera etapa de 6 meses, que forma parte del proyecto general a 5 años, es:

FALTA DE ESPACIO DE CAPACITACION Y PARTICIPACION CIUDADANA DE JOVENES DE LA CHACARITA



ANTONIA CABRERA
Tesorera

OSCAR DARIO FARINA
Coordinador

20% de jóvenes no tiene empleo

Edad	Todo Bañado Norte Año 2005		Solo Chacarita Año 2005 (38,3% de todo bañado norte)		Solo Chacarita Año 2011 (se multiplica el del año 2005 por 1,112)		
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	
0-4	2883	2707	1104,189	1036,781	1228	1153	
5-9.	2969	2908	1137,127	1113,764	1264	1239	
10-14.	2740	2736	1049,42	1047,888	1167	1165	
15-19.	2396	2468	917,668	945,244	1020	1051	
20-24.	2381	2449	911,923	937,967	1014	1043	
25-29.	1789	1789	685,187	685,187	762	762	
30-34.	1623	1463	621,609	560,329	691	623	
35-39.	1347	1273	515,901	487,559	574	542	
40-44.	1245	1261	476,835	482,963	530	537	
45-49.	953	962	364,999	368,446	406	410	
50-54.	797	823	305,251	315,209	339	351	
55-59.	493	555	188,819	212,565	210	236	
60-64.	430	503	164,69	192,649	183	214	
65-69.	275	326	105,325	124,858	117	139	
70-74.	216	305	82,728	116,815	92	130	
75-79.	141	206	54,003	78,898	60	88	
80-84.	74	147	28,342	56,301	32	63	
85-89.	27	64	10,341	24,512	11	27	
90 y mas	17	33	6,511	12,639	7	14	
					Total	9707	9787

Observación:

- a) 38,3%, es la proporción de las familias de Chacarita en relación con el total del Bañado Norte
 b) 1,112 representa el crecimiento de la población entre los años 2005 y 2011

- c) las casillas sombreadas en amarillo corresponden a jóvenes entre 15 a 29 años = 5652
 d) la cantidad de habitantes año 2011 es 19.494, por lo que el porcentaje de jóvenes es 28,99 %
 e) la cantidad de jóvenes con oficio es 5673
 f) el porcentaje de jóvenes con oficio es 10%

3.2. POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO

-Jóvenes varones y mujeres de 15 a 29 años.

-Esta franja etaria es considerada como la población objetivo del proyecto, por ser la más afectada por el desempleo y la ociosidad. Esta situación representa un potencial peligro para la

¹ Se tomaron los datos del censo de la franja costera del 2005, en el cual se especifica la población empleada y con oficios de todo el Bañado Norte. Mediante métodos estadísticos se proyectó la población al 2011 y se halló la población específica del Proyecto.

² Según el mismo censo de la Franja Costera 2005

AOSCC
 ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES
 SOCIALES Y COMUNITARIAS
 DE LA CHACARITA

ANTONIA CABRERA
 Tesorera

OSCAR DARIO FARINA
 Coordinador

3.3. ANALISIS CAUSAL

La Chacarita es un barrio muy especial por lo antiguo y arraigado y también por las profundas desigualdades sociales con las que fueron arraigándose en su propia cultura, especialmente porque es parte del propio micro centro de la capital de la república con el contraste que ello conlleva, en la mentalidad de sus pobladores que han crecido en esa realidad. Es un barrio de gente muy humilde y postergada históricamente por las políticas sociales municipales y de gobierno central. De su población joven (15 a 29 años), solo el 10% tiene algún estudio superior u oficio. Las condiciones de vida, en el marco de la profunda desigualdad social, no permiten tener un panorama alentados si las condiciones se mantienen como están.

El gran crecimiento demográfico que históricamente tiene la Chacarita la convierten en una fábrica de condenados al desempleo y a la marginalidad. Si bien la Chacarita también es cuna de personajes históricos de nuestra historia, son pocos los que en las condiciones de vida de la mayoría de los pobladores de este barrio pueden alcanzar una posibilidad de superarse.

Los jóvenes, al estar en condiciones de hacinamiento ya no tienen relaciones familiares sólidas, no estudian, no participan, ni siquiera pueden tener ambiciones mínimas. El índice de delincuencia o empleo informal en situación de alto riesgo, son las constantes.

El problema central detectado por la comunidad, es el "bajo nivel de formación y participación ciudadana de jóvenes entre 15 y 29 años". Según el árbol de problemas, tiene las siguientes causas: falta de programas juveniles; poco apoyo familiar, cultura de la mendicidad y la ausencia de espacios de formación y participación ciudadana. Los efectos detectados son los siguientes: muy escaso acceso al trabajo; excesivo tiempo ocioso; muy escaso acceso a la formación.

Árbol de problema realizado en la comunidad


ANTONIA CABRERA
Tesorera


OSCAR DARIO FARINA
Coordinador



4. ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA

A. ANALISIS DE DEMANDA

Demanda es la necesidad de formación de los jóvenes entre 15 a 29 (5.652 jóvenes)³ años que residen en el Barrio Ricardo Bugada de Asunción.

La meta es de llegar a unas 120 jóvenes durante los primeros meses que dure el proyecto, luego apuntar a más jóvenes a lo largo de 5 años

B. ANALISIS DE LA OFERTA

Existen cursos de formación y capacitación en oficinas en la propia comunidad (SINAFOCAL-SNPP), gestionados, entre otros, por la Cooperativa Ricardo Bugada; organizaciones políticas; otros centros comunitarios y organizaciones civiles en general.

Según el árbol de problemas desarrollado en la comunidad, el problema radica, en la falta de espacios de participación y capacitación que sean sensibles a la realidad de los jóvenes de la chacarita y con los cuales ellos puedan identificarse. En este proyecto se propone trabajar con el empoderamiento de la población objetivo del nuevo espacio de participación y capacitación a ser construido.

En los 5 meses que dure la construcción, se trabajara fundamentalmente el empoderamiento de la población objetivo, la preparación del espacio de participación, como medio de asegurar que luego será utilizado como tal por sus beneficiarios.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las organizaciones que componen la Asociación Chacarita como miembros de la comunidad, conocedores de la cultura de la población pueden ejercer mayor influencia sobre los niños y

³ Datos del Censo de la Franja Costera 2005, debidamente proyectados.



ANTONIA CABRERA
Tesorera

OSCAR DARIO FARIÑA
Coordinador

La construcción de un Centro Comunitario, en el barrio Ricardo Brugada, como inicio de un proyecto a 5 años que permita el mejoramiento de la participación ciudadana y formación en oficios de los jóvenes de entre 15 a 29 años. Esto se traducirá en mejores condiciones de vida para la población

En este centro comunitario se ofrecerán cursos de los diferentes oficios como carpintería, plomería, reparación de celulares y computadoras; reparación de electrónicos; electricidad; todos con un componente transversal: la participación ciudadana.

La promoción de los cursos estará a cargo de promotores sociales, miembros de la comunidad que trabajarán exclusivamente en la motivación de los participantes, en la generación y gestión de un banco de perfiles de los participantes y en la gestión de acuerdos con empresas privadas a fin de que estos puedan acceder a empleos formales.

Sin embargo, en su primera etapa (objeto de este proyecto específico) se trabajara en la construcción física del centro de participación y capacitación y del trabajo de empoderamiento de la comunidad del mismo espacio.

4.1. Objetivos de Impacto

OB1. Disminuir los niveles de jóvenes violentos y sin perspectivas

OB2. Mejorar los niveles de participación ciudadana.

AOSEC
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES
SOCIALES Y COMUNITARIAS
DE LA CHACARITA


ANTONIA CABRERA
Tesorera


OSCAR DARIO FARFÁN
Coordinador

entre 15 y 29 años del Barrio Ricardo Brugada de Asunción, en el centro de participación y formación

OBJETIVOS DE IMPACTO	META S	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
OB1. Disminuir la resistencia a la participación ciudadana de jóvenes entre 15 a 29 años de la chacrita	100% 120 20%	Cantidad de jóvenes sensibilizados	Listas de asistencia a los encuentros	Las condiciones climáticas permiten el desarrollo de la obra y actividades de sensibilización
OB2. Construir el empoderamiento de los jóvenes de 15 a 29 años del centro de participación	100% 120 40%	Cantidad de Jóvenes que participan en actividades tendientes a la planificación de su formación y participación	Informes emitidos por trabajadores sociales del proyecto	
OBJETIVOS DE PRODUCTO	META S	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
OP1. Jóvenes con mayor autoestima ciudadana, sensibilizados en participación	120	Jóvenes sensibilizados, multiplicadores	Registro de actividades, compromisos	Las condiciones económicas del país mantienen su tendencia
OP2. Jóvenes empoderados del futuro centro de participación y capacitación	120	Cantidad de jóvenes monitores, multiplicadores, representativos	Registro de constitución o asociación a organizaciones comunitarias	

Descripción:

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

Se considera que el primer año se tendrá la infraestructura del centro y el trabajo social de diagnóstico motivación y organización del programa de empleo efectivo

Cronograma de actividades						
Actividad	0	año 1	año 2	año 3	año 4	año
Infraestructura						
Planificación						
Ejecución						

AOSCC
ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES
SOCIALES Y COMUNITARIAS
DE LA GHAGARITA

ANTONIA CABRERA
Tesorera.

OSCAR DARIO FARIÑA
Coordinador

Cronograma de productos

Producto	0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5
Jóvenes capacitados en oficios		450	450	450	450	450
Jóvenes capacitados en participación ciudadana		450	450	450	450	450

b. Este proyecto presentado a la SAS. 16 semanas.

I. CARTA GANTT DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA: Se adjunta 4 meses de ejecución, desagregado por semana, de las actividades en el área social. El cronograma de obras se presenta en forma independiente.

Nombre de la actividad	Mes 1:				Mes 2:				Mes 3:				Mes n:			
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16
1.Capacitacion en área social del equipo directivo de ASOCHACARITA (Entidad ejecutante)	X	X														
2. Movilización de la Comunidad. Detección de Liderazgos y talentos en las seis comunidades que forman parte de la ASOCHACARITA ⁴		X	X	X												
3.Capacitacion en habilidades sociales y derechos fundamentales, a los 26 referentes de las comunidades que forman parte de la ASOCHACARITA		X	X	X	X	X										
4 Trabajos de conformación de grupos para la confección del perfil de cada beneficiaria				X	X	X										
5 Capacitación en derechos sociales, problemática de la pobreza y beneficios de la participación y formación (beneficiarias toda la comunidad)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6 Confección de PAT6RON GENERAL DE					X	X	X	X	X							

⁴ 3 DE FEBRERO; ORIENTAL, RESISTENCIA; SAN VIENTE; SAN FELIPE Y OTRAS ZONAS

AOSCC
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES
SOCIALES Y COMUNITARIAS
DE LA CHACARITA

ANTONIA CABRERA
Tesorera

OSCAR DARIO FARIÑA
Coordinador

experiencia.

8. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1. Ante proyecto de la infraestructura

Localización plano de obras, planilla de cómputo métrico y presupuesto de la obra.
Especificaciones técnicas. Cronograma de ejecución general.

Localización: Barrio Ricardo Brugada, ver plano

Construcción de tipo tradicional, con mampostería de ladrillos comunes revocadas a dos capas, Techo de estructura metálica. Piso de baldosas graníticas de cemento gris, sobre contra piso de cascotes. Cimentación de piedra bruta colocada. Entrepiso de hormigón armado. Cielo raso
Pintura de paredes al barniz sintético. Aberturas de metálicas.

2. Descripción de los requerimientos de equipamiento. Especificaciones técnicas.

EQUIPAMIENTO			
Rubro	Cantidad	Precio unitario	
Computadora personal	1	3.000.000	3.000.000
Proyector con pantalla	1	3.000.000	3.000.000
Cámara fotográfica	1	900.000	900.000
Filmadora	1	2.000.000	2.000.000
Silla de plástico	100	50.000	5.000.000
Armario	1	1.200.000	1.200.000
Escritorio	1	1.300.000	1.300.000
Pizarrón	2	300.000	600.000
TOTAL EN EQUIPAMIENTO			17.000.000

Presupuesto y análisis financiero. Documento adjunto

Presentación de diagnóstico adecuado para identificar la dimensión medio ambiental.
No aplica este caso, ya que no se derribarán arboles, ni será alterada condición natural alguna.



[Signature]
ANTONIA CABRERA
Tesorera

[Signature]
OSCAR DARIO FARIÑA
Coordinador

La Organización General del Proyecto (estructura, coordinación, responsabilidades, mecanismo de toma de decisiones VER ANEXO ORGANIGRAMA.

La ejecución del proyecto estará dirigida por el Coordinador de la organización, en coordinación con el profesional trabajador social; el responsable técnico del proyecto; el director de la obra y los representantes de las 14 organización que integran la ASO-CHACARITA.

OBSERVACIONES AL ORGANIGRAMA


1. La responsable Técnico del Proyecto Lic. Lucy Paiva, es la encargada de preparar y presentar las rendiciones de cuentas, que debe estar en conocimiento y aprobación de todos los niveles del organigrama.
2. Las decisiones de tipo operativo en el área social, se toman por consenso entre los representantes de las 14 organizaciones que integran la ASO-CHACARITA.; El profesional Trabajador/a Social, con acuerdo del Director del Proyecto.
3. Las decisiones que tienen relación a la ejecución de la obra o aspectos financieros serán tomados entre el Director del proyecto y la Responsable técnico financiera.
4. Este equipo deberá presentar un resumen de cuenta a la asamblea de vecinos una vez al mes.




ANTONIA CABRERA
Tesorera


OSCAR DARIO FARINA
Coordinador

Concurso de financiamiento SAS FUENTE 1 E 20/prestamos 1422/OC-FR.DID




ANTONIA CABRERA
Tesorera


OSCAR DARIO FARIÑA
Coordinador

INVERSION SOCIAL				
Terreno		50.000.000		50.000.000
Infraestructura	88.725.000			88.725.000
Equipamiento	17.000.000			17.000.000
TOTAL INVERSION	105.725.000	50.000.000		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Capacitación	23.100.000	4.000.000		27.100.000
Asistencia Técnica	30.232.000			30.232.000
TOTAL FORTALECIMIENTO	53.332.000	4.000.000		
GASTOS OPERATIVOS				
Asistente Administrativo	10.000.000			10.000.000
Papelería, insumos	7.266.000			7.266.000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	17.266.000			
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	176.323.000	54.000.000		230.323.000


ANTONIA CABRERA
 Tesorera


OSCAR DARIO FARINA
 Coordinador



ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE LA CHACARITA

Personas Jurídicas Nro. 128
 Celular: (0984) 423 155 / (0971) 713 878 / (0983) 111 902 Email: asochacarita@gmail.com

Cronograma de Actividades y Carga Horaria

Duración Cursos: 2 meses - 16 semanas

	Previos	Electricidad Domiciliaria	Panadería	Mecánica de Motos	Cotillón	Total Horas
Prep. Doc. De presentación	1	1	1	1	1	5
Prep. De material clases	1	2	2	2	1	8
Varios docencia	0	1	1	1	1	4
Corrección Actividades clases	0	1	1	1	1	4
Pasar notas de activ. de clases	1	1	1	1	1	5
Clases	0	32	32	32	24	120
Encuestas	0	1	1	1	1	4
Talleres	0	0	0	0	0	0
Tutorías	0	1	1	1	1	4
Evaluaciones	1	2	2	2	2	9
Total horas dedicadas	4	42	42	42	33	163
Costo por hora cátedra	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Total costo hora cátedra	440.000	4.620.000	4.620.000	4.620.000	3.630.000	17.930.000
Materiales	140.000	1.300.000	1.200.000	1.780.000	750.000	5.170.000
Totales	580.000	5.920.000	5.820.000	6.400.000	4.380.000	23.100.000
Media semanal de carga horaria	0,25	2,63	2,63	2,63	2,06	10,19

OSCAR DARI
 Coordinador

ANTONIA
 Tesoro



CUESTIONARIO AMBIENTAL BASICO (LEY N° 294/93 - DECRETO N° 14.281/96

ART. 12)

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto

**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL COMUNITARIAS,
CAPACITACION Y FORMACION**

**1.2 Nombre del Proponente: Asociación de Organizaciones Sociales y Comunitarias
Chacarita.**

Dirección : Mompox c/ Manuel Gondra

Teléfono : 0971-713878---0984-423155

Correo electrónico: asochaca@gmail.com

1.3 Datos del Inmueble:

Datos Catastrales: Cta.Cte. Ctral N°11-9908-02-0770 según factura de agua (El polígono futura ocupación para el local comunitario, el lote se encuentra en la zona de Orientada definida ni Catastrada

Localización : Paraguari y Playa sector Oriental, Barrio Ricardo Brugada

Distrito : Catedral

Departamento : Central

1.3.1 Ubicación del inmueble: Mapa o croquis que indique su ubicación regional, los accidentes topográficos y naturales del inmueble.

La forma de ocupación son las siguientes:


Al Norte: mide 12,00 m. y linda con más terreno Municipal, ocupado por la distintos vecinos de la zona

Al SUR: mide 12,00 m y linda con más terreno Municipal, ocupado por vecinos de la zona

Al ESTE: mide 7,00 m y linda con Pasillo existente

Al OESTE: mide 7,00 m y linda con otro pasillo existente

Superficie 84.00 m²



1.4 Carta Topográfica del IGM (Escala 1: 10.000, 1: 50.000, o 1: 100.000) que muestre los accidentes topográficos y naturales del inmueble.

*Recibí original
23-11-22
A*

ANTONIA CABRERA

AOS
ASOCIACION
DE ORGANIZACIONES
SOCIALES Y COMUNITARIAS

OBJETIVO DE IMPACTO

Se tomó a los jóvenes de entre 15 a 29 años como población objetivo del proyecto, por ser la más afectada por el desempleo y la ociosidad. Así mismo esta población es que sin empleo ni actividades que realizar representa un peligro muy grande para la comunidad especialmente los niños. Jóvenes de ambos sexos entre 15 y 29 años de edad, que viven en la Chacarita y no cuentan con oficina en el barrio Ricardo Brugada, a través del incremento de la cobertura de los servicios y el empoderamiento comunitario.

2.1.1 Existen Proyectos Asociados

Sí..... o No...X.....

En caso afirmativo, identificar cuáles son y en que etapas se encuentran.

2.2 Tipo de Actividad:

- 2.2.1 Forestal
- 2.2.2 Ganadera
- 2.2.3 Agrícola
- 2.2.4 Industrial
- 2.2.5 Turística
- 2.2.6 Urbanística – Loteamientos
- 2.2.7 Vial - de Infraestructura
- 2.2.8 Minería – Canteras
- 2.2.9 Energía – Obras Hidráulicas
- 2.2.10 Vida Silvestre
- 2.2.11 Otros (Especificar).

El proyecto se halla en el marco de Otros (Ampliación de Infraestructura).

2.3 Se han considerado o se está considerando alternativas de localización y de tecnología para este proyecto.

Sí..... o No..X.....

No corresponde, considerando que se trata de infraestructura existente en operación desde bastante tiempo, y el proyecto es la ampliación y el mejoramiento de la misma.

Si su respuesta es afirmativa, indique cuáles y porqué fueron desechadas las otras alternativas.

2.4 Inversión Total

Rubro	Total	Monto solicitado	Contrapartida
Infraestructura edilicia	88.725.000	88.725.000	54.000.000
Equipamiento	17.000.000	0	0
Capacitación	30.232.000	30.232.000	0
Asistencia Técnica	10.000.000	10.000.000	0
Gastos administrativos	7.266.000	7.266.000	0
	176.323.000	176.323.000	54.000.000

Gs.176.323.000- (Guaraníes: cientos setenta y seis millones trescientos veinte tres mil)

2.5 Tecnologías y Procesos que se Aplicarán

Tecnología tradicional, está contemplado en un crecimiento en altura, pues carece de más espacio del terreno, esta transformación del edificio de una planta a dos, requiere un edificio especial para los procesos constructivos, la estructura de hormigón armado basado en zapatas, pilares, y losas, sobre paredes existentes previa demolición, adecuando a las necesidades.

2.6 Etapas del Proyecto

2.6.1 Señale las actividades previstas en cada etapa del proyecto y en que orden se encuentran. De no haber proyecto elaborado, indique la bibliografía donde se desearían utilizar los procesos que se desea utilizar.

Tesora

Actividades por Productos	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
1.1. Adjudicación de la Obra				
1.2. Construcción de la Obra				
1.3. Habilitación				
2.1. Rediseño del Plan Funcional del del local comunitario				
2.2. Implementación del concienciación y capacitación a jóvenes de 15 a 29 años				
3.1. Planificación de talleres de capacitación y entrenamiento para RRHH				
3.2. Talleres de capacitación y entrenamiento para RRHH				
4.1. Planificación de talleres para pobladores del barrio				
4.2. Talleres de capacitación a jóvenes y adultos mayores del barrio				

2.6.2 Especificar

2.6.2.1 Materia Prima

2.6.2.1.1 Sólido: Corresponde a materiales a ser adquiridos de proveedores comerciales, tales como cemento Portland; cal Hidratada; arena lavada y de yacim entre otros.

2.6.2.1.2 Líquido (m3/s): Agua para las actividades propias de la const combustibles y lubricantes.

2.6.2.1.3 Gaseosos (m3/s): No aplica

2.6.2.1.4 Recursos Humanos: Se estima la contratación inicial de, por lc 10 personas, entre obreros y técnicos, lo cual se contratará de manera esc conforme a las necesidades de las obras.

2.6.2.1.5 Servicios e infraestructura: se utilizarán servicios básicos c agua potable, luz eléctrica; comunicación; servicios de salud pública (Centros de Hospitales regionales).

2.6.2.2 Producción Anual: No aplica

2.6.2.3 Desechos

2.6.2.3.1 Sólidos (t/año, m3/año): Consistentes en estériles de obra, etc. y Las medidas a aplicar de conformidad con las Especificaciones Técnicas Aml Generales, son la utilización de vertederos en operación o de lo contrario, la reut de pequeños rellenos sanitarios en el área de de la obra.

2.6.2.3.2 Líquidos (m3/día): Las medidas a aplicar de conformidad Especificaciones Técnicas Ambientales Generales, son la utilización de pozos sé otro sistema sanitario, para evitar la contaminación ambiental.

2.6.2.3.3 Gaseosos (k/h) No aplica

Incluya una estimación de los volúmenes de desechos y que tratamientos y medid: previsto, indicando las características de toxicidad y tasas de emisión.

2.6.2.4 Generación de Ruidos (Decibeles): Provenientes de las ac propias de la construcción.

3. DESCRIPCION DEL AREA

3.1.1.1 Superficie Total a ocupar e intervenir

En la actualidad con 84 metros cuadrados de construcción (en la proporción] reglamentariamente según el costo total de la obra).

3.1.1.2 Descripción del terreno

El terreno no posee espacios libres de construcción y se encuentra situa núcleo urbano densamente poblado.

3.3 Descripción de las características del Área de emplazami proyecto, según se indican a continuación:

2.2.1 Cuencas de Agua (ríos, arroyos, lagos, lagunas)

corresponde a plantas y árboles de baja y media altura, talos medianos y poca in de especies compatibles con sistemas habitacionales.

3.3.4 Indique la distancia del proyecto a asentamientos humanos, culturales, asistenciales, educacionales, o religiosos, ubicados en un radio n 500 metros,

Está asentado en el centro mismo del barrio o sector Oriental, lindando con t vecinos de la zona del barrio.

3.4 Descripción de las Características de descarga de efluentes:

3.4.1 Cámara séptica (sus dimensiones, volumen o capacidad): 0.60x1.80

3.4.2 Cámara de absorción (sus dimensiones, volumen o capacidad)

3.4.3 Pozo ciego (sus dimensiones, volumen o capacidad): 3.000 lt.

Pozo ciego medidas: 1.50x 2.50

3.4.4 Residuos sólidos (cuenta o no con servicios de recolección de basura)

Se cuenta con el servicio de recolección de basura

3.5 DECLARACION JURADA Y FIRMA DEL EMPRENDIMI garantizando la veracidad de las informaciones brindadas.

Mediante el presente documento, declaramos bajo fe de juramento la veracidad de l

informaciones brindadas en el Cuestionario Ambiental Básico (CAB) del Proyecto

“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCALCOMUNITAR

LA ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIA

LA CHACARITA”(AOSCC) en cumplimiento a la Ley N° 294/93 - DECRETO

14.281/96 - ART. 12)

3.6 Otras informaciones de interés para la SEAM.

En Anexo Aspectos Ambientales Incorporados en los Proyectos

Oscar Darío Fariña
Coordinador

OSCAR DARIO FARIÑA
Coordinador



Antonia Cabrera
Tesorera


ANTONIA CABRER
Tesorera

**ULTIMA VERSION
DEL
PRESUPUESTO**

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO

PROYECTO : Centro Comunitario de Capacitacion y Formacion

PONENTES Y CATEGORÍA	ORIGEN DE DE LOS FONDOS			TOTAL
	APOORTE SAS	APOORTE CONTRAPART IDA	OTROS	
1. INVERSIONES DE CAPITAL				
Terreno		50.000.000		
1.1 Infraestructura	88.725.000			
1.2 Equipamiento	17.000.000			
TOTAL RUBRO 1	105.725.000	50.000.000		
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
2.1 Capacitación	23.100.000	4.000.000		
2.2 Asistencia Técnica	30.232.000			
TOTAL RUBRO 2	53.332.000	4.000.000		
3. MANTENIMIENTO				
TOTAL RUBRO 3				
4. GASTOS OPERATIVOS				
Asistente Administrativo	10.000.000			
Papelería, insumos	7.266.000			
TOTAL RUBRO 4	17.266.000			
MONTO TOTAL DEL FINA	176.323.000	54.000.000		230.323.000
Porcentaje de Aportes	77%	23%		


Oscar Dario Fariña
Coordinador





Antonia Cabrera
Tesorera


ANTONIA CABRERA
Tesorera

OSCAR DARIO FARIÑA
Coordinador

PROYECTO CENTRO COMUNITARIO DE CAPACITACION Y FORMACION

Items	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida	Obj. Gasto
Inversión social						
I. Capital						
1.1. Infraestructura						
Terreno					50.000.000	520
1- OBRAS PRELIMINARES						
a- Limpieza de terreno (demolicion) marcacion	Global	1	400.000	400.000		
2- MOVIMIENTO DE SUELO						
a- Excavacion-zapata-cimientos y losas	m3	20	16.000	320.000		
b- Relleno y compactacion	m3	30	16.000	480.000		
3- CERCO Y CERRAMIENTO, OBRADOR	Global	1	400.000	400.000		
4- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
a- Zapata-pilares-vigas y losas	m ³	16,0	1.440.000	23.040.000		
5- ESCALERA DE HORMIGON ARMADO	Global	1,0	2.500.000	2.500.000		
6- CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	m ³	12,0	180.000	2.160.000		
7- MAMPOSTERIA NIVELACION	m2	10	80.000	800.000		
8- AISLACION HORIZONTAL	ml	50	20.000	1.000.000		
9- MAMPOSTERIA 0,20 HUECOS (LINDEROS)	m2	100	64.000	6.400.000		
MAMPOSTERIA 0,15 COMUN (INTERIOR)	m2	50	70.000	3.500.000		
10- CONTRAPISO CASCOTES DE 010	m2	70	20.000	1.400.000		
12- CARPETA DE 0,03 MTS P/ PISO	m2	70	30.000	2.100.000		
13- INSTALACION ELECTRICA						
a- Tablero-tableros-luz-ventilador	bocas	30	65.000	1.950.000		
14- INSTALACION SANITARIA						
a- Aguacorrente-baño-frio solo-prever P.A.	Global	1	1.200.000	1.200.000		
b- Desague cloacal y pluvial con registro	Global	1	900.000	900.000		
15- REVOQUES						
a- Paredes exteriores con hidrofugo	m2	100	25.000	2.500.000		
b- Paredes interiores azotados y filtrado	m2	135	25.000	3.375.000		
c- De losas: fino y filtrado con voladizo	m2	70	30.000	2.100.000		
16- REVESTIMIENTOS						
a- Pisos en ceramica P5	m2	70	65.000	4.550.000		
b- Zocalo en ceramica	ml	40	20.000	800.000		
c- Azulejos para baño	m2	30	70.000	2.100.000		
d- Escalera, pisos y zocalos	Global	1	600.000	600.000		
17- AISLACION Y RELLENO DE LOSA PARA BAÑO PL	Global	1	600.000	600.000		
18- ABERTURA CON CERRADURA Y HERRAJES COLOCADOS						
a- Marcos de madera	un	3	300.000	900.000		
b- Puertas tablero y puerta placa	Global	1	2.200.000	2.200.000		
Puerta corrediza y pared de durioch	m2	12	300.000	3.600.000		
c- Ventana de baño	Global	1	200.000	200.000		
e- Vidrios p/ aire y luz 2X2 mts c/u	m2	8	200.000	1.600.000		
19- REFACTOS SANITARIOS	Global	1	1.400.000	1.400.000		
20- PINTURAS						
a- Paredes interior con enduido al agua	m2	100	20.000	2.000.000		
b- Paredes exterior sin enduido al agua	m2	100	20.000	2.000.000		
c- Cielo raso y vigas con pintura al agua	m2	80	30.000	2.400.000		
21- OBRAS EXTERIORES EN PLANTA ALTA						
a- Baranda de mamposterio de 0,15 revocado y pintado	ml	30	80.000	2.400.000		
b- Aislacion losa	m2	70	55.000	3.850.000		
c- Caseta para escalera	Global	1	1.000.000	1.000.000		
				88.725.000		
1.2. Equipamientos						
Computadora personal	Unidad	1	3.000.000	3.000.000		540
Proyector con pantalla	Unidad	1	3.000.000	3.000.000		542
Cámara fotográfica	Unidad	1	900.000	900.000		542
Filmadora	Unidad	1	2.000.000	2.000.000		543
Silla de plastico	Unidad	100	50.000	5.000.000		541
Armario	Unidad	1	1.200.000	1.200.000		541
Escritorio	Unidad	1	1.300.000	1.300.000		541
Pizarron	Unidad	2	300.000	600.000		541
				17.000.000		


AOSCC
 ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE LA CHACARITA


ANTONIA CABRER
 Tesorera

OSCAR DARIO FAF
 Coordinador

TOTAL INVERSION FISICA					105.725.000		
II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
CAPACITACIONES							
2.1. Capacitación en Capacidades Organizativas, Fortalecimiento							
Organización Comunitaria	Hs cátedras	20	330.000	6.600.000	4.000.000	260	
Participación Protagónica	Hs cátedras	20	330.000	6.600.000		260	
Conceptos generales de programas, planes y proyectos sociales	Hs cátedras	15	330.000	4.950.000		260	
Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales	Hs cátedras	15	330.000	4.950.000		260	
TOTAL CAPACITACIONES		70		23.100.000			
2.2. ASISTENCIA TECNICA							
Coordinación Técnica y Administrativa del Proyecto	Mes	4	7.558.000	30.232.000		269	
				0			
TOTAL ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES			7.558.000	30.232.000			
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS							
3.1 Personal Contratado							
Asistente Administrativo	Mes	4	2.500.000	10.000.000			
3.2 Otros Gastos Administrativos							
Papelería y útiles, fotocopias			2.266.000	2.266.000		331	
Gastos de movilidad			3.000.000	3.000.000		232	
Comunicación			2.000.000	2.000.000		214	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			7.266.000	17.266.000			
TOTAL APOORTE SAS en Gs.				176.323.000	54.000.000		
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.						0	

Porcentaje contrapartida

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA	50%
PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO	10%
PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO	30%
PORCENTAJE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	10%
TOTAL	100%

Oscar Dario Fariña Sanchez
Coordinador

OSCAR DARIO FARIÑA
Coordinador



Antonia Cabrera
Tesorera

ANTONIA CABRERA
Tesorera