

PROYECTO

5032

I. Identificación del Proyecto:

1. **Nombre:** "Mejora en la salud y educación en comunidades periurbanas de Toro Blanco y Constitución del Departamento de Caaguazú"

1. **Departamento:** Caaguazú
2. **Localidad:** Caaguazú
3. **Barrios:** Toro Blanco
Constitución
4. **Entidad Ejecutante:** Fundación Celestina Pérez de Almada
 - **Integrantes y cargo**
 - Director Ejecutivo: Martín Almada. Abogado y Doctor en Ciencias de la Educación
 - Presidente Consejo Directivo: Lino Trinidad Sanabria. Perito Contador
 - Vice Presidenta: María Stella Cáceres. Educadora
 - Tesorera: Marta Machain. Administradora
 - Secretario General: Amado Arrieta. Comunicador

 - **Dirección:** Av. Carlos Antonio López 2273. Asunción.
 - **Teléfono:** (595 21) 425 345 / 425 873
 - **Responsables:** Martín Almada. Director Ejecutivo
Marta Machain. Tesorera

II. Caracterización de la situación e identificación del problema:

2.1. Identificación del Problema

Paraguay afronta desde hace años una situación de pobreza creciente, por inacción y/o ineficiencia del Estado en torno a los graves problemas de salud y educación que afronta la población, el deterioro de los recursos naturales con consecuencias alarmantes, la inequidad social, entre otros, en su conjunto tienen como consecuencia inestabilidad y conflictos sociales.

Respecto al sector de aplicación del proyecto, podemos decir que Caaguazú es el tercer Departamento más empobrecido de Paraguay y mantiene aún una configuración rural predominante. La proporción de varones es mayor que la de mujeres, excediéndola en 4 puntos porcentuales. La distribución por grupos etáreos de la población total muestra que de cada 10 personas, 4 tienen menos de 15 años, 5 están entre los 15 y 59 años y solo una persona cuenta con 60 o más años de edad. El crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) ha sido cada vez más lento. Más de la mitad de los económicamente activos se emplea en el sector primario (agricultura y ganadería); el terciario concentra a más del 30% y el resto está incorporado en el secundario, en otros sectores o está buscando trabajo. (Censo Nacional 2002)

- Población: 469.147 habitantes de los cuales el 28% es urbana y 72% rural. Desagregando por sexo dicha población: 244.264 son varones y 224.883 son mujeres
- Densidad Poblacional: 39.1 Habitantes-Km².
- Ubicación Geográfica: Extremo noreste de la región oriental.
- Límites: Norte: El Departamento de San Pedro y Canindeyú; Este: El Departamento de Alto Paraná; Sur: El Departamento del Guairá; Oeste: El Departamento de la Cordillera

Comunidad	Población	Viviendas	Hab. Por vivienda	% Asistencia escolar	% Analfabetismo	Menos de 1 NBI
Toro Blanco	1.338	286	4,7	96,4	93,7	75,7%
Constitución	4.341	890	4.9	88.6	90.7	71.4%

2.3. Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

Teniendo en cuenta este contexto nacional y distrital, la Fundación Celestina Pérez de Almada, a través de sus Proyectos de desarrollo, a lo largo de los años de intervención en el distrito de Caaguazú ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias a través de las siguientes líneas de acción:

- fortalecimiento de organizaciones de base (educación ciudadana, alfabetización),
- producción agropecuaria sostenible (huertas comunitarias y familiares, producción de autoconsumo, viveros medicinales, cría de pequeños animales, piscicultura),
- generación de ingresos (comercialización de productos agropecuarios, micro emprendimientos asociativos)
- Medio ambiente (educación ambiental, campañas comunitarias y escolares)
- Rescate de la identidad cultural a través de la promoción y difusión de la medicina tradicional y natural a través de Talleres y distribución de materiales bilingües impresos.

Se encuentran en funcionamiento organizaciones de base que avanzan hacia una mejor disponibilidad para el cambio social, la participación y la autogestión para la satisfacción de sus necesidades, a partir de un enfoque de desarrollo humano sustentable, fruto de las acciones de animación sociocultural, de educación, de salud y de trabajo productivo solidario. La propuesta es fortalecer las acciones realizadas en materia de salud y educación a fin de contribuir a reducir la pobreza creciente en los barrios de Toro Blanco y Constitución, así como articular a las organizaciones existentes en dichos lugares, para mejorar su nivel de incidencia local y distrital.

III. Descripción del proyecto:

El proceso se presenta como una estrategia de reducción de la pobreza, a través de acciones en dos líneas fundamentales: a) Salud. b) Educación.

Se realizarán actividades educativas destinadas a líderes comunitarios, integrantes de organizaciones de base y público en general; tales como:

- a) Cursos y Talleres sobre salud y educación
- b) Campañas a favor a la salud comunitaria y medio ambiente
- c) Elaboración, impresión y distribución de materiales impresos: Libros a destinatarios/as de las actividades educativas, y a instituciones educativas locales. Trípticos al público en general
- d) Filmación, edición y distribución de un material audiovisual sobre la experiencia.
- e) Provisión de braseros y utensilios de cocinas a familias beneficiarias del proyecto.

A continuación se describen las actividades:

a) Cursos y Talleres:

Las actividades educativas se realizarán en forma modular, de 6 horas de duración cada una con los grupos beneficiarios y abierto pobladores/as de la comunidad, a fin de brindar oportunidad de aprendizaje a la mayor cantidad de personas posibles. Los mismos serán en guaraní y castellano, con metodologías apropiadas para comunidades periurbanas y se entregarán materiales educativos correspondientes a cada tema. A fin de evaluar los aprendizajes se aplicaran test al iniciar y finalizar los cursos (pre y post test). Igualmente, se financiarán los honorarios docentes, la alimentación y movilidad de los/as participantes, así como los recursos didácticos necesarios para su buen desarrollo.

b) Campañas a favor a la salud comunitaria y medio ambiente.

A través de Campañas realizadas simultáneamente en Toro Blanco y Constitución, se busca informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la promoción y prevención de la salud y su relación directa con el medio ambiente en el que se desenvuelven. Reconocer las consecuencias en la contaminación ambiental, de las basuras, de la deforestación, de la quema de basuras y pastizales. Las mismas serán realizadas por el Equipo Educador del Proyecto, integrantes de organizaciones de base, autoridades locales y grupos juveniles, a través de mingas ambientales, programas radiales, volanteadas, pintatas, charlas y otras acciones que sean de interés para la comunidad.

c) Elaboración, impresión y distribución de materiales impresos

Se elaborarán y distribuirán materiales educativos impresos y audiovisuales, a fin de dar a conocer las buenas prácticas de educación-acción, con participación amplia en las comunidades seleccionadas y de ese modo, sensibilizar, informar y aportar a una educación más inclusiva bilingüe guaraní-castellano. Posteriormente, estos materiales contribuirán a las acciones de incidencia propuestas por las organizaciones una vez finalizado el proyecto.

Los mismos serán:

- Un libro "Guías Alimentarias", que incluye un recetario de comidas populares paraguayas, elaboradas con ingredientes accesibles a la población beneficiaria, elaborado por Especialistas en Nutrición, con diseño y fotografías de gran atractivo. Impresión de 1000 ejemplares full color.
- Un libro "Manual de Uso de Plantas Medicinales del Paraguay", que recopila los saberes ancestrales en materia de uso de plantas medicinales para la prevención y tratamiento de enfermedades. Asimismo, la descripción, el uso terapéutico y la dosificación de las de 60 especies medicinales autóctonas y exóticas de uso corriente. Este material es bilingüe guaraní - castellano. Impresión de 500 ejemplares full color.
- Un tríptico "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as". 5.000 ejemplares full color.
- Un tríptico sobre el proyecto. 5.000 ejemplares full color.

d) Filmación, edición y distribución de un material audiovisual sobre la experiencia.

Un material audiovisual sobre la experiencia de 30 minutos de duración, que incluye la filmación de las actividades realizadas y testimonios de los/as beneficiarios/as; edición y distribución de 300 DVDs.

e) Provisión de braseros y utensilios de cocinas a familias beneficiarias del proyecto.

Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Celestina Pérez de Almada

Marta Machaín
Tesorera
Fundación Celestina Pérez de Almada



Fundación Celestina
Pérez de Almada

	atención médica costosa e ineficiente. Se busca a través de la educación, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el rescate de la medicina tradicional y la provisión de braseros y enseres, una respuesta local a la problemática.
1. Meta	Pobladores/as y organizaciones de base mejoran sus prácticas sanitarias y sus condiciones de vida
2. Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> • 50% de las familias identifican, comprenden y actúan a favor de la salud personal y comunitaria • 50 % de las familias mejoran sus prácticas sanitarias • 50% de las familias mejoran su nutrición a través del aprovechamiento adecuado de los alimentos. • Las mujeres y sus familias mejoran la salud con las prácticas de medicina tradicional y natural • 100 familias cuentan con braseros de bajo consumo de leña y enseres de cocina. • Población en general, instituciones educativas, autoridades locales, organizaciones de base cuentan con materiales educativos de distribución masiva
3. Fuentes de verificación	<ul style="list-style-type: none"> • Informes del Equipo Técnico • Pre y post test • Lista de participantes. • Lista de beneficiarios/ as y recibos de equipamientos entregados • Lista de distribución de materiales educativos • Fotografías
4. Supuestos	Si las personas mejoran sus conocimientos, acceden a servicios locales y prácticas de prevención de enfermedades, mejorará su salud.
Objetivo de Productos 3:	Apoyar las acciones de educación básica.
Descripción	Las mujeres beneficiarias del proyecto revelan un alto índice de analfabetismo total o funcional que les dificulta el acceso a oportunidades educativas y productivas. Igualmente, sus hijos e hijas manifiestan dificultades escolares, repitencia y deserción por la mala calidad de los servicios locales. Se desarrollará un programa de alfabetización bilingüe guaraní/castellano y de apoyo escolar y se entregarán materiales educativos en un maletín a cada alumno/a.
1. Meta	Sectores marginados, especialmente mujeres y niñas, lograron una mayor autonomía a través del acceso a la alfabetización bilingüe
2. Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> • 40 mujeres leen, escriben y realizan operaciones matemáticas básicas • 40 niños/as y jóvenes mejoran sus calificaciones escolares • 40 personas mejoran sus oportunidades de ingresos y participación • 80 personas cuentan con materiales educativos apropiados
3. Fuentes de verificación	<ul style="list-style-type: none"> • Materiales educativos • Listas de participantes recibos de materiales entregados

[Handwritten signature and initials]

	<ul style="list-style-type: none">• Evaluaciones• Fotografías
4. Supuestos	Si las personas saben leer, escribir y realizar operaciones matemáticas, aumentarán sus conocimientos y sus capacidades de autogestión

Los factores de riesgo posible son:

- Cierres de rutas a causa de conflictos sociales. Medida: Cambio de fechas de actividades
- Huelgas de transporte público. Medida: Traslados en vehículos rentados particulares
- Fenómenos naturales: Lluvias excesivas, vendavales o sequía. Medida: Aplicación de tecnologías alternativas
- Migración. Medida: Incorporación de nuevos/as beneficiarios
- Conflictos políticos en las comunidades. Medida: capacitación en manejo de conflictos. Mediación.

3.2. Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo etario, sexo y cantidad)

- Mujeres adultas integrantes de Comités de Base y sus familias
- Pobladores/as de comunidades periurbanas del Municipio de Caaguazú en condiciones de vulnerabilidad por su extrema pobreza y analfabetismo.

Beneficiarios/as directos/as: 200 personas


- 100 mujeres de entre 15 y 60 años
- 60 varones de entre 15 y 60 años
- 20 niñas entre 0 y 14 años
- 20 niños entre 0 y 14 años


Beneficiarios/as indirectos/as: 3.000 personas

- 1.500 mujeres
- 1.500 varones

Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Celestina Pérez de Almada


Marta Machaín
Tesorera
Fundación Celestina Pérez de Almada






Fuente: Caaguazú. Características demográficas y socioeconómicas 2002. GTZ.

Ubicación del Departamento Caaguazú y sus distritos



Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Celestina Pérez de Almada

Marta Machaín
Tesorera
Fundación Celestina Pérez de Almada



BARRIO TORO BLANCO

Ubicación del local y del barrio desde la Ruta VII



BARRIO CONSTITUCION

Ubicación de la sede del Comité Kuña Katupyry



Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Celestina Pérez de Almada

Marta Machaín
Tesorera
Fundación Celestina Pérez de Almada



Fundación Celestina
Pérez de Almada

3.3. Matriz de Planificación

OBJETIVO 1: Fortalecer las capacidades organizativas y autogestionarias de los grupos de base				
ACTIVIDAD PROPUESTA	DESCRIPCIÓN	RAZONES	RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
1.1. Curso "Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales"	2 jornadas de 6 horas de duración cada una <ul style="list-style-type: none"> • 1 jornada en Toro Blanco • 1 Jornada en Constitución 	Falta de información sobre derechos	2 técnicos/as Se trabaja en Equipo, por lo que trabajarán 2 técnicos/as en cada taller	100 mujeres informadas y sensibilizadas sobre los DESC <ul style="list-style-type: none"> • 50 participantes en Constitución • 50 participantes en Toro Blanco
1.2. Curso "Autoestima y conciencia crítica"	2 jornadas de 6 horas de duración cada una <ul style="list-style-type: none"> • 1 jornada en Toro Blanco • 1 Jornada en Constitución 	Baja autoestima y nivel de participación comunitaria	2 técnicos/as Se trabaja en Equipo, por lo que trabajarán 2 técnicos/as en cada taller	100 mujeres reflexionan sobre su realidad, descubren su potencial y avanzan hacia una mejora en su autoestima <ul style="list-style-type: none"> • 50 participantes en Constitución • 50 participantes en Toro Blanco
1.3. Asistencia técnica para planificación, monitoreo y evaluación	4 jornadas mensuales de 4 horas de duración cada una en cada organización <ul style="list-style-type: none"> • 4 jornadas en Toro Blanco • 4 jornadas en Constitución 	Las organizaciones requieren asistencia y seguimiento en un proceso de fortalecimiento institucional	2 técnicos/as 1 Técnico en Animación Sociocultural (organización, RRHH) y 1 técnico en administración y gestión productiva	Las organizaciones se reúnen quincenalmente, cuentan con actas y realiza actividades conjuntas
1.4. Un material audiovisual sobre la experiencia	Filmación, edición y grabación de 300 copias en DVD	En las comunidades no se cuentan con material de recopilación de buenas prácticas con posibilidades de replicabilidad, que informen y sensibilicen a	1 consultor/a	Difusión de buenas prácticas favorecen acciones similares

		pobladores/as y autoridades locales		
OBJETIVO 2: Desarrollar acciones de salud primaria				
ACTIVIDAD PROPUESTA	DESCRIPCIÓN	RAZONES	RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
2.1. Taller "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as"	2 jornadas de 4 horas de duración cada una <ul style="list-style-type: none"> • 1 jornada en Toro Blanco • 1 Jornada en Constitución 	Falta de conocimientos sobre el derecho a la salud	2 técnicos/as	200 personas avanzan hacia un mejor conocimiento sobre la problemática sanitaria y sus derechos a la salud. <ul style="list-style-type: none"> • 100 participantes en Toro Blanco • 100 participantes en Constitución
2.2. Taller "Salud Infantil"	4 jornadas de 4 horas de duración cada una <ul style="list-style-type: none"> • 2 jornadas en Toro Blanco • 2 Jornadas en Constitución 	Prevalencia de enfermedades prevenibles en niños/as	2 técnicos/as	200 personas avanzan hacia un mejor conocimiento sobre salud infantil <ul style="list-style-type: none"> • 100 participantes en Toro Blanco • 100 participantes en Constitución
2.3. Taller "Nutrición y Salud"	4 jornadas de 4 horas de duración cada una <ul style="list-style-type: none"> • 2 jornadas en Toro Blanco • 2 Jornadas en Constitución 	Alto índice de malnutrición y desnutrición en niños/as y adultos/as	1 técnico/a	200 personas mejoran sus conocimientos sobre alimentación y nutrición. <ul style="list-style-type: none"> • 100 participantes en Toro Blanco • 100 participantes en Constitución
2.4. Talleres "Medicina Tradicional y Natural: Preparación de remedios naturales"	4 jornadas de 4 horas de duración cada una <ul style="list-style-type: none"> • 2 jornadas en Toro Blanco • 2 Jornadas en Constitución 	Disminución de la práctica de la medicina natural. Escaso poder adquisitivo para la compra de medicamentos.	1 técnico/a	200 personas mejoran sus conocimientos sobre medicina tradicional y natural, las propiedades de las plantas, su uso correcto y la elaboración de medicamentos naturales para el uso familiar. <ul style="list-style-type: none"> • 100 participantes en Toro Blanco

				<ul style="list-style-type: none"> • 100 participantes en Constitución
2.5. Campaña de información y sensibilización en Salud Comunitaria	Volanteadas, programas radiales, pintatas, charlas en instituciones educativas y comunitarias en Barrio Constitución y Toro Blanco Total: 2	Falta de información sobre acciones de promoción y prevención de la salud	2 técnico/as	Comunidad informada sobre acciones a favor de la salud familiar y comunitaria
2.6. Provisión de braseros bajo consumo de leña y enseres de cocina	Entrega de un brasero y un conjunto de enseres de cocina por familia beneficiaria Total: 100 braseros y 100 conjuntos de enseres de cocina	Las familias no cuentan con fogones para la cocción de alimentos. La misma se hace con leña, en el suelo y generalmente en espacios inadecuados.	2 técnicos/as	100 braseros de bajo consumo entregados 100 conjuntos de enseres de cocina entregados
2.7. Elaboración e impresión de materiales educativos: A) 1.000 libros "Guías Alimentarias". B) 500 libros "Manual de Plantas Medicinales" (Bilingüe guaraní - castellano). C) 5.000 trípticos "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as". D) 5.000 trípticos del proyecto.	Elaboración, impresión y distribución de materiales educativos	Falta de materiales educativos destinados a la población campesina en general	2 técnicos/as	5.000 personas cuentan con materiales educativos y de información sobre salud.

Marián Almada
 Director Ejecutivo
 Fundación Celestina Pérez de Almada

Marta Machain
 Tesorera
 Fundación Celestina Pérez de Almada



OBJETIVO 3: Apoyar las acciones de educación básica.				
3.1. Curso Refuerzo en Alfabetización Bilingüe Guaraní - Castellano	Desarrollo de Programa Educativo en Toro Blanco y Barrio Constitución. Total: 8	Alto índice de analfabetismo total y funcional.	1 docente	40 mujeres leen, escriben y realizan operaciones matemáticas básicas.
3.2. Curso "Refuerzo Escolar"	Desarrollo de Programa Educativo en Toro Blanco y Barrio Constitución. Total: 8	Bajo rendimiento y fracaso escolar. Deserciones	1 docente	40 niños/as y jóvenes mejoran su rendimiento escolar, medible institucionalmente a través de boletines de calificaciones antes y después del curso.

3.4. Cronograma de actividades y productos

ACTIVIDADES	MESES			
	1	2	3	4
OBJETIVO 1: Fortalecer las capacidades organizativas y autogestionarias de los grupos de base				
1.1. Curso "Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales"		X		
1.2. Curso "Autoestima y conciencia crítica"			X	
1.3. Asistencia técnica a organizaciones de base	X	X	X	X
1.4. Un material audiovisual sobre la experiencia. Filmación, edición y distribución de 300 DVD.	X	X	X	X
OBJETIVO 2: Desarrollar acciones de salud primaria				
2.1. Taller "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as"		X		
2.2. Taller "Salud Infantil"			X	
2.3. Taller "Nutrición y Salud"				X
2.4. Talleres "Medicina Tradicional y Natural: Preparación de remedios naturales"		X	X	
2.5. Campaña de información y sensibilización en Salud Comunitaria		X	X	X
2.6. Provisión de braseros de bajo consumo de leña y enseres de cocina			X	
2.7. Elaboración, impresión y distribución de materiales educativos: A) 1.000 libros "Guías Alimentarias". B) 500 libros "Manual de Plantas Medicinales" (Bilingüe guaraní - castellano). C) 5.000 trípticos "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as". D) 5.000 trípticos de difusión del proyecto	X	X	X	X

Martín Almada
 Director Ejecutivo
 Fundación Celestina Pérez de Almada

Marta Machaín
 Tesorera
 Fundación Celestina Pérez de Almada



ACTIVIDADES	MESES			
	1	2	3	4
OBJETIVO 3: Apoyo a las acciones de educación básica				
3.1. Curso Refuerzo en Alfabetización Bilingüe Guaraní – castellano. Entrega de kits escolares	X	X	X	X
3.2. Curso "Refuerzo Escolar". Entrega de kits escolares	X	X	X	X

IV. Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero de la SAS)

El proyecto prevé la autogestión de las familias y de los microemprendimientos, a través de conocimientos y recursos técnicos y materiales adquiridos en proyectos anteriores y consolidados con este proyecto, que les posibilitarán avanzar hacia el logro de sus objetivos y contarán con capacidades mejoradas para afrontar desafíos.

V. Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento.

El proyecto no contempla obras de infraestructura.

Respecto al equipamiento, se prevé la entrega de un brasero de bajo consumo de leña y un conjunto de enseres de cocina (cacerolas, utensilios, etc.) a 100 familias.

VI. Marco Institucional

1. Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

a) Experiencia de la EE y/o Comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

En este contexto nacional y distrital, la Fundación Celestina Pérez de Almada, a través de sus Proyectos de desarrollo, a lo largo de los años de intervención en el distrito de Caaguazú ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias a través de las siguientes líneas de acción:

- Fortalecimiento de organizaciones de base (educación ciudadana, alfabetización),
- Producción agropecuaria sostenible (huertas comunitarias y familiares, producción de autoconsumo, viveros medicinales, cría de pequeños animales, piscicultura),
- Generación de ingresos (comercialización de productos agropecuarios, micro emprendimientos asociativos)
- Medio ambiente (educación ambiental, campañas comunitarias y escolares)
- Salud Comunitaria (promoción de la salud, instalación de Dispensario Médico Comunitario, promoción y capacitación en medicina natural, nutrición familiar)
- Rescate de la identidad cultural: educación popular, producción de materiales bilingües de difusión, mejoramiento de condiciones sanitarias y de salud, incorporación de tecnologías ambientalmente apropiadas.



Talleres sobre salud y campañas por el medio ambiente



Talleres sobre administración y micro emprendimientos productivos

Se encuentran el funcionamiento organizaciones de base que avanzan hacia una mejor disponibilidad para el cambio social, la participación y la autogestión para la satisfacción de sus necesidades, a partir de un enfoque de desarrollo humano sustentable, fruto de las acciones de animación sociocultural, de educación, de salud y de trabajo productivo solidario.

La Fundación se financia con el aporte de sus socios y de la cooperación internacional a través de los proyectos que gerencia y cuenta con una sede en Asunción, capital del país, a 10 minutos del centro de la ciudad.

Infraestructura:

- 4 oficinas. 1 Centro de Información y Documentación en Derechos Humanos. 1 Centro de Documentación en Energías Renovables y Medio Ambiente. 1 Aula Taller Solar

Recursos Humanos:

Directivos: 2 personas

- 1 Presidente
- 1 Director Ejecutivo

Administrativo: 3 personas

- 1 Administradora
- 1 Contador
- 1 Auxiliar

Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Colectina Pérez de Almada

Marta Machaín
Tesorera
Fundación Colectina Pérez de Almada



Fundación Colectina
Pérez de Almada

Técnico: 5 personas

- 1 Especialista en elaboración de materiales educativos
- 1 Especialista en Animación Sociocultural
- 1 Especialista en Agroecología y Fitomedicina
- 1 Especialista en Energía Solar y Recursos Hídricos
- 1 Especialista en Educación

Equipamiento tecnológico:

6 computadoras con impresoras. 1 Fax. 2 scanner. 2 líneas telefónicas. Conexión a Internet y correo electrónico

Beneficiarios/as

- Barrio Constitución: 1 local propio
- Toro Blanco: 1 local propio

b) Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

La Fundación trabaja en el Departamento de Caaguazú desde 1998 en diversos programas de desarrollo en zonas rurales y periurbanas.

En el marco de un programa de desarrollo, la Fundación participó de la formación de las organizaciones de base, convertidas en Comités de Productores/as y sus integrantes participaron de actividades educativas y productivas desde el año 2005.

Actualmente se encuentra en periodo de finalización dos proyectos referidos a desarrollo agrícola solidario y seguridad alimentaria en comunidades rurales de la zona norte del Departamento.

Mantiene fluidas relaciones con organizaciones sociales de la zona y autoridades municipales.

c) Relación con los/as destinatarios/as

La Fundación ha trabajado con los grupos de base propuestos en el periodo 2005 – 2010 en los ejes de fortalecimiento de organizaciones, seguridad alimentaria, salud, educación y medio ambiente.

Los beneficiarios cuentan con trayectoria en el trabajo asociativo y en proyectos sociales, debido a que en su mayoría, han participando de Proyectos anteriores tales como el Proyecto "Farmacia Alternativa con aprovechamiento de la energía solar" "Economía y Salud en comunidades campesinas de Caaguazú", así como en el Programa Interinstitucional de Desarrollo en Caaguazú, financiado por la cooperación internacional. Estas experiencias han logrado que los beneficiarios/as se consideren protagonistas de un proceso de cambio en su comunidad que desean potenciar y consolidar.

d) Equipo técnico propuesto (idoneidad)

Para el desarrollo de cada uno de los Programas, será necesaria la contratación de especialistas, que aseguren la calidad de la intervención. Esta contratación se realizará en dos modalidades: por el término del proyecto y por actividad puntual.

Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Celestina Pérez de Almada

Marta Machaín
Tesorera
Fundación Celestina Pérez de Almada



- **Fortalecimiento de Organizaciones**
Dos Técnicos/as especialistas en Animación Sociocultural
 - Maria Stella Cáceres
 - Silvana Almada Sánchez
- **Salud Primaria**
Un/a Médico Clínico
 - Dr. Isidro Cáceres
- **Educación de Base**
Un/a docente
 - Lic. Angela Lezcano de Recalde
- **Administración del Proyecto**
Un Coordinador/a.: Lic. Marta M. de Singer
Un Contador/a: Lic. Javier Machain
Un Auxiliar Administrativo/a: Sr. Roberto Cabrera

e) Solvencia financiera

La Fundación se financia con el aporte de sus socios y de la cooperación internacional a través de los proyectos que gerencia y cuenta con una sede en Asunción, capital del país, a 10 minutos del centro de la ciudad.

f) Generación de recursos complementarios

La Entidad Ejecutora y las organizaciones beneficiarias cuentan con recursos humanos y relaciones interinstitucionales que le permiten concursar en proyectos puntuales, sean nacionales (Proyectos Sociales Municipales) o internacionales (agencias de cooperación)

g) Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

• **Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)**

La Fundación cuenta con un Equipo Directivo con gran experiencia nacional e internacional en la gerencia de proyectos y un Equipo Técnico altamente calificado, que participa de talleres de capacitación en su área de especialización. La Fundación cumplirá el papel de facilitadora de los procesos organizativos, educativos y productivos de las organizaciones beneficiarias, así como proveerá de materiales educativos adecuados a los temas específicos de capacitación.

• **Asistencia Técnica**

Para el desarrollo de cada uno de los Programas, será necesaria la contratación de especialistas, que aseguren la calidad de la intervención. Esta contratación se realizará por el término del proyecto y por actividad puntual, según los Términos de Referencia y Modalidad de Contratación indicados por la SAS.

Como estrategias se plantea:

- Fortalecer las capacidades organizativas, articulación, autonomía de las organizaciones de base beneficiarias del Programa.
- Facilitar espacios de intercambio, formación y articulación de las organizaciones ya existentes para potenciar su capacidad de incidencia y autogestión a nivel local y/o distrital

- Elaborar una línea de base y Plan, Monitoreo y Evaluación por el término del proyecto (4 meses)

El fortalecimiento institucional se realizará con fondos propios y se realizará antes, durante y una vez finalizado el proyecto

VII. Financiamiento del Proyecto

1. Presupuesto general y detallado (incluye lista de insumos y sus respectivos precios)

- Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones
En anexo

- Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

El proyecto prevé la autogestión de las familias y de las organizaciones de base, a través de una sólida base de conocimientos y recursos técnicos y materiales que les posibilitarán continuar exitosamente. Además, contrarian con capacidades mejoradas para afrontar desafíos.

2. Cronograma de desembolso

ITEMS	Períodos y desembolsos				TOTAL
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	
	Primer Desembolso	Segundo Desembolso	Segundo Desembolso	Tercer Desembolso	
	Nov. 2012	Dic. 2012	Ene. 2013	Feb. 2013	
Inversión Social	10.500.000	54.220.000	115.030.000	43.050.000	222.800.000
I. Capital	0	0	53.000.000	0	53.000.000
Equipamiento	0	0	53.000.000	0	53.000.000
2.6. Braseros de bajo consumo	0	0	33.000.000	0	33.000.000
2.6. Enseres de cocina	0	0	20.000.000	0	20.000.000
II. Fortalecimiento Institucional	10.500.000	54.220.000	62.030.000	43.050.000	169.800.000
Pre Inversión	5.000.000	10.000.000	0	0	15.000.000
Documento de Proyecto: Diseño, reuniones en comunidades, elaboración del documento, presupuestos y gestiones	5.000.000	10.000.000	0	0	15.000.000
Capacitación	1.000.000	31.720.000	49.030.000	31.050.000	112.800.000
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	0	8.400.000	8.400.000	3.000.000	19.800.000
1.1. Curso "Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales"		3.400.000			3.400.000
1.2. Curso "Autoestima y conciencia crítica"			3.400.000		3.400.000
1.7. Un material audiovisual sobre la experiencia "De la pobreza a la autosuficiencia". 300 DVD		5.000.000	5.000.000	3.000.000	13.000.000
PROGRAMA SALUD PRIMARIA	0	17.320.000	34.630.000	25.050.000	77.000.000
2.1. Taller "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as"		3.400.000			3.400.000

Secretaría de Acción Social
Guía de Presentación de Proyectos Específicos

ITEMS	Periodos y desembolsos				TOTAL
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	
	Primer Desembolso	Segundo Desembolso	Segundo Desembolso	Tercer Desembolso	
	Nov. 2012	Dic. 2012	Ene. 2013	Feb. 2013	
2.2. Taller "Salud Infantil"			7.800.000		7.800.000
2.3. Taller "Nutrición y Salud"				7.800.000	7.800.000
2.4. Taller "Medicina Tradicional y Natural.		3.900.000	3.900.000		7.800.000
2.4. Campaña de información y sensibilización en Salud Comunitaria		2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
2.5. Elaboración e impresión de materiales educativos:					0
A) Impresión de 1.000 libros "Guías Alimentarias".			9.250.000	9.250.000	18.500.000
B) Impresión de 500 libros "Manual de Plantas Medicinales" (Bilingüe guaraní-castellano).			7.000.000	6.000.000	13.000.000
C) Impresión de 5.000 trípticos "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as".		1.860.000			1.860.000
D) Impresión de 5.000 trípticos "De la pobreza a la autosuficiencia"		1.860.000			1.860.000
Redacción, diagramación y edición de dos libros		3.000.000	3.980.000		6.980.000
Redacción, diagramación y edición de dos trípticos		1.300.000	700.000		2.000.000
PROGRAMA EDUCACIÓN DE BASE	1.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	16.000.000
3.1. Curso Refuerzo en Alfabetización Bilingüe Guaraní - castellano	500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	8.000.000
3.2. Curso "Refuerzo Escolar"	500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	8.000.000
Asistencia Técnica	4.500.000	12.500.000	13.000.000	12.000.000	42.000.000
1.4. Asistencia Técnica planificación, monitoreo y evaluación	2.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	26.000.000
Coordinador/a	2.500.000	4.500.000	5.000.000	4.000.000	16.000.000
Operación	1.500.000	5.750.000	5.000.000	4.950.000	17.200.000
I. Directos	1.500.000	5.750.000	5.000.000	4.950.000	17.200.000
Personal	1.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	12.000.000
Contador/a	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000
Secretaría	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Otros gastos administrativos	500.000	1.750.000	1.500.000	1.450.000	5.200.000
Útiles e insumos de oficina		500.000	250.000	250.000	1.000.000
Movilidad	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Agua, energía, comunicaciones, internet, local.	250.000	1.000.000	1.000.000	950.000	3.200.000
Monto total de financiamiento	12.000.000	59.970.000	120.030.000	48.000.000	240.000.000
Porcentajes	5,00%	25,00%	50,00%	20,00%	100,00%

Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Celestina Pérez de Almada

Marta Machaín
Asesora
Fundación Celestina Pérez de Almada



VIII. Modelo de Gestión

1. Organización general del proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

El Proyecto contará con un/a Coordinador/a que trabajara estrechamente con el Equipo Técnico en la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades.

La estrategia de intervención y seguimiento contempla:

- Reuniones semanales de coordinación de actividades e informes entre la Coordinación del Proyecto y el Equipo Técnico
- Reuniones de planificación y evaluación con los grupos destinatarios.
- Diseño y puesta en funcionamiento de instrumentos administrativos de seguimiento
- Capacitación permanente del Equipo Técnico del Proyecto, a través de la participación de talleres internos y en seminarios, así como la provisión de materiales didácticos especializados
- Implementación del sistema de Gestión por Resultados y una Matriz de Evaluación de Rendimiento utilizada para planificar sistemáticamente la recopilación de información pertinente con el fin de realizar el monitoreo y evaluación del Proyecto, así como informar adecuadamente sobre los Resultados obtenidos.

2. Participación de la comunidad en la gestión del proyecto

El proyecto fue concebido por solicitud expresa de líderes comunitarios/as y pobladores y pobladoras de las comunidades propuestas de trabajar favor del desarrollo comunitario, ante las dificultades del Estado en la solución de los problemas locales, sobre todo en los referido a la salud, la educación y al trabajo generador de ingresos. Se realizaron reuniones para identificar las posibles líneas de acción que respondan a sus necesidades.

Posteriormente, la Fundación propuso las actividades que se presentan en este Proyecto, las que fueron aprobadas por los y las participantes

Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Celestino Pérez de Almada

Marta Machaín
Tesorera
Fundación Celestino Pérez de Almada



Fundación Celestino
Pérez de Almada

**ULTIMA VERSION
DEL
PRESUPUESTO**

PROYECTO

"Mejora en la salud y educación en comunidades periurbanas de
Toro Blanco y Constitución del Departamento Caaguazú"


PRESUPUESTO TOTAL

(En moneda nacional / Guaraníes)

	Fuentes de financiamiento					PORCENTAJES
	O.G.	SAS	EJECUTOR	COMUNIDAD	TOTAL	
Inversión Social		222.800.000	36.600.000	0	259.400.000	93,00
I. Capital		53.000.000	0	0	53.000.000	22,00
Equipamiento	530	53.000.000	0	0	0	
II. Fortalecimiento		169.800.000	36.600.000	0	206.400.000	71,00
Pre Inversion	260	15.000.000	0	0	15.000.000	
Capacitación	260 - 330	112.800.000	29.000.000	0	141.800.000	
Asistencia Técnica	140	42.000.000	7.600.000	0	49.600.000	
Mantenimiento		0	0	0	0	0,00
Operación		17.200.000	15.200.000	0	32.400.000	7,00
I. Directos		17.200.000	15.200.000	0	32.400.000	7,00
Personal Contratado	140	12.000.000	3.000.000	0	15.000.000	
Útiles e insumos de oficina	340	1.000.000	200.000	0	1.200.000	
Movilidad	230	1.000.000	4.000.000	0	5.000.000	
Agua, energía eléctrica, comunicaciones, internet, local	210	3.200.000	8.000.000	0	11.200.000	
II. Indirectos		0	0	0	0	0,00
Monto total de financiamiento		240.000.000	51.800.000	0	291.800.000	100,00
Porcentajes		84%	16%	0%	100%	

Resumen aporte SAS


	Total Gs.	Porcentaje
Infraestructura y/o Equipamiento	60	22%
Fortalecimiento Institucional	30	71%
Gastos Operativos	10	7%
	100	100%


Martín Almada. C.I. 170.804
Director Ejecutivo


Marta Machain de Singer. C.I. 915.642
Tesorera

Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Celestina Pérez de Almada

Marta Machain
Tesorera
Fundación Celestina Pérez de Almada



Fundación Celestina
Pérez de Almada


PROYECTO n°. 5032

"Mejora en la salud y educación en comunidades periurbanas de Toro Blanco y Constitución del Departamento Caaguazú"

hoja 1/2

Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total General	Total aporte SAS	Total Contrapartida
Inversión social							
I. Capital							
Equipamiento					53.000.000	53.000.000	0
2.6. Braseros de bajo consumo	530	un	100	330.000	33.000.000	33.000.000	0
2.6. Enseres de cocina: 2 Cacerolas, 1 asadera, 6 cucharas, 6 cuchillos y 6 tenedores, 6 platos hondos, 6 platos playos, 1 cucharon, 1 espumadera, envases plasticos hermeticos para alimentos)	530	kit	100	200.000	20.000.000	20.000.000	0
TOTAL INVERSION FISICA					53.000.000	53.000.000	0
II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
CAPACITACIONES					141.800.000	112.800.000	29.000.000
1. Capacitación en Fortalecimiento de Organizaciones					21.800.000	19.800.000	2.000.000
1.1. "Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales"	260	18 horas catedra	2	2.200.000	4.400.000	3.400.000	1.000.000
1.2. "Autoestima y conciencia crítica"	260	18 horas catedra	2	2.200.000	4.400.000	3.400.000	1.000.000
1.7. Servicio de Consultoría para la elaboración de materiales didácticos (material audiovisual sobre la experiencia "De la pobreza a la autosuficiencia").	260	global	1		13.000.000	13.000.000	0
2. Capacitación en Salud Primaria					96.000.000	77.000.000	19.000.000
2.1. "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as"	260	12 horas catedra	2	2.200.000	4.400.000	3.400.000	1.000.000
2.2. "Salud Infantil"	260	24 horas catedra	4	2.200.000	8.800.000	7.800.000	1.000.000
2.3. "Nutrición y Salud"	260	24 horas catedra	4	2.200.000	8.800.000	7.800.000	1.000.000
2.4. "Medicina tradicional y natural. Preparación de remedios naturales"	260	24 horas catedra	4	2.200.000	8.800.000	7.800.000	1.000.000


2.5. Campaña de información y sensibilización en Salud Comunitaria	260	Global	2	4.500.000	9.000.000	6.000.000	3.000.000
2.6. Servicio de consultoría para elaboración de materiales didácticos							
A) Impresión de 1.000 libros "Guías Alimentarias".	330	Libros	1.000	18.500	18.500.000	18.500.000	0
B) Impresión de 500 libros "Manual de Plantas Medicinales" (Bilingüe guaraní - castellano).	330	Libros	500	26.000	13.000.000	13.000.000	0
C) Impresión de 5.000 trípticos "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as".	330	trípticos	5.000	372	1.860.000	1.860.000	0
D) Impresión de 5.000 trípticos "De la pobreza a la autosuficiencia"	330	trípticos	5.000	372	1.860.000	1.860.000	0
Servicio de consultoría para elaboración de materiales didácticos. Redacción, diagramación y edición de dos libros	140	servicios	2	8.490.000	16.980.000	6.980.000	10.000.000
Servicio de consultoría para elaboración de materiales didácticos. Redacción, diagramación y edición de dos trípticos	140	servicios	2	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
3. Capacitación en Educación de Base					24.000.000	16.000.000	8.000.000
3.1. Curso Refuerzo en Alfabetización Bilingüe Guaraní - castellano	260	24 horas catedra	8	1.500.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000
3.2. Curso "Refuerzo Escolar"	260	24 horas catedra	8	1.500.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000
2.2 Asistencia Técnica					49.600.000	42.000.000	7.600.000
Coordinador/a	140	meses	4	5.000.000	20.000.000	16.000.000	4.000.000
Asistencia técnica, planificación, monitoreo y evaluación	140	Jornadas	4	7.400.000	29.600.000	26.000.000	3.600.000
TOTAL CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA					191.400.000	154.800.000	36.600.000



Martín Almada. C.I. 170.804

Director Ejecutivo

Martín Almada
Director Ejecutivo



Fundación Celestina
Pérez de Almada



Marta Machaín de Singer. C.I. 915.642

Tesorera


Marta Machaín

PROYECTO n°. 5032

"Mejora en la salud y educación en comunidades periurbanas de Toro Blanco y Constitución del Departamento Caaguazú"

hoja 2/2

Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total General	Total aporte SAS	Total Contrapartida
2.4 Preinversión							
Documento de Proyecto: Diseño, reuniones en comunidades, elaboración del documento, presupuestos y gestiones	140	global	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
TOTAL PREINVERSION					15.000.000	15.000.000	0
2.5 Otros Gastos Capacitación							
TOTAL GASTOS DE CAPACITACIÓN					191.400.000	154.800.000	36.600.000
2.6 Otros Gastos Administrativos							
TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					0	0	0
TOTAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL					206.400.000	169.800.000	36.600.000
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS							
3.1 Personal Contratado							
Contador/a	140	meses	4	2.500.000	10.000.000	8.000.000	2.000.000
Secretaría	140	meses	4	1.250.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000
Sub Total Personal Contratado					15.000.000	12.000.000	3.000.000
3.2 Otros Gastos Administrativos							
Útiles e insumos de oficina	340	meses	4	300.000	1.200.000	1.000.000	200.000
Movilidad	230	meses	4	1.250.000	5.000.000	1.000.000	4.000.000
Agua, energía, comunicaciones, internet, local.	210	meses	4	2.800.000	11.200.000	3.200.000	8.000.000
Sub Total Otros Gastos Administrativos					17.400.000	5.200.000	12.200.000
3.3 Equipo para oficina							
Sub Total Equipos para Oficina					0	0	0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					32.400.000	17.200.000	15.200.000
TOTAL GENERAL en Gs.					291.800.000		
TOTAL APORTE SAS en Gs.						240.000.000	
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.							51.800.000
Porcentaje contrapartida							




Resumen aporte SAS

	Porcentaje	Total Gs.
Porcentaje de equipamiento	22,00%	53.000.000
Porcentaje fortalecimiento comunitario e institucional	71,00%	169.800.000
Gastos Administrativos	7,00%	17.200.000
Total	100,00%	240.000.000

Inversión por familia G.		1.200.000
Inversión por familia \$		273

Martín Almada. C.I. 170.804
Director Ejecutivo

Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Celestina Pérez de Almada



Fundación Celestina
Pérez de Almada

Marta Machain de Singer. C.I. 915.642
Tesorera

Marta Machain
Tesorera
Fundación Celestina Pérez de Almada



Fundación
Celestina Pérez de Almada
Derechos Humanos

PROYECTO

"Mejora en la salud y educación en comunidades periurbanas de Toro Blanco y Constitución del Departamento Caaguazú"


CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
(En moneda nacional / Guaraníes)

ITEMS	OG	Periodos y desembolsos				TOTAL
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	
		Primer Desembolso	Segundo Desembolso	Segundo Desembolso	Tercer Desembolso	
		Nov. 2012	Dic. 2012	Ene. 2013	Feb. 2013	
Inversión Social		10.500.000	54.220.000	115.030.000	43.050.000	222.800.000
I. Capital		0	0	53.000.000	0	53.000.000
Equipamiento		0	0	53.000.000	0	53.000.000
2.6. Braseros de bajo consumo	530	0	0	33.000.000	0	33.000.000
2.6. Enseres de cocina	530	0	0	20.000.000	0	20.000.000
II. Fortalecimiento Institucional		10.500.000	54.220.000	62.030.000	43.050.000	169.800.000
Pre Inversión		5.000.000	10.000.000	0	0	15.000.000
Documento de Proyecto: Diseño, reuniones en comunidades, elaboración del documento, presupuestos y gestiones	140	5.000.000	10.000.000	0	0	15.000.000
Capacitación		1.000.000	31.720.000	49.030.000	31.050.000	112.800.000
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES		0	8.400.000	8.400.000	3.000.000	19.800.000
1.1. Curso "Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales"	260		3.400.000			3.400.000
1.2. Curso "Autoestima y conciencia crítica"	260			3.400.000		3.400.000
1.7. Un material audiovisual sobre la experiencia "De la pobreza a la autosuficiencia". 300 DVD	260		5.000.000	5.000.000	3.000.000	13.000.000
PROGRAMA SALUD PRIMARIA		0	17.320.000	34.630.000	25.050.000	77.000.000
2.1. Taller "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as"	260		3.400.000			3.400.000
2.2. Taller "Salud Infantil"	260			7.800.000		7.800.000
2.3. Taller "Nutrición y Salud"	260				7.800.000	7.800.000
2.4. Taller "Medicina Tradicional y Natural. Preparación de remedios naturales"	260		3.900.000	3.900.000		7.800.000
2.4. Campaña de información y sensibilización en Salud Comunitaria	260		2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
2.5. Elaboración e impresión de materiales educativos:						0
A) Impresión de 1.000 libros "Guías Alimentarias".	330			9.250.000	9.250.000	18.500.000
B) Impresión de 500 libros "Manual de Plantas Medicinales" (Bilingüe guaraní-castellano).	330			7.000.000	6.000.000	13.000.000
C) Impresión de 5.000 trípticos "Salud Comunitaria: un derecho de todos/as".	330		1.860.000			1.860.000
D) Impresión de 5.000 trípticos "De la pobreza a la autosuficiencia"	330		1.860.000			1.860.000
Redacción, diagramación y edición de dos libros	330		3.000.000	3.980.000		6.980.000
Redacción, diagramación y edición de dos trípticos	330		1.300.000	700.000		2.000.000
PROGRAMA EDUCACIÓN DE BASE		1.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	16.000.000


Martín Almada
Director Ejecutivo
Fundación Celestina Pérez de Almada

Marta Machaín
Tesorera
Fundación Celestina Pérez de Almada

3.1. Curso Refuerzo en Alfabetización Bilingüe Guarani - castellano	260					
		500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	8.000.000
3.2. Curso "Refuerzo Escolar"	260	500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	8.000.000
Asistencia Técnica		4.500.000	12.500.000	13.000.000	12.000.000	42.000.000
1.4. Asistencia Técnica planificación, monitoreo y evaluación	140					
		2.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	26.000.000
Coordinador/a	140	2.500.000	4.500.000	5.000.000	4.000.000	16.000.000
Operación		1.500.000	5.750.000	5.000.000	4.950.000	17.200.000
I. Directos		1.500.000	5.750.000	5.000.000	4.950.000	17.200.000
Personal		1.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	12.000.000
Contador/a	140	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000
Secretaría	140	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Otros gastos administrativos		500.000	1.750.000	1.500.000	1.450.000	5.200.000
Útiles e insumos de oficina	340		500.000	250.000	250.000	1.000.000
Movilidad	230	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Agua, energía, comunicaciones, internet, local.	210	250.000	1.000.000	1.000.000	950.000	3.200.000
Monto total de financiamiento		12.000.000	59.970.000	120.030.000	49.000.000	240.000.000
Porcentajes		5,00%	25,00%	50,00%	20,00%	100,00%
		0,05	0,25	0,50	0,20	


Martín Almada. C.I. 170.804
 Director Ejecutivo

Martín Almada
 Director Ejecutivo
 Fundación Celestina Pérez de Almada



**Fundación Celestina
 Pérez de Almada**


Marta Machain de Singer. C.I. 915.642
 Tesorera

Marta Machain
 Tesorera
 Fundación Celestina Pérez de Almada