

<b>1. Identificación del Proyecto:</b>	
<b>1.1 Nombre del proyecto:</b>	<b>"APOYO A EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES JEFA DE HOGAR Y JOVENES DEL COMITÉ SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA LOCALIDAD DE ITAPE"</b>
<b>1.2 Objetivos del Proyecto:</b>	
<b>1.2.1 Objetivo General:</b>	Instalar y equipar un Centro Comunitario para generar capacidades y oportunidades de inserción laboral a mujeres jefas de hogar y jóvenes del comité Sagrado Corazón de Jesús de la Localidad de Itape.
<b>1.2.2 Objetivos Especificos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estimular la formación de habilidades y capacidades de mujeres y jóvenes en la elaboración de productos de panificados, chipas, confites y productos artesanales a fin de mantener el mayor grado de autonomía posible.</li> <li>- Ofrecer un marco adecuado donde la participación en las actividades y servicios del Centro, posibilite de inserción de mujeres y jóvenes en el campo laboral.</li> </ul>
<b>1.3 Departamento:</b>	Guairá
<b>1.4 Localidad</b>	<p>El Distrito de Itape, se encuentra en el IV Departamento de Guairá, a 165 Km de Asunción y a 25 Km de la Capital del Departamento orillas del río Tebicuary Mi. limita con las localidades de Coronel Martínez, Villarrica y San Salvador a través de caminos terraplenados.</p> <p>Cuenta con 6.870 habitantes distribuidos en 11 compañías, quienes se dedican a la agricultura y la elaboración de productos artesanales.</p> <p>El distrito de Itapé está localizada en la cuenca del río Tebicuary,. Esta zona, se caracteriza por la producción de caña de azúcar. Este desarrollo agrícola fue ocupando áreas donde anteriormente había bosques, hoy quedan muy pocos remanentes boscosos en la zona, comprometiendo así la supervivencia de las especies animales y vegetales típicas del entorno y afectando la calidad de vida de los pobladores.</p>
<b>1.5 Barrio – Compañía</b>	Inmaculada Virgen del Paso.-
<b>1.6 Entidad Ejecutora</b>	Comité de Mujeres Sagrado Corazón de Jesús.-
<b>Nombre y Apellido del responsable:</b>	Nombre: Cristina Duarte de Rodríguez.-
<b>CI:</b>	CI: 1.324.471.-
<b>Dirección</b>	Dirección Virgen del Paso – Itape.-
<b>Distrito:</b>	Distrito: Itape.-
<b>Departamento:</b>	Departamento: Guaira.-
<b>•Teléfono:</b>	•Teléfono: 0982-770288.- 0981.129311.-

*Cristina Duarte de Rodríguez*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús  
ITAPE



**1.7 Organización beneficiaria**

Son beneficiarios directos del Proyecto, 53 Mujeres jefas de hogar y jóvenes del Comité Sagrado Corazón de Jesús asentadas en el Barrio Inmaculada Virgen del Paso del Distrito de Itapé, beneficiando indirectamente de esta forma a la comunidad entera.

**1.8 Comunidad**

El Comité "Sagrado Corazón de Jesús" está conformado por 53 Mujeres jefas de hogar y jóvenes que se dedican a la producción agropecuaria para consumo familiar, teniendo a la mandioca, el maíz en sus tres tipos (chipa, tupi pyta y locro), y el poroto como principales rubros, además de la producción precaria de animales menores (aves y cerdos). Como rubro de renta algunas familias cultivan el caña de azúcar en promedio 0,5 a 1 de ha por familia, que venden a industrias azucareras de la zona. Además en finca poseen huertas familiares, y frutales todo para consumo familiar y los excedentes para la venta.

  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



The stamp is circular with the text "COMITÉ DE MUJERES MINERAPESA" around the top edge and "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" around the bottom edge. The center contains the text "COMITÉ DE MUJERES" and "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS".

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús




**2. Identificación de la situación-problema:**

**1. Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios)**

Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se ha realizado un Diagnóstico, utilizando herramientas teóricas - prácticas y una metodología participativa con la intervención amplia de todos los actores de la sociedad que compone dicha comunidad, direccionando y motivando la intervención de aquellas poblaciones más vulnerables. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que lo afecta, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en que para lograr la transformación de esta realidad depende del deseo, la participación, y la acción de los pobladores.

Los datos que se presentan fueron recabados directamente de las fuentes primarias, y transcritos en los Planes de Desarrollo del Distrito. Para este proyecto se puntualiza los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y afectos en la comunidad. Estos son los siguientes:

**Arbol de Problema:**




*Cristina Duarte Rodríguez*  
Cristina Duarte  
Presidenta

Comité Sagrado Corazón de Jesús



El problema que se quiere solucionar con la implementación del proyecto es, la escasa capacidad de inserción laboral de mujeres jefas de hogar y jóvenes del comité Sagrado Corazón de Jesús de la localidad de Itape.

Entendemos por escasa capacidad de inserción laboral, el proceso a través del cual la persona o un grupo determinado no pueden acceder a fuentes de trabajo por causas como escasos recursos económicos, baja escolaridad, falta de infraestructuras, escasos conocimientos de técnicas. La capacidad de inserción laboral, supone lograr la rearticulación de las relaciones comunitarias debilitadas por la pobreza y la postergación, a través del desarrollo de capacidades colectivas.



## 2. Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

El empobrecimiento gradual de la calidad de vida de las familias del ámbito rural, es crítica, causados principalmente por los bajos ingresos y el desabastecimiento de alimentos que tiene a su vez como causas la escasa diversificación productiva, el empleo limitado y la ausencia de políticas favorables provenientes del Estado para este sector. Esta problemática afecta especialmente a los pobladores de la comunidad de Itape. Así mismo los problemas de inserción laboral, sobre todo en la población joven, con mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. Se registra una baja tasa de actividad femenina, que es preocupante ya que puede significar un muy bajo poder de decisión de la mujer en las cuestiones familiares y un bajo costo de oportunidad de su tiempo, lo que a su vez incide en la alta fecundidad y crecimiento poblacional. Las mujeres realizan los trabajos propios de los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos. Los hombres por su parte no tienen ingresos fijos y son mínimos, provienen de la changa diaria (si es que lo pueden hacer), de la producción agropecuaria y de las remesas del exterior. Sobreviven con 200 a 300.000 Gs. mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente. Muchas veces no pueden llegar a cubrir las necesidades de la canasta básica familiar, acarreado el desabastecimiento de alimentos, que son notorios y en algunos casos apremiante y agravado. El trabajo

*Christina Duarte*  
Presidenta

Comité Sagrado Corazón de Jesús



productivo agropecuario en la comunidad es mínimo, sin remuneración económica y poca valoración de la mano de obra.

Itapè, se posiciona, respecto al ordenamiento nacional/departamental en cada una de las Necesidades Básicas Insatisfechas, en el estrato IV en Infraestructura Sanitaria y Capacidad de Subsistencia, y en el tercero en Calidad de la Vivienda y Acceso a la Educación. En todos los tipos de NBI las proporciones se encuentran por encima del valor nacional correspondiente; respecto a Calidad de la Vivienda (40,8%) en más de 4 puntos porcentuales, en cuanto a Infraestructura Sanitaria (26,9%) en más de 2 puntos porcentuales, en Acceso a la Educación (26,5%) en aproximadamente cinco puntos porcentuales, y en Capacidad de Subsistencia (18,1%) aproximadamente un punto porcentual.

Las incidencia de estos problemas en las familias afectadas es alta, donde al menos el 80% tienen una NBI insatisfechas, donde el 70% tienen al menos dos NBI y el 60% tienen mas de tres NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

El empobrecimiento generalizado de los pobladores rurales es evidente, sobreviviendo como pueden en condiciones de pobreza en algunos casos extrema.

El efecto del proyecto se verá reflejado en el mejoramiento gradual de la capacidad de inserción laboral de mujeres y jóvenes, que permitirá el Desarrollo Comunitario.

La necesidad de presentar el proyecto es urgente y parte de la demanda de los beneficiarios y de la Organización involucrada, en especial de las mujeres y jóvenes, integrantes del Comité Sagrado Corazón de Jesús, con objetivos alcanzables a corto y mediano plazo.

**FUENTE:** Necesidades Básicas Insatisfechas – Paraguay – DGEEC.

*Cristina Duarte*  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



### 3. Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo étnico, sexo y cantidad)

La población objetivo del presente proyecto está constituida por 53 Mujeres jefas de hogar y jóvenes, integrantes del Comité Sagrado Corazón de Jesús.

Los beneficiarios directos del proyecto serán estas 53 mujeres jefas de hogar y jóvenes, integrantes del comité Sagrado Corazón de Jesús y en forma indirecta unas 3.200 pobladores del Distrito de Itapé.-

<b>Población total de la localidad de Itapé</b> 3.200	<b>Población de Referencia</b> Mujeres y joves 1548	<b>Población Afectada</b> 925 personas	<b>Población Objetivo</b> 53 mujeres jefas de hogar y jóvenes, integrantes del comité Sagrado Corazón de Jesús
		<b>Población No Afectada</b> 623	<b>Población Postergada</b> 874
			<b>Población No Afectada</b> 623

### 4. Análisis causal (principales causas)

Los problemas identificados y priorizados en los Diagnósticos realizados reflejan el grado de pobreza en la cual se encuentran viviendo estas familias, debido principalmente a la escasez de fuentes de trabajo, a la falta de diversificación productiva, que acarrea bajos ingresos e inseguridad alimentaria. Estos problemas son transversales en toda la Comunidad, obligándolos a emigrar a otros lares en busca de mejores perspectivas laborales.

La escasa posibilidad de capacitarse y formarse técnicamente los afecta de sobre manera, esto los conduce a realizar trabajos a destajos o changas y otras actividades de escasa remuneración económica.

La falta de una infraestructura edilicia donde puedan realizar trabajos comunitarios alternativos es otra de las necesidades sentidas, además de la falta de equipamiento e insumos para encarar y llevar adelante actividades productivas.

El trabajo organizado y mancomunado es mínimo, solo se dan para casos especiales, como para solicitar energía eléctrica, cooperadora escolar y comisión eclesial.

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



## **5. Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)**

### **5.1 Análisis de la demanda**

El sondeo del Mercado nos demuestra que la demanda de los productos alimenticios como los panificados (galleta, coquito, pan, chipa, confites, repostería), el cocido o café es tradicional y básico en las familias paraguayas, tanto en el sector rural como en el urbano. Con un total de habitantes de la franja de influjo de aproximadamente de 11.000 habitantes, atendiendo potenciales clientes de las poblaciones de Coronel Martínez, Feliz Pérez Cardozo y Tebicuary y Villarrica, mediante el sistema de Agentes o Comercios Distribuidores sobre pedido de compra semanal, lo cual permitirá abaratar costos de comercialización, esto significa que las mujeres mediante la capacitación las mujeres podrán elaborar los productos en base a una demanda real de tal forma a no perder los panificados por mala calidad.

El mercado local y las Compañías aledañas, no cuenta con una panadería que abastezca a una población de cerca de 5.000 habitantes, de los cuales el 95% de esta población consume panificados constituyéndose en una demanda potencial por estos productos. Actualmente las familias de Itapé y sus Barrios y/o Compañías se ven obligadas a comprar productos panificados más caros, que llegan procedentes de otros lugares. Esta demanda local se convertirá en clientes cautivos de la Mini Industria de Panificados, confites y chipería propuesta como alternativa de trabajo para dicha comunidad.-

Solo en Itapé se tienen unos 70 comercios, que adquieren en promedio 100 a 150 kilos de panificados al mes, totalizando 5.000 a 10.000 kilos mensuales. Hasta llegar al consumidor final el producto pasa por intermediarios minoristas o sea almacenes que afectan el precio del mismo.-

### **7.1 Análisis de la Cantidad de la Demanda**

El sondeo de Mercado nos demuestra que la demanda por estos productos es constante durante el año, el consumo de galleta, coquito o pan acompañando el cocido o café es tradicional y básico en las familias paraguayas, tanto en el sector rural como en el urbano, con un total de habitantes de la franja de influjo aproximadamente de 15.000 habitantes, atendiendo potenciales clientes de las poblaciones de Barrio Inmaculada Virgen del Paso, de Barrios cercanos, del Distrito de Itapé, mediante el sistema de Agentes o Comercios Distribuidores sobre pedido de compra semanal, lo cual permitirá abaratar costos de comercialización, esto significa que el Comité de Producción elaborará los productos en base a una demanda real de tal forma a no perder los panificados por mala calidad.

El mercado local y las Compañías aledañas, no cuenta con una panadería que abastezca a una población de 15.000 habitantes, de los cuales el 95% de esta población consume pan o galleta constituyéndose en una gran demanda, en el consumo de los productos de panificados. Actualmente las familias de Itapé y sus Barrios y/o Compañías se ven obligadas a comprar productos panificados más caros, que llegan a vender procedentes de otros lugares.

Esta demanda local se convertirá en clientes cautivos de las mujeres y jóvenes del comité Sagrado Corazón de Jesús, capacitadas en la elaboración de panificados y otros alimentos.

*Cristina Duarte*  
Presidenta  
Sagrado Corazón de Jesús



de venta masiva.

La población consumidora potencial es de aproximadamente 15.000 habitantes, de estos una cantidad de consumidores potenciales de 30% o sea unas 4.500 personas, que consumirán en promedio 3 a 4 kilos de panificados al mes, considerando por tanto una demanda de 15.000 kilos/mes.

### **7.2 Análisis de la Oferta**

Para todos los productos nombrados, chipas, panificados y confites, no se tiene una oferta local en el Distrito ni en los aldeaños, los productos vienen de Villarrica, a través de repartidores o intermediarios que encarecen los costos de adquisición.

La oferta de los panificados es mínima en la zona y los productos son de mala calidad, muchas veces no llega a cubrir la cantidad demandada. En ésta Comunidad no se tiene una microindustria dedicada a la panadería.-

  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



**3. Descripción del proyecto:**

**1. Descripción, resumen del proyecto**

El proyecto consistirá en la instalación y equipamiento de un centro comunitario para llevar a cabo actividades de formación y capacitación cuyo fin es estimular la creatividad y productividad de las mujeres jefas de hogar y jóvenes, integrantes del comité Sagrado Corazón de Jesús, reforzando sus potencialidades, estimulando su independencia, desarrollo personal y sobretodo, favoreciendo su participación e inserción en el mercado laboral.

Dentro del marco del emprendimiento se llebaran a cabo encuentros de capacitación en la elaboración de productos básicos de la canasta familiar como galleta, coquito y pan, chipa, confites y otros.-

Se construirá un local de 4,4m x 12,5m incluido los aleros, material de mampostería para paredes, pisos y techos metálicos, que tendrá todas las comodidades y requisitos para éste trabajo, como agua, energía eléctrica y los equipos e insumos necesarios, como hornos, amasadora, refinadoras, entre otros.

La propuesta consiste en acceder a alternativas para fortalecer el trabajo asociativo de las socias de éste comité, dando especial énfasis al trabajo a ser realizado por las mujeres y jóvenes. Para el efecto se realizarán las capacitaciones sobre temas administrativos, organizativos y productivos, acompañados de una asistencia técnica constante de tal manera que los mismos vayan incorporando conocimientos técnicos y tecnológicos para el procesamiento de la materia prima y para mejorar los ingresos y la rentabilidad de éste emprendimiento.

El proyecto trabajará dos ejes principales con énfasis a mejorar la calidad de vida:

**I. El fortalecimiento de la comunidad**, a través de los trabajos mancomunados y **la revalorización del trabajo de las mujeres y jovenes que generalmente son excluidas** de las actividades, invisibilizando el importante rol que cumplen en el desarrollo de la sociedad rural.

**II. La instalación y equipamiento de un Centro Comunitario de sistemas de procesamiento artesanales**, que se realizará con la utilización de equipos e infraestructura acorde a la necesidad técnica y productiva, **alternativa elegida por todos los beneficiarios del proyecto.**

La instalación y equipamiento de un Centro Comunitario se justifica, por que es considerada como una estructura apropiada donde se podra llevar a cabo servicios y actividades que de forma articulada, tienden a constituir un foco de formación de capacidades especialmente para mujeres y jóvenes.

El Centro comunitario está destinado a facilitar la Formación de capacidades, y principalmente promover la participación, que constituye un derecho básico de toda persona.

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Sagrado Corazón de Jesús



**Con la habilitación del Centro se espera:**

1. Estimular la formación de habilidades y capacidades de mujeres y jóvenes en la elaboración de productos de panificados, chipas, confites y productos artesanales a fin de mantener el mayor grado de autonomía posible.
2. Facilitar la participación de familias y grupos étnicos diferentes,
3. Ofrecer un marco adecuado donde la participación en las actividades y servicios del Centro, posibilite de inserción de mujeres y jóvenes en el campo laboral.-

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye el desarrollo de capacidades técnicas, productivas, organizativas, de gestión, cuyas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre los beneficiarios, sus familias y los técnicos contratados.

Todo esto estará acompañado de una conveniente capacitación técnica y tecnológica, de los socios / as involucrados / as. Con la introducción de equipos, insumos, infraestructura, técnicas y tecnologías que permitirán obtener productos con la calidad y cantidad deseada.-

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta

Comité Sagrado Corazón de Jesús



<b>OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO</b>			
Instalar y equipar un Centro Comunitario para generar capacidades y oportunidades de insercion laboral a Mujeres jefas de hogar y jóvenes, integrantes del Comité Sagrado Corazon de Jesús de la Localidad de Itape.			
<b>OBJETIVOS DE IMPACTO</b>	<b>DE</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES</b>
Fortalecer capacidades y habilidades de 53 Mujeres jefas de hogar y jóvenes del Comité Sagrado Corazon de Jesús de la Localidad de Itape.	las	- 53 Mujeres y jóvenes del Comité Sagrado Corazon de Jesús mejoran sus habilidades y capacidades.- - 1 Comité fortalecida en torno a un emprendimiento comunitario al final del proyecto.	- Mujeres jefas de hogar y jóvenes del Comité Sagrado Corazon de Jesús, aumentan sus capacidades y habilidades para la insercion laboral en un 60%. - 1 Centro Comunitario instalado y equipado.- - 1 Comité fortalecido administra y lleva adelante actividades propias del Centro Comunitario.-
<b>OBJETIVOS PRODUCTO</b>	<b>DE</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES</b>
Miembros del Comité Sagrado Corazon de Jesús fortalecidos y con capacidad para la insercion laboral.-	OP1	- 53 Mujeres jefas de hogar y jóvenes del comité Sagrado Corazon de Jesús, participan activamente en las actividades formativas, organizativas, productivas, y de gestión.-	- 60% de las Mujeres jefas de hogar y jóvenes del Comité Sagrado Corazon de Jesús con capacidades y habilidades en temas organizativos, productivos y de gestión.-
<b>FUENTES DE VERIFICACION</b>	<b>SUPUESTOS</b>	- Informe de capacitación - Planilla de participantes - Memoria fotográfica	- La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos.
<b>FUENTES DE VERIFICACION</b>	<b>SUPUESTOS</b>	- Informe de capacitación - Planilla de participantes - Memoria fotográfica	- Se mantiene el interés de las Mujeres y jóvenes del comité Sagrado Corazon de Jesús para actividades socio comunitario.

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta

Comité Sagrado Corazon de Jesús



<p>oraOP2          Instalado y equipado 1 Centro de capacitacion Comunitario.-</p>	<p>- Edificar y equipar 1 local de formacion de capacidades y actividades socio comunitaria.-</p>	<p>- 1 local construido y equipado con las recomendaciones técnicas y ambientales requeridas</p>	<p>- Copia Contrato "Llave en mano" con el constructor          - Copias de facturas y proforma          - Visitas a la infraestructura edilicia          - Planillas de participantes          - Memoria fotográfica</p>	<p>Los precios de los materiales, equipos e infraestructura se mantienen dentro de lo aprobado en el proyecto.-</p>
<p>OP1.A1          Capacitación en fortalecimiento organizativo</p>	<p>- 53 Mujeres jefas de hogar y jóvenes, integrantes del Comité Sagrado. Corazón de Jesús. participan de los talleres s/ fortalecimiento organizativo.</p>	<p>Planillas de participantes          Informe técnico</p>		
<p>OP1.A2          Organización de los equipos de trabajo al interior del comité</p>	<p>- Conformado equipos de trabajo para administración, producción.</p>	<p>Informes técnicos</p>		
<p>OP1.A3          Capacitación en administración de recursos productivos</p>	<p>- 53 Mujeres jefas de hogar y jóvenes, integrantes del Comité Sagrado Corazón de Jesús son capacitadas en sistemas administrativos y contables</p>	<p>Planillas de participante          Informe técnico</p>		
<p>OP1.A4          Capacitación en elaboración de panificados, chipa y confites.-</p>	<p>- 53 Mujeres jefas de hogar y jóvenes, integrantes del Comité Sagrado Corazón de Jesús son capacitados en elaboración de panificados, chipas y confites.-</p>	<p>Planillas de participante          Informe técnico</p>		
<p>OP1.A5          Capacitación en producción artesanal (aopoi, forrado con cuero)</p>	<p>- 53 Mujeres jefas de hogar y jóvenes, integrantes del Comité Sagrado Corazón de Jesús son capacitados en la producción artesanal de aopoi, forrados con cuero.-</p>	<p>Planillas de participante          Informe técnico</p>		
<p>OP1.A6</p>				

*Cristina Duarte*  
 Cristina Duarte  
 Presidenta



Capacitación en elaboración de alimentos alternativos.-	- 53 Mujeres jefas de hogar y jóvenes, integrantes del Comité Sagrado Corazón de Jesús son capacitados en elaboración de alimentos alternativos	Planillas de participante Informe técnico
OP2.A1		
Firma de contrato con el Constructor Profesional	- 1 Contrato firmado indicando monto, y tiempo de ejecución de la obra	Copia de Contrato firmado
OP2.A2		
Compra de materiales p/ construcción del local	- 1 listado de materiales comprados.-	Comprobantes de compra
OP2.A3		
Construcción de la infraestructura	- 1 infraestructura edilicia construida.-	Visitas al local Memoria fotográfica
OP2.A4		
Compra de equipos y maquinarias.-	- Equipos y maquinarias funcionando.-	Comprobantes de adquisición
OP2.A5		
Instalación y funcionamiento de equipos y maquinarias.-	- Instalado y funcionando equipos Y maquinarias	Informes de supervisión Memoria fotográfica

*Christina Duarte*  
 Christina Duarte  
 Presidenta  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús



**3. Cronograma de actividades por resultados**

Actividades	Meses			
	1	2	3	4
OP1.A1 Capacitación en fortalecimiento organizativo	X	X	X	X
OP1.A2 Organización de los equipos de trabajo al interior del comité	X			
OP1.A3 Capacitación en administración de recursos productivos	X	X	X	X
OP1.A4 Capacitación en elaboración de panificados, chipa y confites.-	X	X	X	X
OP1.A5 Capacitación en producción artesanal (aopoi, forrado con cuero)	X	X	X	X
OP1.A6 Capacitación en elaboración de alimentos alternativos.-	X	X	X	X
OP2.A1 Firma de contrato con el Constructor Profesional	X			
OP2.A2 Compra de materiales p/ construcción del local	X	X		
OP2.A3 Construcción de la infraestructura	X	X	X	
OP2.A4 Compra de equipos y maquinarias.-		X	X	
OP2.A5 Instalación y funcionamiento de equipos y maquinarias.-			X	X

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



**4. Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)**

El Comité Sagrado Corazón de Jesús fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

Los resultados financieros dan una clara probabilidad de éxito en términos económicos, factor fundamental para el sostenimiento del proyecto, en segundo lugar el Fortalecimiento de la comunidad se logrará mediante la Asistencia Técnica que desarrollaran los técnicos para lograr aumentar las capacidades de autoestima y autogestión, otro pilar estratégico será la Asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración y Comercialización del proyecto a través de las capacitaciones y la supervisión y acompañamiento durante la realización de las tareas.

Se asegurará la disponibilidad de capital operativo para mantener en un primer momento y luego incrementar la producción y venta de las líneas de producción. De los ingresos netos obtenidos un 10% serán destinados para la capitalización de la comisión que será formada a los efectos de la conservación de la empresa, de esta forma dispondrán de recursos para gestiones, fondos de emergencia, y para otros fines.



*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús

**4. Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento**

**1. Anteproyecto de la Infraestructura**

• Localización

El terreno donde se va a instalar la Microindustria de Panificados es de 200 m<sup>2</sup>, de lo cual se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 69,5 m<sup>2</sup>, que comprende una oficina administrativa y área de ventas, depósitos de materias primas y de productos terminados, área de producción y de servicios higiénicos. El mismo se construirá en un Terreno cedido por el Municipio local a los miembros del Comité Sagrado Corazón de Jesús.

• Planos ejecutivos de obra:

Se anexa a esta página planos ejecutivos de la obra elaborada y dimensionada en base a la distribución espacial necesaria para éste trabajo. El mismo comprende la planta general, los cortes, fachadas frontal, lateral, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, y otras instalaciones especiales que el proyecto requiera.

• Especificaciones técnicas

La infraestructura estará distribuida de la siguiente manera:

La dimensión total de la infraestructura es de 69,5 m<sup>2</sup>, distribuido en:

- Sala de capacitaciones: 4,3 m x 4,3m, 18,49 m<sup>2</sup>.
- Sala de prácticas para producción de artesanía, panificados y otros ; 4,3m x 4,3m; 18,49 m<sup>2</sup>.
- Sala para Deposito de equipos, insumos y productos elaborados; 4,3 m x 3m; 12,9 m<sup>2</sup>.
- Baño; moderno, 3 m<sup>2</sup>.
- El resto del área lo completa el alero lateral.

•El agua lo proveerá la red de distribución de la comunidad, que es de uso comunitario. El mismo fue construido por SENACSA, y cuenta con buena calidad y cantidad de agua.

•Los efluentes provenientes del procesamiento y lavado de la materia prima y equipos serán depositados en pozo absorbente.

El local estará protegido por una alambrada perimetral que evitará la entrada de animales y personas extrañas.

• Cronograma de ejecución general de la obra.

Concepto/semanas	Mes 1				Mes 2				Mes 3			Mes 4				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Firma de contrato con el Constructor	x															
Compra de materiales e insumos	x	x														
Construcción de la obra		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Instalación y equipado del local		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Limpieza final													x			
Entrega de la obra													x			

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte

Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



• **Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto.** (agua, electricidad abastecerán adecuadamente la demanda)

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cableado del mismo pasa frente del futuro local y el transformador esta a 200m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

**2. Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones técnicas.**

Ítem	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas	Aporte Solicitado Local	
Equipos para panadería y chipería	Horno	1	Horno panadero – confitero. Eléctrico, motor de 1HP, consumo 0.75 Kw/h. Capacidad para 8 bandejas, de comando con control digital y entrada de vapor. Marca G-Paniz u otro disponible en plaza.	X	
	Amasadora	1	Semi industrial, con 2 velocidades, motor de 2 HP, tacho de acero inoxidable, consumo de energía 1,6 kw/hora. Marca G-Paniz u otro disponible en plaza. Para 15 kg.	X	
	Refinadora	1	Es un cilindro de 39cm, rodillo laminador, con motor de 1 HP. Marca G- Paniz u otro en disponible plaza, Consumo 0,75 Kw/h	X	
	Bastoneras	1	Eléctrico, motor de ½ HP, con moldes de galleta, coquito, palito	X	
	Cámara fermentadora	1	De metal, capacidad para 20 bandejas de 58 x 80 cm, con vapor y termostato.	X	
	Bandejas	10	De metal, mezcla de Zinc con aluminio, tamaño 50x70cm.	X	
	Sellador p/ bolsita	1	A pedal, eléctrica, de 70 cm de ancho. Marca Sulpack u otro en plaza, a pedal 0,01Kw/h	X	
	Balanza	1	Electrónica con capacidad de 30 kilos	X	
	Panera	1	Con 3 estantes, de mimbre.	X	
	Canasta grande	7	De mimbre	X	
	Sillas	10	Plásticas	X	
	Mesa de trabajo	1	De acero inoxidable; de 1,90 x 90 cm.	X	
	Extractor eólico	2	De metal, para el recambio de aire entre el interior y exterior del local	X	
	Tanque	1	De fibrocemento capacidad de 500 kilos, de fibrocemento.	X	
	Soporte tanque	1	De varillas de hierro	X	
	Extintor	1	De metal y espuma.	X	
Tablero	1	De metal, contiene informaciones acerca del proyecto.	X		

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



## 5. Marco Institucional

### 1. Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

#### a) Experiencia de la EE o Comunidad o de organizaciones existentes dentro de la comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

- Proyecto Prevención de la violencia de género en las organizaciones campesinas realizado con la organización de Plan Paraguay.
- Capacitación a comités de mujeres artesanas del Distrito de Itape, sobre Participación social y el ejercicio de la ciudadanía plena, con enfoque de género.
- Programa de Promoción de fortalecimiento de la familia.
- El comité Sagrado Corazón de Jesús ha ejecutado el proyecto Red Generando Guairá financiado por la ONU MUJERES.-
- Charlas educativas sobre las ITS, VIH y SIDA en escuelas, colegios y comités de mujeres.-
- Talleres sobre la protección y defensa del medio ambiente en escuelas y colegios.-
- El comité Sagrado Corazón de Jesús, es una organización que ha realizado trabajos de apoyo con instituciones públicas y privadas como así también en forma voluntaria.-

#### PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION.

##### 1. Proyecto: Red Generando Guairá

Duración: 12 meses.- (Febrero 2009 – Febrero 2010.-)

Donante: ONU MUJERES

Presupuesto (en guaraníes): 120.000.000 Gs

##### 2. Proyecto: Capacitación a comités de mujeres artesanas del Distrito de Itape.

Duración: 6 meses (Agosto 2011)

Donante: Plan Paraguay UP4

Presupuesto (en guaraníes): 35.000.000 G

#### b) Relación con los destinatarios

El comité Sagrado Corazón de Jesús viene trabajando en la Comunidad de Itapé, en áreas de promoción de salud, mujer, niños, juventud, organización y producción orgánica, con el objetivo de que la gente involucrada en las áreas mencionadas sean capacitadas e incentivadas a promover acciones que le pueda beneficiar a la población, como la ejecución de pequeños proyectos productivos y proyectos sociales dentro del Distrito, como así también la ejecución de proyectos de salud comunitarias, entre otros, así organizar y coordinar las actividades para la obtención de los resultados propuestos por la organización.-

  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



**c) Equipo Técnico propuesto**

Para la ejecución del presente proyecto El comité Sagrado Corazón de Jesús propone como equipo de trabajo para la implementación y ejecución del presente proyecto:

**Un Coordinador General del Proyecto:** Quien se encargara de coordinar y acompañar la planificación y ejecución de las actividades del proyecto, manteniendo la coherencia durante todo el proceso:

**Remuneración:** 3.000.000 (TRES MILLONES) pagaderos de forma mensual.-

**Un técnico de Campo:** Con movilidad propia, a tiempo completo para asistir a la Comunidad beneficiaria, cuya función principal será la de coordinar y acompañar la planificación y la ejecución de las actividades del proyecto, sirviendo de enlace entre la coordinación general y la comunidad.-

**Remuneración:** 2000.000 gs.(DOS MILLONES). Pagaderos en forma mensual.

**Un Técnico en producción de panificados:** cuya función principal será la de desarrollar actividades de capacitación a fin instalar habilidades en la población objetivo del proyecto.

**Remuneración:** 2.500.000 gs. (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL). Pagaderos en forma mensual.

**Un Técnico en Organización:** responsable de instalar capacidades organizativas en los beneficiarios del proyecto.

**Remuneración:** 2.000.000gs. (DOS MILLONES) Pagaderos en forma mensual.

**Una técnica en administración:** Quien tendrá a su cargo el acompañamiento contable y administrativo referente al proyecto, en especial para la rendición de cuentas al proyecto.-

**Remuneración:** 1.500.000 gs. (UN MILLON QUINIENTOS MIL). Pagaderos en forma mensual.

**Un Técnico en Marketing:** responsable de instalar capacidades organizativas en los beneficiarios del proyecto.

**Remuneración:** 2.000.000 gs. (DOS MILLONES). Pagaderos en forma mensual.

**Un Técnico en producción de artesanías:** responsable de instalar capacidades organizativas en los beneficiarios del proyecto.

**Remuneración:** 2.000.000 gs. (DOS MILLONES). Pagaderos en forma mensual.

**d) Solvencia financiera**

El Comité Sagrado Corazón de Jesús cuenta con un local propio, con equipamientos básicos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado, así mismo la organización cuenta con recursos varios para el sostenimiento de la organización en lo que se refiere a mantenimientos de equipos, mobiliarios y otros recursos con los que cuenta la misma.-

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta

Comité Sagrado Corazón de Jesús



**e). Generación de recursos complementarios (servicios que están gestionando)**

El Comité Sagrado Corazón de Jesús en forma previa ha venido realizando varias gestiones ante la Municipalidad, Gobernaciones y el MAG para la obtención de apoyos y acompañamiento de éstas Instituciones a los proyectos que pudieran beneficiar al Distrito de Itapé, es así que la propuesta plantea que al finalizar la ejecución del proyecto dentro se seguirá el acompañamiento desde la Municipalidad, así mismo la propuesta se sustentará en los principios de la participación y empoderamiento de los/as beneficiarios/as a fin de mejorar la situación en la que viven. De la misma condición se trabajará con los/as beneficiarios/as en como incidir en las políticas públicas locales, y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

**2. Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.**

**a) Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)**

Los beneficiarios necesitan ser capacitados en temas referentes:

- Capacitación en fortalecimiento organizativo.
- Capacitación en administración de recursos productivos.
- Capacitación en producción de panificados., hipas y confites.

**b) Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto**

Los miembros de la comunidad necesitan asistencia técnica y acompañamientos en los temas referentes al manejo y administración de una junta de saneamiento, al fortalecimiento del grupo y en la conservación de los recursos naturales, y contabilidad básica.

**c) Otras**

  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



**▪ Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)**

La Comisión fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

Los resultados financieros dan una clara probabilidad de éxito en términos económicos, factor fundamental para el sostenimiento del proyecto, en segundo lugar el Fortalecimiento del Grupo se lograra mediante la Asistencia Técnica que desarrollaran los técnicos al interior del Comité para lograr aumentar las capacidades de autoestima y autogestión, otro pilar estratégico será la Asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración y Comercialización del proyecto a través de las capacitaciones y la supervisión y acompañamiento durante la realización de las tareas.

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús




**7. Modelo de Gestión**

**7.1 Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)**

El comité Sagrado Corazón de Jesús será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto "APOYO A EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES JEFA DE HOGAR Y JOVENES, INTEGRANTES DEL COMITÉ SAGRADO COAZON DE JESUS EN LA LOCALIDAD DE ITAPE". El mismo cuenta con un equipo de técnicos especialistas en elaboración, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de la organización.

Las decisiones que pudieran tomarse en el marco del proyecto serán adoptadas por los miembros de la Organización en reuniones que se llevarán a cabo, semanalmente, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas, buscando de ésta forma la eficiente ejecución del proyecto, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas.-

En el cuadro de abajo se tiene la estructura del CDC:



*Christina Duarte*  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



### 7.2 Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.

Los miembros del comité Sagrado Corazón de Jesús participarán activamente como beneficiarias directas y fuerza de trabajo, pero, también deberán participar como miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importante para el comité, de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, practicas de comprensión de las decisiones y no el simple voto.

El proyecto guarda una relación muy estrecha con la demanda de los consumidores locales y los comerciantes mayoristas, minoristas, distribuidores y familias, de querer trabajar con los miembros de la comunidad, en vista de que actualmente vienen adquiriendo el producto de proveedores que ingresan de otros lugares, con precios muy altos. Esto se pudo comprobar a través de las visitas que se realizaron a los negocios.

También se espera que continúe el apoyo desde de las autoridades locales y nacionales, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario.

Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.-

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



## PROYECTO ESPECÍFICO

DISTRITO DE ITAPE

DEPARTAMENTO DE GUAIRA

# PLAN DE CAPACITACION

## Proyecto

“APOYO A EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES JEFA DE HOGAR Y JOVENES DEL COMITÉ SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE ITAPE”.

EXP. N° 4662

**PLAN DE CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL**

<b>MODULO 1. LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>SUGERENCIAS METODOLOGICAS</b>	<b>MATERIALES NECESARIOS</b>
<b>OBJETIVOS</b> Adquirir conocimientos sobre la organización comunitaria. Desarrollar habilidades para fortalecer una organización comunitaria.		<b>HORAS: 10 horas.</b>
1.1. Que es una organización 1.2. Porque es importante organizarnos 1.3. Como nace la organización 1.4. La Asamblea General Ordinaria y la Extraordinaria 1.5. La Reunión 1.6. La Junta Directiva de una organización. Funciones Principios 1.7. Control y Seguimiento	- Dinámicas de integración - Encuesta de entrada del tema. - Exposición del Tema - Plenaria dialogada - Debate - Trabajo Grupal - Encuesta de salida - Evaluación del Taller	Credenciales Proyector eléctrico Notebook Pizarrón Papelógrafo Marcadores Cintas para pegar Cámara fotográfica
<b>MODULO 2. ESTRURA LEGAL DE UNA ORGANIZACIÓN</b>	<b>SUGERENCIAS METODOLOGICAS</b>	<b>MATERIALES NECESARIOS</b>
<b>OBJETIVOS</b> Conocer los requisitos fundamentales para implementar una organización. Adquirir conocimientos y habilidades para la elaboración de documentos imprescindibles de una organización.		<b>HORAS: 10 horas</b>
2.1. Como elaborar un Acta de Constitución. 2.2. Como elaborar un Acta de Sesión. 2.3. Requisitos para reconocimiento de Comité ante la Municipalidad. 2.4. Requisitos para reconocimiento de Comité ante la Gobernación. 2.5. Requisitos para el Reconocimiento de Comité ante el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería). 2.6. Como registrar a las socias en los comités. 2.7. Como registrar los aportes integrados de las socias de los comités.	- Dinámicas de integración - Retroalimentación - Encuesta de entrada de tema - Exposición del Tema - Practicas en grupos - Plenaria dialogada - Formulación de conclusiones Encuesta de salida del Tema - Evaluación del Taller	Credenciales Proyector eléctrico Pizarrón Papelógrafo Marcadores Cintas para pegar Modelos de Actas Fotocopias de formularios

*Cristina Duque*  
Cristina Duque  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



<b>MODULO 3. LA PRODUCCION</b>	<b>SUGERENCIAS METODOLOGICAS</b>	<b>MATERIALES NECESARIOS</b>
<b>OBJETIVOS</b> Reconocer la importancia de los grupos para la producción conjunta. Reconocer que solos y solas y cada uno/a por su lado no saldria adelante ni progresar.		<b>HORAS: 10 horas</b>
<p>3.1. Que es una iniciativa comunitaria conjunta</p> <p>3.2. Que es un grupo y como se lleva adelante una iniciativa colectiva comunitaria.</p> <p>3.3. Como se inicia un grupo comunitario.</p> <p>3.4. Porque nos organizamos en grupo para producir</p> <p>3.5. Cuales son nuestras razones</p> <p>3.6. Para Analizar: La Historia de Doña Juana y sus compañeras</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinámicas de integración</li> <li>- Retroalimentación - Encuesta de entrada del tema</li> <li>- Exposición del Tema</li> <li>- Plenaria dialogada</li> <li>- Intercambios de Testimonios</li> <li>- Lectura de cuentos como ejemplos situacionales</li> <li>- Formulación de conclusiones</li> <li>Encuesta de salida del Tema</li> <li>- Evaluación del Taller</li> </ul>	<p>Credenciales</p> <p>Proyectores eléctricos</p> <p>Notebook</p> <p>Pizarrón</p> <p>Papelografo</p> <p>Marcadores</p> <p>Cintas para pegar</p> <p>Cámara fotográfica</p>
<b>MODULO 4. MECANISMOS ORGANIZATIVO</b>	<b>SUGERENCIAS METODOLOGICAS</b>	<b>MATERIALES NECESARIOS</b>
<b>OBJETIVOS</b> Reconocer que los sistemas de control abierto en un grupo organizado permite fortalecer un trabajo honesto y al servicio de todas.		<b>HORAS: 10 horas</b>
<p>4.1. La Contabilidad Básica</p> <p>4.2. Los inventarios Sistemas simple de cuentas</p> <p>4.3. El Balance y el estado de ganancias o pérdidas</p> <p>4.4. El mecado y el mercaeo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinámicas de integración</li> <li>- Retroalimentación</li> <li>- Encuesta de entrada del tema</li> <li>- Exposición del Tema</li> <li>- Formulación de conclusiones</li> <li>- Trabajos Prácticos</li> <li>- Encuesta de salida del Tema</li> <li>- Evaluación del Taller</li> </ul>	<p>Credenciales</p> <p>Proyectores eléctricos</p> <p>Notebook</p> <p>Pizarrón</p> <p>Papelografo</p> <p>Marcadores</p> <p>Cintas para pegar</p> <p>Cámara fotográfica</p> <p>Formularios para practicar</p>

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



<b>MODULO 5. LIDERAZGO CON EQUIDAD DE GÉNERO</b>	<b>SUGERENCIAS METODOLOGICAS</b>	<b>MATERIALES NECESARIOS</b>
<b>OBJETIVOS</b> Adquirir conocimientos básicos sobre el Liderazgo y su importancia en el manejo organizativo. Distinguir las diferencias que existen con otros términos parecidos que confunden en los grupos.		<b>HORAS: 10 horas</b>
5.1. Liderazgo. Definición 5.2. Importancia 5.3. Estilos de Liderazgo 5.4. Diferencia entre Directoras y Lideresas de grupo 5.5. Diferencia entre una Jefa y una Lideresa 5.6. Característica de una Lideresa 5.7. Ventajas y Desventajas de una Lideresa	- Dinámicas de integración - Retroalimentación - Encuesta de entrada del tema - Exposición del Tema - Dramatizaciones - Formulación de Conclusiones - Encuesta de salida del Tema - Evaluación del Taller	Credenciales Proyectores eléctricos Notebook Pizarrón Papelografo Marcadores Cintas para pegar Cámara fotográfica
<b>MODULO 6. RESOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>SUGERENCIAS METODOLOGICAS</b>	<b>MATERIALES NECESARIOS</b>
<b>OBJETIVOS</b> Comprender que es un Conflicto y determinar cuando es constructivo y destructivo. Distinguir las posibles soluciones para superar en el grupo.		<b>HORAS: 10 horas</b>
6.1. Que es el conflicto 6.2. Funciones de los conflictos. (Constructivos y Destructivos) 6.3. Causa de un Conflicto 6.4. Posibles Soluciones	- Dinámicas de integración - Retroalimentación - Encuesta de entrada del tema - Exposición del Tema - Dramatizaciones - Plenaria dialogada - Debate - Formulación de Conclusiones - Encuesta de salida del Tema - Evaluación del Taller	Credenciales Proyectores eléctricos Notebook Pizarrón Papelografo Marcadores Cintas para pegar Cámara fotográfica

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús





COMITÉ DE MUJERES  
**SAGRADO CORAZON DE JESUS**

Modulo 7 Género y Organización	Sugerencias metodológicas	Materiales Necesarios Horas Necesarias 10 hs
<b>OBJETIVOS</b> Identificar el nivel de participación de las mujeres en las organizaciones, analizar la problemática de la mujer rural.		
<p>8.1. Análisis de la participación de la mujer campesina en la organización problemática de la mujer rural.</p> <p>8.2. Intercambio de experiencias y acciones de apoyo entre grupos de mujeres.</p> <p>8.3. Procesos de integración en las organizaciones sociales</p> <p>8.4. Respuestas a los procesos de integración y de apertura comercial desde las organizaciones sociales en general y de las organizaciones de mujeres en particular</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinámicas de integración</li> <li>- Retroalimentación</li> <li>- Encuesta de entrada del tema</li> <li>- Exposición del Tema</li> <li>- Dramatizaciones</li> <li>- Plenaria dialogada</li> <li>- Debate</li> <li>- Formulación de Conclusiones</li> <li>- Encuesta de salida del Tema</li> </ul>	<p>Credenciales            Proyectors eléctricos            Notebook            Pizarrón            Papelografo            Marcadores            Cintas para pegar            Cámara fotográfica</p>
Modulo 8 Género, familia y Roles	Sugerencias metodológicas	Materiales Necesarios Horas Necesarias 10 hs
<b>OBJETIVOS:</b> Identificar los roles en las familias rurales y su posterior análisis para la construcción de nuevas masculinidades y nuevas femineidades.		
<p>9.1. La construcción de la masculinidad y las relaciones de género</p> <p>9.2. El género es también cuestión de hombres: El papel de los hombres en la construcción y reconstrucción social</p> <p>9.3. Oportunidad de inserción de las mujeres en actividades productivas.</p> <p>9.4. Rol que desempeñan</p> <p>9.5. Consecuencias de la poca participación de las mujeres</p> <p>Hombre dependiente</p> <p>Poca valoración de sus trabajos</p> <p>Bajos ingresos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinámicas de integración</li> <li>- Retroalimentación</li> <li>- Encuesta de entrada del tema</li> <li>- Exposición del Tema</li> <li>- Dramatizaciones</li> <li>- Plenaria dialogada</li> <li>- Debate</li> <li>- Formulación de Conclusiones</li> <li>- Encuesta de salida del Tema</li> <li>- Evaluación del Taller</li> </ul>	<p>Credenciales            Proyectors eléctricos            Notebook            Pizarrón            Papelografo            Marcadores            Cintas para pegar            Cámara fotográfica</p>
<b>TOTAL</b>		<b>80 HORAS</b>

*Cristina Duarte*  
 Cristina Duarte  
 Presidenta  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús



## ARTESANÍA EN CUERO

### Contenido Programático

MODULO	CONTENIDO	CARGA HORARIA
Aspectos técnicos productivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de corte</li> <li>• Preparar máquinas y equipos de corte para realizar el trabajo con previo ajuste.</li> <li>• Realizar el corte a mano de figuras geométricas rectilíneas, curvilíneas y quebradas, auxiliado por patrones, reglas escuadras y otros elementos</li> <li>• Realizar el corte de piezas de un objeto de marroquinería a mano, auxiliado por patrones y ajustando parámetros. Disponer materiales sintéticos y textiles en bloques, tomando en consideración sus características.</li> </ul>	10 HS
Técnica de forrado y trabajos en cuero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparado</li> <li>• Determinar características de hilos y fibras (torsión, pesada, exposición a la llama, microscopio.)</li> <li>• Realizar costura con diferentes tipos de hilos, agujas y máquinas sobre diversos materiales para determinar idoneidad.</li> <li>• Realizar uniones con diferentes tipos de costuras.</li> <li>• Realizar pruebas de pegado y resistencia a la unión con diferentes materiales, tratamientos y adhesivos.</li> <li>• Encolar y colocar forros con diferentes tipos de colas verificando resultados.</li> <li>• Acabado de productos</li> <li>• Recortar sobrantes al forro e hilos.</li> <li>• Sanear costuras, sobrantes de forros e hilos</li> <li>• Colocar adornos.</li> </ul>	20HS

  
 Cristina Duarte  
 Presidenta  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús



10 HS	Elaboración de: Llaveros, pulseras, artículos decorativos, tapas de agendas, libros, forros de termos, vasos, materos, guampas, porta celular.	TOTAL	50 Horas
-------	---	-------	----------



*[Handwritten Signature]*  
 Cristina Duarte  
 Presidenta  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús

**PLAN DE CAPACITACION**

**MARKETING Y MANEJO DE MICROEMPRESAS**

**OBJETIVO GENERAL**

Promover y fortalecer las capacidades individuales y de equipo, a través de la aplicación de estrategias de marketing en función de los elementos de mercadeo.

<b>Modulo</b>	<b>Temas y Contenidos</b>	<b>Duración (Horas)</b>
<b>Módulo 1</b>	<b>ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL</b> 1.1 Introducción Microempresas. 1.2 Conceptos naturaleza 1.3 Microempresa y el mercado de trabajo 1.4 Microempresa según actividad económica 1.5 Tipos de Microempresas 1.6 Formas de producción , comercialización y organización	10 HS
<b>Modulo 2</b>	<b>EL MERCADO Y EL PRODUCTO</b> 2.1 Mercado y microempresa 2.2 Mercadotecnia 2.3 Oferta y selección de productos 2.4 Fijación de precios	10 HS
<b>Modulo 3</b>	<b>MARKETING DE LA PRODUCCION Y VENTA</b> 4.1 Marketing , Conceptos , Naturaleza , Herramientas 4.2 El producto o servicio a vender 4.3 Estrategias de precios 4.4 La distribución de los productos 4.5 La promoción o difusión de los productos o servicios	10 HS
<b>Modulo 4</b>	<b>TECNICAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>6.1 Planificación</b> Objetivos a corto y largo plazo Las políticas del nuevo negocio <b>6.2 Organización</b> Estructura del nuevo negocio Etapas de la organización del nuevo negocio <b>6.3 Control</b> Proceso de control Control de calidad total Evaluación y seguimiento del nuevo negocio	10 HS
	<b>TOTAL</b>	<b>40 HORAS</b>

*Cristina Duarte Baliza*  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



**PLAN DE CAPACITACION**

**MARKETING Y MANEJO DE MICROEMPRESAS**

**OBJETIVO GENERAL**

Promover y fortalecer las capacidades individuales y de equipo, a través de la aplicación de estrategias de marketing en función de los elementos de mercadeo.


Modulo	Temas y Contenidos	Duración (Horas)
<b>Módulo 1</b>	<b>ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL</b> 1.1 Introducción Microempresas. 1.2 Conceptos naturaleza 1.3 Microempresa y el mercado de trabajo 1.4 Microempresa según actividad económica 1.5 Tipos de Microempresas 1.6 Formas de producción , comercialización y organización	10 HS
<b>Modulo 2</b>	<b>EL MERCADO Y EL PRODUCTO</b> 2.1 Mercado y microempresa 2.2 Mercadotecnia 2.3 Oferta y selección de productos 2.4 Fijación de precios	10 HS
<b>Modulo 3</b>	<b>MARKETING DE LA PRODUCCION Y VENTA</b> 4.1 Marketing , Conceptos , Naturaleza , Herramientas 4.2 El producto o servicio a vender 4.3 Estrategias de precios 4.4 La distribución de los productos 4.5 La promoción o difusión de los productos o servicios	10 HS
<b>Modulo 4</b>	<b>TECNICAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>6.1 Planificación</b> Objetivos a corto y largo plazo Las políticas del nuevo negocio <b>6.2 Organización</b> Estructura del nuevo negocio Etapas de la organización del nuevo negocio <b>6.3 Control</b> Proceso de control Control de calidad total Evaluación y seguimiento del nuevo negocio	10 HS
	<b>TOTAL</b>	<b>40 HORAS</b>

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús



**PRODUCCIÓN DE PANIFICADOS Y CHIPAS**

TEMA	CONTENIDOS BÁSICOS	DURACIÓN (HORAS)
Productos de panificados y afines	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Test Vocacional</li> <li>- <u>Modulo de Desarrollo Humano(Establecido por el Sinafocal)</u></li> <li>- Conceptos de panificados. Posibilidades de comercialización.</li> <li>- Diferentes tipos de masa con harina.</li> <li>- Tipos de levadura y su uso correcto.</li> <li>- Clases prácticas.</li> <li>- Organización y distribución de trabajo para la producción en serie.</li> </ul>	10
Masa Básica Elaboración de panificados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masas básicas. Pan casero, pan casero rápido, pancitos chips, pancito de Viena, pan de molde, pan dulce especial, pan dulce rápido, pan de queso, pan de salvado, de semilla, de cebolla, de leche.</li> <li>- Masa para pre pizza.</li> <li>- El amasado. Tipo de amasado. Infraestructura básica. Conservación.</li> </ul>	20
Confites y su elaboración	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bocaditos Dulces. Concepto. Utilización.</li> <li>- Alfajores. Pastafrolas y bocaditos de coco. Uso. Condiciones. Ingredientes. Métodos de preparación. Preparación y cocción.</li> <li>- Facturas. Panecillos dulces y tarteletas. Usos. Condiciones. Ingredientes. Preparación y cocción. Demostración.</li> <li>- Piononos. Uso. Condiciones. Ingredientes. Preparación y cocción.</li> <li>- Masas dulces y masas de hojaldre. Usos. Condiciones. Ingredientes. Preparación y cocción.</li> <li>- Presentación y embazado de productos para mejorar la comercialización.</li> </ul>	20
Las chipas y su elaboración	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las chipas, como producto artesanal y tradicional</li> <li>- Tipos</li> <li>- Ingredientes de acuerdo a cada tipo</li> <li>- Elaboración</li> </ul>	15
Envasado y conservación de los productos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- estrategias de conservación.</li> <li>- Tipos de envases.</li> <li>- Presentación del producto para la venta.</li> </ul>	10
<b>TOTAL DE HORAS</b>		<b>75</b>

  
 Cristina Duarte  
 Presidenta  
 Comité de Mujeres Sagrado Corazón de Jesús



PROYECTO						
"APOYO A EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES JEFA DE HOGAR Y JOVENES EN LA COMUNIDAD DE ITAPE"						
Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
<b>Inversión social</b>						
<b>I.Capital</b>						
<b>I.Infraestructura</b>						
<b>I.1 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO</b>						
<b>1.1.1 Pared de 0,15. Dosif. 1:1:6</b>						
Ladrillo común	520	unid.	8.500	520	4.420.000	
Cemento Portland tipo 1	520	kg	918	1.600	1.468.800	
Arena lavada	520	m3	5,20	48.000	249.600	
Cal	520	kg	389	990	394.020	
Oficial albañil	520	m2	130	20.000	2.600.000	
<b>Sub total</b>					<b>9.132.420</b>	
<b>Excavación y carga de cimiento. Dosif. 1/2:1:4</b>						
Excavación	520	m3	6,50	60.000	390.000	
Piedra bruta	520	m3	7,15	78.000	557.700	
Cemento Portland tipo 1	520	kg	200	1.600	320.000	
Arena lavada	520	unid.	2.40	48.000	115.200	
Oficial albañil	520	m3	6,50	155.000	1.007.500	
<b>Sub total</b>	520				<b>2.390.400</b>	
<b>Mampostería de nivelación 0,30. Dosif. 1:1:10</b>						
Ladrillo común	520	unid.	1.125	520	585.000	
Cemento Portland. Tipo 1	520	kg	135	1.600	216.000	
Arena lavada	520	m3	0,90	48.000	43.200	
Cal	520	kg	63,00	990	62.370	
Oficial albañil	520	m2	9	25.000	225.000	
<b>Sub total</b>					<b>1.131.570</b>	
<b>Aislación horizontal con Hidrofugo</b>						
Cemento Portland. Tipo 1	520	kg	152	1.600	243.200	
Arena lavada	520	m3	1,52	48.000	72.960	
Hidrofugo (Betocen, Sika u otro)	520	kg	17,10	8.200	140.220	
Oficial albañil	520	ml	38	9.000	342.000	
<b>Sub total</b>					<b>798.380</b>	
<b>Tinglado de chapa zinc galvanizada con zapata, y colocación</b>						
Estructura de chapa zinc galvanizada	520	m2	80	260	20.800.000	
<b>Sub total</b>					<b>20.800.000</b>	
<b>Contrapisos con cascotes. Espesor 10 cm. Dosif. 1/4:1:4:6</b>						
Cemento Portland tipo 1	520	kg	280	1.600	448.000	
Arena gorda	520	m3	9	45.000	405.000	
Cascotes triturado	520	m3	6,75	55.000	371.250	
Oficial albañil para contrapiso	520	m2	45	9.000	405.000	
<b>Sub total</b>					<b>1.629.250</b>	
<b>Piso Alisado. Esp. 2 cm.</b>						
Cemento Portland tipo 1	520	m3	540	1.600	864.000	
Arena	520	m3	13,50	48.000	648.000	

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte  
Presidenta

Comité Sagrado Corazón de Jesús

*Lidia Rosa*  
Lidia Rosa González  
Tesorera

Comité Sagrado Corazón de Jesús

*Mariza Dávalos*  
Mariza Dávalos ACOSTA  
Contadora

RUC: 4341081 - 2  
ONECOM



Oficial albañil para alisado	520	m2	45	12.000	540.000
<b>Sub total</b>					<b>2.052.000</b>
<b>Revoque de pared de 1cm. Dosif. 1:4:12</b>					
Cemento Portland tipo 1	520	kg	270	1.600	432.000
Cal	520	kg	837	990	828.630
Arena lavada	520	m3	5,40	48.000	259.200
Oficial albañil	520	m2	270	7.000	1.890.000
<b>Sub total</b>					<b>3.409.830</b>
<b>Pintura para exterior e interior</b>					
Sellador	520	litros	21	9.000	189.000
Pintura al agua	520	litros	30	125.000	3.750.000
Color	520	unid.	6	5.800	34.800
Mano de obra (2 personas)	520	m2	275	9.500	1.306.250
<b>Sub total</b>					<b>5.280.050</b>
<b>Mesada de azulejo con lavatorio de ac. inoxidable</b>					
Azulejos	520	m2	11	35.000	385.000
Adhesivo Klaucol u otro	520	kg	32	2.500	80.000
Pileta de 2 bayas	520	unid.	1	570.000	570.000
Ladrillos	520	unid.	900	520	468.000
Cemento portland. Tipo 1	520	kg	110	1.600	176.000
Arena lavada	520	m3	0,5	48.000	24.000
Mano de obra	520	m2	10	18.000	180.000
<b>Sub total</b>					<b>1.883.000</b>
<b>Aberturas, puertas y ventanas</b>					
Marco para puerta 0.8 x 2,10 x 3 unid	520	ud	15,9	55.000	874.500
Hoja puerta placa 0.8 x2,10 x 2 unid	520	ud	3	550.000	1.650.000
Marco para puerta 1,3 x 2,10 x 1 unid	520	ud	5,70	55.000	313.500
Hoja para puerta tablero de 1,3 x 2,10 x 1 unid	520	ud	1	1.650.000	1.650.000
Marco para puerta 0.6 x 2,10 x 1 unid	520	ud	5	55.000	275.000
Hoja puerta placa 0.6 x2,10 x 1 unid	520	ud	1	480.000	480.000
Ventana balancín de 6 x 1,2 x 1 c/ vidrio	520	ud	6	380.000	2.280.000
Ventana balancín de 1 x 0,40 c/ vidrio	520	ud	1	280.000	280.000
Cemento/arena	520	ud	9	20.000	180.000
Cerradura para puerta	520	ud	2	180.000	360.000
Ficha de 5 agujero	520	par	16	18.000	288.000
Tomillo	520	ud	150	70	10.500
Mano de obra colcación de marco	520	ud	5	25.000	125.000
Mano de obra colcación de puerta	520	ud	5	65.000	325.000
Mano de obra colcación de ventana	520	ud	6	65.000	390.000
<b>Sub total</b>					<b>9.481.500</b>
<b>Instalación de agua y baño</b>					
Caño PVC de 1/2" roscable, tigre u otro	520	ml	40	6.500	260.000
Caño PVC de 3/4" roscable, tigre u otro	520	ml	25	12.500	312.500
Codo de 1"	520	ud	2	4.500	9.000
Codo para caño de E.E. 1/2	520	ud	4	3.500	14.000
T de 1/2"	520	ud	3	4.800	14.400
Canilla de 1/2"	520	ud	3	80.000	240.000
Reducción de 3/4 a 1/2	520	ud	2	9.500	19.000
Cinta teflón	520	ud	1	12.000	12.000
Mano de obra plomero	520	ud	1	450.000	450.000

*Cristina De la Cruz*  
 Cristina De la Cruz  
 Presidenta  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús

*Lida Rosa González*  
 Lida Rosa González  
 Tesorera  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús

*Mariaza Davalos Acosta*  
 Mariaza Davalos Acosta  
 Contadora  
 RUC: 4341081 - 2



Llave paso de 1"	520	ud	1	55.000	55.000
Llave paso de 1/2"	520	ud	3	65.500	196.500
Caño PVC ø 100"	520	ml	6	21.000	126.000
Caño PVC ø 50mm	520	ml	8	11.000	88.000
Excavación de pozo	520	ml	20	60.000	1.200.000
<b>Instalación de Agua y Baño</b>					
Juego de baño completo	520	ml	1	780.000	780.000
Bajada con curva	520	ml	1	75.000	75.000
Cisterna	520	ud	1	85.000	85.000
Sopapa	520	ud	1	55.000	55.000
Traful p/ inodoro	520	ud	1	35.000	35.000
Tapa p/ asiento	520	ud	1	35.000	35.000
Caja sifonada c/ rejilla	520	ud	1	55.000	55.000
Ducha c/ accesorios	520	ud	1	150.000	150.000
<b>Cimiento para colocación s/tanque</b>					
Cemento portland	520	kg	52	1.600	83.200
Arena lavada	520	m3	0,70	48.000	33.600
Piedra triturada IV	520	m3	0,70	95.000	66.500
Varilla de hierro conformada 10 mm	520	ud	1	55.000	55.000
Oficial albañil	520	ud	1	180.000	180.000
<b>Sub total</b>					<b>4.684.700</b>
<b>Instalación eléctrica</b>					
<b>Pilar medidor de mampostería y registro</b>					
Ladrillo común 45mx45m	520	ud	680	520	338.000
Cemento portland	520	kg	52	1.600	83.200
Cal	520	kg	110,00	990	108.900
Arena lavada	520	m3	0,80	48.000	38.400
Oficial albañil	520	ud	1	160.000	160.000
<b>sub total</b>					<b>728.500</b>
<b>Equipos y accesorios</b>					
Tapa de metal	520	ud	1	38.000	38.000
Caño galvanizado 2" de 4 m	520	ud	1	482.000	482.000
Curva galvanizada 2"	520	ud	2	90.000	180.000
Caño de acero 3/4	520	ud	1	60.000	60.000
Cruceta	520	ud	2,00	16.000,00	32.000
Fondo medidor	520	ud	1,00	16.000,00	16.000
Jabalina de cobre	520	ud	1	45.000	45.000
Caño corrugado 3/4"	520	mt	100	250	25.000
Aislador	520	ud	4	10.000	10.000
Caja metálica	520	ud	1	12.000	12.000
Caja p/ tablero	520	ud	1	38.000	38.000
Cable de 4mm. Impaco	520	mt	120	576.000	576.000
Cable de 2 mm. Impaco	520	mt	78	3.500	273.000
Toma	520	ud	7	9.000	63.000
Punto y toma	520	ud	5	12.000	60.000
Caja rectangular	520	ud	12	4.500	54.000
Cinta aisladora	520	ud	1	11.000	11.000
Caja de conexión	520	ud	12	2.500	38.000
Fluorescente de 40W, completo	520	ud	12	55.000	660.000
Mano de obra electricista	520	ud	1	450.000	450.000

(P)

*Lidia Rosa González*  
 Presidenta  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús

*Lidia Rosa González*  
 Lidia Rosa González  
 Tesorera  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús

*Mariza Davalos Acosta*  
 Mariza Davalos Acosta  
 Contadora  
 RUC: 4341081 - 2




Llave termomagnetica 10 A	520	ud	3	38.500	115.500	
Llave TM de 30 AMP	520	ud	1	48.000	48.000	
Llave para motobomba	520	ud	1	128.000	128.000	
Conexión eléctrica	520	ud	1	680.000	680.000	
<b>Sub total</b>					<b>4.094.500</b>	
Caño PVC ø 100"	520	ml	20	18.000	360.000	
Caño PVC ø 50mm	520	ml	10	9.000	90.000	
Codo PVC 4"	520	ud	2	7.500	15.000	
Codo PVC de 50mm	520	ud	2	8.000	16.000	
Rejilla de piso sifonada de 0.15 x 0.15	520	ud	2	35.000	70.000	
Adhesivo 75cc	520	ud	1	10.584	10.584	
Mano de obra plomero para desagüe cloacal	520	ud	1	280.000	280.000	
<b>Sub total</b>					<b>841.584</b>	
<b>Pozo ciego (1.80m x 3,50m)</b>						
Ladrillo común	520	ud	1.200	520	624.000	
Cemento portland. Tipo 1	520	kg	320	1.600	512.000	
Arena lavada	520	m3	1,8	48.000	86.400	
Piedra triturada IV	520	tn	1,0	87.000	87.000	
Oficial albañil p/ pozo ciego	520	ud	1	600.000	600.000	
Excavación de pozos	520	ud	1	600.000	600.000	
Ayudantes para construcciones en general		jornal	1.445	35.000		50.565.000
<b>Sub total</b>					<b>2.509.400</b>	
<b>Total de Infraestructura</b>					<b>70.847.084</b>	<b>50.565.000</b>
<b>1.2 EQUIPAMIENTO SOCIAL</b>						
Horno panadero con accesorios en general	530	unid.	1	23.497.221	23.497.221	
Amasadora	530	unid.	1	7.000.000	7.000.000	
Refinadora	530	unid.	1	8.500.000	8.500.000	
Bandejas Zincalum	530	unid.	10	100.000	1.000.000	
Balanza	530	unid.	1	1.200.000	1.200.000	
Panera	530	unid.	2	600.000	1.200.000	
Canasta grande	530	unid.	3	180.000	540.000	
Sillas	530	unid.	10	50.000	500.000	
Mesa de trabajo inoxidable	530	unid.	1	3.500.000	3.500.000	
Extintor de incendios	530	unid.	1	300.000	300.000	
Bastonera con tres moldes	530	unid.	1	6.604.416	6.604.416	
Camara fermentadora	530	unid.	1	4.500.000	4.500.000	
Extractores de aire	530	unid.	2	441.154	882.308	
Tanque de agua de 500 lt.	530	unid.	1	900.000	900.000	
Soporte tanque	530	unid.	1	1.000.000	1.000.000	
Motobomba 1.5 Hp. Monof.	530	unid.	1	2.000.000	2.000.000	
Estantes	530	unid.	2	500.000	1.000.000	
Tablero del proyecto	530	unid.	1	2.000.000	2.000.000	
<b>Sub total</b>					<b>66.123.945</b>	
<b>Total Equipamiento</b>					<b>66.123.945</b>	
<b>TOTAL INVERSION FISICA</b>					<b>136.971.029</b>	<b>50.565.000</b>
<b>II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>						
<b>2.1 CAPACITACIONES</b>						
<b>2.1.1 Capacitación en Organización Comunitaria</b>						

*Cristina Duarte*  
 Cristina Duarte  
 Presidenta  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús

*Luisa Rosa González*  
 Luisa Rosa González  
 Tesorera  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús

*Mariza Dávalos Acosta*  
 Mariza Dávalos Acosta  
 Contadora  
 RUC: 4341081 - 2



La Organización	260	Hs. Cat.	10	100.000	1.000.000	
Estructura Legal de una Organización	260	Hs. Cat.	10	100.000	1.000.000	
La Produccion	260	Hs. Cat.	10	100.000	1.000.000	
Mecanismos Organizativos	260	Hs. Cat.	10	100.000	1.000.000	
Liderazgo con Equidad de Genero	260	Hs. Cat.	10	100.000	1.000.000	
Resolucion de Conflictos	260	Hs. Cat.	10	100.000	1.000.000	
Genero y Organización	260	Hs. Cat.	10	100.000	1.000.000	
Familia - Genero y Roles	260	Hs. Cat.	10	100.000	1.000.000	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>80</b>		<b>8.000.000</b>	
<b>2.1.2 Capacitación en produccion de panificados y chipas</b>						
Productos de panificados y a fines.	260	Hs. Cat.	10	100.000	1.000.000	
Masa basica y preparacion de panificados	260	Hs. Cat.	20	100.000	2.000.000	
Los Confitos y su elaboracion	260	Hs. Cat.	20	100.000	2.000.000	
Las chipas y su elaboracion	260	Hs. Cat.	15	100.000	1.500.000	
Envasado y conservacion de los productos	260	Hs. Cat.	10	100.000	1.000.000	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>75</b>		<b>7.500.000</b>	
<b>2.1.3 Capacitacion en Marketing y manejo de microempresas</b>						
Organizaciony gestion empresarial	260	Hs. Cat.	10	100.000	1000000	
El mercado y producto	260	Hs. Cat.	10	100.000	1000000	
Marketing de la produccion y venta	260	Hs. Cat.	10	100.000	1000000	
Tecnicas administrativas	260	Hs. Cat.	10	100.000	1000000	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>40</b>		<b>4.000.000</b>	
<b>2.1.4 Capacitacion en produccion de artesanía</b>						
Aspectos tecnicos de productos artesanales	260	Hs. Cat.	10	80.000	800000	
Tecnica de forrado en cuero	260	Hs. Cat.	20	80.000	1600000	
elaboracion de trabajos artesanales en cuero	260	Hs. Cat.	20	80.000	1600000	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>50</b>		<b>4.000.000</b>	
<b>TOTAL DE CAPACITACIONES</b>					<b>23.500.000</b>	
<b>2.2 ASISTENCIA TECNICA</b>						
Tecnico de Campo	140	Mes	4	2.000.000	8.000.000	
Coordinación General	140	Mes	4	3.500.000	14.000.000	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>22.000.000</b>	
<b>TOTAL ASISTENCIA TECNICA</b>					<b>22.000.000</b>	

*Cristina Duarte*  
**Cristina Duarte**  
 Presidenta

Cristina Duarte  
 Presidenta  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús

**Lidia Rosa de Portillo**  
 Tesorera

*Lidia Rosa de Portillo*  
**Lidia Rosa González**  
 Tesorera  
 Comité Sagrado Corazón de Jesús

*Andriza Dávalos Acosta*  
**Andriza Dávalos Acosta**  
 Contadora  
 RUC: 4341081 - 2  
 ODECOM



*[Handwritten signature]*

PROYECTO						
"APOYO A EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES JEFA DE HOGAR Y JOVENES EN LA COMUNIDAD DE ITAPE"						
Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
<b>2.3 GASTOS DE MOVILIDAD</b>						
Pasajes y Viáticos	230	meses	4	1.336.771	5.347.084	
Combustibles y Lubricantes	360	meses	4	2.000.000	8.000.000	
<b>TOTAL GASTOS DE MOVILIDAD</b>					<b>13.347.084</b>	
<b>2.4. Insumos para practicas y capacitaciones</b>						
Cueros, textiles, hilados	320	meses	2	1.061.972	2.123.944	
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	340	meses	4	1.500.000	4.000.000	2.000.000
Alimentos para Personas	311	meses	4	1.500.000	6.000.000	
Plantines			2.000	2.200		4.400.000
<b>TOTAL GASTOS DE INSUMOS PARA PRACTICA Y CAPACITACIONES</b>					<b>12.123.944</b>	<b>6.400.000</b>
<b>2.5 GASTOS DE PRE - INVERSION</b>						
Elaboración de Proyectos y planos	580	unidad	1	4.599.194	4.599.194	
<b>TOTAL PREINVERSION</b>				<b>4.599.194</b>	<b>4.599.194</b>	
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL</b>					<b>75.570.222</b>	<b>6.400.000</b>
<b>3. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
Personal administrativo	140	meses	4	1.500.000	6000000	
<b>TOTAL PERSONAL CONTRATADO</b>					<b>6.000.000</b>	<b>0</b>
Servicios Básicos	219	meses	4	250.000	1.000.000	
Combustibles y lubricantes	360	meses	4	1.500.000	6.000.000	
Insumos para oficina	340	meses	4	1.153.924	4.615.696	
Pasajes y viaticos varios	230	meses	4	1.500.000	6.000.000	
<b>Sub total otros gastos administrativos</b>					<b>17.615.696</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>23.615.696</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL APORTE SAS en Gs.</b>					<b>236.156.947</b>	
<b>TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.</b>						<b>56.965.000</b>
<b>Porcentaje contrapartida</b>						

Infraestructura y Equipamiento %		58%
Fortalecimiento Comunitario e Institucional %		32%
Gastos Administrativos %		10%
Inversión por familia G.		4.010.212
Inversión por familia \$		926

*Cristina Duarte*  
Cristina Duarte

Cristina Duarte  
Presidenta  
Comité Sagrado Corazón de Jesús

*Lidia Rosa de Portillo*  
Lidia Rosa González  
Tesorera  
Comité Sagrado Corazón de Jesús

Lidia Rosa de Portillo

*Mariza Davalos Acosta*  
Mariza Davalos Acosta  
Contadora  
RUC: 4341081 - 2

