


PROYECTOS QUE COMPONEN EL PIDS.





I. Identificación del Proyecto:

- 1 **Nombre del proyecto:** Mejoramientos de Servicios Básicos en los hogares de las familias carenciadas. (Pozos Artesiano, Letrinización y Ampliación de Planta de Tratamiento de Junta de Saneamiento de Agua Potable)
- 2 **Entidad Solicitante:** Centro de Estudios Rurales interdisciplinarios CERi
Representante: Dr. Ramón Bruno Fogel
Dirección: Cruz del Defensor 1816 c/ José Martí – Asunción, Py.
Teléfono: 021 - 507 580
Responsable Técnico: Ing. Ever Irlilio Montañez Espinola.
Teléfono: 0975-743050 / 0985-724882
- 3 **Organización Beneficiaria:**
Organización Consejo de Desarrollo Comunitario “Sebastián Gaboto y Carandayty”
Responsables y cargos: Antonio Delgado, Presidente
Dirección Karandayty
Teléfono 0984-127373
- Organización** Consejo de Desarrollo Comunitario “Banco Paraguay y Banco Pirai”
Responsables y cargos Wenceslao Corvalan, Presidente
Dirección Banco Pirai
Teléfono 0976-912053
- Organización** Consejo de Salud Local Villa Franca
Responsables y cargos Marcos Benitez. Intendente. Presidente
Dirección Villa Franca
Teléfono 0971-720910
- 4 **Población beneficiaria** 60 familias carenciadas y 130 Usuarios de SENASA por el Mejoramiento de Servicios.
- 5 **Departamento:** Ñeembucú
- 6 **Distrito** Villa Franca
- 7 **Comunidades** Carandayty, Banco Pirai, Banco Paraguay y Pueblo de Villa Franca.


Ramón Fogel



Proyecto Especifico**Tabla de Contenido.****I Identificación****II Identificación de la situación - Problema**

1. Identificación del Problema y factores causantes.
2. Línea de Base.
3. Población objetiva del proyecto.
4. Análisis de causa y efecto
5. Análisis de oferta y demandad.

III Descripción del proyecto

1. Descripción, resumen del proyecto
2. Marco lógico.
3. Cronograma de actividades por resultado.
4. Sostenibilidad del proyecto.

IV Marco Institucional del CDC

1. Capacidad Institucional y Técnica del CDC
2. Descripción del Fortalecimiento Institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

V Financiamiento del proyecto**VI Modelo de Gestión.**


Rumón Fogel



7.1. Localización geográfica

Ubicación: Se encuentra al Norte del Departamento, aproximadamente 80 km de Pilar y 160 Km de Asunción, a la margen derecha del río Tebicuary y a la margen izquierda del Río Paraguay, limita con:

Al Norte: El Distrito de Villa Oliva.

Al Sur: El Río Tebicuary y Distrito de San Juan Bautista de Ñeembucú.

Al Este: Distrito de Caapucú y Río Negro.

Al Oeste: Río Paraguay.


Las compañías Sebastián Gaboto y Karandayty son comunidades que forman parte del Distrito de Villa Franca. La primera se localiza a 20 Kilómetros de la localidad de Villa Franca, a 10 Kilómetros de la ciudad de Alberdi y de Asunción (Capital del País) a 140 kilómetros, mientras que la segunda dista 12, 25 y 135 kilómetros respectivamente de las mismas localidades mencionadas.

La Comunidad de Banco Paraguay dista a 13 Km de Villa Franca, considerando el trayecto del camino que va de Villa Franca a Pilar, y que consiste primero en un tramo de unos 5 km por un camino de desvío, y cuyo distancia abarca un territorio de propiedad privada perteneciente a la Ganadera Santa María del Sur, a través del cual se recorre aproximadamente 6 Km hasta llegar al Río Paraguay. Posteriormente se accede a una embarcación (canoas) para llegar a la comunidad previo recorrido por agua de unos 2 km aproximadamente. Otra vía de conexión física que posee con la comunidad de Villa Franca es exclusivamente fluvial haciendo un trayecto de alrededor de 15 km partiendo desde el puerto de Villa Franca a la Comunidad de Banco Paraguay.

Sin embargo la localidad de Banco Pirai se encuentra a una distancia mucho mayor de Villa Franca y es de 24 Km aproximadamente, siempre a través del camino que va de Villa Franca a Pilar, llegando asimismo a una zona privada de propiedad de la Ganadera Corazón de Jesús. Luego se completa el acceso por agua a través del Río Paraguay, en pequeñas embarcaciones (canoas) para finalmente llegar a la comunidad luego de haber hecho un recorrido de alrededor de 3 km. Y Posee también un acceso directo por agua que parte del puerto de Villa Franca y cuya distancia de recorrido se realiza en aproximadamente unos 25 km.



Romón Fogel



II. Identificación de la situación-problema:

1. Identificación del Problema y factores causantes.

Las condiciones edafoclimaticas en las comunidades mencionadas son poco favorable en los emprendimientos realizados por los pobladores. La mayoría de las familias se dedican a la pesca, a la pequeña agricultura de autoconsumo, pequeña ganadería vacuna y la ganadería menor, la cual lo realiza con escasos equipamientos y conocimientos de cuidados y manejos adecuados en su explotación y hacen que la producción sea baja. Otro factor limitante en las comunidades son la precariedad de las viviendas donde viven, principalmente en cuanto a letrinización de las casas, la no disponibilidad de agua potable en las viviendas, la cual se proveen directamente del Rio Paraguay sin ningún tratamiento, situación que se hace difícil cada vez mas soportarlo, considerando que son familias de pocos ingresos económicos razón por la cual no pueden reparar disponer de estos servicios básicos en sus viviendas.

Tanto el bajo ingreso económico, la escasa organización y un marcado individualismo de las familias para emprender trabajos comunitarios y por ende la escasa capacidad de autogestión por parte de los pobladores en busca de las soluciones a los problemas de las comunidades, a esto se suma un agravante muy común en la población que es el desconocimiento de la importancia de una de la prevención a la salud y por ende afectando la buena calidad de vida.

Otra situación dificultosa que atraviesa principalmente en el casco urbano de la ciudad de Villa Franca, son los servicios de Agua Potable que ofrecen a sus clientes, por la capacidad con que cuenta la planta de tratamiento que ya no soporta la cantidad de usuarios con que cuenta y es necesario su ampliación para ofrecer mejor servicio y mayor cobertura en la ciudad. Principalmente los que viven en el barrio periférico ya no cuentan con este servicio.

Los problemas que afectan a las comunidades se han identificado mediante talleres participativos realizados en varias reuniones con los miembros del Consejo de Desarrollo Comunitario de Sebastián Gaboto, Carandayty, Banco Pirai y Banco Paraguay, además con los miembros del Consejo de Salud Local, durante el proceso de elaboración del diagnostico distrital, en ese espacio de dialogo los participantes ensayaron a reflexionar sobres los principales problemas que se presente en el siguiente cuadro a la prioridad e importancia considerada por la comunidad.


Ramón Fogel



Priorización del problema						
Problemas	Sin importancia	Muy poco importante	Poco importante	Medio importante	Importante	Muy importante
1. Insuficiente disponibilidad de agua potable para los pobladores y desconocimiento en sistemas preventivos a la salud.						
2. Precaria Letrinización en las casas de las familias en las zonas rurales.						
3. Comunidades como Banco Pirai y Banco Paraguay no cuentan con el suministro de Energía Eléctrica (ANDE).						
4. Escasa producción en rubros alternativos para cubrir necesidades básicas de nutrición, con una inadecuada asistencia técnica, capacitación en sistemas productivos y organizativos.						
5. Inadecuada infraestructura de Escuelas en las zonas rurales para ofrecer una buena educación.						


Con el proyecto se pretende incidir en forma directa al problema priorizado como Insuficiente disponibilidad de agua potable para los pobladores y desconocimiento en sistemas preventivos a la salud, Precaria Letrinización en las casas de las familias en las zonas rurales, mejorando los servicios básicos para las viviendas de los pobladores de las comunidades.

Ramon Fogel




1. Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo).

2.1. **Tenencia de la tierra:** El 76% de la población de Karandayty ocupa terreno Fiscal y en cuanto a las superficies poseídas por cada familia se detalla a continuación:



Fuente: Encuesta socioeconómica realizado en el marco de este proyecto


En Sebastián Gaboto los ocupantes de territorio Fiscal son un total de 84% y las dimensiones poseídas son distribuidas de las siguientes maneras:




Fuente: Encuesta socioeconómica realizado en el marco de este proyecto.

Sobre la forma de tenencia de la tierra resalta que el 100% de las familias que habitan en el Banco Pirai y el Banco Paraguay se encuentran ocupando tierra de propiedad fiscal, en tanto que los de la primera comunidad poseen en 88% tierras que no superan la dimensión de 20 Has. Si embargo en el Banco Paraguay esto es más grave aún por allí ni siquiera superan las 10 Has.

Banco Paraguay




Banco Pirai



Ramón Fogel

62.



Por otro lado urge considerar que son extremadamente precarias los servicios básicos en las viviendas de estos pobladores.

Fuente: Encuesta socioeconómica realizado en el marco de este proyecto.

2.2. Nivel de ingresos de la población:

De todas las actividades productivas, las familias tienen un ingreso económico promedio mensual de 322800 guaraníes en Karandayty y de 280930 guaraníes en Sebastián Gaboto, lo que demuestra que es un ingreso ínfimo en relación a los jornales mínimos establecidos según las leyes en el país, manifestado en las deplorables condiciones en las que viven, con lo que ni si quiera pueden cubrir la necesidad básica de la alimentación.

Las familias de Banco Paraguay tienen un ingreso económico promedio mensual de 528125 guaraníes, a pesar de que en esta misma comunidad existen llamativos como el mínimo de 120000 guaraníes por familia.

En Banco Pirã se tiene un ingreso económico familiar promedio de 452142 guaraníes por familia y el ingreso mínimo familiar llega a ser 200000 guaraníes.


Estos números demuestran fehacientemente la escasez de recursos económicos de las que son víctimas las familias lugareñas.

2.3. En cuanto a las familias que asisten a alguna organización la siguiente detalla la poca organización existente en las comunidades que son:

- Comisión Cooperadora Escolar
- Comisión Pro Agua Potable
- Comité de Pro Electrificación.
- Consejo de Desarrollo Comunitario
- Consejo Local de Salud

Fuente: Encuesta socioeconómica realizado en el marco de este proyecto.


Ramon Fogel



1. Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo etario, sexo y cantidad)

El proyecto está destinado directamente a 60 familias que se encuentran en las cuatro comunidades, el proyecto pretende desarrollar el mejoramiento de servicio de Agua Potable, letrinización, en el caso del Pueblo de Villa Franca la Ampliación de la Planta de tratamiento con la construcción de un tanque de 50 mil litros. Con el objeto mejorar los servicios básicos de Agua Potable y Letrinización de las familias más carenciadas, a través de la autogestión y participación en los trabajos.

En cuanto al manejo del Mejoramiento de Servicios Básicos se han establecidos que los Consejo de Desarrollo Comunitario y el Consejo de Salud Local, haga un contrato con las personas beneficiarias y establecer los compromisos a asumir en la utilización y mantenimientos de los mismos. De igual manera los aporte de contrapartida que debe comprometer los beneficiarios.

Se plantea además una adecuada capacitación en prevención a la salud, capacitación ambiental y de organización.

1.1. Población

Entre las comunidades de Sebastián Gaboto y Carandayty se han conformado un Consejo de Desarrollo Comunitario, entre estas dos comunidades hay un total de 68 familias, 43 hogares corresponde a Sebastián Gaboto y 25 hogares para Carandayty, para este proyecto la población objetivo en la comunidad de Carandayty de las cuales se beneficiaran 10 familias con Pozo artesiano, tanque elevado y letrinización.

En cambio en la comunidad de Banco Paraguay se encuentra conformadas con 25 hogares, mientras que la comunidad de Banco Pirai cuenta con 15 hogares, también estas dos comunidades conforman un Consejo de Desarrollo Comunitario. La Población Objetivo es 20 familias en las dos comunidades


Rimón Foyel

A circular stamp with the text "Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios" around the top edge and "Asunción, Paraguay" around the bottom edge. In the center is the CERI logo, a diamond shape with a circle inside containing the letters "CERI".


En el casco urbano de la ciudad se encuentra distribuidas con aproximadamente 170 hogares, de las cuales 30 hogares en las zonas periféricas de familias más carenciadas es la población objetivo y a 130 usuarios de SENASA por el mejoramiento de Servicios de Agua Potable.

El siguiente cuadro nos muestra la distribución etaria de los beneficiarios directos en esta primera etapa.



Grupos Etáreos Karandayty



Grupos Etáreos Sebastián Gaboto




Localidad	Población total	Total Hogares
Sebastián Gaboto	139	43
Karandayty	70	25



Localidad	Población total	Total Hogares
Banco Paraguay	70	25
Banco Pirai	50	15
Pueblo Villa Franca	510	170


Ramon Fogel




Determinación de la población objetivo	
Población total	Población objetivo
278 familias que representan a 839 personas.	60 familias que representan a 180 personas más vulnerables de la Comunidad y 130 usuarios que representa a 390 personas.

¿A quiénes está destinado el proyecto?

Proyecto de Mejoramientos de Servicios Básicos en los hogares de las familias carenciadas. (Pozos Artesiano, Letrinización y Ampliación de Planta de Tratamiento de Junta de Saneamiento de Agua Potable)



Ramón Fogel




2. Análisis de causa y efecto


Los problemas identificados por los habitantes de las Comunidades, radica en el bajo a servicios básicos como ser Agua Potable y Letrinización en las Familias de Pobreza Extrema. Estas dificultades se atribuyen directamente por la ausencia de oferta pública que atiendan estas necesidades, además bajo nivel educativo de los pobladores, razón por la cual es importante la concienciación de los pobladores sobre prevención a la salud, dándole importancia a la prevención y cuidados al medio ambiente así como los trabajos comunitarios.

El esquema del análisis de causas y consecuencias se muestra en el siguiente formulado.


Árbol de problemas.

El Consejo Comunitario y Consejo Local de Salud, en su plan de intervenciones busca encaminar emprendimientos que beneficien a toda la comunidad, dando prioridad a la población en extrema pobreza, luego a la comunidad en general.


Ramón Fogel




Árbol de Problema.




Roman Fogel



Árbol de soluciones.



Ramon Fogel



3. Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

En cuanto a la oferta pública en función al mejoramiento de las condiciones de pobreza extrema de los pobladores de Villa Franca, después de realizar un análisis con la población, se determina las limitaciones que estos distinguen para la asistencia de servicios.

La institución encargada de brindar apoyo para el mejoramiento de los servicios básicos como Agua Potable o letrinización) como SENASA, se limita solamente a ofrecer en parte por la poca capacidad con que cuenta, el MSPyBS ofrece solamente alguna asistencia médica para curar algunas enfermedades, no capacitación en prevención a enfermedades, o si lo hacen se realizan en forma esporádica, por lo que analizando con los pobladores y visualizando la situación, éstos se encuentran totalmente desinformado sobre las ofertas públicas existentes que brindan estos servicios.

Otra institución como la Entidad Binacional Yasyreta, Gobernación o la Municipalidad Local, brindan algún tipo de ayuda, pero solamente con algunos aportes económicos a comisiones o directamente entrega de víveres o semillas de rubros de autoconsumo, sin ningún control, capacitación, asistencia técnica o algún seguimiento a estas actividades.


III. Descripción del proyecto:

1. Descripción, resumen del proyecto.

El Proyecto Comunitario, trata del "Mejoramientos de Servicios Básicos en los hogares de las familias carenciadas. (Pozos Artesiano, Letrinización y Ampliación de Planta de Tratamiento de Junta de Saneamiento de Agua Potable)", por medio del fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Comunitario y Consejo Local de Salud, llevando un proceso de capacitación a los beneficiarios en prevención a enfermedades, cuidados del medio ambiente, tratamientos de agua, disposición final de excretas y residuos entre otros.

El proyecto tiene tres componentes básicos

- **Construcción de Pozos Artesianos y Letrinización:** se detalla según situación de las familias beneficiadas. Para Pozo Artesianos y Letrinización: 10 familias en Banco Pirai y 10 Familias en Banco Paraguay, estas dos comunidades no cuenta con energía eléctrica por lo que no se pide elevación a tanques con motor, Para la Comunidad de Carandayty Pozo Artesiano con



Ramón Fogel



Tanque elevado, motor y letrización, beneficiario 10 Familia mas carenciadas. Y Pueblo centro de Villa Franca. Letrinización a 30 familias más, totalizando así a 60 familias beneficiadas de familias más carenciadas en forma directa, se aclara que para cada caso firmaran un contrato con el Consejo de Desarrollo Comunitario y Consejo Local de Salud.

- **Ampliación de Planta de Tratamiento de la Junta de Saneamiento de Villa Franca (SENASA):** Construcción de un Tanque con capacidad para 50 mil litros de agua. Beneficiarios: 130 usuarios por la ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento.
- **Capacitación en Prevención a Enfermedades, Cuidados de residuos y medio Ambiente** que se beneficiará a toda la comunidad en general y principalmente a las familias beneficiarias a través de las capacitaciones, asistencia técnica y decisiones referentes a la administración de los bienes del Consejo de Desarrollo Comunitario y Consejo Local de Salud.

Se plantea abordar el Mejoramiento de los Servicios Básicos para las viviendas de las familias, siendo que es una problemática más prioritaria para los Consejo de Desarrollo Comunitario y Consejo Local de Salud. Por lo que se busca encaminar emprendimientos que beneficien a toda la comunidad, dando prioridad a la población en extrema pobreza.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Remón Fogel', with a horizontal line drawn above it.




2. Marco Lógico.

Objetivo Impacto:			
Mejorar a acceso de Servicios Básicos en las viviendas de los pobladores y conocimientos en los sistemas preventivos de salud.			
Objetivo de Productos	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos
Construcción de pozos artesianos y Ampliación de la Planta de tratamiento de Agua Potable y letrinización.	Construcción y ampliación de los servicios básicos según especificaciones técnicas al cabo de 4 meses	-Lista de Beneficiarios. -Pago por el servicio	Condiciones climáticas desfavorables Interesa de los pobladores Recursos disponibles en tiempo y forma
	30 familias beneficiadas con Pozos Artesianos. 60 familias beneficiadas con letrinización	-Registro de beneficiarios -Foto de obra -Acta de entrega de obra	

Objetivo de Productos	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos
Capacitación en Prevención a Enfermedades, Cuidados de residuos y medio Ambiente	Nro. de organizaciones que reciben apoyo y capacitación al termino del año.	-Registro de Organización	Condiciones climáticas favorables y caminos transitables para encuentros organizativos
	60 de familias que representa 3 comités que asisten a reuniones quincenales durante el 2012	-Planilla de Registro a reuniones	
	50 % de familias beneficiadas se capacitan en sistemas preventivos a enfermedades y aplicación de medidas preventivas de daños al medio ambiente	-Planilla de Registro de Capacitación	

Ramón Fogel



Actividades	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos
R1.			
A1. Reunión con las familias beneficiarias directa, el Consejo de Desarrollo comunitario y Consejo Local de Salud.	80 % de asistencia en reuniones	Formulario de Registro de actividades para PROPAIS II	Condiciones climáticas favorables facilitan el desplazamiento y la asistencia de participantes
A2. Solicitud de 3 presupuestos para construcción y ampliación	Presupuestos remitidos a precios de mercado	Nota de Presupuesto	Los precios de mercado se mantienen estables y permiten presupuestar todos los requerimientos del Proyecto
A3. Solicitud de Aprobación por el Consejo de Desarrollo Comunitario y Consejo Local de Salud del presupuesto de menor costo	Aprobación del presupuesto por el Consejo	Facturas remitidas	Líderes políticos y sociales facilitan la aprobación de los presupuestos de menor costo
A4. Identificación y verificación de familias beneficiadas	60 familias beneficiadas	Planilla de verificación y contrato	Todas las familias en extrema pobreza con interés al cambio.
A5. Compra y adquisición de equipos, insumos necesarios para la construcción.	60 familias beneficiarias cuentan con los mismos	Facturas contado de compra	En el día no se registran actos vandálicos y de delincuencia
A6. Firma de Nota de Depósito entre el CERI- y el Consejo Comunitario.	100 % de equipos e insumos y bienes recepcionados por el Consejo de Desarrollo Comunitario	Nota de Depósito	Condiciones políticas se mantienen estables por lo que se facilita la firma de Nota de Depósito.
A7. Reunión con los beneficiarios para organizar la entrega de bienes del Proyecto Comunitario.	90 % de beneficiarios que asisten a la reunión	Formulario de Registro de actividades PROPAIS II- CERI	Condiciones climáticas favorables permiten el desplazamiento y en buen estado de los caminos para las reuniones
A8. Firma del contrato con las Familias beneficiarias	100% de familias que firman el contrato	Contrato	Condiciones políticas se mantienen estable por lo que se facilita la firma de Contrato de Aparcería por parte de familias beneficiarias

Ramón Fogel





A.9 Entrega de las obras a las familias beneficiarias	60 familias que reciben mejoramientos en cuanto a servicios.	Fotografías y Contrato	La comunicación entre principales caudillo de la región se mantiene fluida y no interfiere en el desarrollo del Proyecto
---	--	------------------------	--

Actividades 2	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos
A1. Organización para la capacitación	90 % de familias que asisten a reuniones de organización de la asistencia técnica	Formulario de Registro de actividades PROPAIS II-CERI	Condiciones climáticas favorables permiten el desplazamiento y en buen estado los caminos para las reuniones
A2. Capacitación a las familias beneficiarias	100 % de familias que reciben asistencia técnica	Formulario de Firma y acuerdos PROPAIS II-CERI	Los cambios de hábitos de la población permiten incorporar nuevos aprendizajes y nuevas técnicas de producción pecuaria
A3. Reuniones de evaluación productiva.	80 % de familias que asisten a reuniones de evaluación productiva.	Formulario de Registro de actividades FIS-CERI.	
A4. Reuniones de evaluación organizativa	90 % de familias que asisten regularmente a evaluaciones organizativas	Formulario de Registro de actividades PROPAIS II-CERI Formulario de evaluación de reuniones	Condiciones climáticas favorables permiten el desplazamiento y en buen estado los caminos para la realización de evaluaciones
A5. Monitoreo y evaluación del proyecto	90 % de cantidad programada de jornadas de monitoreo	Informes de monitoreo y evaluación de proceso	Condiciones climáticas favorables permiten el desplazamiento y en buen estado los caminos para las visitas de monitoreo
A6. Presentación y gestión de demandas comunitarias ante Organismos Públicos y Privados	60 % de demandas gestionadas en relación a la cantidad de demandas identificadas	Notas del Consejo comunitario dirigido a instituciones públicas	Las autoridades locales y nacionales se muestran receptivas ante las demandas comunitarias


Ramon Fogel



3. Cronograma de actividades por resultados.

Cronograma	Mes			
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
ACTIVIDADES				
OBJETIVO DE PRODUCTO				
Resultado 1: Mejoramiento Servicios Basicos en las viviendas de las familias.				
Resultado 2: Capacidad en prevencion de enfermedades y cuidados al medio ambiente				
Actividades para el Resultado 1				
A1. Reunión con las familias beneficiarias directa, el Consejo de Desarrollo comunitario y Consejo Local de Salud.				
A2. Solicitud de 3 presupuestos para construcción y ampliación				
A3. Solicitud de Aprobación por el Consejo de Desarrollo Comunitario y Consejo Local de Salud del presupuesto de menor costo				
A4. Identificación y verificación de familias beneficiadas				
A5. Compra y adquisición de equipos, insumos necesarios para la construcción.				
A6. Firma de Nota de Deposito entre el CERi- y el Consejo Comunitario.				
A7. Reunión con los beneficiarios para organizar la entrega de bienes del Proyecto Comunitario.				
A8. Firma del contrato con las Familias beneficiarias				
A.9 Entrega de las obras a las familias beneficiarias				
Actividades para el Resultado 2				
A1. Organización para la capacitación				
A2. Capacitación a las familias beneficiarias				
A3. Reuniones de evaluación.				
A4. Reuniones de evaluación organizativa				
A5. Monitoreo y evaluación del proyecto				
A6. Presentación y gestión de demandas comunitarias ante Organismos Públicos y Privados				


Ramon Bayel




4. Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero de la SAS)

La propuesta de mejoramiento de servicio se fundamenta en la creación de un ambiente más saludable para los sectores más desprotegidos de las comunidades, y su viabilidad se basa en la detección de potencialidades humanas y recursos naturales existentes en la zona. La estabilidad de la propuesta y Sostenibilidad del proyecto, se logrará con una capacitación permanente y un trabajo en equipo y coordinado, en lo que se prioricen los criterios de prevención, parámetros de calidad y con una asistencia técnica permanente que oriente hacia el mantenimientos de estos servicios y principalmente el mejoramiento continuos de las misma para mejorar la calidad de vida de los pobladores.

La estrategia es siempre trabajar en forma coordinada y conjunta en la búsqueda de un crecimiento constante en las mejoras y a la vez ir abarcando mas beneficiarios dentro de las Comunidades para ir logrando así la sostenibilidad del proyecto y el cumplimientos de los objetivos propuestos. Con un aumento en las capacidades humanas, el desarrollo social rural, el manejo sostenible de los recursos naturales contribuyendo a consolidar el crecimiento económico y lograr una mayor equidad.

La alternativa que se tiene es ir mejorando y ampliando los servicios básicos en las familias carenciadas por lo que el trabajo coordinado y continuó ayudara a las familias a seguir creyendo en las autoridades y en las instituciones que brindan estos servicios y que efectivamente lleguen a la población más necesitada.

5. Presentación del cuestionario ambiental básico (CAB). Ver anexo



Ramon Feyel



IV. Marco Institucional del CDC y CLS

1. Capacidad institucional y técnica del CDC:

a) Experiencia de la Comunidad o de organizaciones existentes dentro de la comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados).

En cuanto a experiencia a proyectos similares en las comunidades son regulares, se puede mencionar que fueron beneficiados por el Proyecto PRODECO, FIS que tiene un limitado funcionamiento por la falta de seguimiento al mismo, existen otras comisiones pero que no accedieron o son beneficiarios de algún proyecto. Pero existe una experiencia anterior similar a lo planteado por este proyecto por lo que los Consejos podrán manejarlos con toda tranquilidad, claro con el apoyo de las autoridades locales, de la ONGs y SAS.

2. Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

a) Fortalezas y debilidades del Consejo.

Fortalezas	Debilidades
Interés en trabajar. Ganas de salir adelante por medio de la organización. Cuenta con el Reconocimiento Municipal y Gubernamental. Cuenta con el protocolización del Estatuto Social y registro en la Personería Jurídica	Individualismo de los pobladores. Escasos conocimientos técnicos. Poca capacidad de autogestión


a) Capacitación solicitada

En este sentido la comunidad solicita la capacitación en:

- Prevenición de enfermedades parasitarias.
- Manejos de residuos sólidos y sistemas de deposición de excretas
- Cuidados al medio ambiente.

b) Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto.

La asistencia técnica requerida en el marco del proyecto tiene que ver con la implementación del mismo y verificación de las obras para evitar inconvenientes en la ejecución y control de calidad.


Ramon Fogel





V. Financiamiento del Proyecto

PRESUPUESTO

5. PRESUPUESTO GENERAL Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO				
COMPONENTE	AP. LOCAL	AP. PROP AIS II	AP. OTROS	Total General
1. Inversión	20.465.000	460.636.000	0	481.101.000
2. Capital Operativo	0	21.750.000	0	21.750.000
3. Fortalecimiento Inst.	0	45.000.000	0	45.000.000
4. Imprevisto	0	0	0	0
Totales	20.465.000	527.386.000	0	547.851.000
Estructura (%)	3,74	96,26	0,00	100,00

CUADRO:					
1. Inversiones					
Ítem	Conceptos y especificación técnica	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total
1.1. Construcción					
1	Pozo Artesiano	Unidad	20	1.500.000	30.000.000
2	Pozo Artesiano con tanque elevado y motor de 1 hp.	Unidad	10	2.500.000	25.000.000
3	Letrinización (Baño de 1,2x2m) Ver computo métrico.	Unidad	60	5.265.600	315.936.000
4	Tanque con capacidad de 50 mil litros de agua. Estructura cilíndrica metálica dimensionado contra el vuelco por efecto del viento, tratada con pintura anticorrosiva, pintura interna epoxi, y pintura externa sintética, con cañería de subida, bajada y escalera. Todo fijado y arriostrado sobre placa y pilotes de H° A°.	Unidad	1	70.000.000	70.000.000
5	Subtotal construcción				440.936.000
1.2. Equipamientos y Materiales					
7	Motor Bomba eléctrico capacidad de 7,5Hp	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
8	Motor Bomba eléctrico capacidad de 5Hp	Unidad	2	3.200.000	6.400.000
16	Balde metaliza para extracción de agua	Unidad	20	120.000	2.400.000
17	Dosificador de productos	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
18	Subtotal Equipamientos				19.700.000
2. Costos Operativos					
2.1. Insumos y Materiales					
21	Sulfato de Aluminio (BOSLA DE 50 KG)	Unidad	50	200.000	10.000.000
22	Hipoclorito de sodio	litros	300	2.500	750.000
23	Cal pasta (bolsita de 5 kg)	Unidad	500	6.000	3.000.000
24	Subtotal Insumos				13.750.000
2.2. Pagos de Servicios					
26	Pago a personal Técnico para conexión de red de agua potable	Unidad	40	200.000	8.000.000
27	Subtotal Servicios				8.000.000
Total					582.386.000

Rumón Fogel






Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios

CUADRO: COMPONENTES Y PRESUPUESTO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Fortalecimiento Institucional				
Ítem	Conceptos	Jornada	Precio Unitario	Costo Total
1	7.3.1. Capacitación			
	En Prevención			
	Jornada Taller sobre Prevención de enfermedades	6	2.500.000	15.000.000
	Jornada Taller sobre Educación Sanitaria y Ambiental	6	2.500.000	15.000.000
	Jornada Taller sobre Leyes Ambientales vigente	4	2.500.000	10.000.000
	Jornada de Capacitación en tratamiento de Agua	2	2.500.000	5.000.000
	Total			45.000.000

Obs. Para la Jornada Taller incluye, comidas a participantes, viatico del capacitador, pasaje y servicio técnico.


CONTRAPARTIDA LOCAL - MANO DE OBRA / INDRAESTRUCTURA/EQUIPOS			Precio en Guaraníes	
Insumos	Cant.	Descripción y/o Especificaciones Técnica	Unitario	Total
MANO DE OBRA	250	Jornales p/ para construcción de letrina	45.000	11.250.000
MANO DE OBRA	150	Jornales para conexión de agua potable	45.000	6.750.000
Pala	10	De metal para puntear con mango de madera	70.000	700.000
Machete	10	De metal para corte	35.000	350.000
Asada	10	De metal para carpir de cabeza chica	30.000	300.000
Pinza	10	Mediano de metal	14.000	140.000
Tenaza	10	De metal grande	10.000	100.000
Taladro	10	De pecho mediano de metal	75.000	750.000
Mechas	10	De metal para madera de 10 mm y 12 mm	12.500	125.000
TOTAL CONTRAPARTIDA LOCAL				20.465.000

Ramón Fogel




VI. Modelo de Gestión


1. Estructura organizativa y niveles de participación en el proyecto.




Ramón Fogel



2. Organización estructural del CDC y CLS para la implementación proyecto.



3. Descripción del modelo de gestión, como se va operatividad el proyecto.

La Asamblea de los Consejo de Desarrollo Comunitario, están representadas por dos comunidades cada CDC, es el caso del CLS están representadas por representantes de diferentes instituciones y organizaciones, las Comunidades cuentan con dos subcomités con sus respectivas comisiones directivas. Para mejorar las gestiones operativas del Plan Integral de Desarrollo Social con su proyecto *de Mejoramientos de Servicios Básicos*, (Ver Anexo). Será administrado por el Consejo de Desarrollo Comunitario, un miembro de cada subcomité, se encargara de controlar a las familias beneficiadas e informar al Consejo de Desarrollo Comunitario del estado en que se encuentra la ejecución de lo previsto.


Como así también se tendrá un contrato con las familias beneficiarias para el cuidado y mantenimientos de las mismas.

4. Actores involucrados al proyecto.

Las entidades que hacen posible este proyecto son: La Secretaría de Acción Social, PROPAIS II y el Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios. CERI

El Consejo de Desarrollo Comunitario y Consejo Local de Salud; son las beneficiarias y a la vez la entidad operativa del proyecto *de Mejoramientos de Servicios Básicos*.



Ramón Fogel




Por la que se contara además de las entidades cooperantes como ser el Consejo de Desarrollo Distrital de Villa Franca, la Municipalidad de Villa Franca, SENASA (Junta de Saneamiento) para el monitoreo de las ejecuciones

La Municipalidad de Villa Franca facilitó el reconocimiento de los Consejo de Desarrollo Comunitario y el Certificado de Localización de las Comunidades. *Ver anexo*

La comunidad en general apoyo con su tiempo, interés, análisis de la realidad comunitaria y talleres de diagnósticos y elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario y la elaboración de la propuesta del perfil del Mejoramiento de los Servicios Básicos.


Ramon Fogel



ANEXOS



1. Identificación del Proyecto:

- 1 **Nombre del proyecto:** "Centros de Servicios Sociales con equipamientos adecuados".
- 2 **Entidad Solicitante:** Centro de Estudios Rurales interdisciplinarios CERI
Representante: Dr. Ramón Bruno Fogel
Dirección: Cruz del Defensor 1816 c/ José Martí - Asunción, Py.
Teléfono: 021 - 507 580
Responsable Técnico: Ing. Ever Irilio Montañez Espínola
Teléfono: 0975-743050 / 0985-724882
- 3 **Organización beneficiaria:**
Organización: Consejo Local de Salud Villa Franca
Responsables y cargos: Marcos Benítez. Intendente. Presidente
Dirección: Villa Franca
Teléfono: 0971-720910
- 4 **Población beneficiaria** 10 Organizaciones.
- 5 **Departamento:** Ñeembucú
- 6 **Distrito** Villa Franca
- 7 **Comunidades** Sebastián Gaboto, Karandayty, Banco Pirai, Banco Paraguay y Pueblo de Villa Franca.


Ramón Fogel



Proyecto Específico

Tabla de Contenido.

I Identificación

II Identificación de la situación - Problema

1. Identificación del Problema y factores causantes.
2. Línea de Base.
3. Población objetiva del proyecto.
4. Análisis de causa y efecto
5. Análisis de oferta y demandad.

III Descripción del proyecto

1. Descripción, resumen del proyecto
2. Marco lógico.
3. Cronograma de actividades por resultado.
4. Sostenibilidad del proyecto.


IV Marco Institucional del CDC

1. Capacidad Institucional y Técnica del CDC
2. Descripción del Fortalecimiento Institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

V Financiamiento del proyecto

VI Modelo de Gestión.


Ramon Fogel



7.1. Localización geográfica

Ubicación: Se encuentra al Norte del Departamento, aproximadamente 80 km de Pilar y 160 Km de Asunción, a la margen derecha del río Tebicuary y a la margen izquierda del Río Paraguay, limita con:

Al Norte: El Distrito de Villa Oliva

Al Sur: El Río Tebicuary y Distrito de San Juan Bautista de Ñeembucú.

Al Este: Distrito de Caapucú y Río Negro.

Al Oeste: Río Paraguay.

Las compañías Sebastián Gaboto y Karandayty son comunidades que forman parte del Distrito de Villa Franca. La primera se localiza a 20 Kilómetros de la localidad de Villa Franca, a 10 Kilómetros de la ciudad de Alberdi y de Asunción (Capital del País) a 140 kilómetros, mientras que la segunda dista 12, 25 y 135 kilómetros respectivamente de las mismas localidades mencionadas.

La Comunidad de Banco Paraguay dista a 13 Km de Villa Franca, considerando el trayecto del camino que va de Villa Franca a Pilar, y que consiste primero en un tramo de unos 5 km por un camino de desvío, y cuyo distancia abarca un territorio de propiedad privada perteneciente a la Ganadera Santa María del Sur, a través del cual se recorre aproximadamente 6 Km hasta llegar al Río Paraguay. Posteriormente se accede a una embarcación (canoa) para llegar a la comunidad previo recorrido por agua de unos 2 km aproximadamente. Otra vía de conexión física que posee con la comunidad de Villa Franca es exclusivamente fluvial haciendo un trayecto de alrededor de 15 km partiendo desde el puerto de Villa Franca a la Comunidad de Banco Paraguay.

Sin embargo la localidad de Banco Pirái se encuentra a una distancia mucho mayor de Villa Franca y es de 24 Km aproximadamente, siempre a través del camino que va de Villa Franca a Pilar, llegando asimismo a una zona privada de propiedad de la Ganadera Corazón de Jesús. Luego se completa el acceso por agua a través del Río Paraguay, en pequeñas embarcaciones (canoa) para finalmente llegar a la comunidad luego de haber hecho un recorrido de alrededor de 3 km. Y Posee también un acceso directo por agua que parte del puerto de Villa Franca y cuya distancia de recorrido se realiza en aproximadamente unos 25 km.



II. Identificación de la situación-problema:

1. Identificación del Problema y factores causantes.


El factor limitante en la comunidad es el bajo ingreso económico, la escasa organización y un marcado individualismo de las familias para emprender trabajos comunitarios y por ende la escasa capacidad de autogestión por parte de los pobladores en busca de las soluciones a los problemas de las comunidades, a esto se suma un agravante muy común en la población que es el desconocimiento de la importancia de una de la prevención a la salud y por ende afectando la buena calidad de vida.

Otra situación dificultosa que atraviesa principalmente en el casco urbano de la ciudad de Villa Franca, es que no cuenta con un centro de atención a servicios sociales, tampoco un centro de capacitación laboral que atienda a personas vulnerables ya sea a jóvenes o madres jefas de hogar, la mayoría que viven en el pueblo de la ciudad no realizan ninguna actividad comunitaria o creación de algunas empresas para generar mayores ingresos económicos.

Los problemas que afectan a las comunidades se han identificado mediante talleres participativos realizados en varias reuniones con los miembros de la comunidad, durante el proceso de elaboración del diagnostico distrital, en ese espacio de dialogo los participantes ensayaron a reflexionar sobres los principales problemas que se presenta en el siguiente cuadro a la prioridad e importancia considerada por la comunidad.

Priorización del problema						
Problemas	Sin importancia	Muy poco importante	Poco importante	Medio importante	Importante	Muy importante
1. Escasa capacitación laboral principalmente a jóvenes y mujeres jefas de hogar y nula atención en servicios sociales.						
2. Baja capacitación en gestión comunitaria de los pobladores.						
3. Poca capacidad de autogestión de los pobladores para enfrentar sus problemas.						
4. Escasa producción en rubros alternativos para cubrir necesidades						

Ramon Fogel




básicas de nutrición, con una inadecuada asistencia técnica, capacitación en sistemas productivos y organizativos.						
5. Escasa disponibilidad de medicamentos en los puestos de salud para la atención oportuna a las enfermedades de los pobladores						

Con el proyecto se pretende incidir en forma directa al problema priorizado como Escasa capacitación laboral principalmente a jóvenes y mujeres jefas de hogar y nula atención en servicios sociales, con un marcado déficit en autogestión de los pobladores, mejorando los servicios sociales de los pobladores del distrito.

1. Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo).

2.1. **Tenencia de la tierra:** El 76% de la población de Karandayty ocupa terreno Fiscal y en cuanto a las superficies poseídas por cada familia se detalla a continuación:




Fuente: Encuesta socioeconómica realizado en el marco de este proyecto

En Sebastián Gaboto los ocupantes de territorio Fiscal son un total de 84% y las dimensiones poseídas son distribuidas de las siguientes maneras:




Roman Fogel




Sobre la forma de tenencia de la tierra resalta que el 100% de las familias que habitan en el Banco Pirai y el Banco Paraguay se encuentran ocupando tierra de propiedad fiscal, en tanto que los de la primera comunidad poseen en 88% tierras que no superan la dimensión de 20 Has. Si embargo en el Banco Paraguay esto es más grave aún por allí ni siquiera superan las 10 Has.

Banco Paraguay



Banco Pirai



Por otro lado urge considerar que son extremadamente precarios los servicios básicos en las viviendas de estos pobladores.

Fuente: Encuesta socioeconómica realizado en el marco de este proyecto.


2.2. Nivel de ingresos de la población:

De todas las actividades productivas, las familias tienen un ingreso económico promedio mensual de 322800 guaraníes en Karandayty y de 280930 guaraníes en Sebastián Gaboto, lo que demuestra que es un ingreso ínfimo en relación a los jornales mínimos establecidos según las leyes en el país, manifestado en las deplorables condiciones en las que viven, con lo que ni si quiera pueden cubrir la necesidad básica de la alimentación.

Las familias de Banco Paraguay tienen un ingreso económico promedio mensual de 528125 guaraníes, a pesar de que en esta misma comunidad existen llamativos como el mínimo de 120000 guaraníes por familia.

En Banco Pirai se tiene un ingreso económico familiar promedio de 452142 guaraníes por familia y el ingreso mínimo familiar llega a ser 200000 guaraníes.

Remón Fogel



Estos números demuestran fehacientemente la escasez de recursos económicos de las que son víctimas las familias lugareñas.

2.3. En cuanto a las familias que asisten a alguna organización la siguiente detalla la poca organización existente en las comunidades que son:

- Comisión Cooperadora Escolar
- Comisión Pro Agua Potable
- Comité de Pro Electrificación.
- Consejo de Desarrollo Comunitario
- Consejo Local de Salud
- Consejo de Desarrollo Distrital


Fuente: Encuesta socioeconómica realizado en el marco de este proyecto.

1. Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo etario, sexo y cantidad)

El proyecto está destinado directamente a 10 Organizaciones reconocidas que se encuentran dentro del distrito, principalmente las organizaciones conformadas por los/as jóvenes, mujeres y madres solteras y productores de la zona, con el propósito de realizar los procesos de fortalecimientos organizativos, brindando capacitación e infraestructuras principalmente a los que se encuentra en el pueblo del distrito de Villa Franca, el proyecto pretende desarrollar capacidad de autogestión de las organizaciones, capacitación laboral principalmente a jóvenes y mujeres jefas de hogar y la participación de todos los sectores para poder encarar alternativas y soluciones a los problemas priorizados.

En cuanto al manejo del Centro de Servicios Sociales se ha establecido que la administración de la misma se desarrolle por el Consejo Local de Salud, con el fin también de fortalecer el Consejo y brindar servicios a la comunidad para atención oportuna a sus necesidades



Ramon Fogel

A circular stamp with the text "Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios" around the top edge and "CERI" in the center. Below the center, it says "Asunción, Paraguay". The stamp contains the same diamond-and-circle logo seen at the top of the page.




1.1. Población

El siguiente cuadro nos muestra la distribución etaria de los beneficiarios directos en esta primera etapa.

Grupos Etáreos Karandayt



Grupos Etáreos Sebastián Gaboto




Determinación de la población objetivo

Población objetivo


10 organizaciones sociales con 10 o más miembros reconocidas, que se encuentra dentro de la Comunidad.

Ramon Fogel



¿A quiénes está destinado el proyecto?

Proyecto Centro de Servicios Sociales y Fortalecimientos a organización, incluyendo capacitación laboral para jóvenes y mujeres jefas de hogar.



2. Análisis de causa y efecto

Los problemas identificados por los habitantes de las Comunidades, radica en el Escasa capacitación laboral principalmente a jóvenes y mujeres jefas de hogar y nula atención en servicios sociales. Estas dificultades se atribuyen directamente por la ausencia de oferta pública que atiendan estas necesidades, además bajo nivel educativo de los pobladores, razón por la cual es importante la concienciación de los pobladores sobre los trabajos cooperativos, dándole importancia a la organización y la capacidad de autogestión para solucionar sus problemas.

El esquema del análisis de causas y consecuencias se muestra en el siguiente formulado.


Árbol de problemas.

El Consejo Local de Salud, en su plan de intervenciones busca encaminar emprendimientos que beneficien a toda la comunidad, dando prioridad a la población en extrema pobreza, luego a la comunidad en general.


Ramon Fogel




Árbol de Problema.



Ramon Fogel



Árbol de soluciones.



3. Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

En cuanto a la oferta pública en función al mejoramiento de la condiciones de pobreza extrema de los pobladores de Villa Franca, después de realizar un análisis con la población, se determina las limitaciones que estos distinguen para la asistencia de servicios sociales

La institución encargada de brindar apoyo para el mejoramientos de los servicios básicos como SNPP, MEC, Municipalidad y Gobernación, se limita solamente a ofrecer algunos cursos esporádicos sin que haya continuidad y centro especializado para estos menesteres, por lo que analizando con los pobladores y visualizando la situación, éstos se encuentran totalmente desinformado sobre las ofertas públicas existentes que brindan estos servicios.


III. Descripción del proyecto:


1. Descripción, resumen del proyecto.

El Proyecto Comunitario, trata de un “Centros de Servicios Sociales con equipamientos adecuados”, por medio del fortalecimiento del Consejo Local de Salud, llevando un proceso de capacitación a las Organizaciones en fortalecimientos organizativos, capacitación laboral a jóvenes y mujeres jefas de hogar y administración de centros de Servicios Sociales.

El proyecto tiene tres componentes básicos

- **Construcción de un local para la prestación de servicios sociales:** se detalla la dimensión del local que contara con: 1 Oficina para atención a pobladores, 1 Sala de Informática, 1 Sala para Maquinas de Coser y 1 Salón para capacitaciones a organizaciones que estará administrado por el Consejo Local de Salud y la Municipalidad de Villa Franca, que beneficiará a grupo de jóvenes organizados y mujeres jefas de hogar organizadas, previamente verificada por el Consejo Local de Salud y validada por la Municipalidad de Villa Franca. Ver Plano y Computo métrico
- **Programa de Capacitación Laboral:** dirigida a pobladores interesados de la comunidad en general y principalmente familias vulnerables. Los programa de Capacitación son:
 - **Curso de Informática.**
 - **Curso de Electricidad.**



Ramon Fogel




- **Curso para Usos de Maquinas Industriales.**
- **Curso para Creación de Microempresas.**
- **Curso de Elaboración de Productos Biodegradables (detergentes, jabones y otros).**
- **Curso de bordados.**
- **Cursos en Producción de Autoconsumo (Huerta Familiar y Otros)**

Todos estos programas de capacitación se irán ampliando de acuerdo al interés de los pobladores, como así también la Firma de Convenio con Instituciones como el SNPP, MEC y otros para mejorar los servicios sociales

Por lo que se busca encaminar emprendimientos que beneficien a toda la comunidad, dando prioridad a la población en extrema pobreza.


Ramon Fogel




2. Marco Lógico.

Objetivo Impacto			
Mejorar el fortalecimiento a organizaciones y ofrecer centros de servicios sociales a la comunidad.			
Objetivo de Productos	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos
Construcción de un local para la prestación de servicios sociales	Construcción y equipamiento de un centro de servicios social terminando según especificaciones técnicas al cabo de 4 meses	- Planilla de Capacitación - Registro de organización beneficiaria	Condiciones climáticas desfavorables Interés de las Organizaciones Recursos disponibles en tiempo y forma.
	10 organizaciones reciben servicios sociales durante el año.	- Registro de Asistencia Técnica	

Objetivo de Productos	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos
Programa de Capacitación Laboral	10 de organizaciones se inscriben en el curso lanzados en el 2012	-Padrón de inscripción de los organizaciones	Condiciones climáticas favorables y caminos transitables para encuentros organizativos Recursos disponibles Apertura al cambio
	40 % de las organizaciones forman pequeñas microempresas.	-Planilla de Registro a reuniones. - Registro de microempresas	
	10 organizaciones reciben asistencia por la Administración del Centro de Servicios Sociales.	Planilla de Registro de Capacitación	

Actividades	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos
RI. A1. Reunión con los miembros del Consejo Local de Salud y Autoridad Municipal.	80 % de asistencia en reuniones	Formulario de Registro de actividades para PROPAIS II	Condiciones climáticas favorables facilitan el desplazamiento y la asistencia de participantes


Ramon Foyel





A2. Solicitud de 3 presupuestos para construcción de Centro de Servicios Sociales	Presupuestos remitidos a precios de mercado	Nota de Presupuesto	Los precios de mercado se mantienen estables y permiten presupuestar todos los requerimientos del Proyecto
A3. Solicitud de Aprobación por el Consejo Local de Salud del presupuesto de menor costo	Aprobación del presupuesto por el Consejo	Facturas remitidas	Líderes políticos y sociales facilitan la aprobación de los presupuestos de menor costo
A4. Identificación y verificación de Organizaciones posibles beneficiarias	Lista de organizaciones que cuenta el Municipio	Planilla de verificación	Todas las familias en extrema pobreza con interés al cambio.
A5. Compra y adquisición de equipos, insumos necesarios para la capacitación.	10 organizaciones beneficiarias disponen de comodidad	Facturas contado de compra	En el día no se registran actos vandálicos y de delincuencia
A6. Firma de Nota de Depósito entre el CERi- y el Consejo Local de Salud.	100 % de equipos e insumos y bienes recepcionados por el Consejo Local de Salud.	Nota de Depósito	Condiciones políticas se mantienen estables por lo que se facilita la firma de Nota de Depósito.
A7. Reunión con los miembros de CDD para organizar la entrega del Centro de Servicio Social.	80 % de miembros que asisten a la reunión	Formulario de Registro actividades PROPAIS CERi	Condiciones climáticas favorables permiten el desplazamiento y en buen estado de los caminos para las reuniones
A8. Firma del contrato con las organizaciones que usufructúan el centro	10 organizaciones que firman el contrato	Contrato	Condiciones políticas se mantienen estable por lo que se facilita la firma de Contrato de Aparcería por parte de familias beneficiarias
A.9 Entrega de las obras al Consejo Local de Salud.	10 organizaciones que firma acta de entrega.	Fotografías y acta de entrega	La comunicación entre principales caudillo de la región se mantiene fluida y no interfiere en el desarrollo del Proyecto

Ramon Fogel



3. Cronograma de actividades por resultados.

ACTIVIDADES	Meses											
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
OBJETIVO DE PRODUCTO												
Resultado 1: Construcción de un local para la prestación de servicios sociales.												
Resultado 2: Programa de Capacitación Laboral.												
Actividades para el Resultado 1												
A1. Reunión con los miembros del Consejo Local de Salud y Autoridad Municipal.												
A2. Solicitud de 3 presupuestos para construcción de Centro de Servicios Sociales												
A3. Solicitud de Aprobación por el Consejo Local de Salud del presupuesto de menor costo												
A4. Identificación y verificación de Organizaciones posibles beneficiarias												
A5. Compra y adquisición de equipos, insumos necesarios para la capacitación.												
A6. Firma de Nota de Deposito entre el CERI- y el Consejo de desarrollo Distrital.												
A7. Reunión con los miembros de CLS para organizar la entrega del Centro de Servicio Social.												
A8. Firma del contrato con las organizaciones que usufructúan el centro												
A.9 Entrega de las obras al Consejo Local de Salud.												
A10. Monitoreo y Evaluación												

4. Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero de la SAS)

La propuesta de mejoramiento de servicios sociales se fundamenta en la creación de un ambiente más saludable para los sectores más desprotegidos de las comunidades, y su viabilidad se basa en la detección de potencialidades humanas y recursos naturales existentes en la zona. La estabilidad de la propuesta y Sostenibilidad del proyecto, se logrará con una capacitación permanente y un trabajo en equipo y coordinado, en lo que se prioricen los criterios de calidad y con una asistencia técnica permanente que oriente hacia la creación de microempresas y principalmente el mejoramiento continuos de las misma para mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Ramon Fogel

