

- ENTIDAD EJECUTORA: CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS (CPC)
- PIDS N°: **4872**
- CAAGUAZU - SAN JOAQUIN

PROYECTO FINAL



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS
Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

PROPUESTA DESCRIPTIVA DEL PIDS SAN JOAQUIN SOSTENIBLE

Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente



Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

1. Antecedentes de la Comunidad

1.1 Nombre de la Comunidad

El Distrito de San Joaquín cuenta con autoridades electas, que representa el Intendente Municipal el Abog. Alcides Flores y la Pta. De La Junta Municipal, la Prof. Wilma J. Gonzalez Chaparro y otros 8 Concejales electos en elecciones libres.

El Distrito cuenta con varias estructuras representativas de segundo grado, como ser: Consejo de Desarrollo Distrital; Consejo Local de Salud, Consejo Local de Educación y el Consejo Local Agropecuarios, todos ellos representados por el ejecutivo del Municipio en forma activa y comprometida.


Se anexan reconocimientos de los Comités, y/o comisiones de: relacionadas a la propuesta.-

Las comunidades beneficiarias de ese Plan de Intervención Social de San Joaquín son:

Compañías/ Barrios	Superficies	Población Total	Número de familias	Distancia del Pueblo en KM	Número de beneficiarios Directos	
					hombre	Mujer
Rurales						
Quinta I	600 ha. Aprox.	205	36	15 km.	92	95
Martillo	500 ha. Aprox.	150	23	15 km	47	50
Yby Tee	800 ha. aprox	343	64	7 km.	339	326
J.Natalicio Gonzalez Malvinas	2.500 ha. Aprox.	430	75	10 km.	175	183
Total de la Zona Rural		1.128	198		653	654
Zona Urbana						
Juan Sinforiano Bogarin	600ha aprox.	946	182	12 km.	459	487
Peyupa	2000ha aprox.	545	107	12k	281	264
Centro	150ha aprox.	1700	335	0 km	825	875
Total de la Zona Urbana		3.191	182		1.565	1.626
Total de Beneficiarios/as		4.319	390			



Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero

1.2 Localización Geográfica

San Joaquín es un distrito que se sitúa en el extremo norte del Departamento de Caaguazú. Es un distrito que proviene históricamente de las últimas reducciones jesuíticas en el Paraguay. La cordillera de San Joaquín es su principal referencia como recurso natural y turístico. El distrito cuenta con delimitación por Ley sancionada por el Congreso pero hasta ahora no cuenta con medida, delimitación y amojonamiento de su territorio. Tampoco cuenta con catastro ni Plan de Ordenamiento Territorial y las tierras



son ocupadas por los habitantes en calidad de tenencia sin autorización escrita o documento de ocupación y sólo el 35% de las tierras tienen un tratamiento legal, ya sea de autorización, de ocupación y/o titulación.

La infraestructura de comunicación vial que une el distrito con otros del Departamento de Caaguazú y el país es de tipo empedrado y terraplén. Al interior del Distrito, los caminos son arenosos y en mal estado, lo cual dificulta el tránsito de bienes y personas, a la vez que, constituye una limitante importante para el transporte de productos provenientes de los cultivos agrícolas, pecuaria menor y otros productos. Últimamente, el medio de movilidad más utilizado en la zona es la motocicleta y el principal medio de comunicación personal es el teléfono celular. La presencia institucional del Estado es importante aunque todavía débil, en el Distrito operan los Ministerios de Educación, Salud, MAG, INDERT, Registro Civil, Secretaria de Acción Social, del Interior y otros.

1.3 Descripción de la comunidad

Los datos socioeconómicos del distrito, en general son de fuentes oficiales que a la fecha han perdido actualidad (censo 2002) para sustentar decisiones en términos de planificación del territorio, por esta razón, el Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC, viene preparando una base de datos a partir del Censo realizado por las Unidades de Salud de las Familias, con el procesamiento del 30% de la información recogida de las familias del distrito. Las variables más significativas del estudio, son las siguientes:

La cobertura de la educación es del 100% del Distrito, aunque no todas las compañías cuentan con Escuelas por baja población. El inicial abarca el 78,1% en las instituciones educativas, la escolar básica es del 100% hasta el 6º grado, del 7º al 9º grado es del 44,7% y la media del 21,9%. Muchas de las instituciones escolares son incompletas y en el nivel medio la cobertura



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

es deficiente en términos de acceso. Las escuelas presentan situaciones dramáticas en cuanto a servicios básicos, las aulas tienen techo de chapas en el 15,6%, paredes de tabla el 40,6%, piso lecherado en el 18,2%, letrina común en el 21,9% de los casos y agua corriente en el 21,9% de las escuelas. Un seguimiento de la matrícula realizada por la Supervisión educativa y el Equipo Técnico del CPC ADT financiado por la Fundación Ayuda en Acción (AeA), presentan un alto porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes, que no llegan a los últimos años de la primaria, llegando al 41,9%, al término del nivel básico a 2011.

En relación a los otros servicios sociales básicos como la vivienda, el promedio de ocupación por dormitorios es de 3 personas, el techo es de chapa 80%, las paredes de madera el 89% y el piso de tierra apisonada 65%. El 74% de los hogares del Distrito cuentan con servicios de energía eléctrica y en los aspectos de salud, agua y saneamiento, la cobertura es del 56,9%, 30% tiene baño moderno, 66,2% tiene letrina común y en mal estado.

En cuanto al plan de inmunizaciones, las vacunas alcanzan un alto porcentaje llegando al 95%, se atiende al 94% de casos de embarazos pero no se atiende el parto institucional que necesariamente deben recorrer entre 20 a 80 kilómetros hasta el Centro de Salud de Yhu (20km), Caaguazú o Coronel Oviedo (64 y 80km respectivamente), sin embargo, atiende a recién nacidos 80%. Actualmente, existen en el Distrito 3 (tres) Unidades de Salud de las Familias (USF), 3 (tres) médicos y 10 enfermeras.

La disposición de las basuras familiares se dan de la siguiente forma: el 12,10% recolecta y entierra, el 43% quema, el 3,6% tira y el 29,6 elimina de otras formas.

1.4 Demografía y actividad económica

Su población es de aproximadamente 13.500 Habitantes, con un promedio de 26,7 años de edad poblacional, de los cuales el 46,2% son menores de 17 años y el 43,8% son adultos. El 48,6% está representado por mujeres y el 51,2% de hombres.

Su instrucción pos primaria es del 32%, El 0,9% de las viviendas cuentan con recolección de basura, 0% de viviendas conectadas a la red pública, el 39, 3% cuenta con baño moderno conectado a un pozo, el 12% de analfabetos.


El 79.7% Ocupados en el sector primario, el 5,6% Ocupados en el sector secundario, el 14,7% Ocupados en el sector terciarios y el 79.5% Ocupados en labores agropecuarias.

A nivel de Empleado/obrero un 10.8%, como patrón o empleador un 1.3%, como trabajador independiente o cuenta propia un 71.5%, como trabajador familiar no remunerado 14.4 %, y como empleado doméstico" 1.9%.

La producción, consignan como la más importante actividad del distrito la agricultura familiar con productos agropecuarios en las pequeñas fincas (85% de familias del distrito), sin


Abdon Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py


Asunción – Paraguay

embargo, el acceso a la asistencia técnica y crediticia es limitada, el suelo tiene características de baja fertilidad y los cultivos predominantes son el maíz, poroto, la mandioca, así como, el sésamo, el algodón y cebolla como rubros de renta. Las tierras fértiles del distrito, ubicadas en la zona norte y que representa el 15% está ocupado por estancias extensivas y 15% en el sur, están en manos de brasiguayos, con cultivos extensivos e intensivos de soja-trigo-zafriña de maíz. La falta de estudios de mercado y una planificación de la producción agropecuaria para la renta *constituyen limitantes importantes*, aún teniendo una cantidad importante de organizaciones de campesinos dedicados a la producción. No existen pequeñas industrias para manufacturar los productos, lo que permitiría una producción continua y empleo e ingreso permanente a la población campesina (salvo una en Carpa Cué).


La producción de alimentos, ocupan un lugar preponderante en las actividades laborales de familias. En este sentido, un 68,5% de familias tienen huertas, con más del 90% de disponibilidad de rubros agrícolas, consumo de carne de gallinas 86%, cerdos 79%, vacunos lechero 40%. Sin embargo, la disponibilidad necesita ser diversificada y aumentada por las familias, pero la limitación importante en términos de aprovechamiento de los productos, constituye el bajo nivel de educación nutricional consistente en el uso y preparación adecuado de platos equilibrados y balanceados según nutrientes para cada grupo etareo, el adecuado consumo, recuperación de nuestras comidas tradicionales y el seguimiento de casos en la población vulnerable para testar el mejoramiento nutricional en la salud, en la educación, en la *producción, en lo social*, entre otros. El porcentaje de desnutrición por inferencia de datos nacionales para San Joaquín, es del 5% para la población menor de 5 años y en general, se aproxima al 30%, lo cual, presenta situaciones preocupantes, especialmente, en la primera infancia donde las lesiones de malnutrición son irreversibles en función al desarrollo de la capacidad intelectual futura.

1.5 Organización social

Las organizaciones de base comunitaria son muchas y variadas, llegando a más de 150 organizaciones, tales como comités de productores/as organizados por el Programa Tekoporá de la Secretaría de Acción Social – SAS - (86 comités locales), federaciones de productores/as (Dos colonias de la Federación Nacional Campesina), comités de agricultores de la DEAG (más de 20), pre-cooperativa (1 en Carpa Cué), juntas de saneamiento (9) y comisiones de agua (12), ACES (100% en 38 instituciones educativas del Ministerio de Educación y Cultura) y otros tipos de organización comunitaria en más de 20 comunidades. A nivel distrital como Consejos, existen, el Consejo Local de Salud, de Producción e Industrialización, el Consejo Local de Educación, el Consejo de NNA para fortalecer el enfoque de derechos y protagonismo de la infancia (en formación) y la Mesa Coordinadora Interinstitucional presidido por el Gobierno Local que agrupa a todos los Consejos y Coordinadoras del Distrito.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero




CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

2. Identificación de Problemas y diagnóstico de situación.

2.1 Identificación de la problemática de la comunidad

- **La educación** que tiene problemas y causas estructurales profundas, se manifiestan en las precarias condiciones físicas de las aulas, falta de servicios higiénicos, lugares de recreación y otros, pero por sobre todo, se evidencia en la baja calidad a partir de una débil formación de los docentes y la falta de capacitación en contenidos y metodologías innovativas que se apliquen en el aula. En este sentido, se apoyará al mejoramiento de la infraestructura, pero se potenciará el apoyo para mejorar las condiciones de calidad con capacitación docente, suministro de materiales de apoyo y un acompañamiento de su trabajo, tanto en aula como en su relación con los alumnos y padres. Asimismo, se apoyará la formación de los padres para que sean agentes dinamizadores de las tareas escolares y para el establecimiento de una relación de confianza con sus hijos y el personal docente.
- **En salud**, los problemas más sentidos se manifiestan en la débil infraestructura, falta de médicos y profesionales para una atención permanente, la falta de medicamentos, equipos e insumos. Se apoyará pequeñas obras, el suministro de equipos, se fortalecerán las farmacias sociales y los subconsejos de salud de las comunidades. Un componente prioritario será la educación sanitaria en coordinación con las Unidades de Salud de las Familias para suministrar a la población conocimientos y prácticas saludables para prevenir las enfermedades. En agua y saneamiento, se contribuirá para la ampliación y construcción en modalidades colaborativas con la municipalidad, de sistemas de agua segura y ampliación de redes domiciliarias y en saneamiento, se dará especial énfasis al mejoramiento de la cocina y la instalación de letrinas sanitarias.
- **En producción económica local**, los problemas de baja productividad de la tierra, la falta de estudios de mercado para planificar la producción agropecuaria en forma rentable buscando el precio justo y la transformación de los productos primarios, constituyen limitaciones importantes en términos del empleo e ingreso de las familias. Se apoyará el tratamiento y recuperación de suelos, estudio de mercado, asistencia técnica y microcréditos para las pequeñas agroindustrias, la comercialización y ferias. En los problemas alimentarios, se enfatizará las intervenciones en la diversificación de cultivos agrícolas, huerta y pecuaria menor, la conservación y transformación de productos y la educación nutricional para disminuir los índices de malnutrición existente en el distrito. La tierra será tratada como un bien que necesita ser formalizada para constituirse no sólo en oportunidad de producción sino que a la vez, sea un claro indicador del arraigo de las familias.
- **Las organizaciones sociales** emergentes en el distrito son numerosas y plantean los problemas de capacitación organizativa, de gestión y operación para enfrentar los desafíos de las comunidades y familias. El ADT de San Joaquín a cargo del CPC apoyará la


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

formalización, la capacitación para la producción, la gestión y prepararán con las comunidades y consejos. Los canales de participación e incidencia para los reclamos y la contribución ciudadana en la solución de los problemas del distrito para que estos sean viables. La instancia de tratamiento de estos temas es la Mesa Coordinadora Interinstitucional.

- La falta de **cultura solidaria** será abordado por los “vínculos solidarios” como un valor humano necesario para construir cohesión en una relación y comunicación de intercambio y complementariedad, que incluye el auspiciamiento y se harán gestiones personales para establecer confianza, se producirán materiales educativos de apoyo y comunicación radial para sensibilizar a las organizaciones e instituciones del distrito.

2.2 Análisis Causal

El análisis causal se procedió por medio de consultas a líderes y a organizaciones comunitarias, las mismas han sido consensuadas en sus respectivas comunidades. Dichos problemas también han sido verificados en situ, bajo el asesoramiento técnico de profesionales de cada especialidad.

Se han respetado los documentos elaborados por el **Fondos de Inversión Social (FIS)**, el Plan Local de Salud y los documentos sobre realidad territorial. Respetando la participación de las personas, organizaciones y autoridades. Y de esta manera poder monitorear los avances.


San Joaquín cuenta con tres micros territorios, y sus necesidades son diferentes desde esa mirada de la gente.


En la zona de **Sinforiano Bogarin** y las comunidades a sus alrededores cuentan con conectividad con Yhu tiene su vida propia no integrándose a las demandas del municipio, y con una población en su mayoría joven, sin propuesta de empleabilidad.

Sus problemas son de manejo de alimentos y la alta migración de los jóvenes. Cuentan con un Colegio y escuela donde las condiciones básicas de niños y niñas se van cubriendo a medida que el territorio articule.

San Joaquín Centro es la zona de concentración de demandas y necesidades de todo el territorio. Es muy significativa la concentración de los servicios por un lado y la descentralización del servicio de salud es lenta con debilidades trabajadas e identificadas como ser el escaso personal en las comunidades y la necesidad de crear promotores para garantizar hábitos de higiene.

San Joaquín Noreste presenta mayores dificultades de acceso a los servicios. Ahí está concentrada la mayor necesidad de los servicios básicos, donde el agua potable como liquido



Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero

vital de la vida aún no está garantizada. La población se provee de arroyos o nacientes con alto grado de contaminación. Hay un desconocimiento del manejo de las basuras y de las aguas servidas.

2.3 Árbol de Problemas




Los problemas identificados parten de las necesidades manifestadas, desde la intervención por el ADT del CPC en el territorio en el 2008, y se van trabajando las intervenciones. No solamente dentro de las necesidades que CPC, como socio inventor de las acciones e territorio sino como respuesta de las organizaciones civiles y sociales.

Abdón Humberto Britos Flecha
Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente

Carlos Antonio Ramírez Martínez
Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero

2.4 Árbol de Soluciones



3. Diagnóstico de Situación

Los sectores que trabaja esta propuesta se basa en los siguientes puntos que están interrelacionados con la presente convocatoria., los mismos son;

- a. Pre inversión
- b. Organización social y fortalecimiento comunitario
- c. Gerenciamiento de la ejecución del plan
- d. Servicios sociales a grupos vulnerables y equipamiento social
- e. Agua, saneamiento y residuos sólidos
- f. Protección y recuperación ambiental
- g. Equipamiento social
- h. Transferencia Condicionada de Ingresos (TCI)

Abdón Humberto Britos Flecha
Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente

Carlos Antonio Ramírez Martínez
Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

3.1 Situación de los servicios

Describir la situación de cada servicio:

- a) **Agua:** El agua es accesible a partir de 120 mts. a 300 mts. de profundidad. Esto requiere de una inversión importante y sensible para invertir. La Intendencia Municipal gestionará o desembolsará recursos para la perforación de dos pozos de agua para las coordinadoras de (Martillo, Quinta I y Ñua i) y para Ybyte y comunidades aledañas.

Las comunidades de Martillo, Quinta I y Ñua i no cuenta con una red de agua potable. El sistema utilizado es Yacu que están protegido, y el cauce de un arroyo que está contaminado para el consumo humano. En estas comunidades existen 116 viviendas que serán beneficiadas directamente.

El manejo del agua no está conscientemente instalado como un líquido de bien común, donde el uso irracional se manifiesta en algunas Juntas de Saneamiento.

Las Juntas de Saneamiento cuentan con una débil gestión para garantizar la potabilidad de agua para sus usuarios. La visión que el agua es un derecho humano porque es considerado como alimento vital para la sobrevivencia. La ausencia de esta mirada deja sin abastecimiento de agua a personas.


- b) **Saneamiento:**

En San Joaquín no cuentan con sistema de recolección de basura y su manejo no está orientado a garantizar la habitabilidad de las viviendas.


En las casas y especialmente en la cocina se pueden observar que los alimentos y residuos de alimentos están esparcidos por el piso de tierra. Donde el acceso de los animales y el contacto con el mismo no con controlables.

El 90% de la población cuenta con letrinas sanitarias proveídos por SENASA, y el 50% de ellas se encuentran en mal estado. Los pobladores de la comunidad de Martillo no accedieron a las letrinas quedando así sin el acceso a ellas.

Solo el 10% de la población cuenta con una bañadera, en condiciones sanitariamente aceptables. Y en la mayoría de las veces los niños acceden a bañarse en los arroyos.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

La basura no se trata o se quema.

La educación sanitaria es baja y se necesita una pronta intervención con hábitos saludables en las viviendas.

c) **Educación:** La Educación del distrito está representada de la siguiente manera:


Univ. Completa	1,20%,
Univ. Incompleta	0,60%,
Técnico Completo	0,70%,
Técnico Incompleto	2,20%,
Secundario Completo	7,90%,
Secundario Incompleto	18,50%,
Primaria Completa	12,80%,
Primaria Incompleta	37,70%,
No Lee ni Escribe	16,20%,
Perdidos	2,20%

Hay cobertura de instituciones educativas, pero su infraestructura es de madera (colegios) presentan un alto riesgo para niños y niñas.

d) **Salud:** Las autoridades, instituciones y organizaciones del distrito, los cuales, generaron una relación de confianza. En materia de salud, se compró una ambulancia para la derivación de casos urgentes a Coronel Oviedo o Caaguazú, hace 3 años se contaba con 1 (uno) médico 1 (uno) día a la semana, actualmente se cuenta con 3 médicos en 3 Unidades de Salud de las Familias (PUSTOS DE SALUD del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSPyBS), ampliaciones de infraestructura y equipos; el acceso a medicamentos era deficiente, la mayor parte se adquiría, los que podían, de las farmacias privadas, actualmente se cuenta con 3 (tres) farmacias sociales, uno por cada USF, manejado por la comunidad, asimismo las USF cuentan con una farmacia interna abastecida por el MSPyBS. También se cuenta con un Consejo de Salud y dos Sub-Consejos de Salud; no se contaba con aulas adecuadas y/o condiciones apropiadas y se construyeron más de 28 aulas en diferentes comunidades, 3 refaccionadas, con mobiliarios, equipos, capacitación docente y otros. La producción agroecológica en las huertas escolares y familiares ha tenido una apropiación inmediata, así como, el mejoramiento de las condiciones productivas del ganado lechero a nivel familiar, se construyeron y se ampliaron sistemas de agua en 3 comunidades, beneficiando a 90 familias.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción - Paraguay

La descentralización de los servicios básicos es lenta y con debilidades a la hora de implementar cobertura debido a al escaso personal con que se cuenta.-

e) **Servicios sociales:** No se cuenta con dichos servicios en el distrito.

4. Ingresos

La falta de estudios de mercado y una planificación de la producción agropecuaria para la renta constituyen limitantes importantes, aún teniendo una cantidad importante de organizaciones de campesinos dedicados a la producción. No existen pequeñas industrias para manufacturar los productos, lo que permitiría una producción continua y empleo e ingreso permanente a la población campesina (salvo una en Carpa Cué).

El Distrito presenta indicadores de pobreza en todas las variables, tales como, el 48% de su población es pobre, de los cuales, cerca del 20%, está en situación de pobreza extrema, el ingreso promedio de los últimos años que no ha variado, es de Gs. 360.000 equivalente en el momento de la medición (datos oficiales del 2002), (U\$ 4.150). El 67% de la población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, la presencia del Estado sigue marcando alguna mejoría pero sin resultados contundentes, el 46% de la población es ocupada y cuentapropista y de estos, el 90% trabaja en el sector primario, los niños-as desde los 6 años ayudan en las tareas productivas y de la casa.

5. Organización Social

El análisis de la realidad practicado en 8 comunidades y 4 organizaciones del distrito, han permitido identificar problemas y causas que inciden en la vida de la población de San Joaquín y obstaculizan el desarrollo, tales como, las perniciosas prácticas del poder político que sigue siendo el más dominante en las relaciones de la ciudadanía. El amiguismo, el caudillismo y las promesas de favores son prácticas que a diario utilizan la clase política para desnaturalizar el adecuado uso de los servicios, principalmente los servicios de salud y la educación y permea otras actividades. La relación de dependencia que sufren los agricultores de parte los empresarios y comerciantes cuando existe una producción abundante, es alta y no contribuye a un comercio ni precio justo, la presión que ejercen las poblaciones de brasiguayos y la agricultura intensiva y extensiva, aprisionan las capacidades de expansión productiva de las familias.

6. Infraestructura física

La infraestructura de comunicación vial que une el distrito con otros del Departamento de Caaguazú y el país es de tipo empedrado y terraplén. Al interior del distrito, los caminos son arenosos y en mal estado, lo cual dificulta el tránsito de bienes y personas, a la vez que, constituye una limitante importante para el transporte de productos provenientes de los cultivos agrícolas, pecuaria menor y otros productos. Últimamente, el medio de movilidad más


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

utilizado en la zona es la motocicleta y el principal medio de comunicación personal es el teléfono celular. La presencia institucional del Estado es importante aunque todavía débil, en el distrito operan los Ministerios de Educación, Salud, MAG, INDERT, Registro Civil, Secretaria de Acción Social, del Interior y otros.

7. Equipamiento Social

Aun es una deuda pendiente de las autoridades y con ello se pretende contribuir para el mejoramiento de los servicios de salud y la gratuidad de la atención con profesionales idóneos, equipamiento de alta tecnología y medicamentos. Se dará énfasis a la educación preventiva orientado al conocimiento, prácticas y hábitos saludables de la población. En agua y saneamiento, el objetivo consiste en la ampliación de cobertura de los servicios para llegar a una cobertura universal del agua con calidad y en saneamiento, contribuir a la generación de condiciones saludables en la vivienda y el entorno. El análisis se sustenta en los enfoques de derechos, género y empoderamiento.


8. Situación ambiental:

Controlable.

El agua se extracción, Por medio de Pozos artesianos donde se trata el agua antes de ser distribuido, el **Agua Servidas**: el agua generado tanto para el uso domestico como industrial no se trata y se libera en la vía pública.

Habiendo la **Legislación Local**: Esta la ordenanza Nº 03/2009: POR LA QUE SE PROHIBE ARROJAR BASURAS EN LAS CALLES, LUGARES PUBLICOS Y TERRENOS BALDIOS Y SE ESTABLECE EL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN ELDISTRITO DE SAN JOAQUIN.

Los esfuerzos deben reforzarse con educación ambiental sobre el uso y manejo de recursos naturales.


Abdon Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

9. Requerimientos, línea de base y población objetivo

Compañías/ Barrios	Superficies	Población Total	Número de familias	Distancia del Pueblo en KM	Número de beneficiarios Directos	
					hombre	Mujer
Rurales						
Quinta I	600 ha. Aprox.	205	36	15 km.	92	95
Martillo	500 ha. Aprox.	150	17	15 km	47	50
Yby Tee	800 ha. aprox	343	64	7 km.	339	326
J. Natalicio González Malvinas	2.500 ha. Aprox.	430	119	10 km.	175	183
Total de la Zona Rural		1.128	236		653	654

Zona Urbana						
Juan Sinforiano Bogarín	600 ha aprox.	946	182	12 km.	459	487
Peyupa	2000 ha aprox.	545	107	12 km	281	264
Centro	150 ha aprox.	1700	335	0 km	825	875
Total de la Zona Urbana		3.191	182		1.565	1.626

Total de Beneficiarios/as	4.319	390	
----------------------------------	--------------	------------	--

Abdón Humberto Britos Flecha
Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente



Carlos Antonio Ramírez Martínez
Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

9.1 Principales problemas por sector y Línea de Base

9.1.1 Educación


Problema	Línea de Base
1.1. Existe una débil o escasa formación de jóvenes y adultos para el acceso de nuevas formas de especialización laboral. Esto es una limitante para el acceso a la inserción laboral. Requiere incorporar la capacitación en oficios a la mano de obra del territorio.	2% de población joven tiene formación técnica laboral. 98% de la población joven realiza trabajos con baja remuneración en comparación a los formados técnicamente.
1.2. En las escuelas los niños y niñas cuentan con una infraestructura básica para el complemento nutricional, y actualmente comen en el mejor lugar que encuentran.	75% de las instituciones educativas sirven la merienda escolar en el patio, suelo o en el aula a los estudiantes.
1.3. Baja integración a las nuevas tecnologías de Información y capacitación de las instituciones educativas del distrito.	96% de las instituciones carecen de equipos para la educación en TIC a los estudiantes

9.1.2 Salud y Seguridad Alimentaria

Problema	Línea de Base
Índices de casos de morbilidad comunitario elevado en las familias	70% de las infecciones contraídos en las comunidades se dan prácticas higiénicas inadecuadas.
Bajos ingresos económicos en las familias	70% de las familias no generan buenos ingresos de los rubros de renta
Baja poder organizativo de las organizaciones sociales	80% de las organizaciones no manejan bien herramientas de fortalecimiento organizativo.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



9.1.3 Agua

Problema	Línea de Base
La comunidad de Quinta I, Martillo y Natalicio G. no cuentan con agua potable	0 % familias con acceso a agua
No se cuenta con organización especializada en Agua (Junta de Saneamiento)	0% de Junta de Saneamiento

9.1.4 Saneamiento

Problema	Línea de Base
Bajos ingresos para la modernización del sistema de sanitario adecuado	17 familias No cuentan con mejoras en su vivienda en la comunidad de Martillo
No existe aun conciencia sobre la disposición de la basura y residuos domiciliarios.	Al menos 450 niños a sensibilizar en el uso de los residuos.


9.2 Población Objetivo del Plan

Abastecimiento de grifo por unidad familiar en las tres comunidades implicadas con el sistema de agua

Comunidad	Población Total. Nº de familias	Población Afectada por el problema (universo)	Población Objetivo (focalización)	% Incidencia sobre P.O.
Quinta I	36	36 (100%)	36 (100%)	100%
Martillo	17	17 (100%)	17 (100%)	100%
J. Natalicio González Malvinas	119	60 (50,4%)	60 (50,4%)	100%
Total:		113	113 (66%)	100%
172				


Abdón Humberto Britos Flecha
 Presidente


 Centro Paraguayo
 de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
 Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

Cobertura de sanitarios por unidad familiar en la comunidad de Martillo desde la intervención del proyecto.

Comunidad	Población Total. Nº de familias	Población Afectada por el problema (universo)	Población Objetivo (focalización)	% Incidencia sobre P.O.
Martillo	17	100%	100%	100%
Total:	17	100%	100%	100%

Cobertura por servicios de educación académica y formación en oficios por comunidad a nivel Distrital

Comunidad	Población Total. Nº de familias	Población Afectada por el problema (universo)	Población Objetivo (focalización)	% Incidencia sobre P.O.
Juan Sinforiano Bogarin	182	150 (82%)	91 (61%)	100%
Peyupa	107	80 (74%)	55 (69%)	100%
Centro	335	150 (44%)	50 (33%)	100%
Total:	17	100%	100%	100%


10. Objetivo General del PIDS.

“ Propiciar condiciones a la población para mejorar el acceso y goce de servicios sociales básicos como educación, oficio, seguridad alimentaria, saneamiento, agua, organización y conciencia cívica mediante procesos de organización, solidaridad y movilización de recursos públicos y comunitarios.”


Proyectos que componen el PIDs.

10.1.1 Proyecto de Agua y Saneamiento

Las familias de las comunidades Martillo y Quinta-i serán beneficiarias en su totalidad por el proyecto se acceso al agua corriente en sus hogares, mas, el J. Natalicio será beneficiario en 50% (60 familias de 119), esto debido que el restante ya cuenta con servicio de agua corriente de sistemas vecinos. Con ello se busca beneficiar a más de 100 familias, alrededor de 500 personas en total.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

El proyecto de agua corriente data de varios años en la comunidad, la misma se encuentra estructura en una organización Central, aglutinadora de las tres comunidades. Sus orígenes se plasman de la época próxima a la aparición del Programa Fondo de Inversión Social – FIS promovida por la Secretaria de Acción Social en la comunidad, año 2.009. Su objetivo formal fue la de gestionar proyectos sobre agua corriente, con el FIS se amplió el horizonte organizativo constituyéndose en Consejo de Desarrollo Comunitario – CDC – integrado por las comunidades mencionados. De la misma forman representantes de las comunidades, quienes a su vez representan a organizaciones de base comunitaria, sean comités de productores, comisiones vecinales, grupos de mujeres, etc., quienes constituyen la Comisión Directiva del CDC, que a su vez integran el Consejo de Productores y de allí la Mesa Coordinadora Interinstitucional – MCI ambos a nivel Distrital.

El CDC se reúne desde el año 2.009 de forma quincenal, cuentan con un local propio, se regula con un reglamento, sus políticas de acción están sistematizadas en un Plan de Desarrollo Comunitario – PDC elaborado desde el FIS.

10.1.2 Proyecto de Seguridad Alimentaria

Las comunidades de Sinforiano, Ñua'í, Carpa Cué serán parte del proyecto de seguridad alimentaria, donde miembros de comités de productores y productoras recibirán acompañamiento técnico para diversificar producción de finca y realizar estudios de mercado para canalizar productos, se acompañaran al menos a 60 familias organizadas en comités o asociaciones, tienen una meta de satisfacer a unas 300 personas en el materia de seguridad alimentaria.


El Consejo de Productores será el ente regular de las funciones, con quienes se mantendrán reuniones mensuales sobre la evolución del trabajo con los comités miembros.

10.1.3 Proyecto de Educación, Ciudadanía y Empleo

Se pretende trabajar en las comunidades de Peyupa, Sinforiano, Natalicio, Centro en la formación en oficio, educación y ciudadanía de la población. Se tiene como estimación trabajar con una población objetivo de 800 personas de forma directa, la mayor parte de ellos niños/as y adolescentes de centros educativos. La supervisión pedagógica será la principal referencia institucional, con quien se canalizará los componentes pedagógicos y curriculares para las capacitaciones de la población.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

10.2 Financiamiento y ejecución del Plan


1) Presupuesto y financiamiento del plan

Se adjunta presupuesto detallado por actividad, fuente de financiamiento y por tipo de inversión.

Financiación	Proyecto Especifico	Total
AeA/CPC	PE Educación	113.832.600
	PE Salud	63.785.400
	PE Agua	270.841.200
Total AeA/CPC		448.459.200
Comunidad	PE Salud	1.961.400
	PE Saneamiento	3.532.200
Total Comunidad		5.493.600
Municipalidad	PE Agua	98.128.800
Total Municipalidad		98.128.800
SAS	PE Educación	251.521.200
	PE Salud	250.945.800
	PE Saneamiento	250.832.400
	PE Agua	248.900.400
	Pre Inversión	42.000.000
Total SAS		1.044.199.800
Total general		1.596.281.400


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



Cronograma de ejecución física y financiera del Plan:

Proyecto Específico	Clasificación	Desembolsos				Total General
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
PE AGUA	Administrativo	652.680	2.284.380	2.284.380	1.305.360	6.526.800
	Misional	24.237.360	84.830.760	84.830.760	48.474.720	242.373.600
Total PE Agua		24.890.040	87.115.140	87.115.140	49.780.080	248.900.400

Proyecto Específico	Clasificación	Desembolsos				Total General
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
PE EDUCACION	Administrativo	973.140	3.405.990	3.405.990	1.946.280	9.731.400
	Misional	24.178.980	84.626.430	84.626.430	48.357.960	241.789.800
Total PE Educación		25.152.120	88.032.420	88.032.420	50.304.240	251.521.200

Proyecto Específico	Clasificación	Desembolsos				Total General
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
PE SALUD	Administrativo	785.820	2.750.370	2.750.370	1.571.640	7.858.200
	Misional	24.308.760	85.080.660	85.080.660	48.617.520	243.087.600
Total PE Salud		25.094.580	87.831.030	87.831.030	50.189.160	250.945.800

Proyecto Específico	Clasificación	Desembolsos				Total General
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
PE SANEAMIENTO	Administrativo	648.480	2.269.680	2.269.680	1.296.960	6.484.800
	Misional	24.434.760	85.521.660	85.521.660	48.869.520	244.347.600
Total PE Saneamiento		25.083.240	87.791.340	87.791.340	50.166.480	250.832.400

Abdón
Abdón Humberto Britos Flecha
 Presidente



Carlos
Carlos Antonio Ramírez Martínez
 Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

10 Supervisión del Plan

La supervisión de cada acción contará con el involucramiento de la Mesa Coordinadora Interinstitucional (MCI), que es la responsable del PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL y SOCIAL la misma velará por la buena implementación a través de equipos de profesionales con conocimientos técnicos y experiencias en el área que proveerá el proyecto y las demás organizaciones locales.

Cada Proyecto específico contará con un coordinador de proyecto que trabajará directamente con las personas e instituciones involucradas.

El PID, contempla un técnico de monitoreo al sistema Ambiental será responsable trasversal sobre la temática, trabajará muy de cerca con las instituciones educativas, Juntas de Saneamiento y con la Municipalidad.


Proponer la modalidad y el costo de la supervisión de la ejecución del plan. Asimismo, los indicadores de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan en general, incluyendo la dimensión ambiental.

La evaluación del PIDS se logrará mediante la identificación del logro de los resultados cualitativos, como:

- 118 nuevas conexiones domiciliarias de agua segura.
- 17 viviendas mejoran sus condiciones edilicias
- 17 familias manejan adecuadamente los residuos domiciliarios
- 1.000 jóvenes sensibilizados sobre el medio Ambiente
- 2 Juntas de Saneamiento fortalecidas
- Al menos 450 niños sensibilizados en el uso de los residuos.
- al menos 50 personas adquieren nuevas capacidades laborales
- Al menos 800 niños/as y adolescentes acceden a la formación en Tecnología de información y Capacitación

La evaluación cualitativa se identificará mediante el proceso y los respaldos de las actividades desarrolladas, como:

- Número de miembros de las Organizaciones Comunitarias que asisten a las capacitaciones para mejorar registro en las actas, roles, funciones de los miembros, instituciones públicas responsables del área de intervención de la necesidad sentida por la comunidad, alternativas de financiamiento, elaboración de proyectos, rendición de cuentas.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

- Número de reuniones/número de miembros que asisten en la elaboración del Reglamento de Funcionamiento de la Organización local.
- Número de reuniones de preparación, organización y desarrollo de Asambleas de Renovación de Autoridades (si corresponde).
- Número de reuniones/número de miembros que participan en el análisis de datos para rendición de cuentas, seguimiento y evaluación del proyecto.

11 Organización para la Ejecución

El Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC) es la entidad responsable técnica y financiera de los fondos a ser transferidos por la Secretaría de Acción Social (CPC) para la implementación del PIDS denominado "San Joaquín Sostenible",


Se realizarán reuniones quincenales con las organizaciones partes, sean MCI, CDC, Supervisión Pedagógica, Consejo de Productores, para monitorear e informar sobre evolución del proyecto, a fin de fortalecer compromiso comunitario para efectivizar ejecución e interiorizarse con los entes responsables.

Se plantea realizar un encuentro entre todos los miembros y la Municipalidad en dos espacios, una a mitad del proyecto y otra al término del PIDS, la primera a efectos de monitoreo y la última como evaluación de los alcances del PIDS.

La Mesa Coordinadora Interinstitucional – MCI es la instancia de representación distrital de San Joaquín, representa lo que es el Consejo de Desarrollo Distrital, la misma está integrada por Consejos de Salud, Producción, Educación, Municipalidad. Su existencia data desde el año 2.005, fue articular del Fondo de Inversión Social – FIS de la SAS, actualmente trabaja con el Programa TEKOPORA y con AeA – CPC en fortalecimiento organizativo.



Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



Zonificación en Micro Territorios del Distrito



Abdón
Abdón Humberto Britos Flecha
 Presidente



Carlos
Carlos Antonio Ramírez Martínez
 Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

Explicación de los Micro-territorios

A nivel estratégica y a efectos de mecanismos de intervención territorial el Distrito ha sido zonificado en tres sub – Territorios, los cuales se justifican en sus relaciones inter-comunitarios unidos con lazos comerciales, accesos, servicios de salud, educación, etc.

La numeración de los territorios no representa más que simbolismo.

Desde la perspectiva organizativa y representativa los micro-territorios se ven representados en la Mesa Coordinadora Interinstitucional - MCI, integrados por representantes de Consejos Sectoriales, que a su vez tienen miembros pertenecientes a organizaciones de base diseminados por todo el Distrito.

En la propuesta del PIDS se plantea intervenir en los tres micro-territorios, siendo el número dos el de mayor prioridad, por presentar una población con mayor número y concentración de población con acceso limitados a servicios sociales, principalmente el de agua corriente, educación, salud, limitado por la distancia y los caminos vecinales deteriorados.

La MCI actúa de interlocutor a nivel distrital como representante de las organizaciones, a efectos del PIDS la MCI cumplirá con esta función. El CDC de Natalicio, Quinta-i y Martillo representará a su sector comunitario en los Proyectos Específicos a ejecutarse en la zona.

2.1.5 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Se hará el diagnostico ambiental una vez aprobado el proyecto.


2.1.6 VIABILIDAD DEL PLAN

El presente PIDS busca responder a aspectos contemplados en el Plan de Lucha Contra la Pobreza – PDLP de San Joaquín elaborado desde el FIS por la SAS entre los años 2.009 y 2.010

La MCI es la responsable dicho PDLP, en este sentido el Centro Paraguayo de Cooperativistas – CPC será la entidad responsables de ejecutar el PIDS con acompañamiento de las comunidades. La intervención del CPC en el territorio está planificado en tres años más 2.012-2014, según resultados de la ejecución del Plan de Intervención Trienal – PIT se pretenderá trabajar otro PIT más 2.015-2.017, con lo que se tiene estimado una presencia y acompañamiento por 6 a más años. Con ello la asistencia técnica, financiera y social se garantiza al término del PIDS, elementos cruciales para el sostenimiento de propuestas que requieren de mucho compromiso comunitario.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

Desde el PIDS se pretende dar todas las herramientas y equipos necesarios para la sustentabilidad de las iniciativas y con el fortalecimiento organizativo y posterior acompañamiento desde AeA y CPC el sostenimiento necesario para que la iniciativa se sostenga en el tiempo, considerando que el modelo de trabajo es la de propiciar participación, compromiso, autonomía, gestión e incidencia pública, con perspectivas de Derecho, Solidaridad, Genero, Infancia y Adolescencia y Empoderamiento.

Si bien el plazo para el fortalecimiento de las capacidades organizaciones de los comités y de la MCI, se darán más allá de los 4 meses de intervención de este plan quedará garantizada el esfuerzo y los mecanismos de participación del mismo.

Las Juntas de Saneamiento con la formación que se le brindará han mejor gestión a la hora de brindar sus servicios y poder mantener e invertir en su red domiciliaria.

Proyectos Específicos de Educación

Identificación del Proyecto:

1. 1.1 Nombre: Educación para el Desarrollo

1.2 Departamento: Caaguazú

1.3 Localidad: San Joaquín

1.4 Barrio: Comunidades Peyupa, Natalicio, Sinforiano y Centro

1.5 Entidad Ejecutora: Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC)


- Lic. Lila Molinier
- Dirección: Oliva 1019 y Colón – 2º. Piso – Oficina 22 – Edificio Líder V – Asunción
- Teléfono: 498 602
- Responsables
- Administrador: Lic. Albino Gabriel Martínez Abrévalos
- Oficial Técnico: Ing. Agr. Andrés Antonio Pastore Ferreira

2. Identificación del Problema

El índice de formación educativa a nivel general de la población de San Joaquín es muy bajo, la población adulta tiene una formación académica de 4,2 años en promedio para ambos géneros. Si bien la formación mejoro en los últimos años, la continua migración no refleja dicho crecimiento, aunque los migrantes son más formados que tiempo atrás.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

Cerca del 30% de los jóvenes terminan sus estudios secundarios en el distrito, el resto generalmente migra a otras ciudades, desconociéndose continuidad o no en su formación.

Los que permanecen y no siguen sus estudios, o terminan su secundaria y no siguen una formación técnica o universitaria, se dedican a actividades agro-ganaderas-forestal por cuenta propia o vendiendo sus servicios.

Si bien se refleja crecimiento en años de formación en los niños y adolescentes, la misma sigue dándose en un ambiente inadecuado, las estructuras edilicias son precarias, insuficientes, no actos para el proceso pedagógico.

- 2.1 Existe una débil formación o escasa formación en jóvenes y adultos para el acceso de nuevas formas de especialización laboral. Esto es una limitante para el acceso a la inserción laboral. Requiere incorporar la capacitación en oficios a la mano de obra del territorio.
- 2.2 En las escuelas los niños y niñas cuentan con una infraestructura básica para el complemento nutricional, y actualmente comen en el mejor lugar que encuentran.
- 2.3 El territorio se está integrando a las nuevas tecnologías de Información y capacitación y San Joaquín está exento de este desarrollo.

3 Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

Problema	Línea de Base
3.1 Existe una débil o escasa formación de jóvenes y adultos para el acceso de nuevas formas de especialización laboral. Esto es una limitante para el acceso a la inserción laboral. Requiere incorporar la capacitación en oficios a la mano de obra del territorio.	2% de población joven tiene formación técnica laboral. 98% de la población joven realiza trabajos con baja remuneración en comparación a los formados técnicamente.
3.2 En las escuelas los niños y niñas cuentan con una infraestructura básica para el complemento nutricional, y actualmente comen en el mejor lugar que encuentran.	75% de las instituciones educativas sirven la merienda escolar en el patio, suelo o en el aula a los estudiantes.
3.3 Baja integración a las nuevas tecnologías de Información y capacitación de las instituciones educativas del distrito.	96% de las instituciones carecen de equipos para la educación en TIC a los estudiantes


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero




CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

4 Población objetivo del Proyecto (tipo, grupo etareo, sexo y número)

El grupo etario corresponde a Hijos e Hijas de Campesinos y campesinas de la población total de estudiantes que acceden a la educación secundaria.




5 Análisis causal (principales causas)

La educación que tiene problemas y causas estructurales profundas, se manifiestan en las precarias condiciones físicas de las aulas, de los servicios higiénicos, lugares de recreación y otros, pero por sobre todo, se evidencia en la baja calidad a partir de una débil formación de los docentes y la falta de capacitación en contenidos y metodologías innovativas que se apliquen en el aula. En este sentido, se apoyará al mejoramiento de la infraestructura, pero se potenciará el apoyo para mejorar las condiciones de calidad con capacitación docente, suministro de materiales de apoyo y un acompañamiento de su trabajo, tanto en aula como en su relación con los alumnos y padres. Asimismo, se apoyará la formación de los padres para que sean agentes dinamizadores de las tareas escolares y para el establecimiento de una relación de confianza con sus hijos y el personal docente.


Según el censo de hogares 2010 de las Unidades de Salud Familiar del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – MSPyBS, la principal ocupación de las personas es el Agricultor Campesino 24,30%, Comerciante 0,90%, Trabajador Informal 13,70%, Desempleado 12,30%, Otros 11,80%.

6 Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

Un trabajador informal, que representa al 98% de la población activa, tiene un ingreso por jornal de 25.000 guaraníes, con un promedio de 14 días de trabajo al mes, lo que equivale a un ingreso promedio mensual de 350.000 guaraníes.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

En tanto un trabajador con formación técnica sus días de ocupación en jornal representa un promedio de 20 días, con ingreso de 50.000 por día, alcanzando ingresos de 1.000.000 de guaraníes de forma mensual.

La comunidad de San Joaquín en sus cuatro centros urbanos demanda el siguiente promedio de mano de obra calificada con su proyección de crecimiento por año.

Nº	Año 1 a 5	Cantidad de Demanda
1	Año 2012	60
2	Año 2013	63
3	Año 2014	68
4	Año 2015	75
5	Año 2016	85


Con esta progresión se puede brindar mayor oferta de mano de obra calificada al distrito a fin de satisfacer la demanda en diferentes oficios, con ello permitiendo mejores ingresos a las familias, diversificando rubros.

3 Descripción del Proyecto


1. Objetivo de impactos y productos
2. Indicadores y fuentes de verificación
2 centros de formación laboral instalados y equipados en las comunidades de Natalicio y en Sinforiano
2 comedores equipados para alimentar a 420 niños/as de las comunidades de Natalicio y Sinforiano Bogarin.
Al menos 15 docentes con nuevas prácticas pedagógicas del distrito
2 escuelas implementan nuevas prácticas con TICs.

Medios de Verificación

- (1) Acta de entrega a la comunidad
- (2) Registro fotográfico
- (3) Registros de las capacitaciones
- (4) Acta de entrega de infraestructura (2)
- (5) Registro de Nuevas Prácticas
- (6) Acta de entrega de Equipos
- (7) Registro Digital de Trabajos elaborados.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

3. Metas

- 2 Centro Educativos Equipados con salas de informática
- 2 Comedor Escolares instalados
- 2 Salas equipadas para capacitaciones equipadas
- 2 Centros educativos con mejora edilicia
- Feriantes con mejor promoción de sus productos
- Docentes con mejores prácticas pedagógicas


4. Supuestos

Inflación de los materiales y mano de obra, debido a la demanda local


5. Matriz de Planificación

Componente de Necesidades Básicas

Educación y empleo			
Objetivo General	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de San Joaquin	Aumento de capacidades comunitarias y personales	Demandas comunitarias satisfechas	Retraso de Desembolsos del programa, como el de royalties.
Objetivo Especifico	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Mejorar las condiciones de acceso a nuevas capacidades de las personas por medio de formación profesional y las practicas en las escuelas.-	al menos 50 personas adquieren nuevas capacidades laborales	Registro Fotográfico y acta de entrega	Inflación de los materiales y mano de obra, debido a la demanda local
	Al menos 800 niños/as y adolescentes acceden a la formación en Tecnología de información y Capacitación	Encuentra	Ninguna
Resultado	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Instalación y puesta en funcionamiento centros de formación laboral y manejo de alimentos.	2 centros de formación laboral instalados y equipados en las comunidades de Natalicio y en Sinforiano	(1)Acta de entrega a la comunidad (2) Registro fotográfico (3) Registros de las capacitaciones	Inflación de los materiales y mano de obra, debido a la demanda local
	2 comedores equipados para alimentar a 420 niños/as de las comunidades de Natalicio y Sinforiano Bogarin.	(1) Acta de entrega de infraestructura (2)	Ninguna


Abdon Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



	Al menos 15 docentes con nuevas practicas pedagógicas del distrito	Registro de Nuevas Practicas	Ninguna
	2 escuelas implementan nuevas prácticas con TICs.	(1) Acta de entrega de Equipos (2) Registro Digital de Trabajos elaborados.	Ninguna

6. Cronograma de actividades y productos

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Cursos de Formación profesional en centros de formación	x	X	x	Producto terminado
Equipamiento de salón de capacitación	x	X	x	Producto terminado
Cocina comedor escolar / Salón de Capacitación (10,45 x 8,30)	x	X	x	Producto terminado
Equipamiento del comedor educativo	x	X	x	Producto terminado
Construcción, mejora y equipamiento de Aulas escolares, sanitarios y Parques	x	X	x	Producto terminado
Capacitación de docentes de la EEB en temas de lenguaje, logicamatemática y TICs.	x	X	x	Producto terminado
Equipamiento de sala de Informática (computadoras y mobiliarios)	x	X	x	Producto terminado
Promoción de la educación inicial en las comunidades educativas del distrito.	x	X	x	Producto terminado

Abdón
Abdón Humberto Britos Flecha
 Presidente



Carlos
Carlos Antonio Ramírez Martínez
 Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

7. Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminado el aporte financiero de la SAS)

Equipos Informáticos.-

Se plantea ser centros abiertos, donde la comunidad podrá acceder a base de un aporte comunitario para su mantenimiento, como así también de apoyo de Municipio.

Sala de Capacitaciones con herramientas y los Comedores escolares: estarán garantizados su mantenimiento por medio de las Asociaciones Cooperadoras Escolares.

La instalación de capacidades en la formación técnica permitirá el auto mantenimiento de la infraestructura propuesta.

4 Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento.

1. Anteproyecto de la infraestructura: Construcción de Comedor escolar con sala de capacitación

Localización: Natalicio y Sainforiano Bogarin.

Plano de obras, planillas de cómputo métrico y presupuesto de la obra.

Especificaciones técnicas según normas del MEC.

2. Descripción de los requerimientos de equipamiento, especificaciones técnicas

Sala de Informática

Equipos informáticos para mesas con todos los accesorios

Muebles a acordes para el equipo y estantes con cerradura

Comedor

- Mesas y Sillas
- Cocina, heladera,
- Muebles para guardar alimentos


Sala de Capacitación

- Herramientas en Albañilería
- Herramientas en plomería
- Herramientas en Electricidad
- Herramientas varias.-

Estas compras, se realizaran con la comunidad y se adquirirán del Municipio o de algún centro urbano más cercano, para apoyar la dinamización de la economía.


Abdon Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

3. Presentación de diagnóstico adecuado para identificar la dimensión medio ambiental.

No aplica

5 Marco Institucional (de acuerdo a requerimiento de la SAS)

Debido a la complejidad del Plan y su tiempo de implementación, se requerida de personas y empresas que conjuntamente con la comunidad encare a resolver sus problemas.

En la comunidad no se cuenta con capacidad instalada para gerenciar este tipo de proyectos, más allá de generar una alternativa de solución, se le cargará una administración del cual no lo conocen

Gerenciar fondos públicos tiene sus limitantes considerando normas, y legislación.

1. Coordinador General - Fondos SAS
2. Una Administrador General - Fondos SAS
3. Coordinador Técnico / Campo – Fondos SAS
4. Una Administrador / Campo – Fondos SAS
5. Un/a coordinador/a de Articulación / Fondos SAS
6. Un/a trabajador/a Social/ Psicólogo o a fines / Fondos SAS
7. Un/a trabajador/a de Vínculos Solidarios / Fondos SAS
8. Un/a trabajador/a de apoyo logístico / Fondos SAS


Experiencia de la EE y/o Comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

El Centro Paraguayo de Cooperativistas – CPC, viene trabajando de forma ininterrumpida en San Joaquín, desde el año 1997:

1. Programa de Desarrollo Territorial – ADT – desde 2008 – Ayuda en Acción hasta la fecha, que se extenderá hasta el año 2019
2. Programa de Desarrollo de Organizaciones Rurales – Manos Unidas (España) – 2005 hasta 2011 (finalizado)
3. Programa de fortalecimiento de Organizaciones de Campos Comunales – ICCO Holanda – 9 Distritos – 1996 a 2010 – Finalizado
4. Programa de Desarrollo de Fincas Algodoneras PRODESAL / BID /IICA – 2000 hasta 2005 – San Joaquín, Caaguazú.
5. Programa de Desarrollo Rural en los Departamentos de Guairá y Caazapá – Fundación Inter Americana (FIA) de Estados Unidos – 1976 hasta 1998 – Finalizado


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

Con Ayuda en Acción de España, el CPC desarrolla el Programa de Desarrollo Territorial de San Joaquín, trabajando con la participación activa de la comunidad, quienes intervienen en el manejo de los recursos, aportando ideas y estrategias de inversión en los proyectos específicos, sea definiendo modelos de obras, contratación de RRHH, adquisición de materiales, participación en talleres, cursos. De esta forma se potencia el protagonismo de la comunidad, desde la participación e intervención en los modelos de desarrollo comunitario basado en un marco de relación SOLIDARIA interna y externa (AeA con la comunidad), fomentando la perspectiva de Derecho y la exigibilidad a las instituciones públicas, quienes a nivel local conocen y relación muy bien con la propuesta de intervención de la cooperación.

Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

En las comunidades propuestas el CPC y Ayuda en Acción – AeA vienen trabajando en forma conjunta desde el 2008. Así, en la Escuela de Juan Sinfiriano Bogarin se ha cooperado con la comunidad en mejorar:

- 3 (tres) aulas,
- una dirección,
- una cocina escolar básica,
- un Parque Escolar,
- una Huerta Escolar,
- un equipo de TV – lector de DVD; y gestionado proyectos para seguir mejorando las aulas, consiguiendo conjuntamente aporte en recursos económicos del ente municipal.

En tanto, en Natalicio, con la ACE se ha construido tres aulas, un sanitario sexuado, un Parque Escolar, un equipo de computadora, muebles y sillas.


Por su lado en el Colegio Inmaculada Concepción de Peyupa se ha trabajado en la elaboración de un proyecto de Mejora Edilicia de la Institución, cuya ejecución se espera concretar en el siguiente PIT.

Relación con los destinatarios

En estas comunidades CPC y AeA ha entablado relaciones reciprocas desde el sector Educación, Empoderamiento, Producción, Vínculos Solidarios y Salud, ambos se conocen en sus dinámicas de trabajo, obteniéndose resultados auspiciosos en las propuestas llevadas adelante, observándose un futuro positivo en la mejora de las condiciones de acceso a los servicios y capacidades organizativas.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

Equipo técnico propuesto (idoneidad)

El CPC cuentan con un equipo técnico idóneo en programas de Desarrollo Social, partiendo desde la Directiva, se cuenta con años de trabajo comunitario, donde la confianza y compromiso de las habitantes de la zona demuestra el fuerte vínculo generado en los años de trabajo, convirtiéndose en uno de los principales elementos para la presentación de esta propuesta.

Generación de recursos complementarios


En San Joaquín el CPC en colaboración con Ayuda en Acción. han conseguido recursos financieros del ente municipal para la ejecución de proyectos comunitarios, cuyos resultados permiten mejorar la intervención local, observándose una buena predisposición de los actores políticos y comunitarios.

Presupuesto y análisis financiero

1. Incluye lista de insumos y sus respectivos precios unitarios
2. Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS
 Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
 Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
 Asunción – Paraguay

Proyecto Específico	Actividad	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Gs.	Financiación			
					AsA/CPC	Comunidad	Municipalidad	SAS
PE Educación	Administrativo	2	personas	491.400				3.931.200
	Camioneta	4	Global	2.944.200	11.776.800			
	Capacitación con herramientas a jóvenes en Albañilería y/o plomería , Electricidad	1	Global	9.811.200				19.622.400
				29.437.800				29.437.800
	Capacitación de docentes de la EEB en temas de lenguaje, lógica matemática y TICs.	3	Global	3.925.600	11.776.800			
	Construcción, mejora y equipamiento de Aulas escolares, sanitarios y Parques	3	Global	29.439.200	88.317.600			
	Coordinador del Proyecto	1	Global	2.944.200				11.776.800
	Equipamiento de sala de Informática (computadoras y mobiliarios)	4	Global	3.434.550				13.738.200
		10	Global	3.434.760				103.042.800
	Equipamiento del comedor educativo	2	Global	17.075.100				34.150.200
	Oficina / Local	4	Global	490.350	1.961.400			
	Promoción de la educación inicial en las comunidades educativas del distrito.	25	Global	196.224				4.905.600
		0,5	Global	193.200				96.600
	Traslados, Mantenimiento, Viáticos y Comunicación	1	Global	3.532.200				3.532.200
	Auditoria Financiera	1	Global	5.800.200				5.800.200
Capacitación en mantenimiento y reparación de computadoras con insumos	1	Global	9.811.200				9.811.200	
Asistencia técnica a organizaciones - en educación (Aces)	1	Global	7.849.800				7.849.800	
Impresiones de materiales	1	Global	3.826.200				3.826.200	
Suma PE Educación					113.832.600			251.521.200

3. Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

- Está Garantizado por las capacidades instaladas que el proyecto invierte en mantenimiento de Infraestructura.
- El compromiso de la comunidad y de la Municipalidad.
- La Fundación Ayuda en acción, con CPC acompañara el fortalecimiento de este proceso

Abdon Humberto Britos Flecha
 Presidente

Centro Paraguayo
 de Cooperativistas

Carlos Antonio Ramirez Martinez
 Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

Modelo de Gestión

1. Organización general del proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones).

i. Administración de los fondos:

a. El Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC)

- * Es la responsable de los fondos ante las autoridades competentes.
- * Es la administradora de los fondos y la encargadas acompañar y de monitorear el avance del proyecto.
- * El proyecto contará con un coordinador y un administrador exclusivo para el proyecto.

Las decisiones se tomarán desde la administración central, las de carácter técnico (especificaciones técnicas); las de caracteres comunitarios, se llevaran a consideración de las comunidades intervinientes.

Responsables:

- Técnico: Ing. Agr. Andrés Antonio Pastore Ferreira
- Administrativo: Lic. Albino Gabriel Martínez Arévalo

2. Participación de la comunidad en la gestión del proyecto

- i. La comunidad tendrá un papel importante, partiendo sobre la resolución del problema planteado, que ellos mismos. Serán actores de su propio desarrollo.
- ii. Serán contralores en cantidad de acciones como en calidad de las intervenciones.
- iii. Las organizaciones donde están insertos son conscientes de la importancia del Plan, y esta debe ayudarlos a cambiar de la situación en que se encuentran.
- iv. La Escuela, es el centro de aprendizajes que constantemente estará reforzando en materia de educación sobre el tipo de intervención que se realiza en la comunidad.
- v. Se realizaran reuniones quincenales para monitorear e informar sobre evolución del proyecto, a fin de fortalecer compromiso comunitario para efectivizar ejecución e interiorizarse con los entes responsables.

Proyecto Específico de Agua

2. Identificación del Proyecto:

- 1.1 Nombre: **Agua para las Comunidades de Quinta´i, Martillo y Natalicio.**
- 1.2 Departamento: Caaguazú
- 1.3 Localidad: San Joaquín
- 1.4 Barrio: Comunidades de Quinta´i, Martillo y Natalicio.
- 1.5 Entidad Ejecutora: Centro Paraguayo de Cooperativistas


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

1.6 Integrantes y cargo:

- Ing. Civil Cesar Colombino
- Abdón Humberto Britos Flecha, Presidente del CPC
- Administrador: Lic. Albino Gabriel Martínez Arévalos
- Coordinador General: Ing. Agr. Andrés Antonio Pastore

3. Identificación de la Situación Problema

3.1.1. Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios).

En el distrito la provisión de agua proviene de SENASA, 46,90%, Privada 10,30%, Aguatero 1,60%, Pozo Aljibe 19,40%, de arroyo y otros 18,30%. A nivel global todos los sistemas se encuentran en condiciones de deterioro, principalmente por la baja inversión destinada para su sostenimiento y bajo apoyo de las instituciones responsables, por lo que deben recurrir a colaboraciones a sus socios para salvar situaciones negativas que se presentan en el transcurso.

El Consejo de Desarrollo Comunitario de las comunidades de Quintaí, Martillo y Natalicio han identificado el problema de agua como una limitante a su propio crecimiento y reconocen su derecho al servicio.

Consideran una necesidad básica que es el sustento a la vida. El acceso al agua es limitado considerando que se sustraen de Ycua o de un arroyito que cruza las propiedades.

El consumo de agua no tratada o expuesta a la intemperie generan malestares sanitarios a la población de Quintaí, Martillo y Natalicio, llevando al problema de: **“altos índices de casos de morbilidad de la población por consumo de agua no tratada y hábitos negativos de eliminación de residuos”**.


Y en Martillo, se agudiza su acceso considerando que los caminos están en malas condiciones, más las pendientes que dificulta el acceso de vehículos para la provisión de agua y/o cualquier otra asistencia. Su principal acceso es caminando, o motos.

Tampoco existe capacidad para construcción y mantenimiento de sistemas de agua corriente.

En cuanto al saneamiento la Comunidad de Martillo, no fue beneficiaria de las letrinas familiares que distribuyó SENASA. Las letrinas son muy precarias con retazos de maderas, con una forma de U, al aire libre y sin protección.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero




CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

El CPC, han contratado los estudios técnicos, para el relevamiento de las casas beneficiadas y los planos técnicos para la construcción de un tanque de Hormigón Armado de 15 m³ en febrero del 2009.

Estas condiciones llevan a que la población siga sufriendo de casos de desnutrición, malnutrición, parasitosis que provoca a su vez diarreas. Por ende cualquier programa de intervención sanitaria que busque paliar o erradicar los casos de morbilidad deberá solucionar el acceso al agua segura, considerando la baja adopción de mecanismos de purificación por parte de la población, sin ella los casos seguirán dándose de forma cíclica o incluso se darán peores casos.

En cuanto a la disposición de Basura las familias cuentan con un sistema de recolección un 12,10%, Entierra un 12,10%, Quema un 43%, Deposita un 0,60%, Tiran un 3,60% y Otros un 29,00%.



Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

El consumo de agua no tratada lleva a varios casos negativos en la salud de las comunidades, Quinta'i, Martillo y Natalicio observa con la Unidad de Salud Familiar y los Promotores de Salud que el consumo de agua en estas condiciones no mejorara sus condiciones de vida, ninguna cooperación externa será suficiente y eficiente si no colabora con la disposición de sistema de agua, considerando la imposibilidad local de instalar por cuenta propia.

La siguiente lista de Línea de Base demuestra las condiciones extremas en la que se encuentra, la misma ya se reflejo en el Plan de Desarrollo Comunitario auspiciado con la colaboración del Fondo de Inversión Social – FIS de la SAS (2.009-2.010).

- 0% de Familias conectadas a una red de distribución de agua potable
- 0% de Familias con una fosa para manejo de residuos
- 0% de Familias de Martillo con letrina/Bañadera
- 70% de la población con casos de mala nutrición.
- 50% de los niños/as con casos de parasitosis.

Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente

Centro Paraguayo
de Cooperativistas

Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

- 40% de la población con bajas prácticas de higienización
- 10% de Familias de Martillo con al menos una mejora en su vivienda.
- 5% de Personas formadas en algún oficio ligados a la construcción y mantenimiento de sistemas de agua.
- 0% de Docente formados en manejo de basuras
- 0% de Personas informadas sobre manejo de basura.
- 0% de Niños y Niñas sensibilizado sobre el manejo de basura.
- 0% de Juntas de Saneamiento conformadas y fortalecidas.
- 43% de las familias quema las basuras y expone a humos tóxicos a familiares y vecinos.

Población objetivo del Proyecto (tipo, grupo etareo, sexo y número)

- Tipo: Campesinas y campesinos
- Grupo etario: De todas las edades.

Abastecimiento de grifo por unidad familiar en las tres comunidades implicadas con el sistema de agua

Comunidad	Población Total. Nº de familias	Población Afectada por el problema (universo)	Población Objetivo (focalización)	% Incidencia sobre P.O.
Quinta I	36	36 (100%)	36 (100%)	100%
Martillo	17	17 (100%)	17 (100%)	100%
J. Natalicio González Malvinas	119	60 (50,4%)	60 (50,4%)	100%
Total:	172	113	113 (66%)	100%

Cobertura de sanitarios por unidad familiar en la comunidad de Martillo desde la intervención del proyecto.

Comunidad	Población Total. Nº de familias	Población Afectada por el problema (universo)	Población Objetivo (focalización)	% Incidencia sobre P.O.
Martillo	17	100%	100%	100%
Total:	17	100%	100%	100%


Análisis causal (principales causas)

En las comunidades a ser intervenidas

El principal causal de la instalación de estos servicios son las enfermedades causadas por el agua, y la manipulación de los alimentos.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero


El estado insalubre de las letrinas, y las cercanías a fuentes de agua, genera una contaminación sistemática.

El acceso al agua es una limitante, porque está sujeta al humor de las personas que cuentan en sus propiedades el recurso hídrico. Las personas en su mayoría usan el arroyo como lugar de baño diario, utilizando jabón común para su aseo.

Para la manipulación de alimentos, no se cuenta con hábitos saludables y el acarreo del diario de agua es una función de la Mujer.

La población Natalicio, conocida también como Malvinas, es vulnerable al acceso al agua. Esta cuenta con una gran limitante que se encuentra a unos 120 metros de desnivel con las demás comunidades, tanto el acceso ya es un problema.


A continuación se resume el árbol de problemas identificado con la comunidad.



Análisis de la Solución

El presente proyecto buscara dar respuesta al problema identificado, a fin de mejorar con ello el acceso a mejores condiciones que posibilite elevar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades implicadas.

Del árbol de problema planteado se deduce el siguiente árbol de solución.





CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

Alternativas de Solución

Se establecen como solución al problema identificado los siguientes puntos:

- Instalación de un sistema de agua para las familias de Natalicio, Quinta'i y Martillo.
- Instalación de sanitarios para las familias de la comunidad de Martillo.
- Educación sanitaria de las tres poblaciones implicadas en el acceso al agua corriente.

Con ello se apunta brindar a las comunidades un mejor consumo de agua, que reduzcan los casos de morbilidad dados, conozcan mejores técnicas de higienización, tanto en el preparado de alimentos, como de aseo personal, asimismo, sepan mejor cómo disponer de los residuos generados en sus viviendas, también, contar con mejores sanitarios.

● Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años).

El problema actual lleva a la comunidad al aumento de su demanda por mayor oferta de servicios de salud, actualmente con la atención de la Unidad de Salud Familiar – USF del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – MSPyBS se llega a salvar dicha demanda, mas la misma no tiene las fuerzas operativas suficientes para reducir y erradicar los casos que se acrecientan con los cambios climáticos.

La distancia entre las comunidades y la USF más próxima es de 6km, la mayoría de las familias no cuentan con medios de transporte particular, por lo que deben caminar o alquilar de vecinos, lo que implica tiempo y recurso económico. Se estima un promedio de tres visitas a la USF por familia de forma mensual, cada visita implica una inversión de 10.000 guaraníes por familia, lo que da un valor promedio mensual de 30.000 guaraníes, esto incluye medicamento, traslado y consumo de alimentos.

● Unas 113 familias viven en la comunidad, una inversión de tal naturaleza implica un gasto mensual de 3.390.000 guaraníes a la comunidad.


Con el presente proyecto se buscará reducir al menos en un 50% dicho gasto, siendo invertido dicha diferencia en el sostenimiento del sistema de agua, elevando de esta forma el nivel de prevención de infecciones y enfermedades, como producto del consumo de agua con calidad, con prácticas más saludables desde las personas en el cuidado de su salud, manipulación de alimentos y residuos.

El municipio está interesado en articular con todos los actores y ha garantizado fondos para garantizar la contrapartida de la comunidad.

El CPC estará gestionando recursos y desarrollo de capacidades en el territorio por un periodo no mayor a 7 años y con AeA estarán fortaleciendo las capacidades organiza


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
 Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
 Asunción – Paraguay

6 Descripción del Proyecto

El presente proyecto se plantea como **objetivo de impacto** el de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de San Joaquín.

A continuación se detalla la Matriz de Planificación, que resumen los componentes, actividades, los indicadores, medios de verificación y supuestos para la ejecución del proyecto.

Componente de Necesidades Básicas

Agua			
Objetivo General	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de San Joaquín	Aumento de capacidades comunitarias y personales	Demandas comunitarias satisfechas	Retraso de Desembolsos del programa, como el de royalties.
Objetivo Especifico	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Mejorar las condiciones saneamiento básico en las comunidades	Un sistema de agua instalado y funcionando para 3 comunidades	Certificado de entrega de la Obra con conformidad de la Junta de Saneamiento.	Inflación de los materiales y mano de obra, debido a la demanda local
Resultado	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Mejorar el acceso al agua y mejora de condiciones higiénicas	118 familias acceden a agua potable de las comunidades de Quinta i, Martillo y Natalicio (Malvinas)	Registro de beneficiarios/as que acceden al servicio	Inflación de los materiales y mano de obra, debido a la demanda local
Asociaciones administradoras de Agua fortalecidas	2 juntas o comisiones de saneamiento conformadas en dos Comisión que representan a 5 comunidades.	(1) Acta de constitución, (2) Estatutos	Ninguna
	2 juntas o comisiones de saneamiento con capacidades para operar	Registro de personas formadas en administración y procedimientos	Voluntad política de SENASA


 Abdon Humberto Britos Flecha
 Presidente




 Carlos Antonio Ramirez Martinez
 Tesorero



Proyecto Específico	Actividad	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Gs.	Financiación				Total General
					As/A/CPC	Comunidad	Municipalidad	SAG	
PE Agua	Administrativo	2	personas	491.400				3.931.200	3.931.200
				980.700	1.961.400				1.961.400
	Camioneta	4	Global	2.944.200	11.776.800				11.776.800
	Cocina comedor escolar / Salon de Capacitación (10,45 x 8,30)	1	Unidad	4.905.600				9.811.200	9.811.200
	Construcción de un sistema de Agua	1	Unidad	29.437.800				29.437.800	29.437.800
				98.128.800			98.128.800		98.128.800
			255.141.600	255.141.600				255.141.600	
	Coordinador del Proyecto	1	Global	2.944.200				14.721.000	14.721.000
	Educación sanitaria y ambiental en Esc. Para 450 niños/as	1	Global	23.549.400				23.549.400	23.549.400
		3	Global	5.888.400				17.665.200	17.665.200
	Estudio de Impacto Ambiental	1	Unidad	9.811.200				19.622.400	19.622.400
	Oficina / Local	4	Global	490.350	1.961.400				1.961.400
	Traslados, Mantenimiento, Viáticos y Comunicación	1	Global	3.927.000				3.927.000	3.927.000
	Red de distribución de un sistema de Agua	1	Unidad	9.811.200				9.811.200	9.811.200
				98.128.800				98.128.800	98.128.800
	Artículos de Oficina e impresos	1	Global	2.595.600				2.595.600	2.595.600
	Materiales de Capacitación jóvenes y mujeres	1	Global	9.811.200				9.811.200	9.811.200
	Estudios laboratoriales	1	Global	1.961.400				1.961.400	1.961.400
	Señalización de obra	1	Unidad	3.927.000				3.927.000	3.927.000
	Suma PE Agua					270.841.200	98.128.800	248.900.400	617.870.400

6.3 Estabilidad de la solución propuesta

6.3.1 La propuesta cuenta con tres ejes de sostenibilidad

6.3.1.1 Las juntas de saneamiento contará con personas formadas en su comunidad a mantener en funcionamiento los sistemas de agua. / albañilería, plomería y electricidad.

6.3.1.2 Las juntas contará con un sistema administrativo que le permitirá recaudar para la compra de insumos (cloro), y pagar para su mantenimiento.

6.3.1.3 La conciencia instalada en las personas sobre hábitos saludables, los mismos serán reforzados en las escuelas, radios y personales de la salud, con el apoyo de las sub comisiones de salud.


Abdón Humberto Britos Flecha
 Presidente




Carlos Antonio Ramirez Martinez
 Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

7 Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento

7.3 Anteproyecto de la infraestructura: Construcción de un sistema de agua Corriente para 3 comunidades

7.4 Localización: Comunidades de Quinta i, Natalicio, Martillo

7.5 Plano de obras, planillas de cómputo métrico y presupuesto de la obra.

7.5.1 Planos reglamentarios y aprobados por el Municipio.

7.6 Especificaciones técnicas

7.6.1 Sistema de Provisión de Agua:

7.6.1.1 El tanque cuenta con 15 m³ de hormigón armado, se hará bajo las mismas exigencias y planos similares elaborados por SENASA, con la misma rigurosidad.

7.6.1.2 Contará con una caseta de protección del motor y potabilización del agua.

7.6.1.3 Una canilla a cada casa.

7.6.1.4 Otras especificaciones se anexa la carpeta de planos y especificaciones técnicas.

7.6.2 Baño moderno: / Comunidad Martillo

7.6.2.1 materiales cocidos (ladrillos, cemento, arena)

7.6.2.2 Con artefactos como inodoro, lavamanos y un ducha,

7.6.2.3 Un pozo cielo ubicado a 20 metros de la casa y a 20 de una fuente provisión de agua (Yby, arorró, etc.).

7.6.3 Mejoramiento de vivienda / Comunidad de Quinta i

7.6.3.1 Instalación de una Bacha (de acero inoxidable) para el lavado de utensilios de cocina con conexión a agua corriente.

Cronograma de ejecución general

Se detalla con el presupuesto.

4. Descripción de los requerimientos de equipamiento, especificaciones técnicas.

i. A la junta de saneamiento de agua, se le entregara un kit de herramientas para el mantenimiento del sistema de agua.

5. Presentación de diagnóstico adecuado para identificar la dimensión medio ambiental.


i. Se hará una vez aprobado el proyecto.

8 Marco Institucional

Debido a la complejidad del Plan y su tiempo de implementación, se requerida de personas y empresas que conjuntamente con la comunidad encare a resolver sus problemas.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

La comunidad no se cuenta con capacidad instalada para gerenciar este tipo de proyectos, más allá de generar una alternativa de solución, se le cargará una administración del cual no lo conocen

Gerenciar fondos públicos tiene sus limitantes considerando normas, y legislación.

La Fundación Ayuda en Acción, contará con profesionales:

2. Coordinador General / Contrapartida AeA / SAS
3. Una Administradora General / Contrapartida AeA
4. Coordinador Técnico PE / Campo – Fondos SAS
5. Una Administradora / Campo – Fondos SAS

Experiencia de la EE y/o Comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

Centro Paraguayo de Cooperativistas – CPC, juntamente con su cooperante, Ayuda en Acción en San Joaquín, viene trabajando de forma ininterrumpida desde el año 2.008, con proyección de permanencia hasta fines de esta década. La modalidad de trabajo se enmarca dentro de un convenio para el Desarrollo Territorial de San Joaquín, basado en un Plan de Intervención Trienal - PIT, cuyo primer periodo comprende entre 2.009 y 2.011, su segundo ciclo será entre 2.012 y 2.014. Cada PIT se desglosa por año en una Propuesta Anual – PROA, dividido en Micro Proyectos – MP, que abarca sectores de Educación, Salud, Producción, Empoderamiento y Vínculos Solidarios.

Los MP se trabaja con la participación activa de la comunidad, quienes intervienen en el manejo de los recursos, aportando ideas y estrategias de inversión en los proyectos específicos, sea definiendo modelos de obras, contratación de RRHH, adquisición de materiales, participación en talleres, cursos. De esta forma se potencia el protagonismo de la comunidad, desde la participación e intervención en los modelos de desarrollo comunitario basado en un marco de relación SOLIDARIA interna y externa (AeA con la comunidad), fomentando la perspectiva de Derecho y la exigibilidad a las instituciones públicas, quienes a nivel local conocen y relación muy bien con la propuesta de intervención de la cooperación.

Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

En las comunidades propuestas el CPC y Ayuda en Acción – AeA vienen trabajando en forma conjunta desde el 2.008. Así, en la Escuela de Juan Sinfiorano Bogarin se ha cooperado con la comunidad en mejorar tres aulas, una dirección, una cocina escolar básica, un Parque Escolar, una Huerta Escolar, un equipo de TV – lector de DVD y gestionado proyectos para seguir mejorando las aulas, consiguiendo conjuntamente aporte en recursos económicos del ente municipal. En tanto, en Natalicio, con la ACE se ha construido tres aulas, un sanitario sexuado, un Parque Escolar, un equipo de computadora, muebles y sillas. Por su lado en el Colegio Inmaculada Concepción de Peyupa se ha trabajado en la elaboración de un proyecto de Mejora Edilicia de la Institución, cuya ejecución se espera concretar en el siguiente PIT.


Abdón Humberto Britos Fiacha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

Relación con los destinatarios

En estas comunidades CPC y AeA ha entablado relaciones reciprocas desde el sector Educación, Empoderamiento, Producción, Vínculos Solidarios y Salud, ambos se conocen en sus dinámicas de trabajo, obteniéndose resultados auspiciosos en las propuestas llevadas adelante, observándose un futuro positivo en la mejora de las condiciones de acceso a los servicios y capacidades organizativas.

Equipo técnico propuesto (idoneidad)

El CPC cuentan con un equipo técnico idóneo en programas de Desarrollo Social, partiendo desde la Directiva, se cuenta con años de trabajo comunitario, donde la confianza y compromiso de las habitantes de la zona demuestra el fuerte vinculo generado en los años de trabajo, convirtiéndose en uno de los principales elementos para la presentación de esta propuesta.

Se anexa el currículum de los principales responsables técnicos de esta propuesta.

Generación de recursos complementarios

En San Joaquín el CPC ha conseguido recursos financieros del ente municipal para la ejecución de proyectos comunitarios, cuyos resultados permiten mejorar la intervención local, observándose una buena predisposición de los actores políticos y comunitarios.

Con proyectos de Co-Financiación AeA ha ejecutado innumerables proyectos de Desarrollo a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en un importante agente de gestión de fondos con la comunidad. Con ello se logro mejorar la calidad de vida de cientos de habitantes del país, estas comunidades están trabajando para la captación de más fondos que financien sus planes de desarrollo, siendo esta propuesta una de ellas.

Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos).

i. El mantenimiento del sistema de agua, su órgano administrador será su junta de saneamiento. Integrado por los miembros de la comunidad.

1. Los mismos aplicaran una cuota social al mantenimiento como la gestión ante autoridades.

3. Organización general del proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones).


i. Administración de los fondos:

1. El Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC)

a. Es el responsable de los fondos ante las autoridades competentes.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

- b. Es el administrador de los fondos y la encargadas acompañar y de monitorear el avance del proyecto.
- c. El proyecto contará con un coordinador y un administrador exclusivo para el proyecto
- d. Las decisiones se tomarán desde la administración central, las de carácter técnico (especificaciones técnicas); las de carácter comunitaria, se llevaran a consideración de las comunidades intervinientes.
- e. Se realizaran reuniones quincenales con la comunidad para monitorear e informar sobre evolución del proyecto, a fin de fortalecer compromiso comunitario para efectivizar ejecución e interiorizarse con los entes responsables.
- f. Responsables:
 - i. Técnico: Ing. Agr. Andrés Antonio Pastore
 - ii. Administrativo: Lic. Albino Gabriel Martínez

4. Participación de la comunidad en la gestión del proyecto

- i. La comunidad tendrá un papel importante, partiendo sobre la resolución del problema planteado, que ellos mismos. Serán actores de su propio desarrollo.
- ii. Serán contralores en cantidad de acciones como en calidad de las intervenciones.
- iii. Las organizaciones donde están insertos son consientes de la importancia del Plan, y esta debe ayudarlos a cambiar de la situación en que se encuentran.
- iv. La Escuela, es el centro de aprendizajes que constantemente estará reforzando en materia de educación sobre el tipo de intervención que se realiza en la comunidad.

5. El Centro Paraguayo de Cooperativista:

- i. Será el encargado de proveer y gerenciar los nexos que ayuden a fortalecer los lazos de intervención en el territorio, basados en el acuerdo de cooperación firmado cada año.
- ii. Será mediador y ejecutor en actividades relacionadas a las contrapartidas en este Plan.

Proyecto Especifico de Saneamiento

1. Identificación del Proyecto:

1.1 Nombre: Saneamiento adecuado para las Comunidades de Quinta'i, Martillo y Natalicio.

1.2 Departamento: Caaguazú


1.3 Localidad: San Joaquín


1.4 Barrio: Comunidades de Quinta'i, Martillo y Natalicio.

1.5 Entidad Ejecutora: Centro Paraguayo de Cooperativistas

- Integrantes y cargo: Ing. Andrés Antonio Pastore


Abdón Humberto Brillos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

- Dirección: Oliva 1019 y Colon
- Teléfono: 498 602
- Responsables
- Lic. Cesar Leguizamón Martínez
- Lic. Albino Gabriel Martínez - Administrador

4. Identificación de la Situación Problema

4.1 Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios).

En el distrito la provisión de agua proviene de SENASA, 46,90%, Privada 10,30%, Aguatero 1,60%, Pozo Aljibe 19,40%, de arroyo y otros 18,30%. A nivel global todos los sistemas se encuentran en condiciones de deterioro, principalmente por la baja inversión destinada para su sostenimiento y bajo apoyo de las instituciones responsables, por lo que deben recurrir a colaboraciones a sus socios para salvar situaciones negativas que se presentan en el transcurso.

El Consejo de Desarrollo Comunitario de las comunidades de Quinta'í, Martillo y Natalicio González, han identificado el problema de agua como una limitante a su propio crecimiento y reconocen su derecho al servicio. Consideran una necesidad básica que es el sustento a la vida. El acceso al agua es limitado considerando que se sustraen de Ycua o de un arroyito que cruza las propiedades.

El consumo de agua no tratada o expuesta a la intemperie generan malestares sanitarios a la población de Quinta'í, Martillo y Natalicio González como problema: **"altos índices de casos de morbilidad de la población por consumo de agua no tratada y hábitos negativos de eliminación de residuos"**.

Y en Martillo, se agudiza su acceso considerando que los caminos están en malas condiciones, más las pendientes que dificulta el acceso de vehículos para la provisión de agua y/o cualquier otra asistencia. Su principal acceso es caminando, o motos.


Tampoco existe capacidad para construcción y mantenimiento de sistemas de agua corriente.

En cuanto al saneamiento la Comunidad de Martillo, no fue beneficiaria de las letrinas familiares que distribuyó SENASA. Las letrinas son muy precarias con retazos de maderas, con una forma de U, al aire libre y sin protección.

El CPC, han contratado los estudios técnicos, para el relevamiento de las casas beneficiadas y los planos técnicos para la construcción de un tanque de Hormigón Armado de 15 m³ en febrero del 2009.



Abdón Humberto Brión Flecha
Presidente


Centro Paraguayo de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero

Estas condiciones llevan a que la población siga sufriendo de casos de desnutrición, malnutrición, parasitosis que provoca a su vez diarreas. Por ende cualquier programa de intervención sanitaria que busque paliar o erradicar los casos de morbilidad deberá solucionar el acceso al agua segura, considerando la baja adopción de mecanismos de purificación por parte de la población, sin ella los casos seguirán dándose de forma cíclica o incluso se darán peores casos.

En cuanto a la disposición de Basura las familias cuentan con un sistema de recolección un 12,10%, Entierra un 12,10%, Quema un 43%, Deposita un 0,60%, Tiran un 3,60% y Otros un 29,00%.



Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

El consumo de agua no tratada lleva a varios casos negativos en la salud de las comunidades, Quinta í, Martillo y Natalicio observa con la Unidad de Salud Familiar y los Promotores de Salud que el consumo de agua en estas condiciones no mejorara sus condiciones de vida, ninguna cooperación externa será suficiente y eficiente si no colabora con la disposición de sistema de agua, considerando la imposibilidad local de instalar por cuenta propia.

La siguiente lista de Línea de Base demuestra las condiciones extremas en la que se encuentra, la misma ya se reflejo en el Plan de Desarrollo Comunitario auspiciado con la colaboración del Fondo de Inversión Social – FIS de la SAS (2.009-2.010).

- 0% de Familias conectadas a una red de distribución de agua potable
- 0% de Familias con una fosa para manejo de residuos
- 0% de Familias de Martillo con letrina/Bañadera
- 70% de la población con casos de mala nutrición.
- 50% de los niños/as con casos de parasitosis.
- 40% de la población con bajas prácticas de higienización
- 10% de Familias de Martillo con al menos una mejora en su vivienda.



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

- 5% de Personas formadas en algún oficio ligados a la construcción y mantenimiento de sistemas de agua.
- 0% de Docente formados en manejo de basuras
- 0% de Personas informadas sobre manejo de basura.
- 0% de Niños y Niñas sensibilizado sobre el manejo de basura.
- 0% de Juntas de Saneamiento conformadas y fortalecidas.
- 43% de las familias quema las basuras y expone a humos tóxicos a familiares y vecinos.

2. Población objetivo del Proyecto (tipo, grupo etareo, sexo y número)

- Tipo: Campesinas y campesinos
- Grupo etario: De todas las edades.

Abastecimiento de grifo por unidad familiar en las tres comunidades implicadas con el sistema de agua

Comunidad	Población Total. Nº de familias	Población Afectada por el problema (universo)	Población Objetivo (focalización)	% Incidencia sobre P.O.
Quinta I	36	36 (100%)	36 (100%)	100%
Martillo	17	17 (100%)	17 (100%)	100%
J. Natalicio González Malvinas	119	60 (50,4%)	60 (50,4%)	100%
Total:	172	113	113 (66%)	100%

Cobertura de sanitarios por unidad familiar en la comunidad de Martillo desde la intervención del proyecto.

Comunidad	Población Total. Nº de familias	Población Afectada por el problema (universo)	Población Objetivo (focalización)	% Incidencia sobre P.O.
Martillo	17	100%	100%	100%
Total:	17	100%	100%	100%


3. Análisis causal (principales causas)

En las comunidades a ser intervenidas

El principal causal de la instalación de estos servicios son las enfermedades causadas por el agua, y la manipulación de los alimentos.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas



Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero

El estado insalubre de las letrinas, y las cercanías a fuentes de agua, genera una contaminación sistemática.

El acceso al agua es una limitante, porque está sujeta al humor de las personas que cuentan en sus propiedades el recurso hídrico. Las personas en su mayoría usan el arroyo como lugar de baño diario, utilizando jabón común para su aseo.

Para la manipulación de alimentos, no se cuenta con hábitos saludables y el acarreo del diario de agua es una función de la Mujer.


La población Natalicio González, conocida también como Malvinas, es vulnerable al acceso al agua. Esta cuenta con una gran limitante que se encuentra a unos 120 metros de desnivel con las demás comunidades, tanto el acceso ya es un problema. A continuación se resume el árbol de problemas identificado con la comunidad.



Análisis de la Solución

El presente proyecto buscara dar respuesta al problema identificado, a fin de mejorar con ello el acceso a mejores condiciones que posibilite elevar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades implicadas.

Del árbol de problema planteado se deduce el siguiente árbol de solución.





CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

Alternativas de Solución

Se establecen como solución al problema identificado los siguientes puntos:

- Instalación de sanitarios para las familias de la comunidad de Martillo.
- Educación sanitaria de las tres poblaciones implicadas en el acceso al agua corriente.

Con ello se apunta brindar a las comunidades un mejor consumo de agua, que reduzcan los casos de morbilidad dados, conozcan mejores técnicas de higienización, tanto en el preparado de alimentos, como de aseo personal, asimismo, sepan mejor cómo disponer de los residuos generados en sus viviendas, también, contar con mejores sanitarios.

4. Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años).

El problema actual lleva a la comunidad al aumento de su demanda por mayor oferta de servicios de salud, actualmente con la atención de la Unidad de Salud Familiar – USF del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – MSPyBS se llega a salvar dicha demanda, mas la misma no tiene las fuerzas operativas suficientes para reducir y erradicar los casos que se acrecientan con los cambios climáticos.


La distancia entre las comunidades y la USF más próxima es de 6km, la mayoría de las familias no cuentan con medios de transporte particular, por lo que deben caminar o alquilar de vecinos, lo que implica tiempo y recurso económico. Se estima un promedio de tres visitas a la USF por familia de forma mensual, cada visita implica una inversión de 10.000 guaraníes por familia, lo que da un valor promedio mensual de 30.000 guaraníes, esto incluye medicamento, traslado y consumo de alimentos.

Unas 113 familias viven en la comunidad, una inversión de tal naturaleza implica un gasto mensual de 3.390.000 guaraníes a la comunidad.

Con el presente proyecto se buscará reducir al menos en un 50% dicho gasto, siendo invertido dicha diferencia en el sostenimiento del sistema de agua, elevando de esta forma el nivel de prevención de infecciones y enfermedades, como producto del consumo de agua con calidad, con prácticas más saludables desde las personas en el cuidado de su salud, manipulación de alimentos y residuos.

El municipio está interesado en articular con todos los actores y ha garantizado fondos para garantizar la contrapartida de la comunidad.

El CPC estará gestionando recursos y desarrollo de capacidades en el territorio por un periodo no mayor a 7 años y con la cooperación de AeA estarán fortaleciendo las capacidades organización.


Abdón Humberto Britos Flechez
Presidente




Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

9 Descripción del Proyecto

El presente proyecto se plantea como **objetivo de impacto** el de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de San Joaquín.

A continuación se detalla la Matriz de Planificación, que resume los componentes, actividades, los indicadores, medios de verificación y supuestos para la ejecución del proyecto.

Componente de Necesidades Básicas

Saneamiento Básico			
Objetivo General	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de San Joaquín	Aumento de capacidades comunitarias y personales	Demandas comunitarias satisfechas	Retraso de Desembolsos del programa, como el de royalties.
Objetivo Específico	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Mejorar las condiciones saneamiento básico en las comunidades	500 personas sensibilizadas en el manejo de residuos	Encuentra	Baja apropiación comunitaria
Resultado	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Mejorar el acceso al agua y a un saneamiento adecuado	118 familias tratan sus desechos	(1) Registro de Capacitaciones, (2) Registro Fotográfico	Desinterés de los beneficiarios utilizar diariamente.
	17 familias cuentan con letrinas y bañaderas de la comunidad de Martillo	(1) Registro conformidad de la letrina, (2) Registro Fotográfico	Inflación de los materiales y mano de obra, debido a la demanda local
	17 familias cuentan con mejoras en su vivienda en la comunidad de Martillo	(1) Registro conformidad de la mejora (2) Registro Fotográfico	Inflación de los materiales y mano de obra, debido a la demanda local
	Al menos 450 niños sensibilizados en el uso de los residuos.	Registro fotográfico exponiendo sus trabajos	Ninguna


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción - Paraguay

9.3 Estabilidad de la solución propuesta

9.3.1 La propuesta cuenta con tres ejes de sostenibilidad

9.3.1.1 Las juntas de saneamiento contará con personas formadas en su comunidad a mantener en funcionamiento los sistemas de agua. / albañilería, plomería y electricidad.

9.3.1.2 Las juntas contará con un sistema administrativo que le permitirá recaudar para la compra de insumos (cloro), y pagar para su mantenimiento.

9.3.1.3 La conciencia instalada en las personas sobre hábitos saludables, los mismos serán reforzados en las escuelas, radios y personales de la salud, con el apoyo de las sub comisiones de salud.

10 Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento

10.3 Anteproyecto de la infraestructura: Provisión de la Fuente de Agua para 3 comunidades

10.4 Localización: Comunidades de Quinta i, Natalicio, Martillo

10.5 Plano de obras, planillas de cómputo métrico y presupuesto de la obra.

10.5.1 Planos reglamentarios y aprobados por el Municipio.

10.6 Especificaciones técnicas

Se realizarán según exigencia de SENASA.

10.6.1 Baño moderno: / Comunidad Martillo

10.6.1.1 materiales cocidos (ladrillos, cemento, arena)

10.6.1.2 Con artefactos como inodoro, lavamanos y un ducha,

10.6.1.3 Un pozo cielo ubicado a 20 metros de la casa y a 20 de una fuente provisión de agua (Yby, arrorró, etc.).

10.6.2 Mejoramiento de vivienda / Comunidad de Quinta'i


10.6.2.1 Instalación de una Bacha (de acero inoxidable) para el lavado de utensilios de cocina con conexión a agua corriente.

6. Descripción de los requerimientos de equipamiento, especificaciones técnicas.

i. A la junta de saneamiento de agua, se le entregara un kit de insumos y materiales para hacer posterior capacitación al servicio de agua y saneamiento.

7. Presentación de diagnóstico adecuado para identificar la dimensión medio ambiental.

i. Se realizará una vez aprobado el PIDs.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

11 Marco Institucional

Debido a la complejidad del Plan y su tiempo de implementación, se requerida de personas y empresas que conjuntamente con la comunidad encare a resolver sus problemas.

La comunidad no se cuenta con capacidad instalada para gerenciar este tipo de proyectos, más allá de generar una alternativa de solución, se le cargará una administración del cual no lo conocen

Gerenciar fondos públicos tiene sus limitantes considerando normas, y legislación.

La Fundación Ayuda en Acción, contará con cuatro profesionales:

- Coordinador General / Fondos SAS
- Una Administradora General / Fondos SAS
- Coordinador Técnico / Campo – Fondos SAS
- Una Administradora / Campo – Fondos SAS
- Un/a coordinador/a de Articulación / CPC
- Un/a trabajador/a Social/ Psicólogo o a fines
- Un/a trabajador/a de Vínculos Solidarios
- Un/a trabajador/a de apoyo logístico

Experiencia de la EE y/o Comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

El Centro Paraguayo de Cooperativistas – CPC, viene trabajando de forma ininterrumpida desde el año 2.008, con financiamiento de AeA de España, con proyección de permanencia hasta fines de esta década. La modalidad de trabajo se enmarca dentro de un convenio para el Desarrollo Territorial de San Joaquín, basado en un Plan de Intervención Trienal - PIT, cuyo primer periodo comprende entre 2.009 y 2.011, su segundo ciclo será entre 2.012 y 2.014. Cada PIT se desglosa por año en una Propuesta Anual – PROA, dividido en Micro Proyectos – MP, que abarca sectores de Educación, Salud, Producción, Empoderamiento y Vínculos Solidarios.

Los MP se trabaja con la participación activa de la comunidad, quienes intervienen en el manejo de los recursos, aportando ideas y estrategias de inversión en los proyectos específicos, sea definiendo modelos de obras, contratación de RRHH, adquisición de materiales, participación en talleres, cursos. De esta forma se potencia el protagonismo de la comunidad, desde la participación e intervención en los modelos de desarrollo comunitario basado en un marco de relación SOLIDARIA interna y externa (AeA con la comunidad), fomentando la perspectiva de Derecho y la exigibilidad a las instituciones públicas, quienes a nivel local conocen y relación muy bien con la propuesta de intervención de la cooperación.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

En las comunidades propuestas el CPC y la Ayuda en Acción – AeA y viene trabajando en forma conjunta desde el 2.008. Así, en la Escuela de Juan Sinforiano Bogarin se ha cooperado con la comunidad en mejorar tres aulas, una dirección, una cocina escolar básica, un Parque Escolar, una Huerta Escolar, un equipo de TV – lector de DVD y gestionado proyectos para seguir mejorando las aulas, consiguiendo conjuntamente aporte en recursos económicos del ente municipal. En tanto, en Natalicio, con la ACE se ha construido tres aulas, un sanitario sexuado, un Parque Escolar, un equipo de computadora, muebles y sillas. Por su lado en el Colegio Inmaculada Concepción de Peyupa se ha trabajado en la elaboración de un proyecto de Mejora Edilicia de la Institución, cuya ejecución se espera concretar en el siguiente PIT.

Relación con los destinatarios

En estas comunidades CPC y AeA ha entablado relaciones reciprocas desde el sector Educación, Empoderamiento, Producción, Vínculos Solidarios y Salud, ambos se conocen en sus dinámicas de trabajo, obteniéndose resultados auspiciosos en las propuestas llevadas adelante, observándose un futuro positivo en la mejora de las condiciones de acceso a los servicios y capacidades organizativas.

Equipo técnico propuesto (idoneidad)


CPC cuentan con un equipo técnico idóneo en programas de Desarrollo Social, partiendo desde la Directiva, se cuenta con años de trabajo comunitario, donde la confianza y compromiso de las habitantes de la zona demuestra el fuerte vinculo generado en los años de trabajo, convirtiéndose en uno de los principales elementos para la presentación de esta propuesta.

Se anexa el currículo de los principales responsables técnicos de esta propuesta.

Generación de recursos complementarios

En San Joaquín, el CPC ha conseguido recursos financieros del ente municipal para la ejecución de proyectos comunitarios, cuyos resultados permiten mejorar la intervención local, observándose una buena predisposición de los actores políticos y comunitarios.

Con proyectos de Co-Financiación AeA ha ejecutado innumerables proyectos de Desarrollo a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en un importante agente de gestión de fondos con la comunidad. Con ello se logro mejorar la calidad de vida de cientos de habitantes del país, estas comunidades están trabajando para la captación de más fondos que financien sus planes de desarrollo, siendo esta propuesta una de ellas.


Abdón Humberto Britos Flech
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

12 Presupuesto y análisis financiero


4. Incluye lista de insumos y sus respectivos precios unitarios
5. Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones

Proyecto Especificación	Actividad	Cantidad	Unidad	Precio Unitario \$U.	Financiamiento			
					AEARPC	Comunidad	Municipal/Idel	SAS
PE Saneamiento	Administrativo	2	personas	491.400				3.931.200
	Capacitación a docentes sobre Residuos	6	Unidad	981.400				5.888.400
		0,5	Unidad	11.776.800				5.888.400
	Cocina comedor escolar / Salon de Capacitación (10,45 x 8,30)	1	Unidad	4.905.600				9.811.200
	Coordinador del Proyecto	1	Global	2.944.200				11.776.800
	Difusión radial sobre manejo de residuos	1	meses	982.800				982.800
		2	meses	980.700				5.884.200
	Educación sanitaria y ambiental en Esc. Para 450 niños/as	1	Global	5.888.400				5.888.400
	Fortalecimiento en gestión y organización de 2 juntas de saneamiento	1	Organización	5.888.400				5.888.400
		2	Organización	5.888.400				11.776.800
	Herramientas e insumos para mantenimiento de las Juntas de Saneamiento	1	Global	9.811.200				9.811.200
	Letrinas con pozo ciego. a Martillo	9	letrinas	4.906.533				88.317.600
		18	letrinas	196.233		3.532.200		
	Mejoramiento de Vivienda	18	viviendas	2.943.967				52.991.400
	Monitoreo del Sistema de Gestión ambiental (SGA)	1	Global	8.832.600				17.665.200
	Traslados, Mantenimiento, Viáticos y Comunicación	1	Global	3.927.000				3.927.000
	Logística - Telefonía	1	Global	2.944.200				2.944.200
	Artículos de Oficina e impresos	1	Global	197.400				197.400
			2.366.200				2.366.200	
Material de Capacitación jóvenes y mujeres	1	Global	4.905.600				4.905.600	
Suma PE Saneamiento						3.532.200		280.632.400

6. Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos).

i. El mantenimiento del sistema de agua, su órgano administrador será su junta de saneamiento. Integrado por los miembros de la comunidad.

1. Los mismos aplicaran una cuota social al mantenimiento como la gestión ante autoridades.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



13 Modelo de Gestión

6. Organización general del proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones).

i. Administración de los fondos:

1. El Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC)

- a. Es la responsable de los fondos ante las autoridades competentes.
- b. Es la administradora de los fondos y la encargadas acompañar y de monitorear el avance del proyecto.
- c. El proyecto contará con un coordinador y un administrador exclusivo para el proyecto Las decisiones se tomarán desde la administración central, las de carácter técnico (especificaciones técnicas); las de carácter comunitario, se llevaran a consideración de las comunidades intervinientes.
- d. Se realizaran reuniones quincenales con la comunidad para monitorear e informar sobre evolución del proyecto, a fin de fortalecer compromiso comunitario para efectivizar ejecución e interiorizarse con los entes responsables.

e. Responsables:


- i. Técnico: Ing. Civil Cesar Colombino
- ii. Administrativo: Lic. Albino Gabriel Martínez

7. Participación de la comunidad en la gestión del proyecto

- i. La comunidad tendrá un papel importante, partiendo sobre la resolución del problema planteado, que ellos mismos. Serán actores de su propio desarrollo.
- ii. Serán contralores en cantidad de acciones como en calidad de las intervenciones.
- iii. Las organizaciones donde están insertos son consientes de la importancia del Plan, y esta debe ayudarlos a cambiar de la situación en que se encuentran.
- iv. La Escuela, es el centro de aprendizajes que constantemente estará reforzando en materia de educación sobre el tipo de intervención que se realiza en la comunidad.

8. El Centro Paraguayo de Cooperativista:

- i. Será el encargado de proveer y gerenciar los nexos que ayuden a fortalecer los lazos de intervención en el territorio, basados en el acuerdo de cooperación firmado cada año.
- ii. Será mediador y ejecutor en actividades relacionadas a las contrapartidas en este Plan.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



Proyecto Específico de Salud y Seguridad Alimentaria

3. Identificación del Proyecto:

4. 1.1 Nombre: **Mejoramiento del sistema de Salud y la seguridad alimentaria de San Joaquín.**

1.2 Departamento: Caaguazú

1.3 Localidad: San Joaquín

1.4 Barrio: Comunidades de Quinta I, Ñua i y Natalicio.

1.5 Entidad Ejecutora: Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC)

- Integrantes y cargo: Abdón Humberto Britos Flecha, Presidente y
- Carlos Antonio Ramírez Martínez, Tesorero
- Dirección: Oliva 1019 esq. Colón – 2º. Piso – Oficina 22 - Asunción
- Teléfono: 498 602
- E-Mail: cpc@quanta.com.py
- Responsables
- Albino Gabriel Martínez. Administrador
- Ing. Civil: Antonio Pastore


5. Identificación de la Situación Problema

2. Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios).

En salud, los problemas más sentidos se manifiestan en la débil infraestructura, escases de médicos y profesionales para una atención permanente, la escases de medicamentos, equipos e insumos. Se apoyará pequeñas obras, el suministro de equipos, se fortalecerán las farmacias sociales y los subconsejos de salud de las comunidades. Un componente prioritario será la educación sanitaria en coordinación con las Unidades de Salud Familiar - USF para suministrar a la población conocimientos y prácticas saludables para prevenir las enfermedades. En agua y saneamiento, se contribuirá para la ampliación y construcción en modalidades colaborativas con la municipalidad, de sistemas de agua segura y


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay


ampliación de redes domiciliarias y en saneamiento, se dará especial énfasis al mejoramiento de la cocina y la instalación de letrinas sanitarias.

En producción económica local, los problemas de baja productividad de la tierra, la falta de estudios de mercado para planificar la producción agropecuaria en forma rentable buscando el precio justo y la transformación de los productos primarios, constituyen limitaciones importantes en términos del empleo e ingreso de las familias. Se apoyará el tratamiento y recuperación de suelos, estudio de mercado, asistencia técnica y microcréditos para las pequeñas agroindustrias, la comercialización y ferias. En los problemas alimentarios, se enfatizará las intervenciones en la diversificación de cultivos agrícolas, huerta y pecuaria menor, la conservación y transformación de productos y la educación nutricional para disminuir los índices de malnutrición existente en el distrito. La tierra, será tratado como un bien que necesita ser formalizada para constituirse no sólo en oportunidad de producción sino que a la vez, sea un claro indicador del arraigo de las familias.


Las organizaciones sociales emergentes en el distrito, son numerosas y plantean los problemas de capacitación organizativa, de gestión y operación para enfrentar los desafíos de las comunidades y familias. El ADT apoyará la formalización, la capacitación para la producción, la gestión y prepararán con las comunidades y consejos, los canales de participación e incidencia para los reclamos y la contribución ciudadana en la solución de los problemas del distrito para que estos sean viables. La instancia de tratamiento de estos temas es la Mesa Coordinadora Interinstitucional.

3. Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

Problema	Línea de Base
Índices de casos de morbilidad comunitario elevado en las familias	70% de las infecciones contraídos en las comunidades se dan por prácticas higiénicas inadecuadas.
Bajos ingresos económicos en las familias	70% de las familias no generan buenos ingresos de los rubros de renta
Baja poder organizativo de las organizaciones sociales	80% de las organizaciones no manejan bien herramientas de fortalecimiento organizativo.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas



Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

4. Población objetivo del Proyecto (tipo, grupo etareo, sexo y número)



5. Análisis causal (principales causas)

En el campo de la salud las condiciones de casos de infecciones se dan principalmente por el desconocimiento comunitario y la dimensión del papel de la prevención, el bajo poder de influencia de las USF, de los promotores en la concienciación comunitario, el bajo poder económico para intervención, la escases de personales influyen para que sigan dándose los casos, así como el bajo poder organizativo de las comunidades para contribuir con los planes de promoción sanitaria.

Por su lado las familias productores no pueden mejorar sus ingresos conforme a las demandas de una vida social más compleja de la actualidad, principalmente por la baja diversificación, identificación de mercados seguros, manufacturado de materias primas, canalización de ferias, etc.

En tanto, el trabajo organizativo sigue con un crecimiento lento, aunque muy auspicioso en los últimos años por la cantidad grupos formales, se cuenta con más de 100 comités, asociaciones, tanto de varones como mujeres, que trabajan con diferentes programas públicos y privados. Las razones de este crecimiento lento están los problemas de lecto-escritura, vista, baja experiencia organizativa, del registro, baja promoción de las dinámicas organizativas, etc.

6. Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

Con el ritmo actual las demandas comunitarias sobre oferta de salud profesional seguirán siendo altas para la solución de problemas prevenibles en los hogares. Actualmente un promedio de 30.000 guaraníes o más se invierten por familia en materia de salud, muchas con auto-medicación, se pretende con la propuesta disminuir a la mitad a través del conocimiento de prácticas saludables en el hogar.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
 Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
 Asunción – Paraguay

Por su lado la producción familiar genera bajos ingresos por mes – año, se estima un promedio de 360.000 a 390.000 guaraníes el ingreso mensual, con la propuesta se pretende elevar en la Población Objetivo a 450.000 guaraníes de forma mensual en el primer año pretendiendo alcanzar en los siguientes 5 años una suma promedio de 650.000 de forma mensual posterior al acompañamiento del proyecto.

Estas mejoras se pretenden lograr con el fortalecimiento de las organizaciones sociales de estos sectores vitales para la mejora de la calidad de vida de los habitantes.

14 Descripción del Proyecto

- 8. Objetivo de impactos y productos
- 9. Indicadores y fuentes de verificación
- 10. Metas
- 11. Supuestos
- 12. Matriz de Planificación

Componente de Necesidades Básicas

Salud			
Objetivo General	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de San Joaquín	Aumento de capacidades comunitarias y personales	Demandas comunitarias satisfechas	Retraso de Desembolsos del programa, como el de royalties.
Objetivo Específico	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Mejorar las condiciones organizativas en Salud y Seguridad alimentaria	al menos 10 organizaciones mejoran su capacidad de gestión	Actas de reuniones y registro de Capacidades instaladas	estado de Caminos
	aumento de registros de personas que asisten a los centros de salud	Registro Publico	Interés de la población

Abdón Humberto Britos Flecha
 Presidente



Carlos Antonio Ramirez Martinez
 Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS
 Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
 Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
 Asunción – Paraguay

Resultado	Indicadores	Medio de Verificación	Supuesto
Consejo y Sub Consejo de salud fortalecidos	3 sub consejos con insumos en la farmacia Social	(1) acta de entrega	Ninguna
	3 sub consejos equipadas I	(1) acta de entrega	Ninguna
Profesionales de Salud con nuevas herramientas	al menos 30 nuevos promotores de salud habilitados	Registro de Participantes	desinterés de las personas
	al menos 4 comités adquieren nuevas formas de manejo de alimentos	Registro de Participantes	desinterés de las personas

Proyecto Específico	Actividad	Cantidad	Unidad	Presupuesto Unitario, \$.	Presupuesto			
					ANAC/CP	Comunidad	Municipio/Red	SAS
PE Salud	Administrativo	2	personas	491.400				3.931.200
	Atención y capacitación en odontología a NNA de 6 escuelas	2	Global	980.700		1.961.400		1.961.400
	Autenticación de Documentación	1	Global	1.961.400				3.922.800
	Camioneta	4	Global	2.944.200	23.553.600			
	Capacitación de promotores de salud comunitaria y acuerdos de cooperación entre USFs y Promotores de Salud.	1	Global	2.944.200				5.888.400
				4.414.200				4.414.200
				5.888.400	5.888.400			
	Cocina comedor escolar / Salón de Capacitación (10,45 x 8,30)	1	Unidad	66.788.400				133.576.800
	Compra de computadora para Farmacia Social (control de insumos)	3	Unidad	2.452.800	7.358.400			
		4	Unidad	4.317.600				17.270.400
	Compra de insumos para Farmacia Social	3	Global	1.471.400	4.414.200			
					5.888.400			17.665.200
	Coordinador del Proyecto	1	Global	2.944.200				11.776.800
	Fortalecimiento de las Farmacias sociales y de las organizaciones comunitarias de la salud.	1	Global	1.226.400				2.452.800
				2.452.800	2.452.800			2.452.800
	Insumos para salud bucal en niños del distrito	500	Unidad	24.536	12.268.200			
	Oficina / Local	4	Global	490.350	3.922.800			
	Producción y difusión de materiales educativos sobre la promoción de la salud.	4	Global	981.750	3.927.000			3.927.000
	Traslados, Mantenimiento, Viáticos y Comunicación	1	Global	4.414.200				4.414.200
	Logística - Mantenimiento de equipos	1	Global	3.927.000				3.927.000
				4.905.600				4.905.600
	Artículos de Oficina e impresos	1	Global	3.927.000				3.927.000
	Asistencia técnica con Insumos para salud bucal en niños del distrito	800	Unidad	29.437				23.549.400
Estudios laboratoriales	1	Global	982.800				982.800	
Suma PE Salud					63.785.400	1.961.400	0	250.945.800

Abdón Humberto Britos Flecha
 Abdón Humberto Britos Flecha
 Presidente



Carlos Antonio Ramirez Martinez
 Carlos Antonio Ramirez Martinez
 Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

13. Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminado el aporte financiero de la SAS)

Estará a cargo del Consejo de salud y los sub consejos
Los comités de productoras y artesanas.

15 Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento.

No aplica

8. Presentación de diagnóstico adecuado para identificar la dimensión medio ambiental.

No aplica

16 Marco Institucional (de acuerdo a requerimiento de la SAS)

Debido a la complejidad del Plan y su tiempo de implementación, se requerida de personas y empresas que conjuntamente con la comunidad encare a resolver sus problemas.

La comunidad no se cuenta con capacidad instalada para gerenciar este tipo de proyectos, más allá de generar una alternativa de solución, se le cargará una administración del cual no lo conocen

Gerenciar fondos públicos tiene sus limitantes considerando normas, y legislación.

La Fundación Ayuda en Acción, contará con cuatro profesionales:

Coordinador General / Contrapartida AeA

Un Administrador General / CPC

Coordinador Técnico / CPC

Un/a coordinador/a de Articulación / CPC

Un/a trabajador/a Social/ Psicólogo o a fines

Un/a trabajador/a de Vínculos Solidarios


Un/a trabajador/a de apoyo logístico

Experiencia de la EE y/o Comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

Ayuda en Acción con su socio Local en San Joaquín, el Centro Paraguayo de Cooperativistas – CPC, viene trabajando de forma ininterrumpida desde el año 2.008, con proyección de permanencia hasta fines de esta década. La modalidad de trabajo se enmarca dentro de un convenio para el Desarrollo Territorial de San Joaquín, basado en un Plan de Intervención Trienal - PIT, cuyo primer periodo comprende entre 2.009 y 2.011, su segundo ciclo será entre 2.012 y 2.014. Cada PIT se desglosa por año en una Propuesta Anual – PROA, dividido en Micro Proyectos – MP, que abarca sectores de Educación, Salud, Producción, Empoderamiento y Vínculos Solidarios.


Abdon Humberto Ertos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22

Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py

Asunción – Paraguay

Los MP se trabaja con la participación activa de la comunidad, quienes intervienen en el manejo de los recursos, aportando ideas y estrategias de inversión en los proyectos específicos, sea definiendo modelos de obras, contratación de RRHH, adquisición de materiales, participación en talleres, cursos. De esta forma se potencia el protagonismo de la comunidad, desde la participación e intervención en los modelos de desarrollo comunitario basado en un marco de relación SOLIDARIA interna y externa (AeA con la comunidad), fomentando la perspectiva de Derecho y la exigibilidad a las instituciones públicas, quienes a nivel local conocen y relación muy bien con la propuesta de intervención de la cooperación.

Relación con los destinatarios

En estas comunidades AeA y CPC ha entablado relaciones reciprocas desde el sector Educación, Empoderamiento, Producción, Vínculos Solidarios y Salud, ambos se conocen en sus dinámicas de trabajo, obteniéndose resultados auspiciosos en las propuestas llevadas adelante, observándose un futuro positivo en la mejora de las condiciones de acceso a los servicios y capacidades organizativas.

Equipo técnico propuesto (idoneidad)

Tanto AeA y CPC cuentan con un equipo técnico idóneo en programas de Desarrollo Social, partiendo desde la Directiva, se cuenta con años de trabajo comunitario, donde la confianza y compromiso de las habitantes de la zona demuestra el fuerte vinculo generado en los años de trabajo, convirtiéndose en uno de los principales elementos para la presentación de esta propuesta.


Se anexa el currículo de los principales responsables técnicos de esta propuesta.

Solvencia financiera

Ayuda en Acción inicia sus acciones en el año 1.982 en España, hasta la fecha tiene presencia e intervención técnica en 21 países, tanto de América, África y Asica. En Paraguay está presente desde el año 2.006, trabajo en cinco distritos en igual cantidad de departamentos (Pedro Juan Caballero, Tava'í, San Roque González, San Ignacio y San Joaquín). En cada una cuenta con socio local (ONG) a quien provee de recursos financieros, conocidos como Fondos Regulares, que se destinan para la implementan del PIT, a su vez gestiona recursos antes entes e instituciones públicas-privadas locales, de España y otras. Cuenta con alrededor de 200.000 socios/as que colaboran voluntariamente de forma mensual en España, cuyos ingresos son destinados para solventar los planes y proyectos. Dentro de las ONG Españolas es la que menos a resentido la crisis, fruto de su base social comprometida con cooperación solidaria hacia las comunidades más vulnerables.

Generación de recursos complementarios

En San Joaquín el AeA, a través de CPC ha conseguido recursos financieros del ente municipal para la ejecución de proyectos comunitarios, cuyos resultados permiten


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

mejorar la intervención local, observándose una buena predisposición de los actores políticos y comunitarios.

Con proyectos de Co-Financiación AeA ha ejecutado innumerables proyectos de Desarrollo a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en un importante agente de gestión de fondos con la comunidad. Con ello se logro mejorar la calidad de vida de cientos de habitantes del país, estas comunidades están trabajando para la captación de más fondos que financien sus planes de desarrollo, siendo esta propuesta una de ellas.

7. Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

Está Garantizado por las capacidades instaladas que el proyecto invierte en mantenimiento de Infraestructura.

El compromiso de la comunidad y de la Municipalidad.

La Fundación Ayuda en acción, con CPC acompañara el fortalecimiento de este proceso

8. Cronograma de desembolso

9. Participación de la comunidad en la gestión del proyecto

- i. La comunidad tendrá un papel importante, partiendo sobre la resolución del problema planteado, que ellos mismos. Serán actores de su propio desarrollo.
- ii. Serán contralores en cantidad de acciones como en calidad de las intervenciones.
- iii. Las organizaciones donde están insertos son conscientes de la importancia del Plan, y esta debe ayudarlos a cambiar de la situación en que se encuentran.
- iv. La Escuela, es el centro de aprendizajes que constantemente estará reforzando en materia de educación sobre el tipo de intervención que se realiza en la comunidad.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


Centro Paraguayo
de Cooperativistas


Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero



CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS

Oliva 1019 c/ Colón, Edificio Líder V, 2do. Piso, Of. 22
Tel./Fax (595- 21) 498 602 E-Mail: cpc@quanta.com.py
Asunción – Paraguay

17 Modelo de Gestión

10. Organización general del proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones).

i. Administración de los fondos:

1. Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC)


- a. Es la responsable de los fondos ante las autoridades competentes.
- b. Es la administradora de los fondos y la encargadas acompañar y de monitorear el avance del proyecto.
- c. El proyecto contará con un coordinador y un administrador exclusivo para el proyecto
- d. Las decisiones se tomarán desde la administración central, las de carácter técnico (especificaciones técnicas); las de caracteres comunitarios, se llevaran a consideración de las comunidades intervinientes.
- e. Responsables:
 - i. Técnico: Ing. Agr. Andrés Antonio Pastore Ferreira
 - ii. Administrativo: Lic. C.P. Albino Gabriel Martínez Arévalo

11. Participación de la comunidad en la gestión del proyecto

- i. La comunidad tendrá un papel importante, partiendo sobre la resolución del problema planteado, que ellos mismos. Serán actores de su propio desarrollo.
- ii. Serán contralores en cantidad de acciones como en calidad de las intervenciones.
- iii. Las organizaciones donde están insertos son conscientes de la importancia del Plan, y esta debe ayudarlos a cambiar de la situación en que se encuentran.
- iv. La Escuela, es el centro de aprendizajes que constantemente estará reforzando en materia de educación sobre el tipo de intervención que se realiza en la comunidad.


Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente,




Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero

PROYECTO "SAN JOAQUIN SOSTENIBLE"

Items	C.C	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
INVERSION MISIONAL						
Inversión social						
I.Capital						
I. Infraestructura						
I.1 Perforación y Construcción de Pozo Artesiano						
Pozo perforado 120 mtros de profundidad	520	mts.	120,00	538.596	64.631.520	
Movilización	520	Gl.	1,00	3.473.280	3.473.280	
Limpieza y Replanteo	520	m.2	15,00	19.440	291.600	
Obrador	520	Gl.	1,00	2.831.760	2.831.760	
Cartel de Obras	520	Gl.	1,00	1.026.432	1.026.432	
Estudio de Suelo para Fundación	520	Gl.	1,00	1.399.680	1.399.680	
Excavación para Fundación	520	m.3	16,00	25.661	410.576	
Relleno y Compactación	520	m.3	10,43	20.995	218.936	
Andamiaje y Encofrado	520	Gl.	1,00	2.332.800	2.332.800	
Fundación, Tronco, 1º- Riostra	520	m.3	5,57	1.800.000	10.029.600	
Columnas y 2º- Riostra	520	m.3	2,24	1.800.000	4.032.000	
Columnas y 3º- Riostra	520	m.3	2,59	1.800.000	4.662.000	
Columnas y Viga Sostén	520	m.3	2,45	1.800.000	4.410.000	
Losa de Fondo de la Cuba	520	m.3	2,17	1.800.000	3.906.000	
Pared de la Cuba	520	m.3	3,71	1.800.000	6.678.000	
Tapa de la Cuba	520	m.3	1,33	1.800.000	2.394.000	
Impermeabilización de la Cuba	520	m.2	49,00	29.160	1.428.840	
Provisión y Colocación de Cañerías de carga y descarga con accesorios de HPGº en Diam. 3"	520	Gl.	1,00	7.200.000	7.200.000	
Provisión y Colocación de Pararrayos	520	Gl.	1,00	4.200.000	4.200.000	
Provisión y Colocación de Escalera y Tapa Metálica	520	Gl.	1,00	4.440.000	4.440.000	
Construcción de Registros de maniobras	520	Un.	2,00	99.144	198.288	
Cañería de Desagüe en HPGº de 3"	520	Gl.	1,00	3.240.000	3.240.000	
Pintura de Tanque	520	m.2	180,00	16.330	2.939.400	
Pintura de Cañerías, Escalera y Plataforma	520	Gl.	1,00	2.980.800	2.980.800	
Prueba de Estanqueidad	520	Gl.	1,00	2.177.280	2.177.280	
Transporte de Materiales Sobrantes y Limpieza Final	520	Gl.	1,00	1.800.000	1.800.000	
Relleno y Compactación hasta la 1º- Riostra y Talud	520	Gl.	1,00	1.800.000	1.800.000	
Total Perforación y Construcción de Pozo					145.143.792	255.141.000
I.2 Caseta de Bombeo y Cerco perimetral						
Movilización	520	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	
Limpieza de predio y replanteo	520	gl.	1,00	3.500	3.500	
Excavación y carga de cemento de piedra bruta colocada	520	m3	1,42	260.000	369.200	
Mampostería de Nivelación de 0,30 m	520	m2	2,37	80.000	189.600	
Asiación horizontal de muro	520	m2	3,15	15.000	47.250	
Relleno y compactación	520	m2	2,30	37.000	85.100	
Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillo comun	520	m2	12,53	62.000	776.860	
Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillo convoco	520	m	2,80	64.000	179.200	
Techo de Hormigón Armado	520	m3	0,87	1.500.000	1.305.000	
Impermeabilización de losa de techo con membrana asfáltica, con aluminio (espesor = 4 mm)	520	m2	9,09	115.000	1.045.350	
Revoque filtrado de mampostería y techo	520	m2	32,95	35.000	1.153.250	
Loseta de HPAº p/dosador (esp.=0,07, ancho=0,40 m.)	520	gl.	1,00	550.000	550.000	
Provisión e instalación de tanque de solución de cloro	520	un.	1,00	600.000	600.000	
Contrapiso de hormigón 1:3:6 (espesor=0,07 m.)	520	un.	1,00	250.000	250.000	
Muro perimetral de mampostería de 0,15 m.	520	m2	8,25	65.000	536.250	
Piso de HPAº de caseta y vereda perimetral (espesor =	520	m3	1,21	52.000	62.920	
Provision y colocacion de marco y puerta metalica	520	un.	1,00	1.000.000	1.000.000	
Pintura de paredes y techo a la cal	520	m2	32,95	6.000	197.700	
Pintura de aberturas metalicas	520	m2	3,78	17.000	64.260	
Instalación eléctrica completa (incluye llaves, cables,	520	Gl.	1,00	3.065.000	3.065.000	
Registro 0,50 x 0,50 x 0,50 m c/tapa HPAº	520	un.	3,00	180.000	540.000	
Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 m c/tapa HPAº	520	un.	1,00	170.000	170.000	
Acometida y puesto de medicion	520	gl.	1,00	680.000	680.000	
Instalacion de agua corriente	520	gl.	1,00	500.000	500.000	
Instal. Hidráulica p/el sistema de dosificación del cloro	520	un	1,00	350.000	350.000	
Provisión,DE BOMBA MONOFASICA DE 3 HP	520	Gl.	1	3.245.600	3.245.600	
Montaje y Puesta en marcha del Conjunto	520	Gl.	1	9.000.000	9.000.000	
Tendido y Montaje de la tubería con accesorios para la	520	Gl.	1	10.475.000	10.475.000	
Cartel de obras (texto y pintura acorde a especific.	520	gl.	1,00	950.000	950.000	
Cerca con vallado perimetral, acorde a especificaciones	520	gl.	1,00	5.500.000	5.500.000	
Total Construcción de Caseta de Bombeo y Cerco Perimetral					42.391.000	98.128.800

Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente



Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero

1.3 Construcción Cocina Comedor Escolar / Sala de Capacitación					
PREPARACION DEL TERRENO	520				
(lim rell) TRAZADO Y REPLANTEO		M2	118,00	5.175	610.650
RELLENO Y COMPACTACION		M3	35,40	43.700	1.546.980
CIMENTACION	520				
CIMENTACION DE PBC		M3	0,49	368.000	180.320
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	520				
Pilar H° A° 15 x 20 cm		M3	0,48	1.840.000	883.200
Vigas encadenado inferior 13 x 19		M3	1,22	1.840.000	2.244.800
Vigas encadenado superior 13 x 27		M3	1,73	1.840.000	3.183.200
Vigas Cumbreira: 20 x 45 cm		M3	1,06	2.127.500	2.255.150
MAMPOSTERIAS	520				
De nivelación: de ladrillo común de 0,45 m para apoyo		M2	14,74	161.000	2.373.140
De nivelación: de ladrillo común de 0,60 para pilares		M2	0,22	79.235	17.432
De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m		M2	9,83	103.500	1.017.405
De elevación: de ladrillo visto de 0,15 m a dos caras		M2	175,48	96.025	16.850.467
Pilares de mamposteria visto con h° a° según especific		M2	3,00	517.500	1.552.500
 AISLACION	520				
Aislación horizontal de paredes		M2	49,15	19.550	960.883
TECHO:	520				
TECHO: de teja y tejuelón,		M2	118,00	167.900	19.812.200
TIRANERIA DE H° A°		M2	118,00	73.025	8.616.950
REVOQUE DE:	520				
Pared: a dos capas, filtrado		M2	35,00	21.390	748.650
Recuadro de vigas		ML	11,00	51.750	569.250
Recuadro de pilares		ML	9,00	51.750	465.750
CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm		M2	85,00	29.900	2.541.500
PISOS Y ZOCALOS	520				
Piso ceramico		M2	85,00	74.980	6.373.300
Zocalo ceramico		ML	52,00	41.170	2.140.840
GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso		M2	42,30	33.695	1.425.299
CARPINTERIA METALICA	520				
Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, Y marco		un	2,00	977.500	1.955.000
Puerta tablero doble hoja rebatible de 0,80 x 2,11 m		un	2,00	2.070.000	4.140.000
herrajes y colocacion		gl	1,00	805.000	805.000
CARPINTERIA METALICA	520				
Ventana tipo balancin incluye colocacion		M2	10,75	356.500	3.832.375
DESAGUE PLUVIAL	520				
Canaleta y caño de bajada de chapa metalica		ML	56,00	161.000	9.016.000
Registro con tapa, 40 x 40 cm		UN	4,00	166.750	667.000
Cañería de desague, diametro = 150 mm		ML	62,00	37.950	2.352.900
INSTALACIONES ELECTRICAS	520				
Entrada para medidor trifásico		GL	1,00	1.725.000	1.725.000
Tablero General		un	1,00	977.500	977.500
Boca de luz		boca	4,00	77.050	308.200
Toma corriente		boca	7,00	77.050	539.350
Ventilador de techo		un	3,00	402.500	1.207.500
Línea para ventilador		boca	3,00	77.050	231.150
Luminaria 3 x 40 (fluorescente)		un	1,00	327.750	327.750
Luminaria 2 x 40 (fluorescente)		un	6,00	166.750	1.000.500
Luminaria 1 x 40 (fluorescente)		un	4,00	95.450	381.800
VIDRIOS	520				
Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0		M2	9,80	155.250	1.521.450
PINTURA DE:	520				
Techo: tejas y tejuelones= barniz		M2	118,00	24.725	2.917.550
Pared, pintura de revoque al enduido tratamiento		M2	30,00	21.448	643.440
Pared, tratamiento de paredes con silicona p/ ladrillos		M2	350,96	25.875	9.081.090
Balancines, con atioxido y esmalte sintético		M2	10,72	21.275	228.068
mesada para cocina con doble bacha de acero inox.		UN	1,00	2.645.000	2.645.000
conexcion de agua fria solo con griferia f/ móvil		UN	1,00	1.725.000	1.725.000
Total Construcción de Cocina Comedor Escolar /					24.592.488

Abdón Humberto Britos Flecha
Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente


CPC
Centro Paraguayo
de Cooperativas

Carlos Antonio Ramirez Martinez
Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero

1.4 Construcción de Letrinas con Pazo Ciego						
CIMIENTO PBC	520	m3	2,95	131.460		388.070
MAMPOSTERIA NIVELACION 0.30	520	m2	2,52	57.275		144.333
AISLACION HORIZONTAL	520	ml	8,40	7.470		62.748
MAMPOSTERIA ELEVACION 0.15	520	m2	26,40	31.339		827.350
REVOQUE INTERIOR	520	m2	11,28	11.585		130.679
REVOQUE EXTERIOR	520	m2	26,40	12.469		329.182
AZULEJOS	520	m2	15,12	38.693		585.038
CONTRAPISO	520	m2	4,20	13.045		54.789
CARPETA	520	m2	4,20	10.605		44.541
PISO AZULEJOS	520	m2	4,20	42.560		178.752
PINTURA EXTERIOR	520	m2	26,40	6.577		173.633
PINTURA INTERIOR	520	m2	11,28	5.527		62.345
ARTEFACTOS SANITARIOS	520	gl	1,00	870.034		870.034
ARTEFACTOS ELECTRICOS	520	gl	1,00	199.500		199.500
CIELORASO DE MADERA	520	m2	4,20	45.500		191.100
POZO CIEGO	520	gl	1,00	1.038.877		1.038.877
TECHO DE CHAPAS ONDULADAS	520	m2	6,90	91.000		627.900
Sub total						5.908.869
Total Construcción de 18 Letrinas con Pazo Ciego						
						106.359.658
1.5 Higiene y Salubridad						
REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACION DE	520	gl	1,00	750.000		750.000
INSTALACION HIDRAULICA FRIO SOLO	520	gl	1,00	300.000		300.000
REACONDICIONAMIENTO DE PAREDES	520	gl	1,00	1.200.000		1.200.000
Sub total						2.250.000
Total mejoramiento de 18 viviendas						
						40.509.658
1.6 EQUIPAMIENTO COMEDOR/SALON DE CAPACITACION (MUEBLES Y ENSERES)						
Mesa de 2m x 0,9 m	540	un	20,00	300.000		6.000.000
Silla de madera	540	un	80,00	80.000		6.400.000
Fiambra de 1,5 x 2m	540	un	4,00	1.150.000		4.600.000
Cocina 4 Hornallas	540	un	2,00	1.100.000		2.200.000
Heladera 2 Puertas	540	un	2,00	3.100.000		6.200.000
Placa a Inducción	540	un	2,00	1.000.000		2.000.000
Licadoras	540	un	2,00	250.000		500.000
Herbidora Electrica	540	un	2,00	300.000		600.000
Microondas	540	un	2,00	800.000		1.600.000
Sub total						30.100.000
1.7 EQUIPAMIENTO COMEDOR/SALON DE CAPACITACION (HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL)						
Garrafas de 10kg	530	un	2,00	300.000		600.000
Sub total						600.000
1.8 EQUIPAMIENTO COMEDOR/SALON DE CAPACITACION (UTENSILIOS DE COCINA)						
Juego de cubiertos	340	un	100,00	8.000		800.000
Vasos de Plástico	340	un	100,00	3.500		350.000
Platos de Plástico	340	un	100,00	8.000		800.000
Olla de 10 ltrs.	340	un	4,00	130.000		520.000
Olla de 5 ltrs.	340	un	2,00	80.000		160.000
Sarten Grande	340	un	4,00	120.000		480.000
Pava de Acero Inoxidable	340	un	2,00	100.000		200.000
Cucharonas	340	un	4,00	12.000		48.000
Tabla para picar	340	un	4,00	8.050		32.200
Jarra Plastica	340	un	4,00	15.000		60.000
Sub total						3.450.200
Total Equipamiento de 2 Comedores/Salon de Capacitacion						
						34.150.200
1.9 EQUIPAMIENTO - Computadoras p. 2 Escuelas						
Kit PC con procesador y accesorios (teclado + mouse +	540	Unidad	30	3.000.000		90.000.000
Total por 30 computadoras						
						90.000.000
1.10 EQUIPAMIENTO - Computadoras p. control de Insumos - Farmacia Social						
Kit PC con procesador y accesorios (teclado + mouse +	540	Unidad	4	3.000.000		12.000.000
Total por 4 computadoras						
						12.000.000
1.12 Estudio de Impacto Ambiental	260	Gl.	1,00	19.622.400		19.622.400
1.13 Monitoreo del Sistema de Gestion Ambiental	260	Gl.	1,00	12.000.000		12.000.000
1.14 Contrapartida local en infraestructura (edificios e						88.317.600
TOTAL INVERSION FISICA						
						628.154.569
						452.478.600

Abdón Humberto Britos Flecha
Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente



Carlos Antonio Ramirez Martinez
Carlos Antonio Ramirez Martinez
Tesorero

II. FORTALECIMIENTO						
CAPACITACIONES						
2.1. Capacitación Educación						
Promoción de la Educación Inicial en las comunidades	260	global	1	5.002.200	5.002.200	11.776.800
Capacitación con herramientas a jóvenes en Albañilería	260	global	1	52.886.400	52.886.400	
Capacitación en Mantenimiento y Reparación de	260	global	1	9.811.200	9.811.200	
Asistencia técnica a organizaciones - en educación (260	global	1	7.849.800	7.849.800	
SUB-TOTAL			4	75.549.600	75.549.600	11.776.800
2.2. Capacitación Salud						
Capacitación de promotores de salud comunitaria y	260	global	1	14.229.600	14.229.600	9.815.400
Atención y capacitación en odontología a NNA de 6	260	global	1	26.493.600	26.493.600	14.229.600
Fortalecimiento de las Farmacias sociales y de las	260	global	1	4.905.600	4.905.600	2.452.800
SUB-TOTAL			3	45.628.800	45.628.800	26.497.800
2.3. Capacitación Saneamiento						
Fortalecimiento en gestión y organización de 2 juntas	260	global	1	27.476.400	27.476.400	
Educación sanitaria y ambiental en Esc. Para 450	260	global	1	80.463.600	80.463.600	
SUB-TOTAL			2	107.940.000	107.940.000	0
TOTAL GASTOS DE CAPACITACION					229.118.400	0
2.4. Insumos para Farmacia Social						
acido acetil salicilico 100 mg. Comprimidos x 14 un.	350	Blister	30	2.300	69.000	
acido acetil salicilico 500 mg. Comprimidos x 10 un.	350	Blister	30	2.500	75.000	
acido fólico 10 mg. Comprimidos x 30	350	Blister	27	33.000	891.000	
agua oxigenada 125 c.c	350	Frasco	27	2.500	67.500	
alcohol rectificado 1000 ml.	350	Frasco	27	10.000	270.000	
algodón 250 gr.	350	paquete	27	10.000	270.000	
amoxicilina 500 mg. Comprimidos x 10 un.	350	Blister	27	9.500	256.500	
anti diarreico comprimidos x 10 un.	350	Blister	32	3.300	105.600	
anti diarreico Pediátrico jarabe 100 ml.	350	Frasco	30	12.500	375.000	
antigripal (pediátrico) jarabe 100 ml.	350	Frasco	30	11.000	330.000	
antigripal comprimido x 6	350	Blister	50	3.200	160.000	
atenolol 50 mg. Comprimidos x 10 un.	350	Blister	27	7.500	202.500	
betametasona al 0,1 % crema	350	Pomo	27	15.000	405.000	
calcio (pediátrico) jarabe	350	Frasco	27	17.000	459.000	
calcio comprimidos x 10	350	Blister	27	9.000	243.000	
cinta adhesiva (curita) x 10 un.	350	Caia	27	3.300	89.100	
clorafenicol 250 mg. Capsulas x 10 un.	350	Blister	28	4.500	126.000	
clorfenamina (pediátrico) jarabe	350	Frasco	27	9.000	243.000	
clorfenamina 4 mg. Comprimidos x 10 un.	350	Blister	28	4.200	117.600	
complejo vitamínico (pediátrico) jarabe	350	Frasco	27	15.000	405.000	
complejo vitamínico comprimidos x 10 un.	350	Blister	27	10.500	283.500	
diclofen potásico comprimidos x 20 un.	350	Blister	27	15.000	405.000	
dipirona comprimidos x 10 un.	350	Blister	27	2.700	72.900	
domperidona gotas	350	Frasco	27	12.500	337.500	
enalapril 5 mg. Comprimidos x 10 un.	350	Blister	27	4.500	121.500	
esparadrapo x 6 un.	350	paquete	27	2.500	67.500	
fluconazol 50 mg. Capsulas x 7 un.	350	Blister	27	28.000	756.000	
furocemida comprimidos x 10 un	350	Blister	27	6.500	175.500	
gentamicina 0,3% Gotas oftálmicas	350	Frasco	27	11.500	310.500	
hisopos x 75 un.	350	paquete	27	4.000	108.000	
ibuprofeno 400 mg. Comprimidos x 10 un.	350	Blister	27	4.000	108.000	
lidocaina jalea	350	Pomo	27	18.000	486.000	
mebendazol 500 mg. Comprimidos masticables x 6 un.	350	Blister	27	8.000	216.000	
mercurio cromo x 30 ml.	350	Frasco	27	3.500	94.500	
metronidazol 250 mg. Liquido oral x 5 ml.	350	ampolla	27	20.000	540.000	
metronidazol 500 mg. Comprimidos x 20 un.	350	Blister	28	16.000	448.000	
metronidazol ovulo vaginal	350	blister	27	26.000	702.000	
miconazol crema 2%	350	Pomo	27	16.000	432.000	
paracetamol 500 mg. Comprimidos x 20 un.	350	Blister	40	7.000	280.000	
paracetamol jarabe 100 gotas 5 ml.	350	Frasco	40	13.500	540.000	
prednisona 5 mg. Comprimidos x 10 un.	350	Blister	27	5.800	156.600	
ranitidina 150 mg. Comprimidos x 30 un.	350	Blister	27	19.500	526.500	
salbutamol (pediátrico) jarabe	350	Frasco	27	19.000	513.000	
salbutamol Comprimido	350	Blister	27	12.500	337.500	
salbutamol gotas	350	Frasco	27	20.000	540.000	
simeticona gotas	350	Frasco	27	10.000	270.000	
suero fisiológico 1000 ml.	350	Frasco	27	11.000	297.000	
suero oral 500 ml.	350	Frasco	27	14.500	391.500	
sulfafiazol polvo 30 gr.	350	paquete	27	3.000	81.000	
sulfato ferroso (pediátrico) jarabe	350	Frasco	27	15.500	418.500	
sulfato ferroso comprimidos x 30 un.	350	Blister	27	15.500	418.500	
teofilina (pediátrico) jarabe	350	Frasco	27	16.000	432.000	
teofilina comprimido	350	Blister	27	13.500	364.500	
tintura de yodo	350	Frasco	27	4.000	108.000	
vaselina 100 grs.	350	Frasco	27	3.500	94.500	
vitamina a comprimidos x 20 un.	350	Blister	27	16.000	432.000	
vitamina c (pediátrico) gotas	350	Frasco	27	13.000	351.000	
vitamina c comprimidos x 10 un.	350	Blister	27	2.200	59.400	
vitamina K comprimidos x 20	350	Blister	27	8.500	229.500	
Total INSUMOS				637.000	17.668.200	4.414.200
2.5 Asistencia Técnica						
Coordinación Técnica del PIDS/ PE	140	Mes	4	12.512.850	50.051.400	
TOTAL ASISTENCIA TECNICA					50.051.400	0

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Abdón Humberto Britos Flecha
Presidente



Centro de Promoción Comunitaria

Firma, sello y aclaración del Tesorero

Carlos Antonio Ramírez Martínez
Tesorero

73.

PROYECTO "SAN JOAQUIN SOSTENIBLE"						
Items	O.G.	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
2.6 Preinversión						
Consultoría: diseño, impresión, confección de presupuesto, visita y reuniones a la comunidad, etc.	260	gl	1	42.000.000	42.000.000	
TOTAL PREINVERSIÓN					42.000.000	
TOTAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL					338.835.000	42.688.800
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS						
3.1 Personal Contratado						
Honorarios de Contador/ administrador	140	Mes	4	6.122.032	24.488.128	1.961.400
Apoyo Administrativo	140	Mes	4	3.011.476	12.045.903	
Sub Total Personal Contratado	140				36.534.031	1.961.400
INVERSION OPERATIVOS/ADMINISTRATIVOS						
3.2 Otros Gastos Administrativos						
Telefonía	210	gl	1	2.944.200	2.944.200	
Mantenimiento de Vehículos	240	gl	1	8.832.600	8.832.600	
Autenticación de Documentos	260	gl	1	3.922.800	3.922.800	
Productos de papel, cartón e impresión	330	gl	1	9.076.200	9.076.200	
Pasajes y Viáticos	230	gl	1	15.800.400	15.800.400	
Sub Total otros gastos administrativos					40.576.200	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					77.110.231	1.961.400
Contrapartida Inversión Operativa						54.952.800
TOTAL APOORTE SAS en Gs.					1.044.199.800	
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.						563.081.600
Porcentaje contrapartida						53

Infraestructura %	60
Fortalecimiento Comunitario e Institucional	33
Gastos Administrativos %	7
Inversión por familia G.	2.677.435
Inversión por familia \$	603

Abdón Humberto Britos Flecha
 Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Abdón Humberto Britos Flecha
 Presidente

Carlos Antonio Ramirez Martínez
 Firma, sello y aclaración del Tesorero

Carlos Antonio Ramirez Martínez
 Tesorero



- ENTIDAD EJECUTORA: CENTRO PARAGUAYO DE COOPERATIVISTAS (CPC)
- PIDS N°: **4872**
- CAAGUAZU - SAN JOAQUIN

CUESTIONARIO AMBIENTAL BÁSICO (CAB)

ASPECTOS AMBIENTALES INCORPORADOS EN LOS PROYECTOS

PIDS (Planes Integrales de Desarrollo Social)

**Objeto: Construcción de Comedor Escolar en la Escuela San Roque
Santa cruz de la Compañía Juan N. González - San Joaquín**

A. Identificación del área de intervención del proyecto

- Imagen satelital del área de intervención del Proyecto
- N° Cuenta Corriente Catastral o N° Finca del inmueble

B. Descripción del área

- Superficie del terreno: 1 ha.
- Se menciona el plano de ubicación del sitio en el mapa satelital y un plano de la Construcción de la infraestructura.
- Descripción del terreno:
 - El lugar no cuenta con Cuerpos de agua en un area de 300 mts.
 - El Tipo de vegetación es de pastizal utilizado como areas de recreación d ellos niños escolares.

C. Descripción del componente (obras de infraestructura, actividades agrícolas, otros)

MEDIDAS AMBIENTALES RECOMENDADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDADES	EFFECTOS AMBIENTALES	RECOMENDACIONES Y MEDIDAS AMBIENTALES
CONSTRUCCION DE: Construcción de un salón para Comedor Escolar bajos criterios del MEC.		
- Movimiento de suelo (Excavación de zanja para cimientto) - Instalaciones sanitarias, eléctricas, etc.) -	- Peligro para la integridad física de personas - Generación Residuos sólidos -Generación y Disposición Final de Aguas Residuales	- Cercado y señalización de obra -Sistema a ser implementado sobre Disposición Final de Residuos Sólidos - Sistema a ser implementado sobre Disposición Final de Aguas Residuales -

[Handwritten signatures]

Mapa Satelital de ubicación del Proyecto



Q. 93