

NOVIEMBRE 2012

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry



Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

ASUNCION - PARAGUAY



GUIA DE PRESENTACION
PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIAL
RI 3 CORRALES

PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES
(PROPAIS II)

SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



ENTIDAD EJECUTORA: KATUPYRY EXP.: 4599



1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PIDS

1.1 ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD

1.1.1 Nombre de la Comunidad

El Plan Integral de Desarrollo Social - PIDS afectará el Distrito de RI 3 Corrales, Departamento de Caaguazú, específicamente a las familias de las Comunidades involucradas que son: Capillita, Calle 12, Calle 10, Calle 22, 21, 20, a unas 262 familias aproximadamente. Las familias de estas comunidades han participado del diagnóstico participativo y priorización de los problemas a ser abordados dentro del plan, se adjunta al presente documento de las actas de conformidad y compromisos de las partes que estarán coordinando para llevar adelante el presente Proyecto.

Las Organizaciones comunitarias beneficiarias por proyectos comunitarios dentro del marco del PIDS son: Comité de Amas de casa de Calle 12 Cruce, que comprende unas **65 familias**, Comisión Pro Agua Potable de Calle 10, conformada por **67 familias**; Comité de Amas e casa de Calle 20, con **78 familias** beneficiadas; Comité de Productores de Capillita, que conforman **52 miembros**. Todas las organizaciones comunitarias cuentan con documentaciones respaldatorias que se incluyen en los PE incluidos dentro de este PIDS.

1.1.2 Localización Geográfica

El distrito de R.I. 3 Corrales se encuentra a 36 Km. del centro urbano del distrito de Caaguazú, con 25km de camino terraplenado. Esta situado hacia el oeste del V Departamento de Caaguazú; parte de sus 455 km² de extensión están cubiertos por grandes llanuras. Fue elevado a la categoría de distrito por Ley N° 970, el 07 de diciembre de 1982. Cuenta con una zona urbana y rural. La población del área rural se encuentra distribuida en líneas y se compone de 34 poblados, incluyendo una comunidad indígena. Se identifica asimismo centros de población, las cuales presentan características similares en cuanto a los recursos existentes en las mismas, factores socio-culturales, necesidades e intereses, ellos son: Capillita, Calle 8, Calle 12, Calle 22 Pfannel, Calle 22 Tobatiry y Comunidad Indígena.

En la Planta Urbana se encuentran funcionando las principales instituciones públicas del distrito.

Límites

El Distrito de R.I. 3 Corrales, limita al norte con el Distrito de Carayao, en cuyo límite se encuentra las Sierras Tayao Pau, y el Distrito de Caaguazú. Al sur se encuentra el distrito de Coronel Oviedo; al este se encuentra el distrito de Caaguazú y al oeste se encuentra el distrito de Coronel Oviedo.

1.1.3 Descripción de la comunidad

El distrito de R.I. 3 Corrales fue creado por la Ley 970 del 7 de diciembre de 1982. Limita al Norte con Carayao, al este con el municipio de Caaguazú, al sur y al oeste con el municipio de Cnel. Oviedo. Para su creación se juntaron las antiguas comunidades de Tacua Cora y Tayao, desmembrándose del distrito de Cnel. Oviedo. El centro urbano se encuentra a 46 Km. de la capital del departamento y a 178 Km de Asunción. Es un distrito eminentemente

rural, cuya población se dedica casi en su totalidad a la actividad agropecuaria. El lugar fue colonizado en las décadas del 40 y 50, abriéndose calles paralelas cada 2 Km., con orientación de sur a norte y otras calles transversales. Empieza por la Calle 2 en el oeste y termina en la Calle 25 al este, que sirve de límite con el distrito de Caaguazú.

1.1.4 Las características del terreno: Hacia el oeste el terreno es plano y bajo, campos con arroyos y esterales dedicados a la ganadería. Luego hacia el este, están los lotes agrícolas, se va elevando el terreno con pendientes pronunciadas y serranías. Existen muchos cauces de agua, que hoy están afectados por la sequía y por la deforestación.

De acuerdo al mapa oficial en la división política del distrito se cuentan 17 Comunidades incluyendo la planta urbana. Según el último censo del 2002 la población alcanza a 7.666 habitantes, de los cuales la población urbana alcanza a sólo 242 personas. En el informe del Plan Local de Salud se estima para el 2009 una población de 8.627 habitantes. La población está asentada y dispersa en los lotes cuadrículados fraccionados para terrenos agrícolas.

Las viviendas son precarias, observadas en este punto las principales Necesidades Insatisfechas como son el hacinamiento, la deficiente infraestructura sanitaria (letrinas comunes), los hogares con construcciones precarias (techo de chapa zinc, fibrocemento o paja, piso alisado o terraplenado, paredes de madera o estaqueos, también de mampostería.

Prácticamente no se cuenta con un núcleo urbano, a no ser el antiguo centro de la compañía Tacua Cora y la actual planta urbana creada para centro del distrito en Tayao, en el sitio conocido como Cuarto Potero. La población se comunica exclusivamente en guaraní, inclusive en las reuniones y actos públicos.

En cuanto a la **economía**, la mayoría de la población se dedica a la ganadería y a la agricultura, con los cultivos de hortalizas, abundando tomates, locotes, cebollas, zanahorias y repollo. No cuentan con una cooperativa. Se encuentra en desarrollo una iniciativa de trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Organización Nueva Esperanza consistente en la comercialización de los productos agrícolas en los Supermercados. Otros Comités realizan también el pago conjunto del flete para el traslado de sus productos hasta el Mercado del Abasto ubicado en Asunción, capital del país, con un costo de 3.500 a 4.000 mil guaraníes por canasta, además del pago de una comisión del 13% de la venta por el uso del local de la Asociación de Productores ubicado en el predio del mercado. Los productores que no se encuentran organizados comercializan sus productos en forma individual. Esta situación no deja mucho ingreso a los productores.

La Organización Nueva Esperanza, es la única que provee de servicio de crédito a sus asociados.

En el rubro de la **ganadería** la producción es mediana, aunque existen algunos establecimientos ganaderos que generan pocas fuentes de trabajo para la zona como en los

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

aportes al municipio en concepto de impuesto inmobiliario y tasa de habilitación para el faenamiento de los animales.

En cuanto a los **servicios de salud**, cuenta con cuatro Puestos de Salud, ubicados en 4º Potrero, Capillita, Calle 8 y Calle 10 Tacuary, esta última no se encuentra en funcionamiento, dependen de la Quinta Región Sanitaria, realizan atención primaria en salud, por lo que no realizan partos institucionales. Predominan los nacimientos con la asistencia de parteras empíricas.

El servicio de **energía eléctrica** es proveído por la Administración Nacional de Electricidad ANDE, servicio que llega a la mayor parte de las comunidades, con tendidos precarios.

Las **Juntas de Saneamiento** administran la provisión de agua corriente a las familias que solo llega al 60% de la población y el costo del servicio es de 10.000 guaranes, existiendo sólo en dos comunidades la utilización de medidores, el resto de la población se ven obligado a acarrear agua de pozos comunes y arroyos del lugar.

No se cuenta con el servicio de recolección de basura.

En el área de **educación** se encuentran funcionando veintitrés escuelas básicas del pre-escolar al noveno grado. El nivel secundario es proveído por cinco instituciones públicas. En cuanto a **medios de comunicación**, se encuentra en existencia una radio comunitaria de alcance limitado a cargo la Organización Nueva Esperanza y una radio de propiedad privada.

1.1.5 Medios de Comunicación:

Se accede a este distrito por un ramal que parte de la ruta II Mcal. José Félix Estigarribia. Posee dentro del área urbana calles pavimentadas, otras empedradas, enripiadas y terraplenadas que facilitan el desplazamiento de las personas y vehículos dentro del distrito. Dos empresas de transporte público de pasajeros ofrecen servicios diarios comunicando el distrito hasta el centro urbano del distrito de Caaguazú con 3 frecuencias. No se cuenta con transporte público para el traslado de los pobladores rurales hasta la planta urbana del distrito. Se utiliza también para el traslado motos y taxis con un costo de 50 y 100 mil respectivamente hasta Coronel Ovidio.

Las Comunidades involucradas dentro del PIDS son las siguientes:

Compañías/Barrios	Característica-Servicios.	Población Total	Nº de familias	Distancia del casco urbano en Km	Nº de beneficiadas
Capillita	Posee camino de tierra en mal estado; cuenta con electricidad; agua corriente; también con una institución de enseñanza escolar básica y media. También cuentan con un Puesto de Salud en la comunidad, Juzgado de Paz, Registro Civil. En la misma también se	437	88	20 km	52

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupry

La mayoría de la población se dedica a la ganadería y a la agricultura, con los cultivos de hortalizas, abundando tomates, locotes, cebollas, zanahorias y repollo. No cuentan con una cooperativa. En el rubro de la ganadería la producción es mediana, aunque existen algunos establecimientos ganaderos que generan pocas fuentes de trabajo para la zona como en los

- Tasa de Alfabetización es del 91,1%
- Esperanza de vida al nacer es de 65,7 años de vida.
- El Ingreso Per Capita, en dólares por año es del 920

De acuerdo al índice de desarrollo humano, se cuenta con los siguientes datos:

1. Porcentaje de la población menor a 15 años en relación al total 44,6%
2. El promedio de hijos por mujer 3,7 hijos
3. El porcentaje de analfabetos del distrito 8,1%
4. El porcentaje de la población ocupada en el sector primario 88,4%
5. El porcentaje de la población ocupada en el sector secundario 2,8%
6. El porcentaje de la población ocupada en el sector terciario 8,6%
7. El porcentaje de la población ocupada en las labores agropecuarias 88,4%
8. El porcentaje de las viviendas con electricidad 81,4%

Principales indicadores socio - demográficos del Distrito de R.I.3 Corrales

Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda, la población asciende a 7.666 habitantes, cuenta con el distrito de R.I. 3 Corrales cuenta con una aproximada de 9.041 habitantes, compuesta por 3.847 varones y 3.819 mujeres. El distrito cuenta con 455 km² y tiene una densidad de 11,84 hab./km²

1.1.6 Demografía y actividad económica

Calle	Descripción	Población	Área (km ²)	Densidad (hab./km ²)
Calle 22	La Comunidad se divide en dos sectores 22 Pfanell y Tobatty. Poseen caminos de tierra el mal estado, electricidad, agua corriente en la zona de Tobatty no así en Pfanell, dos instituciones de enseñanza escolar básica, y otra de enseñanza media.	648	7 Km	78
Calle 20	La Comunidad se divide en dos sectores 20 Pfanell y Tobatty. Poseen caminos de tierra en mal estado, no cuentan con agua corriente. Cuentan con electricidad, una institución educativa de enseñanza escolar básica y media.	190	4km	
Calle 10	Esta comunidad de divide en dos sectores Calle 14 Tobatty y Pfanell. Posee camino terraplenado en mal estado, cuentan con electricidad, agua corriente en 14 Pfanell y en Tobatty aún no. Cuentan con una institución de enseñanza escolar básica en Tobatty	620	3km	65
Tacua Cora	Camino empedrado, con acceso a los servicios básicos.	242		
Tayao	encuentra funcionando una Junta Comunal.			

aportes al municipio en concepto de impuesto inmobiliario y tasa de habilitación para el faernamiento de los animales.

1.1.7 Organización social

Nombre de las Organizaciones Sociales	Objetivos de las organizaciones
Comités de Productores	Grupos organizados para elaborar proyectos productivos y conseguir financiación.
Comités de Mujeres	Mujeres agrupadas para ayudar a sus hogares con proyectos de diversos tipos
Juntas de Saneamiento Ambiental	Mejoramiento del sistema de agua corriente.
Comisiones de Seguridad Ciudadana	Se organizan para velar por la seguridad y luchar contra la delincuencia.
Comisión solidaria	Trabajan en cuatro distritos a través de una radio que está en Calle 8000 Nicolás Bo jurisdicción de Carayao para ayudar a enfermos carenciados
Organización Nacional Campesina	Manifestaciones a nivel nacional exigiendo pago de subsidio por segura.
Federación Nacional Campesina	Manifestación a nivel nacional, cierre de ruta, exigiendo reforma agraria ya.
También existen Programas del Gobierno:	SAS con su Programa Teko Porá MSP y BS con el Programa de Atención Primaria de Salud a través de las Unidades de Familias de Salud. MEC: con 23 escuelas primarias y 5 colegios. MAG-DEAG El INDERT: los apoya para la legalización de sus documentos y terrenos.
También trabaja una ONG Plan Paraguay con algunos Programas.	Iglesia Virgen de Fátima Centro Pastoral Nº 2 – Calle 8 Capillas (32) Iglesias Evangélicas
Públicas: Municipalidad Policía Nacional Poder Judicial Dirección de Extensión Agrícola Ganadera - DEAG Escuelas de Educación Escolar Básica (23) Puestos de Salud (4) Colegios (5)	

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Quedando

2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y DIAGNOSTICO DE SITUACION

2.1 Identificación de la problemática de la comunidad

Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se ha realizado un diagnóstico, utilizando herramientas teóricas - prácticas y una metodología participativa (como ser: análisis de involucrados, grupos focales, árbol de problemas, árbol de objetivos, entrevistas a representantes de la comunidad educativa y censo poblacional realizado por facilitadores de Teko Pora) con la intervención amplia de todos los actores de la comunidad, priorizando el involucramiento de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres y personas de tercera edad que son las poblaciones más vulnerables de las comunidades. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que la afecta, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en que para lograr los cambios depende del compromiso activa de los pobladores. Estos datos fueron cotejados con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Distrital de RI 3 Corrales y en gran parte coinciden, en especial lo referente al acceso de agua potable. Para este plan se prioriza los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y efectos en la comunidad. Estos son los siguientes:

Problemas prioritarios	Causas principales	Consecuencias principales
Debil e incipiente organización comunitaria	Escaso apoyo e incentivo para actividades comunitarias (proviene de épocas anteriores) Descorriencia inter comunitario Escasa capacitación sobre tema organizativos Escasa participación de la población vulnerable en los espacios comunitarios	Escasa organización Mujeres y jóvenes con descreimiento hacia el trabajo comunitario y productivo Inadecuada estructura de gestión y organización comunitaria Escasa intervención de la población vulnerable en los espacios de decisión de la comunidad
Insuficiente infraestructura para la producción de autoconsumo y renta	Los productores trabajan en forma individual, por lo que les dificulta la adquisición de materiales por el alto costo. Escasos cultivos de rubros para consumo familiar	No existe trabajo de planificación en producción. Asistencia técnica adecuada. Inseguridad alimentaria. Desnutrición gradual de la población, en especial de los niños, niñas
Escaso acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico	Infraestructuras inadecuadas para la provisión de agua. Captan agua de pozos comunes, arroyos y nacientes sin tratamiento adecuado.	Consumo de agua de mala calidad Aumento de enfermedades gastrointestinales Aumento de enfermedades habituales, IIRAs, parásitos.

Lic. Ernesto Zarate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Gloria Maidana

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupry

El trabajo comunitario, organizado y mancomunado es mínimo, solo se dan para casos especiales, como para solicitar algún proyecto específico ante algún OGS y ONG. Esto se ha dado porque anteriormente el Gobierno no permitía reuniones ni acercamiento entre campesinos, pues si esto sucedía eran automáticamente tachados de agitadores o rebeldes y se procedía a la represión. Sin embargo el Gobierno actual se está revirtiendo la situación incentivándose la formación de grupos, Comités u Organizaciones Campesinas, con vistas a buscar y mejorar nuevas proyecciones socioeconómicas del sector. Apoyar fuertemente a las organizaciones sociales manifestadas actualmente en la distribución de tierras, proyectos sociales y el inicio de una nueva reforma agraria.

Este PIDB desea abordar los problemas identificados y priorizados en los Diagnósticos participativos, en los planes de desarrollo distrital y el Plan Local de Salud, que reflejan el grado de pobreza en la cual se encuentran viviendo estas familias, debido principalmente a la escasez de fuentes de trabajo, que acarrea bajos ingresos e inseguridad alimentaria y las enfermedades prevenibles este último debido a un deficitario consumo de agua potable y la escasa disponibilidad de productos para consumo familiar. Estos problemas son transversales en las comunidades y están enmarcadas dentro dicho plan, y que afecta en especial a las poblaciones más vulnerables que son los niños/as, las mujeres y adolescentes, los adultos mayores, que los obliga a emigrar a otros lugares en busca de mejores perspectivas educativas y laborales.

2.4 Análisis causal

Fortalecer el saneamiento básico, provisión de insumos hospitalarios y seguridad alimentaria
Fomentar las capacitaciones con equidad de género
Desarrollar acciones para el mejoramiento del acceso a alimentación e ingresos económicos

2.3 OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las capacidades comunitarias de la población vulnerable del Distrito de RI 3 Corrales, promoviendo las iniciativas organizadas, con equidad de género, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.

2.2 OBJETIVO GENERAL

<p>hábitos higiénicos inadecuados. Escaso acercamiento de familias y vecinos de la comunidad</p>	<p>la población sobre la importancia del uso de sanitarios adecuados. Faltan trabajos asociados y mancomunados. Individualismo Baja capacidad de gestión y autogestión Escaso apoyo de autoridades públicas y del sector privado, y en especial de la Institución garante de la educación</p>	
--	---	--

El decrecimiento hacia los actores sociales del Distrito es alto, en especial hacia los Políticos e Instituciones públicas, que han realizado promesas sin llegar a cumplir hasta la fecha, ocasionando una cierta desilusión y falta de credibilidad.

La falta de fuentes de trabajo es otro problema que se desea abordar con este plan, las familias, en especial los más vulnerables no cuentan con actividades laborales óptimas y constantes que les pueda generar un ingreso seguro. La producción agropecuaria dejó de ser rentable debido a los malos resultados tanto productivos como económicos obtenidos en los últimos tiempos. Además de la escasa capacitación y la falta de conocimientos de oficios que los afecta para insertarse en los trabajos productivos.

La escasa cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el Distrito es notoria, limita el desarrollo económico y perjudica enormemente a los pobres, en especial a las mujeres y niños del ámbito rural que cargan con la tarea de obtener agua. Esto ocasiona por tanto, una población con alto riesgo sanitario, que afecta a la mayoría de las familias, acarreado alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, IRAS y otras que son transmitidas por este líquido vital. Por eso este plan de desarrollo es de extrema necesidad, apunta específicamente a un recurso esencial y prioritario para las pequeñas comunidades rurales con acceso inadecuado a estos servicios.

La falta de atención, que los factores del medio ambiente y los recursos naturales recibieron en las políticas y planes de desarrollo económico, principalmente provenientes de la actividad agropecuaria, hasta la fecha se ha manifestado con mayor intensidad en los países en vías de desarrollo el cual se ha convertido en una fuente importante de contaminación. Este problema se ve agravado en nuestro país, que movido por los intereses económicos no tiene una modalidad de control legal, y afecta de sobremanera la calidad y la disponibilidad de los niveles de agua dulce en la napa superficial de la tierra. Esta Comunidad y su zona de influencia no escapan a dicha situación, donde el desarrollo productivo y económico se va instalando gradualmente, a pesar de la fuerte resistencia de los pobladores.

En general, la asistencia desde el Estado es insuficiente. Se dan casos esporádicos de apoyo puntuales de la Municipalidad, del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Educación, que tampoco puede llegar a todos los pobladores, ni cuenta con los recursos necesarios ya que solo una pequeña parte del presupuesto general de la nación está destinado a los gobiernos locales.

2.5 Diagnóstico de situación

2.5.1 Situación de los servicios

Describir la situación de cada servicio:

AGUA: El agua corriente es la principal fuente de agua proveída por las Juntas de Saneamiento. En la actualidad se encuentran en funcionamiento 15 Juntas de Saneamiento cubriendo a 25 comunidades, que corresponde al 89% de la población.

Las Calles 20, 22 y 24 Píannel no cuentan con Juntas de Saneamiento. No disponen de agua potable, aproximadamente 11% de la población.

BANO: La mayoría de las viviendas solo cuentan con baño común y en mal estado.

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maldana
Tesorera - Katupyry

BASURA: Por lo general las basuras se eliminan quemando y/o enterrando en pozos.

Salud:

Las enfermedades más frecuentes:

NINOS/NINAS: diarrea, parásitos, desnutrición, anemias.

MUJERES: la hipertensión e hipotensión.

HOMBRES: hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares.

2.5.2 Acceso a servicios de salud:

Los pobladores de la comunidad acceden a servicios de salud, provistos por el Puesto de Salud de la comunidad, asisten a médicos naturalistas, se medican comprando medicamentos de las Farmacias.

Las embarazadas realizan controles prenatales en los Puestos de Salud. En su mayoría acuden para dar luz al Hospital Regional de Coronel Oviedo y a las parteras empíricas.

2.5.3 Empleo:

Los pobladores se dedican a la ganadería, agricultura y horticultura.

2.5.4 Organizaciones comunitarias:

En las diversas comunidades se cuentan con organizaciones comunitarias como: organizaciones de agricultores, asociación de Cooperadora Escolar, clubes deportivos, organizaciones religiosas, comisiones sociales y Juntas de Sanamiento, promueven el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Los/as vecinos/as realizan acciones solidarias para solucionar los problemas más urgentes de la comunidad.

Algunas instituciones y organizaciones del distrito reciben cooperación extranjera, como Plan Paraguay y Urgencias sin Fronteras.

La Municipalidad brinda a las organizaciones apoyo económico para el desarrollo de los trabajos comunitarios.

2.5.5 Infraestructura física

El distrito cuenta con red de suministro de energía eléctrica es provisto por la Administración Nacional de Electricidad -ANDE, la mayoría tienen acceso a la red de energía monofásico y un 30 km de energía trifásica y que se encuentran en precarias condiciones con continuo cortes y baja tensión y corte constante del suministro. El costo del servicio es de 10.000 guaraníes, existiendo sólo en dos comunidades la utilización de medidores.

No se cuenta con el servicio de recolección de basura, solamente depositan sus basuras en hoyos y la gran mayoría lo queman.

En el área de educación se encuentran funcionando veintitrés escuelas básicas del pre-escolar al noveno grado. El nivel secundario es provisto por cinco instituciones públicas y luego migran a otras ciudades para seguir con sus estudios.

En cuanto a medios de comunicación, se encuentra en existencia una radio comunitaria de alcance limitado a cargo la Organización Nueva Esperanza y una radio de propiedad

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Kaipury

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Kaipury

Gloria Maidana

una población muy dispersa. De acuerdo a la situación de las Necesidades Básicas Insatisfechas, RI 3 Corrales presenta el 71% de su población por debajo de la línea de pobreza. Es el distrito con mayor necesidad de agua y letrificación. Tiene además problemas de cobertura de salud por tener desintegración familiar.

especial a mujeres y jóvenes a emigrar en busca de mejores horizontes y acarrea la ingresos y baja disponibilidad de alimentos para el consumo familiar, esta situación obliga en llevar adelante emprendimientos productivos, se vio afectado rápidamente por los bajos situación de pobreza, la falta de fuentes de trabajo y la ausencia de ofertas concretas para La población, en especial las mujeres, jóvenes u adultos de este Distrito, debido a la

3.1 Línea de base

3. Requerimientos, línea de base y población objetivo

plan de protección de los recursos naturales ni áreas protegidas. frontera agrícola y al aumento demográfico de la población del lugar. No cuentan con ningún Los arroyos del lugar se están contaminando gradualmente, debido a la expansión de la desaparecen por la caza furtiva de los pobladores del lugar.

hábitat de la fauna nativa o silvestre que los obliga a emigrar a otros lugares o simplemente están afectados por la sequía y por la deforestación y esto acarrea la pérdida gradual del tener en cuenta los suelos: pendientes pronunciadas y serranías, cauces de agua, que hoy especialmente los de "tranchas rojas", con altísima concentración de toxicidad. Es importante con una práctica productiva degradante y la inconsciente utilización de agro tóxicos, estructura productiva de las fincas estaba enmarcada en el enfoque de la revolución verde, de agricultura moderno, que deterioró sus suelos y la calidad de vida de su gente. Toda la décadas 60 y 70, sufrieron un profundo deterioro por la intensiva deforestación y el sistema debido a sus bosques, sin embargo, con el modelo de desarrollo prevalente en las Hasta los años 60, la zona de RI 3 Corrales era una de las más ricas del Departamento

2.5.7 Situación ambiental

con pobladores de la zona y el distrito. En la comunidad de Capillita se encuentra un centro comunitario dentro del predio del campo comunal; tienen cancha de vóley y fútbol donde realizan actividades de recreación mayores.

discapacitados, tampoco disponen de proyectos para niños abandonados y para adultos diferentes grupos étnicos y no cuenta con servicios o centros de atención a personas no cuentan con suficiente equipamientos para mejorar la atención a los pobladores y a los de Cuello Uterino, Vacunación, Crecimiento y Desarrollo, PROAN, Primeros Auxilios; pero El puesto de salud cuenta con servicios de Control Pre-Natal, Planificación Familiar, Estudio. El distrito recientemente se vio beneficiada con el Programa de Atención Primaria a la Salud.

2.5.6 Equipamiento social:

respectivamente hasta Coronel Oviedo. distrito. Se utiliza también para el traslado motos y taxis con un costo de 50 y 100 mil Dos empresas de transporte público de pasajeros ofrecen servicios diarios comunicando el transporte público para el traslado de los pobladores rurales hasta la planta urbana del distrito hasta el centro urbano del distrito de Caaguazú con 3 frecuencias. No se cuenta con

Los bajos ingresos provenientes de la producción agropecuaria y de las changas diarias (sobreviven con ingresos de 250.000 a 300.000 Gs. mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente), no pueden muchas veces llegar a cubrir las necesidades de la canasta básica familiar, acarreado el desabastecimiento de alimentos, que son notorios y en algunos casos apremiante y agravado, que repercute en la salud de la población. El empobrecimiento generalizado de los/as pequeños/as productores/as rurales es evidente, sobreviviendo como pueden en condiciones de pobreza en algunos casos extrema.

El desabastecimiento de alimentos en cantidad y en calidad es apremiante y muchas veces agravado que repercute en la salud de la población. La producción es estacional, por tanto, existe abundancia cada cierto tiempo y carencia en otras épocas, por falta de conocimientos técnicos, equipos e infraestructura buscando prolongar el periodo de utilidad de estos productos. La falta de agua potable es otra necesidad sentida, los pobladores acceden a este servicio, el resto obtienen de pozos comunes, nacientes y arroyos que actualmente están contaminados y la falta de mejoramiento de las letrinas.

El efecto del proyecto se verá reflejado en el mejoramiento gradual de los ingresos de la población más vulnerable y de la alimentación familiar en especial en el consumo de agua potable, que permitirá el fortalecimiento institucional de la Comisión de Desarrollo Comunitario, esto permitirá realizar replicas y continuar el trabajo en estos y otros temas de interés comunitario.

La necesidad de presentar el proyecto es urgente y parte de la demanda de los/las beneficiarios/as y de la Organización involucrada, en especial de las mujeres y comités, con objetivos alcanzables a corto y mediano plazo.

3.2 Población Objetivo del Plan

Este plan integrado aglutina varios problemas que afectan a los pobladores y las comunidades de este distrito, por tanto el análisis de la población objetivo es en base a los siguientes problemas:

3.3 Para el acceso a uso de agua potable:

La población de referencia del Distrito de RI 3 Corrales es de 8.627, de los cuales acceden a agua potable solo el 45%, o sea unas 3.882 personas que sería la población no afectada por este problema. Mientras que la población afectada es de unas 4.745 personas. La población objetivo de los proyectos incluidos dentro del PIDS es de 325 personas, por tanto se tienen aun 4.420 pobladores postergados a quienes hay que buscar y gestionar otros proyectos.

3.3.1 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA:

La Población Económicamente Activa (de referencia) es de 22%, unas 437 personas, que son especialmente mujeres y jóvenes. La población afectada es de 78% de la PEA

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

o sea unos 3580 pobladores. La tasa de desocupación es de 85%. La población objetiva del proyecto son 52 miembros de comité (jefes de familias) y sus familias o sea unos 260 pobladores, por tanto se tienen aun unas 177 personas que son la población postergada.

3.3.2 PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y MANEJOS DE RESIDUOS SOLIDOS:


Para una población de 8.627 personas. Solo un 22 % reciben el fortalecimiento comunitario y manejos de residuos sólidos, o sea 1.898 personas que sería la población no afectada, por tanto 6.729 personas sería la población afectada por este problema. La población objetiva del proyecto son 390 personas, mientras 6.339 pobladores comprende la población postergada.

La población objetivo de este plan son personas que viven por debajo de la línea de la pobreza y con altos porcentajes de NBI al interior de sus viviendas, en especial beneficiará a aquellas familias donde las mujeres, niños/a, jóvenes y adultos mayores son los considerados población más vulnerable de este Distrito.

3.3.3 Fortalecimiento de las capacidades organizativas para emprendimientos de autogestión para la inserción laboral"

Para una población de 8.627 pobladores del distrito. Solo un 48 % reciben el fortalecimiento de las capacidades organizativas para emprendimientos de autogestión laboral, o sea 4.140 personas que sería la población no afectada, por tanto 4.486 personas sería la población afectada por este problema. La población objetiva del proyecto son 534 personas, mientras 3.952 pobladores comprende la población postergada.

3.4 POBLACION OBJETIVO DEL PLAN



Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

La población objetivo de este plan son unas 262 familias en forma directa y en forma indirecta a toda la familias del distrito al acceso al servicio de salud, que viven por debajo de la línea de la pobreza y con altos porcentajes de NBI al interior de sus viviendas, en especial beneficiará a aquellas mujeres y adultos mayores considerados la población más vulnerable de este Distrito.

Los/as beneficiarios/as directos del plan son 262 familias, que forman parte de las Comisiones y Comités de base de las Compañías de la Calle 12, Calle 10, Calle 20 y Capillita, afecta a unas 1820 personas directamente, e indirectamente unas 8627 personas en todo el Distrito. Las mismas se encuentran distribuidas en 4 Compañías en un radio no mayor a 20 km. del casco urbano del Distrito.

La mayoría de la población se dedica a la ganadería y a la agricultura, también cultivan hortalizas, abundando tomates, locotes, cebollas, zanahorias y repollo. No cuentan con una cooperativa. En el rubro de la ganadería la producción es mediana, aunque existen algunos establecimientos ganaderos que generan pocas fuentes de trabajo para la zona como en los aportes al municipio en concepto de impuesto inmobiliario y tasa de habilitación para el faenamiento de los animales.



Actualmente en promedio 1/4 ha por productora, que venden a acopiadores locales, con inseguridad de mercado y bajos ingresos. Otros ingresos obtienen de la changa en fincas o estancias vecinas, obteniendo un ingreso de 30 a 35.000 Gs. libre. Sobreviven con un ingreso mensual de 250.000 a 300.000 Gs, muy por debajo del salario mínimo vigente en nuestro país.

Las mujeres a temprana edad emigran a los cascos urbanos de los distritos o a la capital del país, incluso al exterior (Argentina y actualmente España), en busca de fuentes de trabajo. Los pobladores son ocupantes de terrenos cedidos por el INDERT, algunos tienen título de propiedad, actualmente en gestión, con un corte en promedio de 2 a 5 ha cada uno. Existe un porcentaje de la población menor a 15 años en relación al total 44,6% y un promedio de hijos por mujer 3,7 hijos, analfabetos del distrito 8,1%, población ocupada en el sector primario 88,4%, población ocupada en el sector secundario 2,8% población ocupada en el sector terciario 8,6%, población ocupada en las labores agropecuarias 88,4% y un porcentaje de las viviendas con electricidad 81,4%. De acuerdo al índice de desarrollo humano, se cuenta con los siguientes datos:

Tasa de Alfabetización es del 91,1%, esperanza de vida al nacer es de 65,7 años de vida y un Ingreso Per Capita, en dólares por año es del 920 De las 262 familias beneficiarias del proyecto son mujeres 70% y 30% son hombres.

[Signature]
 Lic. Gloria Maidana
 Tesorera - Katupyry

[Signature]
 Lic. Bernardo Zarate
 Presidente - Katupyry



3.5 MARCO LÓGICO DEL PLAN.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
 Fortalecer las capacidades comunitarias de la población vulnerable del Distrito de RI 3 Corrales, promoviendo las iniciativas organizadas, con equidad de género, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Generado emprendimientos socio comunitarios de autogestión a través de la capacitación, para la inserción laboral y mejorar la seguridad alimentaria de 262 mujeres, jóvenes, adultos mayores y sus familias del Distrito de RI 3 Corrales</p>	<p>- 262 personas acceden a sistema de agua tratada. - 262 personas son concienciados en mejorar su economía familiar en un 20% a través de las capacitaciones. - 70 % de la población objetivo, están motivados al acceso a una mejor fuente de alimento.</p>	<p>- El 70% de las familias mejoran al menos dos Necesidades Básicas. - 100 mujeres y jóvenes son capacitados para la inserción laboral segura y constante. - 70% de las familias mejoran su alimentación y equilibran requerimientos nutricionales del ser humano.</p>	<p>- Informe final del Proyecto. - Informes técnicos. - Memoria fotográfica</p>	<p>- La influencia de grupos de poder fáctico no dificulta el desarrollo del plan.</p>
<p>OBJETIVOS DE PRODUCTO</p> <p>OP1 Fortalecido Comisiones de Desarrollo Comunitario de las Compañías Calle 12, Capillita, Calle 10 y Tayao, Calle 20 del Distrito de RI 3 Corrales.</p>	<p>METAS</p> <p>- Conformado y/o fortalecido cuatro comisiones de desarrollo comunitario con énfasis en equidad de género e inclusión a niños/as jóvenes y adultos. - Capacitados 262 beneficiarios en fortalecimiento organizativo, equidad de género. - Al menos 190 mujeres han participado de capacitaciones organizativas, productivas, administrativas y de gestión, a través de una asociación propia y de las Comisiones de base del Plan.</p>	<p>INDICADORES</p> <p>- Cuatro comisiones conformados y/o fortalecidos - Un Consejo de Desarrollo Distrital fortalecido. - 262 beneficiarios capacitados en temas organizativos. - 190 mujeres acceden a espacios de participación comunitaria</p>	<p>FUENTES DE VERIFICACIÓN</p> <p>- Lista de mujeres que forman parte del desarrollo del plan con copia de CI policial. - Lista de Instituciones sociales que integran el CDD. - Copias de RUC y personería jurídica - Informe de avance - Memoria fotográfica</p>	<p>SUPUESTOS</p> <p>- La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos. - Se mantiene el interés de las mujeres y adultos mayores para actividades socio comunitario.</p>
<p>OP2 262 familias beneficiarias son capacitadas para mejorar sus condiciones de vida, a través de capacitaciones y/o adiestramientos en manejo de fincas agro ganaderas.</p>	<p>- Generada fuente de trabajo alternativo para 262 familias. - Al menos el 50% de las familias beneficiarias aplican sus conocimientos en cultivos alternativos - 131 familias capacitados en manejo de microempresas como alternativas productivas</p>	<p>- Un proyecto elaborado, gestionado e implementado. - Un microempresa trabaja con los recaudos legales correspondientes. - Actividades con alternativas de producción, generan trabajo para 131 mujeres y adultos mayores. - Aumentado los conocimientos para el fomento de opciones de</p>	<p>- Copias de proyectos implementados. - Copias de protoformas y facturas de compra de cada proyecto - Actas y documentos técnicos de reuniones. - Planillas de participantes en reuniones y capacitaciones - Informes técnicos. - Copias de RUC y personería jurídica.</p>	

Lic. **Bernardo Zárate**
 Presidente - Katupry

Lic. **Gloria Maldana**
 Tesorera - Katupry

[Firma]

<p>OP3 Fortalecido y Mejorado la seguridad alimentaria de 262 familias beneficiarias del PIDDS por acceso a alimentos en cantidad y calidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implementado un proyecto comunitario de agua potable - Instalado y funcionando un sistema de provisión de agua potable. - 262 familias han mejorado el consumo de agua potable. - 262 familias han mejorado la alimentación básica y nutritiva. - 262 beneficiarios capacitados en preparación de alimentos. - Implementada al menos una medida de mitigación ambiental en las fincas campesinas 	<p>Ingresos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto elaborado, gestionado e implementado. - Registro de beneficiarios/los del sistema de agua potable con copia de CI Policial. - Plan consolidado de las organizaciones de base. - 262 beneficiarios han recibido capacitación en preparación alimentos. - Al menos el 50% de las fincas implementan una medida de conservación de los recursos naturales. 	<p>- Memoria fotográfica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de proyecto - Planillas de participantes en reuniones y capacitaciones - Informes técnicos. - Memoria fotográfica 	<ul style="list-style-type: none"> - Factores medio ambientales se mantienen dentro de los pronósticos previstos
<p>OP4 De las 262 familias beneficiarias del proyecto son mujeres 70% y 30% son hombres.</p>	<p>Al menos 5 actores sociales del Distrito fortalecen sus interrelaciones comunitarias</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Consejo de Desarrollo Distrital reactivado y fortalecido 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 actores sociales fortalecen sus interrelaciones comunitarias. - 1 Consejo de Desarrollo Distrital fortalecido 	<ul style="list-style-type: none"> - Copias de Contratos - CI Policial de técnicos. - Copias de memoria del proyecto - Copias de reconocimiento del CDD 	<p>Apertura de los actores y del CDD para realizar trabajos conjuntos y fortalecer sus interrelaciones</p>

Lic. Bernardo Zárate
 Presidente - Katupyry

Lic. Gladys Maidana
 Tesorera - Katupyry

4. PROYECTOS QUE COMPONEN EL PIDS

Los Proyectos que conforman el PIDS son los siguientes:

Objetivos General para todos los proyectos que conforman el PIDS:

Contribuir a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población vulnerable del Distrito de RI 3 Corrales, promoviendo el fortalecimiento de las organizaciones, la equidad social, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas a través de las capacitaciones y el respeto al medio ambiente.

4.1 Fortalecimiento de las capacidades organizativas y generado emprendimientos comunitarios de autogestión para la inclusión laboral

Son beneficiadas las 66 familias asentadas en las compañías de Calle 12 del distrito de RI 3 Corrales del departamento de Caaguazú. Con este proyecto se pretende abarcar los principales problemas detectados en los DRP y PDD que son la escasa fuente de trabajo, el escaso procesamiento de la materia prima y la débil organización comunitaria.

Objetivos de Impacto: Fortalecer las capacidades organizativas de las familias beneficiarias del proyecto de la Compañía Calle 12 a través de la instalación y funcionamiento de un centro de capacitación para procesamiento de granos básicos, incorporando tecnologías sencilla y la introducción de técnicas en procedimientos y prácticas modernas para aumentar el rendimiento en las fincas, con igualdad de oportunidades y equidad de género

Objetivos de producto:

- OP1 Fortalecido y consolidado la compañía calle 12, del Distrito de RI 3 Corrales
- OP2 Instalado y funcionando un centro de capacitación para procesamiento de grano básicos a nivel comunitario
- OP3 Aprendizaje en producción de granos básicos mejorados
- OP4 Desarrollado técnicas de mejoramiento, en el proceso producción de granos en forma comunitaria
- OP 4 Aplicado conocimiento para un mejor intercambio de granos a nivel comunitario

4.1.1 Breve Descripción de proyecto:

El Proyecto plantea instalar capital humano, a través de adiestramientos y capacitaciones, para la generación de fuentes de trabajo, mediante la puesta en marcha de un emprendimiento productivo comunitario a ser llevada adelante por las familias de la compañía Calle 12 del distrito de RI 3 Corrales. Se crean nuevas oportunidades para las mujeres y las familias del lugar dentro del trabajo agropecuario tradicional, para mejorar su economía y asegurar el consumo familiar.

Se implementará un centro de capacitación para el procesamiento de grano en forma asociativa, que se realizará con la utilización de equipos e infraestructura acorde a la necesidad productiva. Con esto se dará valor agregado a la producción primaria, seguridad de mercado y precio justo.

4.1.2 Plan de capacitación

En este contexto, se desarrollarán capacitaciones a mujeres, jóvenes y varones, en temas que se relacionan con la producción de granos (tiempo de cosecha, ciclo agrícola, madurez,

grandes estacionales y temporales, almacenamiento recomendado), comercialización, mercadotecnia, plaza, precio, producto, mercado, competencia. Organización comunitaria (tipos e importancia), tipos de asociaciones: las cooperativas, las sociedades simples, las unipersonales. Estos temas serán enfocados con mucha empatía, atendiendo la idiosincrasia de los participantes, y se irán desarrollando a lo largo de la ejecución del proyecto, para tal efecto se prevé la adquisición de equipos básicos que servirán de instrumentos demostrativo del uso y mantenimiento durante las capacitaciones, así también se prevé una infraestructura en donde se van a instalar los equipos adquiridos para el desarrollo de los adiestramientos mencionados más arriba, es decir que todo lo previsto en infraestructura y equipamiento básico servirán para una mejor transmisión de los conocimientos por parte de los profesionales a ser contratados y serán utilizados como lugar de capacitación e insumo de capacitación y no como forma de generación de ingresos.

4.2 Fortalecimiento Comunitario y la seguridad alimentaria de las familias de Capillita del distrito de RI 3 Corrales

Son beneficiarios directos del Proyecto los 51 miembros asociados a dicho Comité, e indirectamente unas 262 familias, asentadas en las Compañías de Capillita, del Distrito de RI 3 Corrales, beneficiando indirectamente las comunidades enteras.

Con este proyecto se pretende abarcar los principales problemas detectados en los DRP y PDD que son la escasa fuente de trabajo, la inseguridad alimentaria y la incipiente organización comunitaria.

Objetivo de Impacto:

El Proyecto pretende fortalecer la seguridad alimentaria de las familias y la generación de emprendimientos organizados, mediante la capacitación en la cría de cabras de la Compañía Capillita. Se crearan nuevas oportunidades para las familias del lugar para mejorar sus capacidades organizativas y posteriormente mejorar su calidad alimentaria, con equidad de género.

Objetivos de producto:

OP1 Fortalecido y consolidado la Comisión de base de la Compañía Capillita.
 OP2 Instalado y funcionando la crianza de cabras de doble propósito en forma familiar en la comunidad de Capillita.
 OP3 Unidades familiares agropecuarias, son dinamizadas y fortalecidas con rubros tradicionales y alternativos para la conservación de suelos.

4.2.1 Breve Descripción de proyecto:

El Proyecto pretende capacitar a cada familia beneficiaria para mejorar la calidad alimentaria, mediante la cría de cabras a nivel familiar, en la Compañía Capillita. Se crearan nuevas oportunidades para las familias del lugar para mejorar su alimentación y posteriormente aumentar la cría de cabras por las familias beneficiarias del proyecto.

Se plantea trabajar con un rubro alternativo y novel para la zona, que es la cría de cabras de doble propósito, leche y carne. La propuesta consiste en capacitar a cada familia para desarrollar una crianza a nivel familiar, además de la conservación de los recursos naturales, en especial el suelo, mediante un trabajo organizado y planificado, la ayuda mutua y actividades que se adecuen a la realidad del sector que será beneficiado teniendo

Lic. Gloria Maldana
 Tesorera - kaupyry

Gloria Maldana

Lic. Belinda
 Presidente - kaupyry

Belinda

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupiry

Lic. Gioia Maidana
Tesorera - Katupiry

También se plantea el equipamiento de un Puesto de Salud; con las condiciones básicas exigidas para la realización de esta actividad, de tal forma a facilitar el acceso a este servicio básico a los pobladores del lugar. Además facilitar los servicios de la USF, se gestionará con la Municipalidad y el MSPS la posibilidad de disponer una enfermera/o a medio tiempo o

hidrico, mejorando sustancialmente la salud de la población de lugar.
los efectos nocivos del consumo de agua contaminadas con enfermedades de origen
Con la implementación de este sistema de provisión de agua potable se buscará disminuir
sistema de extracción de agua con todos sus accesorios instalados y en funcionamiento.
proveerá agua potable en calidad y cantidad suficiente durante todo el año, además de un
comité de agua) con jornadas de capacitaciones y la perforación de un pozo entubado, que
Se plantea el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias (Junta de Saneamiento y

4.3.1 Breve Descripción de proyecto:

Mejorado el acceso a la salud básica de la Comunidad

OP4

Saneamiento ambiental.

Fortalecido y consolidado un esquema administrativo de recursos de la Junta de

OP3

conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.

Miembros de la Junta de Saneamiento y usuarios de la red de agua potable capacitados en

OP2

Instalado y equipado un sistema de captación (pozo artesiano)

OP1

Objetivos de producto:

estructurales para la provisión de agua potable y el acceso a la salud.

instalación de infraestructura sanitaria, mediante la capacitación y construcción de unidades
Fortalecer las capacidades organizativas de las familias beneficiarias del proyecto, con la

Objetivos de impacto:

la incipiente organización comunitaria.

instalaciones para la provisión de agua potable, además de la falta de puesto de salud y de
rural que es lo referente a la infraestructura sanitaria, en especial a la falta de servicios e

Con el mismo se pretende enfrentar una de las NBI más sentidas por las familias del ámbito
10 - Tacuacora, del Distrito de RI 3 Corrales.




Con este Proyecto se pretende beneficiar a 67 familias asentadas en la Compañía de Calle

mejora de los servicios de salud en la Compañía Calle 10

4.3 Fortalecimiento de organizaciones comunitarias para la provisión de agua potable y

Se tiene previsto realizar capacitaciones a mujeres, jóvenes y varones, en temas
relacionada con la organización comunitaria (tipos e importancia), tipos de asociaciones: las
cooperativas, las sociedades simples, las unipersonales; alimentos: tipos, formas de
conservación, producción de alimentos básico, productos de autoconsumo, cuidado de los
alimentos. Estos temas serán enfocados con mucha empatía, a tendiendo la idiosincrasia de
los participante, y serán adquiridos cabras que servirán como insumos de capacitación, así
también serán construidas pequeñas infraestructuras (cabrerizos) como prototipos que
serán replicados por otros productores vecinos y algunos equipamientos. Todos serán
utilizados para reforzar las jornadas de capacitaciones previstas en el mencionado proyecto
y no serán considerados como generadores de ingreso, sino como insumos de capacitación
y demostración práctica para el aprendizaje.

4.2 Plan de Capacitación



Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Kaipury

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Kaipury

El proyecto de LETRINIZACION está contemplado en un inicio para apoyar a 78 familias vulnerables que no cuentan con dicha unidad sanitaria y mucho menos con recursos para conseguirlo, brindando la oportunidad de mejorar su calidad de vida, así mismo se buscará disminuir las zonas de riesgo para las enfermedades endémicas, en estas comunidades.

4.4.1 Breve Descripción de proyecto:

Pobladores aplican conocimientos para mejorar sus infraestructuras sanitarias.
OP3
saludables.
Mejorada las capacidades organizativas de los comités para fomentar hábitos higiénicos
OP2
equidad de género e inclusión de jóvenes.
Fortalecidos las comisiones de base de las Comunidades involucradas con énfasis en
OP1
Objetivos de producto:
unidades sanitarias.
Generados emprendimientos socio comunitarios de auto gestión para el mejoramiento de las
Objetivos de Impacto:

además de la incipiente organización comunitaria
rural que es la falta de infraestructuras sanitarias, en lo referente a letrinas sanitarias,
Con el mismo se pretende enfrentar una de las NBI más sentidas por las familias del ámbito
familias nombradas.
Comunidad funciona la Comisión de amas de casa de Calle 20 que involucra a las 78
Tayao, del Distrito de RI 3 Corrales, beneficiando indirectamente a la compañía entera. En la
Son beneficiarios directos del Proyecto 78 familias, asentadas en la Compañía 22, 21 y 22

4.4 Fortalecimiento comunitario y manejo de residuos sólidos en la Compañía Calle 20, 21 y 22

emergentes en esta compañía.
pozo y el equipamiento del puesto de salud, que cubrirá paliativamente las necesidades
comunitarias y solucionar las deficiencias en agua y saneamiento con la perforación del
insumos adquiridos dentro del proyecto. Con esto se busca fortalecer las capacidades
puesto de salud, para lo cual se involucra a la comisión para el correcto uso de los
las aguas servidas, que son focos de contaminación. A su vez se tiene previsto equipar un
conexión domiciliaria. Se insistirá en el adecuado uso del agua y la disposición adecuada de
daños que puedan surgir este componente va hasta el tanque elevado, no se prevé la
comisión serán adiestrados para el mantenimiento y realizar pequeñas reparaciones sobre
metros de profundidad con todos sus equipamientos, para lo cual los miembros de la
en funcionamiento. En el proyecto se prevé la perforación de un pozo profundo de 120
en el pago mensual del consumo de agua potable para sostenibilidad del sistema de agua
comisiones de saneamiento) existentes en la compañía, serán concienciados los usuarios
recursos hídricos, se fortalecerá las organizaciones comunitarias (Juntas de saneamientos o
énfasis al sector estudiantil, en lo referente al uso, mantenimiento y administración de sus
Se tiene previsto realizar capacitaciones a todos los habitantes de la compañía, poniendo

4.3.2 Plan de Capacitación

a la semana. Para el efecto se debe contar con un local adecuado para esta actividad
tiempo completo en la Comunidad y gestionar la provisión de remedios para casos de
enfermedades comunes y para casos de emergencia y de un Médico por lo menos una vez

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - Katupry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupry

Para el gerenciamiento del PIDS, se prevé la contratación de un profesional para cada proyecto específica a ser implementado, que a su vez irá generando capital humano a la medida que se vaya desarrollando el plan, esto aportará un valor agregado al proyecto a través de la formación de referentes comunitarios que tengan orientación de progreso sostenible y sustentable de las inversiones realizada en el distrito. A su vez, se implementará un gerenciamiento transparente y asociada con los integrantes de las diferentes organizaciones comunitarias beneficiarias de los proyectos específicos insertos en el plan integral de desarrollo social, para que los mismos en el futuro puedan auto gestionarse y generar nuevos e innovadores formas de ingresos para que de esa forma puedan hacer frente a sus necesidades personales, familiares y comunitarios.

6. GERENCIAMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN

no se abarcará a todas las otras organizaciones comunitarias ya existentes. comunitario será fuertemente implementada en las compañías beneficiarias del proyecto, y las demás compañía/organizaciones comunitaria del distrito. Esta acción de fortalecimiento al PIDS es dejar formada capital humano que servirán de multiplicadores de conocimiento a fortalecimiento institucional comunitaria muy fuerte, atendiendo que el enfoque que se le da del PIDS de R13 Corrales es priorizar las cuatro comisiones con quienes se van a trabajar necesitan de una asistencia técnica/educativas, para un mejor desenvolvimiento, el objetivo PIDS, si bien es cierto que el distrito cuenta con varias organizaciones comunitarias y todas El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias están previstas en el desarrollo del

SOCIAL

5. ALCANCE DEL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y ORGANIZACION

educativas. pretende persuadir y cubrir los diferentes grupos atareos, agrupados en diferentes jornadas referentes a enfermedades de transmisión hídricas y de saneamiento deficiente, con esto se por el proyecto. Paralelamente se prevé la proyección de materiales audiovisuales sus letrinas a través de la demostración práctica por parte de los profesionales contratados las capacitaciones a los diferentes grupos, también serán adiestrados en la construcción de enfocadas de manera teórica y práctica, es decir que a medida que se vayan desarrollando construir sus propias unidades sanitarias. Las capacitaciones/adestramientos, serán demostraciones que se llevarán a cabo, los beneficiarios del proyecto serán capaces de entregados con materiales a cargo del proyecto, que a través de las capacitaciones y En este ámbito se tiene previsto la provisión de letrinas sanitarias ventiladas, que serán

4.4.2 Plan de Capacitación

El Proyecto consiste en proporcionar letrinas a cada uno de los pobladores de la Comunidad ya que este es uno de los problemas más sentidos, ya que sus necesidades fisiológicas las realizan en letrinas precarias, en el monte o en los arroyos. La implementación de unidades sanitarias familiares, a través de la provisión y capacitación para la construcción de letrinas sanitarias, con buena ventilación y aptas para su uso, de acuerdo a los requisitos técnicos ambientales, serán fundamentales para mejorar sus condiciones de higiene y salubridad de la población meta.



7. SOSTENIBILIDAD DEL PAN

La sostenibilidad del Plan se logra a través del empoderamiento de las comunidades, de los planes y proyectos desarrollados para su beneficio, en este punto entra a tallar la importancia del fortalecimiento organizativa de las comunidades en relación al trabajo asociado. Se pretende con este proyecto dar sustento a la inversión con los productos que generen en el futuro los diferentes proyectos específicos que conforma el PIDS. Otro eslabón importante para la sostenibilidad de este proyecto es el involucramiento de las autoridades local y departamental, en este ámbito el proyecto de referencia está sustentado y refrendado por las autoridades mencionadas, quienes facilitan recursos en momentos críticos de la vida de las comunidades, independientes a las acciones que las mismas puedan realizar con el adiestramiento y capacidades instaladas durante el desarrollo del proyecto. La reacción positiva por parte de las comunidades, ante eventuales situaciones adversas, será un producto esperado, que refleje el capital humano instalado en cada una de las compañías donde se desarrollaron los proyectos. Un indicador importante de sostenibilidad es el cambio de actitud de los beneficiarios, es decir destinar recursos para el mantenimiento de las instalaciones esto se logra con una buena conciación, a nivel comunitarios y a nivel de líderes comunitarios. En conclusión la sostenibilidad es igual a pre visionar y a provisionar recursos para que todo lo instalado perdure en el tiempo, en este proyecto se deja plasmado las dos formas de lograrlo; por un lado fortaleciendo las capacidades del capital humano para la generación de recursos con la autogestión y el trabajo asociado; y por otro lado, involucramiento de las autoridades locales y departamentales.

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

32-

7.1 Cronograma de ejecución física y financiera del Plan

Se presentará el cronograma de ejecución física y financiera del plan incorporando los proyectos que lo componen. El cronograma es global y no presentará en detalle a cada proyecto, sólo su resumen (una barra por proyecto).

7.2 Supervisión del Plan

Se contará con un técnico que se encargará de realizar in situ la supervisión técnica, organizativa, física y administrativa del plan. Este será nombrado y contratado a tiempo completo por el proyecto y pertenecerá al equipo técnico de la EE.

Se presentarán informes mensuales de seguimiento de los trabajos y actividades, con sus respectivos medios de verificación e informes semestrales de medio término, también con sus respectivos medios de comprobación. Al final del proyecto se harán las evaluaciones pertinentes con la coparticipación de todos los actores. Para los seguimientos y las evaluaciones el proyecto tendrá su propio formato de informe de actividades, informes contables - administrativos, actividad que recibirá el apoyo de un/a contador/a. Los informes técnicos y económicos seguirán el formato establecido por Propais que incluye evaluaciones, física, económica y de impacto. Proponer la modalidad y el costo de la supervisión de la ejecución del plan. Asimismo, los indicadores de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan en general, incluyendo la dimensión ambiental.

7.3 Organización para la ejecución

Para la ejecución del proyecto se conformará un Comité de Coordinación integrado por representantes de la EE, la Comisión Directiva, hombres y mujeres, los/as técnicos/as contratados para el proyecto y el/la representante del CCD, con las que se conformará un equipo de trabajo y se hará la planificación, se establecerán las condiciones de participación, acceso a los recursos, articulación con otras instancias, además de un seguimiento periódico a los resultados y actividades del proyecto. Este comité se reunirá cada 3 meses y las veces que los integrantes consideren necesario a pedido de cualquiera de ellos.

Se espera que una vez concluida la ayuda se mantenga los procesos iniciados, en especial por parte de los beneficiarios, buscando el arraigo de los mismos en sus tierras. Esta intervención es y estará acompañada por KATUPRY, que tiene instalado las bases para continuar con este trabajo, además se contará con el apoyo del CCD y por parte del Municipio Local.

7.4 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Deberá implementarse la Guía Metodológica (Anexo N° 2) donde se asegura la formulación de cada uno de los proyectos que conforman los planes integrales de desarrollo con criterios ambientales. Esta metodología permitirá identificar y seleccionar acciones y actividades, en los proyectos individuales integrantes de los planes integrales, que en su propia esencia son medidas de mitigación para las actuales condiciones ambientales deterioradas en el área de influencia directa de los mismos. La SAS proveerá a los interesados a preparar los PIDs la guía metodológica del "Diagnostico Ambiental Participativo".

Lic. Bernardo Zárate
Presidente
KATUPRY

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - KATUPRY

Gloria Maidana

24-

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

- 1.1 Nombre
 - 1.2 Departamento
 - 1.3 Localidad
 - 1.4 Barrio
 - 1.5 Entidad Ejecutora
 - Integrantes y cargo
 - Dirección
 - Teléfono
 - Responsables
- Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

1. Identificación del Proyecto:

Formalmente y de acuerdo al Manual de Formulación de Proyectos de la SAS, la presentación de cada proyecto debe desarrollarse según el siguiente esquema:

El documento Memoria Descriptiva del Plan, estará acompañado por los proyectos elaborados como parte del mismo. Como ya se señalara anteriormente estos deben elaborarse sobre la base de la guía de la SAS. Por otra parte, es recomendable observar las interrelaciones entre la Memoria y cada proyecto, a objeto de evitar repeticiones y/o contradicciones en la información que se presente en cada caso. Los diagnósticos de situación de los servicios a ser atendidos con proyectos, deben ser incluidos solamente como un breve resumen en el documento Memoria Descriptiva del PIDS mientras que deberán ser presentados en forma detallada en el proyecto respectivo.

8. PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PIDS


Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización indígena, formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos para las mujeres y jóvenes.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Este marco se está promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

7.5 VIABILIDAD DEL PLAN

Este sistema de diagnóstico y evaluación ambiental para cada uno de los proyectos individuales integrales de los planes integrales aseguran la viabilidad ambiental de los proyectos, así como la viabilidad del Plan en su conjunto.






Lic. Bernardo Zárate
Presidente - KATUPRY

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - KATUPRY

85 -

2. Identificación de la Situación Problema
 1. Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios)
 2. Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)
 3. Población objetivo del Proyecto (tipo, grupo étnico, sexo y número)
 4. Análisis causal (principales causas)
 5. Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)
- 3 Descripción del Proyecto
 1. Objetivo de impactos y productos
 2. Indicadores y fuentes de verificación
 3. Metas
 4. Supuestos
 5. Matriz de Planificación
 6. Cronograma de actividades y productos
 7. Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminado el aporte financiero de la SAS)
- 4 Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento.
 1. Anteproyecto de la infraestructura:
 - Localización
 - Plano de obras, planillas de cómputo métrico y presupuesto de la obra.
 - Especificaciones técnicas
 - Cronograma de ejecución general
 - Descripción de los requerimientos de equipamiento, especificaciones técnicas
 - 3. Presentación de diagnóstico adecuado para identificar la dimensión medio ambiental.
 - 5 Marco Institucional (de acuerdo a requerimiento de la SAS)
 1. Incluye lista de insumos y sus respectivos precios unitarios
 2. Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones
 3. Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)
 4. Cronograma de desembolso
 - 6 Presupuesto y análisis financiero
 1. Incluye lista de insumos y sus respectivos precios unitarios
 2. Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones
 3. Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)
 4. Cronograma de desembolso
 - 7 Modelo de Gestión
 1. Organización general del proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)
 2. Participación de la comunidad en la gestión del proyecto

9. ANEXOS



1. DEFINICION

El desarrollo comunitario, es una modalidad de intervencion social a través de la cual se busca que la comunidad descubra sus propias capacidades y desarrolle sus potencialidades mediante un proceso de estimulación de los actores (grupos formales y/o informales, instituciones y la comunidad en general) a fin de generar las condiciones que permitan el mejoramiento de su calidad de vida y el logro de sus aspiraciones y demandas.

Dentro del Programa, el desarrollo comunitario, se constituye en viabilizador y facilitador de los procesos de participación y organización de la comunidad, así como, en un canal de comunicación e integración de los diferentes actores.

2. OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL COMPONENTE EN ESTA ETAPA:

2.1. Que el consultor/promueva procesos de movilización, solidaridad, organización y condiciones favorables para el desarrollo del Plan.

2.2. Que la estrategia que plantee el consultor para el Componente de Desarrollo Comunitario, se asiente en la participación activa y consciente de la comunidad para el desarrollo del Plan.

2.3. Que el consultor obtenga insumos para que en el proceso de ejecución del plan se desarrollen acciones que permitan:

- 2.3.1. Fortalecer la organización comunitaria, como herramienta de participación y gestión en el proyecto de la comunidad.
- 2.3.2. Lograr la sostenibilidad y sustentabilidad de los beneficios que serán aportados por el plan.
- 2.3.3. Promover el desarrollo de hábitos y uso racional de los servicios mediante la aplicación de un proceso de educación sostenido, paralelo a la ejecución del plan.
- 2.3.4. Desarrollar proyectos con perspectiva de género, así como participación de los grupos vulnerables (discapacitados, tercera edad, niños, niñas, adolescentes y mujeres jefas de hogar).
- 2.3.5. Promover la gestión comunitaria de proyectos o acciones no elegibles por el programa ante otras instituciones de la cooperación tanto públicas como privadas.

3. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Los documentos y/o informes de avance parcial como final de la formulación del plan, para su presentación, deben ser incluidos como parte de toda la documentación de la consultoría y debe contener lo siguiente:

Desarrollo Comunitario:

Deberá adjuntarse:

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Es política del Programa involucrar en el proceso a las instituciones u organismos que puedan estar desarrollando actividades de beneficio para la población; inclusive dependiendo del tipo de actividad que ejercen su participación puede ser asimilada nominal o efectivamente en el financiamiento del aporte local, en consecuencia dentro del proceso de investigación y definición de roles este aspecto debe ser considerado como un elemento importante.

El proceso deberá ser desarrollado, necesariamente, dentro de un enfoque que destaque la participación activa y genuina de la comunidad en todas las etapas del proceso de intervención social, asimismo debe ser contextualizada en la realidad y la dinámica circundante.

Los documentos deberán contener información suficiente como para que se conozca con claridad la naturaleza de la intervención social y se pueda realizar la evaluación de la misma, sin tener que recurrir a explicaciones adicionales a los responsables del proyecto. Igualmente se deben mencionar las fuentes e instancias de consulta con la organización comunitaria, el grado de participación de ésta en la formulación de la misma, los medios e instrumentos utilizados en la recolección de información y todo otro aspecto relacionado que resulte relevante.



4. CONDICIONES ADICIONALES

En todos los informes, se debe adjuntar: el material de soporte utilizado en las actividades (material informativo y de promoción; cuadros demostrativos o informativos, cuadros matrices de planificación, tarjetas, formularios de evaluación participativa al término de los talleres o en su defecto actas de las reuniones, listas firmadas por los participantes y el visto bueno de un representante de la comunidad y todo otro instrumento que muestre la calidad del proceso seguido).

- las copias del material de difusión e informativo utilizado para la promoción del Programa.
- las actas de reuniones llevadas a cabo con la comunidad, dirigentes y otros.
- material respaldatorio de la técnica utilizada para la priorización de las necesidades identificadas, fortalezas y debilidades de la comunidad.
- nómina de personas recursos identificados
- actas de aprobación firmadas por la comunidad del plan en sus distintos componentes.

“PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIAL” DIAGNOSTICO AMBIENTAL

ANEXO Nº2



Los Planes Integrales de Desarrollo Social están orientados, principalmente, a la atención de las comunidades rurales y urbano-rurales en situación de pobreza, mediante intervenciones orientadas a crear capacidades en la comunidad de organización, gestión y acción solidaria para la solución de los problemas económicos y sociales más prioritarios que influyen directamente en su calidad de vida, para esto se considera:

- La consolidación de la Organización Comunitaria estimulando la participación social, a través de acciones que promuevan el desarrollo comunitario.
- La provisión de servicios de infraestructura básica:
- Sanearamiento Básico.
- La capacitación laboral
- La atención de grupos vulnerables presentes en la comunidad.
- La capacitación nutricional, sanitaria y ambiental.
- Prevención de daños ambientales que afectan a la comunidad.

En la preparación de los Planes Integrales de Desarrollo Social, se debe aplicar un sistema de diagnóstico y evaluación ambiental de la situación actual de las áreas seleccionadas sobre la base de criterios ambientales, que permitan que en la etapa del diseño y con la activa participación de los afectados por el plan, identificar, seleccionar y definir los principales impactos ambientales y sus efectos positivos y negativos, y precisar las principales actividades desarrolladas por la comunidad que los ocasionan.

Independiente al hecho de que algunas de las acciones de los componentes del plan integral son ya medidas de mitigación, de aquellos impactos denominados pasivos con efectos negativos al medio ambiente, se deberá realizar un análisis y la evaluación ambiental de cada uno de las acciones y actividades que se pretenden desarrollar e implementar en los proyectos, la viabilidad ambiental de cada uno de ellos y del propio plan en su conjunto.

La aplicación de la Guía Metodológica que se presenta permitirá, a los encargados de formular los planes integrales de desarrollo social, incorporar en el mismo proceso de diseño del plan criterios ambientales, asegurando que las intervenciones seleccionadas se conviertan directa e indirectamente en las medidas de mitigación durante la fase de ejecución del plan.

1. Objetivos del Diagnóstico y la Evaluación Ambiental de los PIDS

1.1 Objetivos Superiores

- Identificar, seleccionar y definir las principales acciones que realicen los miembros de la comunidad afectada por el diseño y/o positivos sobre las variables ambientales que conforman los factores del medio ambiente del área afectada por los planes.
- Incorporar las intervenciones del plan como medidas de mitigación para atenuar, compensar y mitigar los impactos con efectos negativos y fortalecer aquellos impactos con efectos positivos, identificados en el proceso de diseño como consecuencia de las actuales actividades realizadas por los miembros de la comunidad.

Lic. Bernardo Zarate
Presidente Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Kaitupry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Kaitupry

99-

2.3.1 **Etapas N°1: Matriz denominada Causa - Efecto:** construyendo la matriz Causa - Efecto se identifican los impactos ambientales, denominado impactos pasivos.

2.3. Fase N°3: Método de Análisis y Evaluación Ambiental

2.2.2 **Etapas N°2: Revisión de Variables:** las variables identificadas se corroboran en el área de influencia de los planes integrales de desarrollo social comunitario.

2.2.1 **Etapas N°1: Revisión de las Acciones:** en el área del proyecto se corroboran las actividades que provocan impactos ambientales identificadas en la revisión preliminar de los documentos disponibles.

Fase N°2: Reconocimiento Rápido Rural: las acciones y variables ambientales identificadas, seleccionadas y definidas se verifican en el área de influencia del plan, además, es discutida con los miembros de la comunidad afectada.

2.1.2 **Etapas N°2: Identificación de Variables:** mediante el análisis y evaluación de los documentos disponibles y otras informaciones, se identifican, seleccionan y definen las principales variables afectadas por las acciones de los miembros de la comunidad sobre los factores ambientales que conforman el área de influencia de los planes.

2.1.1 **Etapas N°1: Identificación de Acciones:** sobre los informes disponibles se identifican las principales acciones que potencialmente generan impactos con efectos ambientales. información disponible sobre las características actuales del medio ambiente y de los avances del diseño de los planes integrales de desarrollo social.

2.1 Fase N°1: Análisis y Evaluación: la consultoría ambiental debe revisar la

2. Guía Metodológica para el Diagnóstico y la Evaluación Ambiental de los PIDS

Análisis y evaluar el impacto ambiental potencial que podrían generar las acciones y actividades de cada uno de los proyectos que conforman los planes integrales, de tal manera a poder recomendar medidas de mitigación a esas acciones y determinar la viabilidad ambiental de cada uno de los proyectos del plan.



Identificar los impactos y valorar sus efectos ambientales, describirlos y proponer las acciones que formarán parte de los planes, como las principales medidas de mitigación de los actuales impactos ambientales identificados.

Identificar, seleccionar y definir aquellas acciones de la comunidad que potencialmente generan impactos con efectos negativos y positivos sobre las variables ambientales que conforman los factores ambientales intervenidos en el área de influencia de los planes.

Análisis y evaluar el diseño preliminar de los planes con sus correspondientes proyectos, elaborados por los especialistas encargados de formular los mismos.

1.2 Objetivos Específicos

Diagnosticar y evaluar ambientalmente las acciones y las actividades de cada uno de los proyectos que conforman el plan de tal manera a determinar el valor, el sentido, la magnitud, el área, su reversibilidad y la temporalidad potencial de los impactos ambientales que podrían acarrear la ejecución los mismos.



Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

- 1 despreciable
- 2 apreciable
- 3 fuerte
- 4 muy fuerte
- 5 extremadamente fuerte

Magnitud: es el grado de alteración que generan las actividades u acciones humanas (comunidad) sobre cada una de las variables ambientales seleccionadas y afectadas por las mismas.

Negativos: cuando las acciones u actividades humanas seleccionadas generan sobre las variables ambientales alteraciones que perjudica su propiedades y características naturales.

Positivos: cuando las acciones u actividades humanas seleccionadas generan sobre las variables ambientales alteraciones que mejoran sus propiedades y características naturales.

Sentido del Impacto: son las alteraciones que generan las acciones u actividades humanas sobre las variables ambientales seleccionadas en el medio ambiente del emplazamiento de los planes.

■ Utilizando la matriz Causa - Efecto diseñada y ejecutada para cada emplazamiento de la comunidad afectada por los planes integrales, se incorporarán los parámetros de valoración:

■ **Modelo:** para valorar los impactos identificados se aplicará la matriz de LEOPOLD modificada.

Etapa N°2: Matriz de Leopold Modificada: sobre aquellos impactos con efectos negativos y positivos identificados se valorarán los efectos ambientales, considerando los parámetros de sentido, magnitud, importancia y temporalidad.

Negativos: cuando las actividades humanas seleccionadas generan sobre las variables ambientales alteraciones que perjudican sus propiedades y características naturales. **Serán identificados con un signo XX**

Positivos: cuando las actividades humanas seleccionadas generan sobre las variables ambientales alteraciones que mejoran sus propiedades y características naturales. **Serán identificados con un signo X**

Sentido del Impacto: son las alteraciones que generan las acciones o actividades humanas sobre las variables ambientales seleccionadas.

- **Los parámetros de valoración** de los Impactos Ambientales Pasivos son los siguientes:

- **Valoración de los Efectos Ambientales:** sobre los Impactos Ambientales Pasivos identificados en la Matriz Causa - Efecto, se aplica la valoración de aquellos impactos identificados, considerando el efecto ambiental de los mismos.

- **Impactos Pasivos:** son todas las alteraciones del medio ambiente existentes actualmente en el área del emplazamiento como consecuencia de las acciones o actividades actuales y de los servicios que afectan a las comunidades beneficiarias.

- **Importancia:** es el peso de cada una de las actividades o acciones humanas (comunidad) seleccionadas que generan alteraciones sobre variables ambientales seleccionadas, en relación a todas las actividades y acciones identificadas en el área del emplazamiento.

- 1 aceptable
- 2 adecuado
- 3 importante
- 4 muy importante
- 5 extremadamente importante

- **Temporalidad:** es el tiempo que dura la alteración de las variables ambientales seleccionadas por las actividades y acciones que ejecuta la comunidad beneficiaria del proyecto.

Temporal: cuando la alteración dura mientras se ejecuta la actividad.

Semi Permanente: cuando la alteración dura mientras se ejecuta la actividad y un poco más halla de las mismas.

Permanente: cuando la alteración dura cuando se ejecuta la actividad y permanece durante todo el tiempo.

2.4 **Fase Nº4: Descripción de los Impactos:** los efectos ambientales provenientes de los impactos ambientales fueron descritos detalladamente, puntualizando aquellos efectos positivos y negativos identificados como impactos pasivos.

2.5 **Fase Nº5: Medidas de Mitigación:** utilizando una matriz denominada Ad - Hoc, se identifican aquellas acciones de los planes integrales de desarrollo social comunitarios como las principales medidas de mitigación de los impactos con sus efectos ambientales identificados.

2.6 **Fase Nº6: Viabilidad Ambiental del Plan:** sobre los resultados alcanzados se describe la viabilidad ambiental de los planes integrales de desarrollo comunitario, desarrollado las conclusiones y recomendaciones finales en la dimensión ambiental.

2.6.1 **Etapa Nº1: Análisis y Evaluación Ambiental de los Proyectos:** sobre un análisis detallado de cada una de las acciones y actividades de los proyectos que conforman los planes integrales, evaluando el posible impacto que podría ocasionar en el proceso de ejecución de los mismos.

2.6.2 **Etapa Nº2: Identificación de las Acciones y Actividades:** en cada uno de los proyectos que conforman los planes se identifican las acciones y actividades que potencialmente podrían, en el momento de ejecución ocasionar impactos ambientales en el medio ambiente donde se desarrollara el proyecto.

2.6.3 **Etapa Nº3: Valoración de los Potenciales Impactos:** a las acciones y actividades identificadas y seleccionadas se determinan ciertos parámetros de impactos que podrían ocasionar en la ejecución de cada uno de los proyectos que conforman los planes integrales.

- Los Parámetros Ambientales del Impacto son:

Valor: pueden ser de impacto positivo cuando la acción resulta en el mejoramiento de la calidad de un factor ambiental en el área de influencia de

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupiry

Lic. Gloria Mardona
Tesorera - Katupiry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

EQUIVALENCIA	Permanente (P)+: Cuando los efectos se presentan durante la acción y por
---------------------	--

- **Temporalidad del Impacto:** es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que permanece los efectos producidos o sus consecuencias.

EQUIVALENCIA	MAGNITUD
A corto plazo	1 uno
A mediano plazo	2 dos
A largo plazo	3 tres
Irreversible	4 cuatro

- **Reversibilidad del Impacto:** define la facilidad de revertir los efectos del impacto. Es decir la posibilidad de retorno a sus condiciones iniciales, por medios naturales:

EQUIVALENCIA	Abarca el área de localización del proyecto.
Puntual (P)	Abarca el terreno en estudio y un área que rodean al mismo, hasta 500 m. De distancia.
Zonal (Z)	Abarca toda el área de influencia indirecta- All
Regional (R)	Abarca el Área de influencia social del proyecto.

- **Áreas que Abarca el Impacto:** define la cobertura o área en donde se propaga el impacto.


EQUIVALENCIA	Magnitud	Signo
Muy bajo	1	+/-
Bajo	2	+/-
Medio	3	+/-
Alto	4	+/-
Muy alto	5	+/-

Escala de valoración de impactos:

- **Magnitud del Impacto:** es la cantidad e intensidad del impacto.
- **Parámetros de los Impactos Valorados:**
- **Matriz de Complemento:** identificados los impactos posibles se debe caracterizarlos en negativos o positivos y analizar el alcance para cada momento de ejecución del proyecto. Este análisis se realiza agrupándolos según las acciones u actividades que conforman del diseño final de los proyectos de los planes integrales.
- **Sentido del Impacto:** en tanto que las características de orden o sentido son identificadas como impacto directo cuando es de primer orden y la relación causa efecto es de forma directa. Cuando esa relación es indirecta, entonces el impacto es llamado indirecto. Se conoce con una (D) directo, o (I) indirecto.
- **ejecución del proyecto.** Si resulta de impacto negativo cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o del factor ambiental considerado (Signo: Positivo (+) ó Negativo (-));

Lic. Gibría Maldonado
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry



2.6.4 **Etaqa Nº4: Viabilidad Ambiental de los Proyectos:** se concluye sobre la viabilidad ambiental de las acciones y actividades de los componentes de los proyectos y se recomiendan aquellas medidas de mitigación necesarias para la sostenibilidad de los proyectos que conforman los planes integrales incorporados en los ETAGS-SAS.

mucho tiempo luego de terminado el mismo.	Semi - Permanente	Quando los efectos se presentan durante la acción y por corto tiempo luego de terminado el mismo.	Temporal (T):	Quando los efectos se presentan tan solo durante la acción.
---	-------------------	---	---------------	---

PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIAL - PIDS "RI 3 CORRALES" - CAAGUAZÚ

6.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

CONCEPTO	Aporte SOLICITADO		Aporte Contrapartida		Aporte EE		%	Total en Gs
	%	Monto en Gs	%	Monto en Gs	%	Monto en Gs		
i) Inversiones en Bienes Comunitarios	52%	492.207.282	8%	76.110.000	2%	16.200.000	57%	584.517.282
a. Infraestructura	36%	342.746.700	8%	76.110.000	2%	16.200.000	42%	435.056.700
b. Equipamiento, Equipos	16%	149.460.582	0%	0	0%	0	14%	149.460.582
ii) Fortalecimiento Institucional	38%	353.101.446	0%	0	0%	0	34%	353.101.446
a. Pasajes y Viáticos	6%	52.824.700	0%	0	0%	0	5%	52.824.700
b. Asistencia Técnica	13%	125.039.891	0%	0	0%	0	12%	125.039.891
c. Imprenta, publicaciones y reproducciones	9%	84.480.000	0%	0	0%	0	8%	84.480.000
d. Adquisiciones para capacitac.	7%	65.120.000	0	0	2.000.000			
e. Productos de papel, cartón e impresión	2%	16.209.300	0%	0			2%	16.209.300
f. Pre-Inversión	1%	9.427.555	0%	0			0%	
iii) Gastos Operativos	10%	94.160.000	0%	0	0%	0	9%	94.160.000
a. Coordinador de Proyecto	7%	63.360.000	0%	0	0%	0	6%	63.360.000
b. Personal Administrativo	3%	30.800.000	0%	0	0%	0	3%	30.800.000
SUBTOTAL PROYECTO Gs.	100%	939.468.728	8%	76.110.000	2%	16.200.000	100%	1.031.778.728
TOTAL PROYECTO (US\$, (TC=4520))	100%	207.847,06	7%	16.838,50	2%	3.584,07	100%	228.269,63

15.840.000,00

Lic. Gloria Maldana
Presidenta - Katupyry
Firma, sello y aclaración de la
Máxima Autoridad

Lic. Gloria Maldana
Firma, sello y aclaración del
Tesorero o Administrador

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO

PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIAL - PIDS - " RI 3 CORRALES "

ORIGEN DE LOS FONDOS	COMPONENTES Y CATEGORIAS		
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	% ESTABLECIDO REG. OPERATIVO
TOTAL			
1. INVERSIONES DE CAPITAL	52%	10%	
1.1 Infraestructura	342.746.700	92.310.000	435.056.700
1.2 Equipamiento, Equipos	149.460.582		149.460.582
TOTAL RUBRO 1	492.207.282	92.310.000	593.944.837
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	38%		
2.1 Pasajes y Viáticos	52.824.700		52.824.700
2.2 Asistencia Técnica	125.039.891		125.039.891
2.3 Imprenta, publicaciones y reproducciones	84.480.000		84.480.000
2.4 Productos de papel, cartón e impresión	16.209.300		16.209.300
2.5 Adquisiciones para Capacitación	65.120.000	2.000.000	67.120.000
2.6 Pre-Inversión	9.427.555		9.427.555
TOTAL RUBRO 2	353.101.446	2.000.000	278.553.891
3. MANTENIMIENTO			
TOTAL RUBRO 3	10%		
4. GASTOS OPERATIVOS			
4.1 Personal Administrativo			
4.2 Otros gastos Administrativos			
4.3 Insumos y Movilidad			
Coordinador de Proyecto y Adm.	94.160.000		94.160.000
TOTAL RUBRO 4	94.160.000		94.160.000
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	939.468.728	94.310.000	1.033.778.728
Porcentaje de Aportes			
Porcentaje de Infraestructura	52%	492.207.282	0
Porcentaje de equipamiento	38%	353.101.446	0
Total Inversión	90%	845.308.728	90,0
Gastos Administrativos	10%	94.160.000	10,0
TOTAL	100%	939.468.728	100,0

Firma, sello y aclaración de la Máxima

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Firma, sello y aclaración del
Tesorero o Administrador

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

ANEXO B-01-01 B

KATUPRY
 Persona Jurídica N° 541
 PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

PRESENCIA DE LA REPUBLICA
 Ministerio de Hacienda
 Anexo al Decreto N° _____



PROGRAMACIÓN DE INGRESOS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Nombre de la Entidad (1) : SECRETARIA DE ACCION SOCIAL

Tipo de Presupuesto (2) : 3- PROGRAMA DE INVERSION

Programa/Proyecto (3) : 8 PROPAIS II

Sub Grupo (4)	Origen (5)	Fuente (6)	DESCRIPCIÓN (7)	PRESUPUESTO (8)
150	1	10	RECURSOS DEL TESORO	85.406.248
220	401	20	CREDITO EXTERNO	854.062.480
Total Ingresos (9)				
				939.468.728

Lic. Bernardo Zárate
 Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
 Tesorera - Katupyry

Firma, sello y aclaración de la Entidad: _____
 Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad del Tesoro: _____

- (1) Nombre de la Entidad : Registrar la Denominación completa de la Entidad.
- (2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.
- (3) Programa y/o Proyecto: Denominación del Programa y/o Proyecto a que se destina el presupuesto descrito en el Subgrupo : Registrar la codificación que permite la identificación del subgrupo de ingresos.
- (4) Subgrupo : Registrar la Fuente del Ingreso.
- (5) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen de los Fondos.
- (6) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.
- (7) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.
- (8) Presupuesto : Monto del ingreso asignado.
- (9) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

- (1) Nombre de la Entidad : Registrar la denominación completa de la Entidad.
- (2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto asignado al gasto.
- (3) Programa y/o Proyecto: Denominación del Programa y/o Proyecto a que se destina el presupuesto descrito en el formulario.
- (4) Objeto del Gasto : Registrar el objeto del gasto que realiza la ejecución.
- (5) Fuente de Financiamiento : Registrar la Fuente de Financiamiento con que se realiza la ejecución.
- (6) Organismo Financiador : Registrar el Organismo financiador encargado de transferir los recursos.
- (7) Descripción : Registrar la Denominación completa del Objeto del gasto.

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad
 Lic. Bernardo Zárate
 Presidente - Katupyry

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador
 Lic. Gloria Maidana
 Tesorera - Katupyry

Obj.g	F.F.	(5)	Fin.(6)	Org.	DESCRIPCIÓN (7)	PRESUPUESTO (8)
140	10	1	401	PERSONAL CONTRATADO	85.600.000	
140	20	1	401	PERSONAL CONTRATADO	85.600.000	
140	10	1	401	PASAJES Y VIATICO	4.802.245	
230	10	1	401	PASAJES Y VIATICO	48.022.455	
230	20	1	401	PASAJES Y VIATICO	11.367.263	
260	10	1	401	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	113.672.628	
260	20	1	401	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	857.050	
260	10	1	401	ESTUDIO Y PROYECTO DE INVERSIÓN	8.570.505	
260	20	1	401	ESTUDIO Y PROYECTO DE INVERSIÓN	1.473.573	
330	10	1	401	CAPACITACIÓN	14.735.727	
330	20	1	401	CAPACITACIÓN	7.680.000	
340	10	1	401	INSUMO PARA CAPACITACIÓN	76.800.000	
340	20	1	401	INSUMO PARA CAPACITACIÓN	31.158.791	
520	10	1	401	INFRAESTRUCTURA	311.587.909	
520	20	1	401	INFRAESTRUCTURA	13.587.326	
530	10	1	401	EQUIPAMIENTO SOCIAL	135.873.256	
530	20	1	401	EQUIPAMIENTO SOCIAL	5.920.000	
560	10	1	401	AQUISICIÓN DE SEMOVIENTES	59.200.000	
560	20	1	401	AQUISICIÓN DE SEMOVIENTES	939.468.728	
Total Gastos (9)						

ANEXO B-01-01 C

REPÚBLICA DE LA REPÚBLICA
 Ministerio de Hacienda
 Anexo al Decreto Nº

KATUPYRY
 PERSONAL ADMINISTRATIVO
 PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA ONG. KATUPYRY

Nombre de la Entidad (2) KATUPYRY

Programa y/o Proyecto (3) (8) PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO "RI 3 CORRALES" - DPTO. DE CAAGUAZÚ

Resultado Esperado (4) 1- INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIONES, PARA EL DISTRITO DE "RI 3 CORRALES" - DPTO. CAAGUAZÚ

(En Guaraníes)

Cod. Grupo	Cod.	Subg./FF/O/ID	Producto/ Bienes o servicios (5)	Unidad de Medida (6)	Enero (7)												Anual 100%								
					Febre (10)	ro	Marz	o	Abri	l	Mayo	o	Juni	o	Juli	o		Agos	to	Septiembre 5%	Octubre 25%	Noviembre 50%	Diciembre 20%		
140-10			PERSONAL CONTRADO	PERSONAS																				8.560.000	
140-20			PERSONAL CONTRADO	PERSONAS																					85.600.000
230-10			PASAJES Y VIATICOS																						4.802.245
230-20			PASAJES Y VIATICOS																						48.022.455
260-10			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROF.																						11.367.263
260-20			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROF.																						113.672.628
260-10			ESTUDIO Y PROJ. DE INVERS.																						857.050
260-20			ESTUDIO Y PROJ. DE INVERS.																						8.570.505
330-10			CAPACITACIÓN																						1.473.573
330-20			CAPACITACIÓN																						14.735.727
340-10			INSUMO PARA CAPACITACIÓN																						7.680.000
340-20			INSUMO PARA CAPACITACIÓN																						76.800.000
520-10			INFRAESTRUCTURA																						31.158.791
520-20			INFRAESTRUCTURA																						311.587.909
530-10			EQUIPAMIENTO, EQUIPOS																						13.587.326
530-20			EQUIPAMIENTO, EQUIPOS																						135.873.256
560-10			ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES																						59.200.000
560-20			ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES																						59.200.000
Totales																									939.468.728

Firma, sello y Acreditación de la Máxima Autoridad

Firma, sello y Acreditación de la Máxima Autoridad

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - KATUPRY

Lic. Gloria Maidana
Toboyra - KATUPRY

1.8 Comunidad
La Compañía de Calle 12 se halla asentado a unos 7 Km. del casco urbano del distrito de RI 3 Corrales y a 10 km de la ruta Internacional N° 2 Mcal Estigarribia entrando en la Compañía Arroyo Guazú. (Ver croquis)
Las familias de las comunidades se dedican a la producción agropecuaria para consumo familiar, teniendo a la mandioca, el maíz en sus dos tipos (chipa, y tupi pyta), y el poroto, mani como principales rubros, además de la producción de animales menores (aves y cerdos) y también realizan la changa diaria

Comunidades beneficiaria
Son beneficiadas las 66 familias asentadas en las compañías de Calle 12 del distrito de RI 3 Corrales del departamento de Caaguazú.

1.7 Proponente: Participación y Organización para el Desarrollo Social-KATUPRY.
Nombre y Apellido del Responsable: Nombre: Bernardo Zarate
CI: 1.069.995
Dirección: Sebastián Gaboto y Cerro Cora - Villa Hayes
Distrito: Villa Hayes
Departamento: Villa Hayes
Teléfono: 0981.890-435



1.6 Barrio - Compañía
Compañía: Calle 12
1.5 Localidad
RI 3 corrales está situado hacia el oeste del V Departamento de Caaguazú, a 178 km de Asunción; parte de sus 455 km² de extensión están cubiertos por grandes llanuras, en este distrito también se encuentra la Sierra de Tayao Pau, en la zona norte del distrito. Cuya población se dedica casi en su totalidad a la actividad agropecuaria. El área rural se compone de 17 compañías y una comunidad indígena, con una población de 8.627 habitantes, de los cuales 242 habitan en zonas urbanas, 15 familias comunidad indígena y 8370 en zonas rurales.

1.4 Departamento: Caaguazú
1.3 Objetivo específico
Fortalecido y consolidado la organización comunitaria de Calle 12, del Distrito de RI 3 Corrales. Capacitados y fortalecidos las habilidades para el manejo de la pequeña finca familiar. Fortalecidos y dinamizados los conocimientos para el manejo, recuperación de suelo y conservación de alimentos.

1.2 Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades organizativas para una mayor oportunidad de inclusión laboral de mujeres y jóvenes de las comunidades involucradas

1.1 Nombre del proyecto:
"Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y generando emprendimientos comunitarios de autogestión para la inclusión laboral"

1. Identificación del Proyecto:




2. Identificación de la situación-problema:

2.1 Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios) Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se ha realizado un Diagnóstico social participativo, utilizando herramientas teóricas - prácticas y una metodología participativa en la intervención amplia de todos los actores de la comunidad, priorizando el involucramiento de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres y personas de tercera edad que son las poblaciones más vulnerables de las comunidades. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que la afecta, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en que para lograr los cambios depende del compromiso, motivación y participación activa de los pobladores.

Estos datos fueron cotejados con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Distrital de RI 3 Corrales

Para este proyecto se puntualiza los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y efectos en la comunidad. Estos son los siguientes:



Problemas prioritarios	Causas principales	Consecuencias principales
1. Escasa inserción laboral de mujeres y jóvenes.	- Baja preparación laboral - Bajo nivel educativo. - exclusión de las mujeres - Empleo limitado - Bajos ingresos	- desempleo - Alto índice de exclusión social - Bajos ingresos - Necesidades básicas insatisfechas en educación y salud
2. Escasa capacitación en manejo de suelo y planificación de la finca familiar	- Deficitaria capacitación para la incorporación de técnicas y tecnologías para el manejo de suelo y la buena	- Escasa capacitación para la incorporación de técnicas y tecnologías para el manejo de suelo y la buena - Escaso valor agregado - Productos finales de mala calidad - Escaso valor agregado

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Mandana
Tesorera - Katupyry



<ul style="list-style-type: none"> -Productos finales de mala calidad -Bajos precios de mercado -Ingresos limitados -Descartamiento hacia el trabajo agropecuario -Bajo volumen de producción 	<ul style="list-style-type: none"> -No disponen de infraestructura, equipos e insumos para las capacitaciones. -Alto costo de adquisición de equipos e insumos -Alto costo para construcción de una infraestructura adecuada 	
<ul style="list-style-type: none"> -Entradas económicas por un solo rubro que no abastece la necesidad básica familiar. -Bajos precios de mercado -Baja rentabilidad productiva -Producción estacional -Cultivos y prácticas tradicionales -Monocultivo -Empobrecimiento de los recursos naturales 	<ul style="list-style-type: none"> -Baja productiva de los rubros agropecuarios (en la zona) -Desperdicio de alimentos por desconocimientos de técnicas adecuadas para la conservación. -La asistencia técnica es insuficiente, solo sucede para algunos cultivos que es apoyado fuertemente por empresarios y el gobierno de nuestro país. 	<p>3. Escasas habilidades para la recuperación de los suelos y técnicas de preparación y conservación de alimentos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> -Poca organización -Mujeres y jóvenes con descreimiento hacia el trabajo productivo -Estructura organizativa y de gestión nula 	<ul style="list-style-type: none"> -Escaso apoyo e incentivo a trabajos comunitarios (proviene de épocas anteriores) -Desconfianza -Escasa oportunidad de inserción en trabajos productivos de mujeres y jóvenes 	<p>4. Débil e inexistente organización comunitaria</p>

2.2 Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

La población rural, en especial las mujeres y jóvenes de esta comunidad, debido a la situación de pobreza, la escasez de fuentes de trabajo y la ausencia de ofertas concretas para llevar adelante emprendimientos productivos, se vio afectado rápidamente por los bajos ingresos y baja disponibilidad de alimentos para el consumo familiar, esta situación obliga en especial a mujeres y jóvenes a emigrar a la capital o al exterior en busca de mejores horizontes acarreado la desintegración familiar.

Actualmente los ingresos que provienen de la producción agropecuaria son mínimos, Sobreviven con 300.000 a 500.000 Gs. mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente. Muchas veces no pueden llegar a cubrir las necesidades de la canasta básica familiar, acarreado el desabastecimiento de alimentos, que son notorios y en algunos casos apremiante y agravado.

Las incidencia de estos problemas en las familias afectadas es alta, donde al menos el 71.9% tienen una NBI insatisfechas, donde el 25.2% tienen al menos dos NBI y el 5.5 % tienen más de tres NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

Esta problemática afecta especialmente a muchas mujeres e hijos de estas, jóvenes adolescentes que residen en la comunidad que emigran a otros lugares realizando trabajos extraprediales en busca de mejores horizontes, esto acarrea la desintegración familiar.

El empobrecimiento generalizado de los/as pequeños/as productores/as rurales es evidente, sobreviviendo como pueden en condiciones de pobreza en algunos casos extrema.

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
tesorera - Katupyry

42

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - Katupyry

No disponen de ningún servicio de salud, ni Puesto de Salud, para acceder a este servicio de brindar los servicios. A los niños/as de la comunidad la afecta un alto grado de desnutrición con un porcentaje de 25%, además 90% de parasitosis, el 100% de la disponibilidad de remedios, no hay buena atención, y mucha discriminación social a la hora deben recurrir hasta el casco urbano del Distrito, donde no cuentan con suficiente

El trabajo productivo agropecuario de las mujeres es mínimo, sin remuneración económica y poca valoración de su mano de obra. Los estudios que poseen también son escasos, el 70 % apenas llegan al cuarto grado, mientras que el 30% alcanzan el sexto grado, algunas excepciones hicieron el básico.

Las incidencia de estos problemas en las familias afectadas es alta, donde al menos el 71.9% tienen una NBI insatisfechas, donde el 25.2% tienen al menos dos NBI y el 5.5 % tienen más de tres NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de nacimiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

La población, en especial las mujeres y jóvenes de estas Compañías, debido a la situación de pobreza, la falta de fuentes de trabajo y la ausencia de ofertas concretas para llevar adelante emprendimientos productivos, se vio afectado rápidamente por los bajos ingresos, esta situación obliga en especial a mujeres y jóvenes a emigrar en busca de mejores horizontes laborales ocasionando la desintegración familiar. Las mujeres a temprana edad emigran a los cascos urbanos de los distritos o a la capital del país, incluso al exterior (Argentina y actualmente España), en busca de fuentes de trabajo.




Las beneficiarias directas del proyecto serán estas 66 familias de las compañías Calle 12, /as de las compañías vecinas, del Distrito de RI 3 Corrales y de los Distritos cercanos, que serán favorecidas por la adquisición de granos básicos de excelente calidad y precios accesibles.

Las compañías cuenta con un promedio de 4 a 5 hijos/as cada una, se reúnen cada mes la changa diaria y la actividad agropecuaria a pequeña escala. Las 66 familias que la conforman cuenta con un promedio de 4 a 5 hijos/as cada una, se reúnen cada mes


2.3 Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo etario, sexo y cantidad)

La necesidad de presentar el proyecto es urgente y parte de la demanda de los beneficiarios y de la Organización involucrada, en especial de las mujeres y jóvenes, con objetivos alcanzables a corto y mediano plazo.


El efecto del proyecto se verá reflejado en el mejoramiento gradual de los ingresos y de la alimentación familiar, que permitirá el fortalecimiento comunitario de la compañía calle 12, esto permitirá realizar replicas y continuar el trabajo en estos y otros temas de interés comunitario.



población son anémicos, las mujeres embarazadas no asisten al servicio para los controles prenatal, manifiestan que nunca consiguen número, por esa razón no van a los controles. La mayor parte de las familias poseen con casas precarias, sin condiciones de bienestar, con 1 dormitorio para todos los integrantes del hogar, letrina común, cocina precaria, sin piso, con paredes de madera de segunda, techo precario de paja o chapa Eternit en algunos casos.



DESCRIPCION GRAFICA DE LA SITUACION - OBJETIVO DEL PROYECTO



2.4 Analisis causal (principales causas)

Los problemas identificados y priorizados en los Diagnósticos realizados reflejan el grado de indigencia en la cual se encuentran viviendo estas familias, debido principalmente a la escasez de fuentes de trabajo, a la falta de diversificación productiva, que acarrea bajos ingresos e inseguridad alimentaria. Estos problemas son transversales en toda la Comunidad, afecta en especial a las poblaciones más vulnerables que son las mujeres y los niños/as, a los jóvenes y adolescentes, que los obliga a emigrar a otros lares en busca de mejores perspectivas laborales.

La escasa posibilidad de las mujeres y jóvenes de capacitarse y formarse técnicamente los

Lic. Bernardo Zarate
Asistente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Asesora - Katupyry

411-

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Kaupury



Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Kaupury

afecta de sobre manera, esto los conduce a realizar trabajos a changas y otras actividades de escasa remuneración económica, incluso muchas veces las obliga a llegar hasta el estado de prostitución debido a la necesidad de sobrevivencia o compromisos obligatorios (hijos, familiares enfermos, entre otros).

La falta de una infraestructura edilicia donde puedan realizar trabajos comunitarios e alternativos es otra de las necesidades sentidas, además de la falta de equipamiento e insumos para encarar y llevar adelante actividades productivas.

En general, la asistencia técnica desde el Estado es insuficiente, en la comunidad el 60% de las familias son beneficiarias del Programa Teko Forá. Por otro lado, trabajan en la zona empresas privadas apoyando algunos cultivos (algodón, sésamo u otro) de manera puntual. Se dan casos esporádicos de apoyo puntuales de la Municipalidad, y del Ministerio de Agricultura a través de un técnico que es de la zona, pero que tampoco puede llegar a todos los pobladores, ni cuenta con los recursos necesarios ya que solo una pequeña parte del presupuesto general de la nación está destinado a los gobiernos locales. Otras instituciones que trabajan en desarrollo son ONG's, Cooperativas y empresas particulares.

El trabajo organizado y mancomunado es mínimo, solo se dan para casos especiales, como para solicitar energía eléctrica, cooperadora escolar y comisión eclesial.



Lic. Gloria Maldana
tesorera - Katupyry
7

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - Katupyry

2.5 Analisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

El sondeo de Mercado nos demuestra que la demanda por estos productos es constante durante el año, el consumo de granos es tradicional y básico en las mesas de las familias paraguayas, en especial en el sector rural como en el urbano, con un total de habitantes de la franja de influjo aproximadamente de 45.000 habitantes, atendiendo potenciales clientes a las poblaciones de las Compañías aledañas y del casco urbano de Rl 3 Corrales, Caaguazú, Coronel Oviedo, mediante el sistema de Agentes o Comercios Distribuidores sobre pedido de compra semanal, lo cual permitirá abaratar costos de comercialización, esto significa que el Comité de Producción podrá preparar productos empaquetado de granos que serán distribuidos durante la semana entera.

La población consumidora potencial es de aproximadamente 80.000 habitantes en un radio no mayor a 40 Km., de estos una cantidad de consumidores potenciales unas 20.000 personas, que consumirán en promedio por lo menos 1 kg de granos al año, considerando por tanto una demanda de 20 ton/mes y 240 ton/año en promedio.

De la totalidad de la demanda potencial, se dará prioridad a la demanda local (Compañía Calle 12 Tayao).




La cantidad demandada está en relación directa con la demanda potencial del producto en el distrito involucrado y en los contiguos, la misma va en aumento según la calidad del producto ofertado.

La oferta no llega a cubrir la demanda potencial granos. Además es importante mencionar que los productos no reúnen la calidad exigida por los consumidores. La calidad de los granos tampoco es de las mejores, debido a inconvenientes en la cosecha y en el secado del mismo. Se tienen granos entremezclados entre tipos y variedades, abundante presencia de arena, granos dañados por plagas y/o enfermedades, todo esto va en detrimento del precio para el productor.

En las Compañías no se cuenta con un local de capacitación para el procesamiento de granos, que estos dificultan el buen manejo de granos y conservación de granos, a demás se pierde la noción de seguir produciendo debido al carecer de buen precio.

El proyecto tiene como propósito hacer una competencia leal y progresivamente tratar de desplazar las ofertas que ingresan de otros lugares, poniendo en el mercado productos de muy buena calidad y con menores precios. Se estima manejar precios al por mayor, al por menor y precios de oferta. Los precios estarán regulados por la oferta y la demanda del producto, la demanda es constante durante el año y tienen pico en las fiestas tradicionales, pero la oferta varía según la disponibilidad de los productos, por ejemplo los precios suben en ciertas épocas del año como la navidad, año nuevo, semana santa y en especial en fuera de época.

Con la oferta de productos con calidad e higiene de acuerdo a las exigencias del consumidor final, además del abaratamiento de los costos son ventajas comparativas que deben ser aprovechadas en la zona de influencia.



Lic. Gloria Mardones
Tesorera - KATUPRY

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - KATUPRY

La propuesta del proyecto consiste el fortalecimiento de las capacidades organizativas comunitarias en la producción de granos, específicamente maíz chipa, maíz myta, maíz loco, poroto de distintas variedades y abonos verdes de verano y de invierno, para consumo familiar y los excedentes para la venta. Con esto se busca diversificar la producción y los ingresos de asociadas de la compañía calle 12 Tayao para tener un crecimiento económico adecuado y logren la equidad social además de mejorar la

capacitaciones a ser realizadas. producción de granos y la conservación de suelos. Todo esto se obtendrá a través de organizativas y de gerenciamientos, con objeto de trabajar mancomunadamente en la que para el efecto se unen cuatros compañías fortalecidas en sus capacidades documentaciones legales que requiere este emprendimiento. Es importante mencionar

iii. **La puesta en marcha de una microempresa asociativa;** con todos los requisitos y las través de las capacitaciones a ser realizadas. calidad, con el volumen deseado y marca registrada. Todo esto se pretende obtener a comercialización vinculado al mercado, para el efecto se ofertará productos de primera La incentivación para la creación de un sistema competitivo de producción y las habilidades y conocimientos necesarios para mejorar la formación personal.

- El fortalecimiento del trabajo comunitario que redundará en beneficio del crecimiento personal teniendo en cuenta que el proyecto impartirá capacitación integral que aportará
- Motivación para la generación de fuentes de trabajo alternativo, y en consecuencia, el mejoramiento del ingreso familiar de los miembros del Comité de Producción.
- Posibilidad de la utilización de los productos al interior de las familias y en las vienen de ciudades lejanas que esto a su vez aprovecha y no pagan un precio estable.
- La inexistencia de planta procesadora de grano en el Distrito de RI 3 Corrales, y en los Distritos cercanos, por lo que se adquieren el producto son acopiados por empresas que




La instalación y puesta de estos emprendimientos se justifica por: producción primaria, seguridad de mercado y precio justo. infraestructura acorde a la necesidad productiva. Con esto se dará valor agregado a la que se realizará a través de talleres de capacitación, con la utilización de equipos e

ii. **La implementación de sistemas de procesamiento de grano en forma asociativa,** desarrollo de la sociedad rural y específicamente del Distrito de RI 3 Corrales. socio económicas y productivas del lugar, visibilizando el importante rol que cumplen en el mancomunados y la revalorización del trabajo de mujeres y jóvenes en las actividades

i. **El fortalecimiento de los grupos de mujeres Organizadas,** a través de los trabajos El proyecto trabajará tres ejes principales con énfasis a mejorar la calidad de vida: tradicional, para mejorar su economía y asegurar el consumo familiar. oportunidades para las mujeres y las familias del lugar dentro del trabajo agropecuario las familias de la compañía Calle 12 del distrito de RI 3 Corrales. Se crearan nuevas capacitación para procesamiento de granos a nivel comunitario a ser llevada adelante por para la generación de fuentes de trabajo, mediante la puesta en marcha de un centro de El Proyecto plantea instalar capital humano, a través de adiestramientos y capacitaciones,

3.1 Descripción, resumen del proyecto


3. Descripción del proyecto:



Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el programa, en especial a las mujeres y jóvenes, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades técnicas, productivas, organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a etapas productivas, se tiene tareas en la cual se necesita de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física y otras tareas que requieren también de la delicadeza y la atención de las mujeres, estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre los beneficiarios, sus familias y los técnicos contratados.



Participación y Organización para el Desarrollo Social
Personería Jurídica N° 541



3.2 MARCO LOGICO

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades organizativas para una mayor oportunidad de inclusión laboral de mujeres y jóvenes de las comunidades involucradas

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Mujeres y jóvenes aprenden y aplican técnicas para su inclusión laboral, planificando y fortaleciendo la instalación de rubros tradicionales para el consumo familiar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 66 familias capacitadas para favorecer la inclusión social. - Las Comisiones de base fortalecidas. - Mujeres, jóvenes y hombres generan fuentes de trabajo alternativo a través de capacitaciones en la comunidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Numero de familias mejoran Su desarrollo organizacional. - 1 centro de capacitación y procesamiento instalado y funcionando. - Generado fuentes de trabajo alternativo a través de la capacitación en producción y fortalecimiento de rubros tradicionales en la comunidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes técnicos. - Informes administrativos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del Proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> - La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos.
OBJETIVOS DE PRODUCTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Op1 Fortalecida y consolidada la organización comunitaria de Calle 12, del Distrito de RI 3 Corrales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Comisiones comunitarias reconocidas legalmente por las instituciones correspondientes. - Las comisiones participan en actividades organizativas, productivas, y de gestión, a través de una asociación propia 	<p>66 familias capacitados y motivados en el centro de capacitación comunitario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Copias de reconocimiento municipal y departamental -Copias de actas de reuniones de las comisiones. -Copias de reconocimientos legales -Copia de lista definitiva de miembros -Informe de capacitación - Planilla participante 	<ul style="list-style-type: none"> - Se mantiene el interés de las mujeres y jóvenes para actividades socio comunitario.

Lic. Bernardo Zarate
presidente - Katupyry

Lic. Glotta
Tesorera - Katupyry



<p>OP2 Capacitados y fortalecidos las habilidades para el manejo de la pequeña finca familiar</p>	<p>- Edificar y equipar un local para capacitaciones en el manejo integral de la finca familiar</p>	<p>- 1 local construido y equipado con las recomendaciones técnicas y ambientales requeridas.</p>	<p>- Memoria fotográfica</p>	<p>Los precios de los materiales, equipos e infraestructura se mantienen dentro de lo aprobado en el proyecto</p>
<p>OP3 Fortalecidos y dinamizados los conocimientos para el manejo, recuperación de suelo y conservación de alimentos.</p>	<p>Proveer equipos e insumos para las capacitaciones - Instalar 5 parcelas demostrativas para manejo de suelos con abono verde. - Capacitar a 66 miembros en manejo integral de la finca familiar. - Capacitar a 30 mujeres y jóvenes en preparación y conservación de alimentos</p>	<p>-- Equipos para realizar prácticas disponible - 6 parcelas demostrativas de abono verde incorporado al suelo como aporte de materia orgánica - 66 miembros capacitados en manejo integral de la pequeña finca familiar. - 30 mujeres y jóvenes capacitadas en conservación y preparación de alimentos</p>	<p>- Copia Contrato "Llave en mano" con el constructor - Copias de facturas y proforma - Visitas a la infraestructura edilicia - Planillas de participantes - Planillas de aporte local - Memoria fotográfica</p>	<p>- Planillas de participantes - Memoria fotográfica</p> <p>Que los productos agrícolas sean consumidos en la comunidad y en el distrito</p>

Lic. Bernardo Zárate
Presidencia - Katupyry

Lic. Gloria Mardana
Tesorera - Katupyry

3.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	METAS	F. VERIFICACIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
OP1.A1 Capacitación en fortalecimiento organizativo de los talleres s/ fortalecimiento organizativo	- 66 familias participan de los talleres s/ fortalecimiento organizativo	Planillas de participante Informe técnico	X	X	X	X
OP1.A2 Organización de los equipos de trabajo al interior de las comisiones de base	- Conformados equipos de trabajo.	Informes técnicos	X	X		
OP1.A3 Gestiones para la actualización de los documentos legales	- copias de notas remitidas a instancias legales	Reconocimientos de la gobernanación y municipalidad	X	X	X	X
OP1.A5 Capacitación en contabilidad básica	- 1 libro diario establecido y utilizado	Planilla de participantes Memoria fotográfica	X	X	X	X
OP2.A1 Firma de Contrato "Llave en mano" con profesional constructor	- 1 Contrato firmado indicando monto, y tiempo de ejecución de la obra	Copia de Contrato firmado	X			
OP2.A2 Compra de materiales de construcción	- 1 listado de materiales comprados	Comprantes de compra		X		
OP2.A3 Construcción de la infraestructura	- 1 infraestructura para capacitaciones construido	Visitas al local Memoria fotográfica		X	X	
OP2.A4 Compra de las equipos e insumos	- Equipos e insumos disponibles para su uso	Comprantes de adquisición		X	X	
OP2.A5 Instalación y funcionamiento de equipos	- Equipos para capacitaciones funcionando	Planillas de seguimiento		X	X	X
OP2.A6 Asesoría en uso de equipos	- Se realizan asesoría en uso de equipos.	- Planillas de seguimiento		X	X	X
OP2.A7 Capacitación manejo integral de la finca familiar	- 66 familias participan de los talleres s/ manejo integral de la finca familiar	Planillas de participante Informe técnico	X	X	X	X
OP3.A1 Adquisición de insumos para capacitaciones	Se han adquirido insumos para las capacitaciones	Copias de facturas de compra Informes de		X	X	X

Lic. Bernardo Zárate
Presidente, Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera Katupyry

Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminado el aporte financiero)

Las comunidades involucradas fortalecerán su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con la Municipalidad, la Gobernación de Caaguazú y las instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento organizativo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de capacidades para la generación de

3.4 Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)

OP3.A2	Capacitación en conservación de suelos y manejo de abono verde para de la finca	66 miembros y sus familias capacitados en producción y manejo de abono verde para conservación de suelos	Planilla de participantes	Memoria	X	X	X		
OP3.A3	Instalación de parcelas demostrativas (granos y otros productos agrícolas)	- Instalada 1 ha de rubros tradicionales para las capacitaciones prácticas	Planilla de participantes	Memoria	X				
OP3.A4	Capacitación sobre Manejo del cultivo tradicionales son recomendadas	- Parcelas de rubros tradicionales son manejados con técnicas recomendadas	Planillas de rendimientos	Informe técnico	X	X			
OP3.A5	Instalar parcelas demostrativas de uso verde para conservación de abono verde	- 6 parcelas de abono verde para conservación de suelos instalado	Planilla de producción	Memoria	X	X			
OP3.A6	Capacitación en post cosecha	- Manejo post cosecha en forma correcta	Planillas de participantes	Informe técnico	X				
OP3.A7	Capacitación en preparación y conservación de productos agrícolas	- 66 miembros y sus familias reciben capacitación en preparación y conservación de alimentos.	Planilla de participantes	Informe técnico	X	X			
OP3.A8	Capacitación en control de calidad de productos obtenidos	- 66 miembros y sus familias reciben capacitación en control de calidad	Planilla de participantes	Informe técnico	X	X			
OP3.A9	Capacitación sobre Control de calidad y envasado de productos agrícolas	- alimentos controlados en su calidad	Planilla de participantes	Memoria fotográfica	X	X			
OP3.A10	Exposición de los trabajos realizados en feria distrital	- productos preparados y conservados presentados en feria distrital	Informe técnico	Memoria fotográfica	X				
	supervisión								

ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que las familias beneficiarias se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y necesidades, que busca generar fuentes de trabajos y de esta manera asegurar el desarrollo integral de las familias.

Se asegurará la disponibilidad de capital operativo con un fuerte componente de sensibilización, para mantener en un primer momento y luego incrementar las posibilidades de inserción laboral.

3.5- Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento

3.5.1- Anteproyecto de la Infraestructura

• Localización
El terreno donde se va a construir el centro de capacitación se halla en la Calle 12, en un terreno cedido de 200 m² de lo cual se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 122.64 m², que comprende una oficina administrativa, un área de ventas, depósitos de materias primas, de productos terminados, área de producción. Este terreno es propiedad de uno de los miembros de la Comunidad.

• Planos ejecutivos de obra:

Se anexa a esta página planos ejecutivos de la obra elaborada y dimensionada en base a la distribución espacial necesaria para este trabajo. El mismo comprende la planta general, los cortes, fachadas frontal, lateral, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, y otras instalaciones especiales que el proyecto requiera.

• Especificaciones técnicas

La infraestructura estará distribuida de la siguiente manera:
La dimensión total de la infraestructura es de 122.64 m², distribuido en:
• Sala de procesamiento, sala de máquinas, y productos elaborados; 8m x 10,6; 84,8 m².
• Depósito de insumo y equipos 3 m x 4m; 12 m².
• Área administrativas 3m x 4m; 12 m².
• El resto del área lo completa los aleros laterales.
• Planos ejecutivos de obra:

Se anexa a esta página planos ejecutivos de la obra elaborada y dimensionada en base a la distribución espacial necesaria para este trabajo. El mismo comprende la planta general, los cortes, fachadas frontal, lateral, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, y otras instalaciones especiales que el proyecto requiera.

El local estará protegido por una barrera viva de árboles.

3.5.2 Cronograma de ejecución general de la obra.

Concepto/semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Firma de contrato con el Constructor	X															
Compra de materiales e insumos	X	X														
Construcción de la obra					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instalación y equipamiento del local															X	X
Limpeza final															X	
Entrega de la obra																X

3.5.3 Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto. (agua, electricidad abastecerán adecuadamente la demanda)

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cableo del mismo pasa frente del futuro local y el transformador esta a 100m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

3.5.4 Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones técnicas.

Item	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas	Aporte Solicitado Local
Equipos para producción de Granos Básicos	Machete	60		X
	Azada	60		X
	Sembradora	60		X
	Pulverizadora	30	De 600 kilos, construido de chapa zinc lisa.	X
	Silos metálicos de 10 kg	60	Silos metálicos	X
	Cosedora de bolsa	1	Una maquina con termostato eléctrica accionada con pedal en los pies para sellar las bolsas plásticas	X
	Silos metálicos de 600 kg.	10	De 600 kilos, construido de chapa zinc lisa	X
	Equipos de limpieza	1	Escobas cortas y largas, escurridores, trapos de piso,	X
	Trampa para ratas	1	Una maquina con termostato eléctrica acciona	X
	Tablero del Proyecto	1	Contiene detalles del financiamiento del proyecto	X

3.6 CUESTIONARIO AMBIENTAL BASICO.

3.6.1 Identificación del Proyecto

3.6.1.1 Denominación del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades organizativas y generado emprendimientos comunitarios de autogestión para la inclusión laboral.

3.6.1.2 Proponente: Participación y Organización para el Desarrollo Social-KATUPYRY.

Nombre y Apellido del Responsable: Nombre: Bernardo Zárate

CI: 1.069.995

Dirección: Sebastián Gaboto y Cerro Cora - Villa Hayes

Distrito: Villa Hayes

Departamento: Villa Hayes

Teléfono: 0981. 890-435

Grupo Beneficiario del Proyecto

La Compañía calle 12 lo cual representan legalmente a la compañía el Comité de Amas de

Casa de la localidad de calle 12.

• Responsables y cargos:

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Gloria Maidana

El Proyecto pretende la generación de fuentes de trabajo y de recursos monetarios mediante la puesta en marcha de emprendimientos productivos de conservación de granos en la Compañía de Calle 12 a través del fortalecimiento organizativo. Se crearan nuevas oportunidades para las familias del lugar dentro del trabajo agrícola tradicional, para mejorar su economía y asegurar el consumo familiar.

Se plantea un emprendimiento de trabajo asociativo comunitario, con la participación de todas las familias beneficiarias del Proyecto, visibilizando especialmente el rol propio de la mujer en estos emprendimientos familiares, como generadoras de recursos familiares para el sustento. La propuesta consiste en la instalación de un centro de capacitación y conservación de granos básicos para la obtención de manos de obra comunitaria y valor agregado a la producción primaria, a través de tecnologías aplicables y adecuadas a la realidad de las familias campesinas mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en el desarrollo del proyecto.

La instalación de centro de capacitación para la conservación de semillas a nivel comunitarias para la obtención de semillas de mejor calidad, trabajando con tecnologías mejoradas adecuadas a las condiciones productivas de los pequeños fincas unifamiliares, en especial las mujeres. Dicho centro de capacitación para el procesamiento de granos a nivel comunitario se situará en un terreno cedido por una de las socias involucradas.

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el programa, en especial a las mujeres y jóvenes, que requerirá que el trabajo

3.6.2.1. Objetivos del proyecto

3.6.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se anexa copia de carta topográfica de IGM, escala 1:50000

3.6.1.5 Carta topográfica del IGM

3.6.1.4 Ubicación del inmueble: señalar brevemente la ubicación exacta del sitio señalado, como ser Barrio, Compañía, Calle, distancia de sitios conocidos, asentamiento, otras referencias. El inmueble se halla ubicado en la Compañía calle, Distrito de RI 3 Corrales a unos 7 km del casco urbano del mismo distrito. (Ver mapa y croquis).

3.6.1.3 Datos del Inmueble:
Finca Nº: 171/c
Padrón Nº:
Cta. Cte. Ctrial. Nº:
Distrito: RI 3 Corrales
Departamento: Caaguazú

Cargo	Nombre y apellido	CI Nº
Presidenta	Antonia Roda de Areco	2852066
Secretaria	Demetria Gauto e Yaquet	2900999
Tesorera	Clider Beatriz Cardozo de SantaCruz	1666445

se enfoque en el desarrollo de capacidades técnicas, productivas, organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a etapas procesos productivas, se tiene tareas en la cual se necesita de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física y otras tareas que requieren también de la delicadeza y la atención de las mujeres, estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre los beneficiarios, sus familias y los técnicos contratados.

Se realizará una fuerte promoción y contactos con los mercados distritales y departamentales (restaurantes, bares, almacenes, y otros), para la venta segura de la producción obtenida como forma de sostenibilidad del proyecto.

Se formalizará un trabajo asociado y coordinado con las otras instituciones que apoyarán el proyecto como la Municipalidad local, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, buscando optimizar trabajos y los resultados.

Se proveerá equipos, insumos, implementos y una infraestructura edilicia adecuada y adaptada para la producción de los rubros a ser implementados en el marco del proyecto, con los requisitos técnicos – productivos, y ambientales correspondientes para cada caso. Se promoverá acciones para la obtención de productos con calidad garantizada.

3.6.2.2 Existen proyectos asociados: NO

Cuales son: En qué etapa se encuentran:

3.6.2.3 Se han considerado o se está considerando alternativas de localización tecnológica a este proyecto	
<input checked="" type="checkbox"/>	SI X
Por qué fueron desechadas las otras alternativas:	
Instalación de un centro de capacitación en procesamiento de granos.	Es un emprendimiento que se adecua a la realidad de los pobladores de la compañía calle 12 y a sus capacidades productivas, sociales y ambientales
Conservación de los recursos naturales del asentamiento (Cultivo de abono verde para conservación de suelos, reforestación)	Esta alternativa es la que está al alcance de los pobladores de la compañía y la que más se adecua a su sistema de trabajo Además se podrá concientizar a los productores sobre la conservación de los remanentes de bosques y reforestar espacios libres de las fincas y la comunidad.
Producción de rubros agrícolas con técnicas agroecológicas	Estas técnicas permitirán la conservación de los recursos naturales, en especial el suelo.
3.6.2.4 Inversión Total	Aporte Solicitado: 230.551.109 Gs. Contrapartida Local: 18.000.000 Gs Entidad Ejecutoras: 4.550.000 Gs Total: 253.101.109 Gs.
3.6.2.5 Tecnologías y procesos que se aplicarán:	
Las tecnologías que se emplearán en todo el proceso están al alcance de las mujeres asociadas, que requerirá adquirir conocimientos modernos de tal forma a optimizar los conocimientos adquiridos para un mejor rendimientos en las fincas.	

Lic. Gladys Madiana
tesorera - KATUPRY

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - KATUPRY

En una primera etapa, se realizará la capacitación sobre la producción agroecológica de granos (maíz y poroto), utilizando técnicas y tecnologías adecuadas ambientalmente desde la preparación del suelo hasta la cosecha final. Se instalarán los cultivos de acuerdo a las técnicas recomendadas.

En esta etapa también se tiene previsto la construcción de la infraestructura edilicia, que estará destinado al centro de capacitación para procesamiento de granos básicos. El mismo se realizará con un contrato "llave en mano" con un constructor profesional y se respetará recomendaciones técnicas y ambientales para este trabajo.

En una segunda etapa, se prevé la capacitación sobre recuperación y conservación de recursos naturales, en especial el suelo, actividades que irán en forma asociada con la producción de granos. Se prevé el cultivo de abono verde en forma asociada o en rotación con el maíz y el poroto.

Además se iniciará plan de reforestación de espacios libres de la comunidad, utilizando especies nativas adaptadas al lugar e involucrando a las instituciones educativas y la población entera en esta actividad.

En una tercera etapa, se realizará la cosecha y trillado de la producción obtenida, es la primera limpieza por la cual pasará los granos.

En una cuarta etapa, se realizará el procesamiento de la materia prima, pasando por un proceso limpieza y clasificación, hasta la obtención del producto final con la calidad requerida. En este punto además se realizará la capacitación sobre los mecanismos adecuados para el procesado conveniente de los granos, presencia de plagas y enfermedades, tenor de humedad, entre otros puntos importantes a tener en cuenta. Se obtendrán tres tipos de granos, los de primera que será comercializado, los de segunda que será destinado al

3.6.2.6 Etapas del proyecto

3.6.2.6.1 Actividades Previstas en cada etapa:

Se aplicarán metodología de capacitación, para la producción de granos, se recurrirá a un sistema tradicional, pero, con introducción de técnicas para mejorar la producción, el manejo, la fitosanitario.

Se adiestrarán para la producción de rubros tradicionales (maíz, poroto), se empleará un sistema de producción agroecológica utilizando la asociación o rotación de estos cultivos con los abonos verdes de verano o de invierno que aportarán susstratos y materia orgánica al suelo para su recuperación y/o conservación. Los cuidados culturales y la incorporación se realizarán en forma manual con machetes y azadas.

En la finca se aplicarán conocimientos que desarrolle un sistema tradicional para la producción, con los equipos, insumos y herramientas necesarias, que son de fácil manejo, y principalmente con una infraestructura para la capacitación en procesamiento y conservación de granos con sistemas de higienes y limpiezas adecuadas para este trabajo. Se tratará de obtener un producto de primera calidad, con los requisitos exigidos en cuanto a limpieza y sanidad.

Lic. Gloria Maldama
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

1. Identificación del Proyecto:	1.1 Nombre del proyecto: "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y MANEJOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMPANIA CALLE 20, 21 Y 22"
1.2 Objetivo General: Fortalecer las capacidades comunitarias para el buen uso y mantenimientos de las unidades sanitaria para una adecuada disposición final de los residuos sólidos	1.3 Objetivos Específicos: Coordinar con las organizaciones comunitarias para lograr la construcción de letrinas sanitarias ventiladas Fomentar las iniciativas colectivas para disponer adecuadamente sus residuos sólidos
1.4 Departamento: Caaguazú	1.5 Localidad Rl 3 corrales está situado hacia el oeste del V Departamento de Caaguazú, a 178 km de Asunción; parte de sus 455 km ² de extensión están cubiertos por grandes llanuras, en este distrito también se encuentra la Sierra de Tayao Pau, en la zona norte del distrito. Cuya población se dedica casi en su totalidad a la actividad agropecuaria. El área rural se compone de 17 compañías y una comunidad indígena, con una población de 8.627 habitantes; de los cuales 242 habitan en zonas urbanas, 15 familias comunidad indígena y 8370 en zonas rurales.
1.6 Barrio - Compañía Compañía Calle 20, 21 y 22 Tayao	1.7 Entidad Ejecutora Participación y Organización para el Desarrollo Social-KATUPYRY. Nombre y Apellido del Responsable: Presidente: Bernardo Zárate -CI: 1.069.995 Dirección: Sebastián Gaboto y Cerro Cora - Villa Hayes Distrito: Villa Hayes Departamento: Villa Hayes Teléfono: 0981. 890-435
1.8 Población beneficiaria Son beneficiarios directos del Proyecto 78 familias, asentadas en la Compañía 22, 21 y 22 Tayao, del Distrito de Rl 3 Corrales, beneficiando indirectamente a la compañía entera entera. En la Comunidad funciona la Comisión de amas de casa de Calle 20 que involucra a las 78 familias nombradas.	1.9 Comunidad Compañía 22, 21 y 22 Tayao, se encuentra ubicada al este del Centro urbano de Rl 3 Corrales a 4 Km aproximadamente. Esta comunidad limita con las compañías de Torres Cue, San Francisco y Nu Pyahu Guazú. El suelo de esta comunidad se caracteriza por sus elevaciones, apto para la agricultura, como así también cuenta con praderas aptas para la ganadería. Su clima calido tropical como el resto de la región oriental.

Cuenta con recursos cuenca hídrica Arroyo Yaguati y, arroyo Yaguany, y arroyo yhovy. Las viviendas se encuentran ubicadas a lo largo de la Línea, a una distancia prudencial entre cada una de ellas, las mismas están construidas con paredes de madera, techo de paja, piso de tierra donde una mínima cantidad cuenta con piso de mampostería. Cuentan con agua potable pero no llega a la totalidad de los pobladores, energía eléctrica monofásica que baja la tensión al atardecer, escuela, colegio, puesto de salud, oratorio y puesto policial. Los medios de comunicación mas utilizados por los pobladores son la radio y el teléfono celular. Así mismo esta compañía cuenta con una vegetación muy variada, entre las principales se destaca el lapacho, guajalvi, Kurupay, Cedro, Aguaí, etc. No cuenta con área protegida.

2. Identificación de la situación-problema:

2.1 Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios)

Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se ha realizado un diagnóstico, utilizando herramientas teóricas - prácticas y una metodología participativa (como ser: análisis de involucrados, grupos focales, árbol de problemas, árbol de objetivos, entrevistas a representantes de la comunidad educativa y censo poblacional realizado por facilitadores de Teko Pora) con la intervención amplia de todos los actores de la comunidad, priorizando el involucramiento de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres y personas de tercera edad que son las poblaciones más vulnerables de las comunidades. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que la afecta, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en que para lograr la transformación de esta realidad depende del deseo, la participación, y la acción de los pobladores. Los datos que se presentan fueron recabados directamente de las fuentes primarias, y transcritos en los Planes de Desarrollo del Distrito. Para este proyecto se puntualiza los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y efectos en la comunidad. Estos son los siguientes:


Problemas prioritarios	Causas principales	Consecuencias principales
1. Letrinas sanitarias precarias Infraestructura inadecuada Deposición de residuos sólidos, excretas humanas en lugares incorrecta Escasos recursos económicos Desinfectantes Escaso apoyo de instituciones públicas	Insalubridad de los baños y del hogar Olores nauseabundos Presencia de vectores (moscas) Aumento de casos de enfermedades parasitarias y gastrointestinales.	
2. Inseguridad alimentaria - Baja producción de rubros de consumo familiar, en especial hortalizas. - Empleo limitado - Bajos ingresos - Baja educación en temas nutricionales	- Alimentación inadecuada - Anemia - Bajos ingresos	
3. Desconocimiento en modelos organizativos Débil formación de técnicas organizativas Escaso apoyo e incentivo a trabajos comunitarios (proviene de épocas anteriores) Desconfianza de alta promesas de anteriores	Escasa oportunidad de inserción en trabajos productivos a mujeres y jóvenes Poca organización comunitaria. Trabajo comunitario disperso.	

Lic. Gloria Mardana
 Tesorera - katupyry

Lic. Bernardo Zárate
 Presidente - katupyry

instituciones públicas y privadas.	
Mujeres y jóvenes con desconianza hacia el trabajo productivo	Estructura organizativa y de gestión nula

Descripción gráfico de la situación - objetivo del Proyecto



2.2 Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

El principal problema detectado es la falta de infraestructura adecuada de las letrinas sanitarias, deposición de residuos sólidos, excretas humanas en lugares incorrectos, que ocasiona malos olores y acarrea vectores y la presencia de las enfermedades parasitarias, gastrointestinales, anemia, empobrecimiento gradual de la calidad de vida de las familias campesinas causados principalmente por los bajos ingresos provenientes de la producción agropecuaria, la pérdida de los recursos naturales y el desabastecimiento de alimentos que tiene a su vez como causas la escasa diversificación productiva, el empleo limitado y la ausencia de políticas favorables provenientes del Estado para el sector campesino. Las situaciones higiénicas en las comunidades, económicas y educativamente carenciada son críticas, donde solo el 10% de la población cuenta con condiciones higiénicas adecuadas, el 80 % utilizan letrinas sanitarias en mal estado y el 10% no tienen prácticamente baño, solo usan pedazos de bolsas, o cartón y defecan en pozos en protecciones. Esta situación, debido a los malos olores, origina la presencia de moscas en abundancia dando lugar a brotes de enfermedades parasitarias infantiles, como anquilostomiasis, ascaris, niños con diarreas, olores desagradables. El desabastecimiento de alimentos en cantidad y en calidad es apremiante y muchas veces agravado que repercute en la salud de la población. Disponen mínimamente parcelas de cultivos de rubros tradicionales como maíz, poroto, mandioca, pocas huertas familiares que deben ser fortalecidas y potenciadas. El empobrecimiento generalizado de los/as pequeños/as productores/as rurales es evidente, sobreviviendo como pueden en condiciones de pobreza en algunos casos extrema, esto afecta la salud y el desarrollo normal de la educación de los niños/as que conforman la comunidad. En las Comunidades y los Distritos los habitantes se encuentran poco organizados o si lo están no tienen la suficiente capacidad educativa y económica para realizar las gestiones. Han realizado gestiones para solucionar los problemas que tienen, ante las instituciones.

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Kajúpyry

Lic. Gloria Maldana
Tesorera - Kajúpyry

141

correspondientes recibiendo promesas y más promesas, pero ninguna concreción o ejecución, por falta de recursos, acarreado una descredibilidad ante esta situación.

2.3 Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo étnico, sexo y cantidad)

La Compañía Calle 20, 21 y 22 Tayao está conformada por 78 familias, cuyo trabajo esta basado en la changa diaria y la actividad agropecuaria a pequeña escala. Estas familias cuenta con un promedio de 6 a 7 hijos/as cada una.


Las beneficiarias directas del proyecto serán las 78 familias que mejoraran sus hábitos higiénicos, e indirectamente toda la población del distrito, que serán favorecidos que serán favorecidas por la adquisición hortalizas y rubros tradicionales de excelente calidad y a precios accesibles.

La población, en especial las mujeres y jóvenes de esta compañía, debido a la situación de pobreza, la falta de fuentes de trabajo y la ausencia de ofertas concretas para llevar adelante emprendimientos productivos, se vio afectado rápidamente por los bajos ingresos, esta situación obliga en especial a mujeres y jóvenes a emigrar en busca de mejores horizontes laborales ocasionando la desintegración familiar. Las mujeres a temprana edad emigran a los cascos urbanos de los distritos o a la capital del país, incluso al exterior (Argentina y actualmente España), en busca de fuentes de trabajo.

La incidencia de estos problemas en las familias afectadas es alta, donde al menos el 71,9% tienen una NBI insatisfecha, el 40,5% tienen una NBI, el 25,2% tienen al menos dos NBI y el 5,5% tienen mas de tres NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 7 a 8 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada provocando invasiones de moscas que a consecuencia provocan enfermedades parasitarias especialmente en los niños.

El trabajo productivo agropecuario de las mujeres es mínimo, sin remuneración económica y poca valoración de su mano de obra. Los estudios que poseen también son escasos, el 70 % apenas llegan al cuarto grado, mientras que el 30% alcanzan el sexto grado, algunas excepciones hicieron el básico.

Gráfico de la población objetivo del Proyecto



Lic. Gloria Mardana
Tesorera - Kalupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Kalupyry

147

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupry

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - Katupry

3.1 Descripción, resumen del proyecto

El proyecto de LETRINIZACION esta contemplado en un inicio para apoyar a 78 familias vulnerables que no cuentan con dicho servicio y mucho menos con recursos para conseguirlo, brindando la oportunidad de mejorar su calidad de vida, así mismo se buscará disminuir las zonas de riesgo para las enfermedades en estas comunidades.

El Proyecto consiste en proporcionar letrinas a 78 familias de la Comunidad ya que este es uno de los problemas mas sentidos ya que sus necesidades fisiológicas las realizan en letrinas precarias, el monte o ya sea en los arroyos. Se implementación de sistemas sanitarios familiares, a través de la instalación de letrinas sanitarias, con buena ventilación y aptas para su uso, de acuerdo a los requisitos técnicos ambientales.

La construcción de letrinas estará acompañada de un plan de **EDUCACION Y SENSIBILIZACION**, acerca de las ventajas del uso de las letrinas, hábitos higiénicos a las familias beneficiadas.

El trabajo organizado y mancomunado será la base para conseguir los objetivos y las metas propuestas en el proyecto. Se apuesta a la incorporación de las mujeres y jóvenes generando mejores condiciones sanitarias y la seguridad alimentaria.

Las constantes capacitaciones a las familias de las comunidades serán ejes transversales en este proyecto, en la cual se instruirán a los involucrados en temas organizativos, administrativos y ambientales, con énfasis en equidad de género en el seno familiar.

3. Descripción:

2.5 Analisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)
No corresponde por ser un proyecto de seguridad alimentaria.

3.2 Marco Lógico

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO				
Fortalecer las capacidades comunitarias para el buen uso y mantenimientos de las unidades sanitaria para una adecuada disposición final de los residuos sólidos				
OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Mejorar los sistemas sanitarios en las familias con disposición de residuos sólidos, excretas humanos en lugares adecuados.	<ul style="list-style-type: none"> 78 familias mejoran sus unidades sanitarias 78 Familias capacitados en hábitos higiénicos 	<ul style="list-style-type: none"> 78 familias mejoran sus sistemas sanitarios. Y deposición de residuos sólidos y excretas humanos. 78 familias capacitadas en hábitos higiénicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Planilla de entrega Informe administrativo del proyecto de acuerdo al desembolso. Memoria fotográfica. 	<ul style="list-style-type: none"> La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de la organización comunitaria 	Organización comunitaria fortalecida	1 Organización estructurada fortalecida	<ul style="list-style-type: none"> Acta de constitución. Documentos legales 	
OBJETIVOS DE PRODUCTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
OPT Viviendas rurales de las comunidades beneficiadas mejoran su infraestructura sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> Viviendas de 78 familias cuentan con un sistema adecuado de salubridad e higiene. Son capacitados 78 miembros de las comunidades en hábitos de higiene y salubridad. 	<ul style="list-style-type: none"> 78 familias beneficiadas cuentan con letrinas sanitarias. 78 miembros capacitados en salubridad e higiene. 	<ul style="list-style-type: none"> Planillas de entrega Planillas de participantes en reuniones y capacitaciones. Actas e informes técnicos de reuniones. Informes técnicos Memoria fotográfica 	
Fortalecidos las comisiones de base de las comunidades involucradas con énfasis en organización comunitaria.	Comunidad fortalecida en organización comunitaria.	1 comunidad fortalecida en organización comunitaria.		

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupry

C. Gloria Maidana
tesorera - Katupry

Gloria Maidana

3.3 Cronogramas de actividades por resultados

Actividades / Meses	Año				Responsables	Observaciones
	1	2	3	4		
OP1.A1 Adquiridos materiales para construcción de letrinas sanitarias.						
OP1.A2 Construidos 78 letrinas sanitarias.	X					
OP3.A3 Pobladores beneficiarios del proyecto capacitados en higiene y salud básica		X	X			
OP3.A4 Capacitación a familiares en aspectos organizacionales	X	X	X			
OP3.A4 Instalados y funcionando 78 letrinas sanitarias	X	X	X			
OP3.A5 Seguimiento técnico a la instalación y funcionamiento de letrinas.			X	X		

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Gloria Maidana

4119



3.4 Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)

La Comisión fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con la Gobernación, la Municipalidad y las instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. Esta institución dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas de la comunidad.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

Los resultados dan una clara probabilidad de éxito en términos sociales, comunitarios y ambientales, factor fundamental para el sostenimiento del proyecto, en segundo lugar el Fortalecimiento del Grupo se logrará mediante la Asistencia Técnica que desarrollarán los técnicos al interior de la comunidad para lograr aumentar las capacidades de autoestima y autogestión, otro pilar estratégico será la Asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración y Comercialización del proyecto a través de las capacitaciones y la supervisión y acompañamiento durante la realización de las tareas.

Lic. Gloria Mardana
Tesorera - Kalupry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Kalupry


3.5 Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento

3.5.1 Anteproyecto de la infraestructura

- Localización
- El Proyecto se desarrollará en la Compañía Compañía 22, 21 y 22 Tayao, Distrito de RI 3 Corrales, en las fincas de los beneficiarios del proyecto, donde se instalarán las letrinas sanitarias y las huertas familiares.
- Planos ejecutivos de obra:
Se anexa los modelos aprobados por le SENASA, que es la institución rectora de los sistemas sanitarios del país.
- Especificaciones técnicas
Se anexa los modelos aprobados por le SENASA, que es la institución rectora de los sistemas sanitarios del país.

- Cronograma de ejecución general de las huertas.

Concepto/semanas	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Compra de materiales para letrinas		X														
Replanteo y nivelación		X														
Construcción de letrinas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Instalación y funcionamiento				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fiscalización				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Entrega de las obras																

• **Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto.** (agua, electricidad abastecerán adecuadamente la demanda)
No corresponde.

3.5.2 Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones técnicas
Tablero del proyecto, de metal y soportes de madera, con logos de las instituciones que intervienen en el proyecto.

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - katupyry

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - katupyry

3.5.3 CUESTIONARIO AMBIENTAL BASICO.

1. Identificación del Proyecto

1.1 Denominación del Proyecto:

"FORTEALECIMIENTO COMUNITARIO Y MANEJOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA
COMPANIA CALLE 20, 21 Y 22"

1.2 Proponente:

Participación y Organización para el Desarrollo Social-KATUPRY.

Nombre y Apellido del Responsable:

Nombre: Bernardo Zárate

CI: 1.069.995

Dirección: Sebastián Gaboto y Cerro Cora - Villa Hayes

Distrito: Villa Hayes

Departamento: Villa Hayes

Teléfono: 0981. 890-435

Grupo Beneficiario

Comisión de amas de casa de Calle 20

Pobladores de la Compañía CALLE 20, 21 Y 22 Tayao.

Responsables y cargos:

Cargo	Nombre y apellido	CI Nº
Presidenta	Santa Ansia Maldonado	2.620.324
Secretaria	Pelagía Enciso	1.778.508
Tesora	Silvia Rolón	2.104.085

1.3 Datos del Inmueble:

Finca Nº: NO CORRESPONDE, ya que las letinas se instalarán en cada casa de las familias beneficiadas.

Padrón Nº:

Cta. Cte. Ctral. Nº: -

Distrito: R13 Corales

Departamento: Caaguazú

1.4 Ubicación del inmueble: (señalar brevemente la ubicación exacta del sitio señalado, como ser Barrio, Compañía, Calle, distancia de sitios conocidos, asentamiento, otras referencias).

Compañía 22, 21 y 22 Tayao, se encuentra ubicada al este del Centro urbano de RI 3 Corales a 4 Km aproximadamente. Esta comunidad limita con las compañías de Torres Cue, San Francisco y Nu Pyahu Guazú.

1.5 Carta topográfica del IGM

Se anexa copia de carta topográfica de IGM, escala 1:50000

Lic. Gloria Maldana
Tesora - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente Katupyry

3.6 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.6.1 Objetivos del proyecto

3.1 Descripción, resumen del proyecto

El proyecto de LETRINIZACION esta contemplado en un inicio para apoyar a 78 familias vulnerables que no cuentan con dicho servicio y mucho menos con recursos para conseguirlo, brindando la oportunidad de mejorar su calidad de vida, así mismo se buscará disminuir las zonas de riesgo para las enfermedades en estas comunidades.

El Proyecto consiste en proporcionar letrinas a 78 familias de la Comunidad ya que este es uno de los problemas mas sentidos ya que sus necesidades fisiológicas las realizan en letrinas precarias, el monte o ya sea en los arroyos. Se implementación de sistemas sanitarios familiares, a través de la instalación de letrinas sanitarias, con buena ventilación y aptas para su uso, de acuerdo a los requisitos técnicos ambientales.

La construcción de letrinas estará acompañada de un plan de EDUCACION Y SENSIBILIZACION, acerca de las ventajas del uso de las letrinas, hábitos higiénicos a las familias beneficiadas.

El trabajo organizado y mancomunado será la base para conseguir los objetivos y las metas propuestas en el proyecto. Se apuesta a la incorporación de las mujeres y jóvenes generando mejores condiciones sanitarias y la seguridad alimentaria.

Las constantes capacitaciones a las familias de las comunidades serán ejes transversales en este proyecto, en la cual se instruirán a los involucrados en temas administrativos y ambientales, con énfasis en equidad de género en el seno familiar.

El trabajo organizado y mancomunado será la base para conseguir los objetivos y las metas propuestas en el proyecto. Se apuesta a la incorporación de las mujeres y jóvenes generando mejores condiciones sanitarias y la seguridad alimentaria.

Las constantes capacitaciones y la asistencia técnica directa en fincas y en la Comunidad serán ejes transversales en este proyecto, en la cual se instruirán a los involucrados en temas productivos, organizativos, administrativos y ambientales, con énfasis en equidad de género en el seno familiar.

3.6.2 Existen proyectos asociados:

NO

Cuales son:

En qué etapa se encuentran:

3.6.3 Se han considerado o se está considerando

SI \bar{X}

alternativas de localización tecnológica a este proyecto

Cuales son:

Producción de hortalizas en fincas familiares.

Esta alternativa es la que mas se adecua al sistema productivo y de trabajo de las mujeres y jóvenes del lugar, esta al alcance de los miembros comité y tienen suficiente experiencia en manejo de hortalizas que facilitará la producción.

Instalación de letrinas sanitarias

Se implementará un sistema sanitario en cada vivienda beneficiaria debido que es una de las NBI mas de la comunidad, en especial de las mujeres y niños.

Lic. *Alondra* Lic. Bernardo Zárate
 Tesorera - kaimpyry
 Lic. *Alondra* Lic. Bernardo Zárate
 Presidente - kaimpyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Kapupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Kapupyry

<p>3.7.2.1.1 Sólido 3.7.2.1 Materia Prima 3.7.2 Especificar</p> <p>Se utilizarán insumos técnicos para la producción de hortalizas y el cultivo de rubros</p>
<p>abundan los parásitos causados por la falta de higiene. Defecan en letrinas rústicas o al aire libre, no cuentan con adecuado sistema sanitario, conservación de recursos naturales. Actualmente los productores se encuentran produciendo huertas familiares con tecnologías tradicionales, en forma rústica y casera. No tienen incorporado ningún sistema de</p>
<p>En cual etapa se encuentra en este momento: recursos naturales degradables como el suelo, el agua y la vegetación. Como se puede ver ninguna etapa de la producción no afectará el medio ambiente, es más brinda herramientas valdeas y económicas para su recuperación y/o conservación de los recursos naturales degradables como el suelo, el agua y la vegetación.</p> <p>3.7.1 Actividades Previstas en cada etapa: <i>En una primera etapa</i>, se tiene previsto la construcción de las letrinas sanitarias, que estará destinado a cada vivienda beneficiaria. <i>En una segunda etapa</i>, se prevé la culminación de las letrinas sanitarias. Capacitaciones sobre higiene y salubridad. Reforestación de espacios libres de la comunidad <i>En una tercera etapa</i>, Las letrinas instalados y funcionando <i>En una cuarta etapa</i>, La comunidad mejora la situación ambiental y sanitaria.</p>

<p>3.6.5 Tecnologías y procesos que se aplicarán: Para la producción de hortalizas se empleará un sistema de producción agroecológico utilizando los insumos disponibles en la comunidad para el control natural de plagas. La cuidados culturales en forma manual con machetes, azadas y escardillos. Las letrinas sanitarias son infraestructuras adaptadas a las condiciones de sobrevivencia de las poblaciones de los ámbitos rurales y aprobados por las instituciones pertinentes.</p>				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="149 1605 922 1900"> <p>3.6.4 Inversión Total</p> <p>Aporte Solicitado: 225.464.000 Gs. Contrapartida Local: 77.790.000 Gs Entidad Ejecutora: 4.550.000 Gs Total: 307.804.000 Gs.</p> </td> <td data-bbox="922 1605 1425 1900"> <p>Reforestación De espacios libres de la Comunidad, con especies nativas e introducidas de rápido crecimiento</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="149 1900 922 2059"> <p>Se implementará un sistema de obtención de hortalizas y rubros tradicionales (maíz, poroto, mandioca), utilizando un sistema orgánico o natural y mecánico para el control de plagas y los cuidados culturales.</p> </td> <td data-bbox="922 1900 1425 2059"> <p>Acceso a la seguridad alimentaria a través del fortalecimiento de rubros tradicionales e instalación de huertas familiares agroecológica</p> </td> </tr> </table>	<p>3.6.4 Inversión Total</p> <p>Aporte Solicitado: 225.464.000 Gs. Contrapartida Local: 77.790.000 Gs Entidad Ejecutora: 4.550.000 Gs Total: 307.804.000 Gs.</p>	<p>Reforestación De espacios libres de la Comunidad, con especies nativas e introducidas de rápido crecimiento</p>	<p>Se implementará un sistema de obtención de hortalizas y rubros tradicionales (maíz, poroto, mandioca), utilizando un sistema orgánico o natural y mecánico para el control de plagas y los cuidados culturales.</p>	<p>Acceso a la seguridad alimentaria a través del fortalecimiento de rubros tradicionales e instalación de huertas familiares agroecológica</p>
<p>3.6.4 Inversión Total</p> <p>Aporte Solicitado: 225.464.000 Gs. Contrapartida Local: 77.790.000 Gs Entidad Ejecutora: 4.550.000 Gs Total: 307.804.000 Gs.</p>	<p>Reforestación De espacios libres de la Comunidad, con especies nativas e introducidas de rápido crecimiento</p>			
<p>Se implementará un sistema de obtención de hortalizas y rubros tradicionales (maíz, poroto, mandioca), utilizando un sistema orgánico o natural y mecánico para el control de plagas y los cuidados culturales.</p>	<p>Acceso a la seguridad alimentaria a través del fortalecimiento de rubros tradicionales e instalación de huertas familiares agroecológica</p>			

3.7.2.1.2 Líquido
No corresponde.
3.7.2.1.3 Gaseosos
No corresponde.
3.7.2.2 Recursos humanos
En el marco del proyecto se contará con técnicos contratados por un periodo determinado de tiempo y de técnicos especialistas que realizarán las capacitaciones y asesoramientos puntuales. Las mujeres y sus familias aportarán la mano de obra para la instalación de huertas y cultivos tradicionales.
También aportarán mano de obra para la construcción de letrinas sanitarias

3.7.2.3 Servicios
No corresponde.
3.7.2.4 Infraestructura
En cada vivienda se construirá una letrina sanitaria acorde a los requisitos técnicos provistos por la SENASA.

3.7.2.5 Producción anual:
De las huertas se espera obtener por lo menos 10 especies de hortalizas de primera necesidad y de acuerdo a la época del año.

3.7.2.6 Desechos:

3.7.2.6.1 Sólidos (tn/año, m3/año)

Las excretas sólidas de los pobladores de la comunidad, 3 kilos diarios por familias, que multiplicados 78 familias, nos da unos 85 TN anuales de residuos sólidos aproximadamente.

3.7.2.6.2 Líquidos (m3/día)

Los desechos líquidos por lo menos 5 litros, que multiplicados por 78 familias nos da unos 140.000 litros anuales.

3.7.2.6.3 Gaseoso (kh)

No corresponde

3.7.2.6.4 Generación de ruidos (en decibeles):
No corresponde

3.8 Descripción del Área

3.8.1 Superficie Total a ocupar e intervenir
Cada baño ocupa un área de 2 m2.

3.8.2 Descripción del terreno
El terreno donde se instalarán las letrinas se encuentran en la Compañía 22, 21 y 22 Tayao, se encuentra ubicada al este del Centro urbano de RI 3 Corrales a 4km aproximadamente.

3.8.3 Descripción de las características del Área de emplazamiento del proyecto, según:

3.8.3.1 Cuerpos de agua:
El cuerpo de agua está formado por la cuenca hídrica Arroyo Tobatiry, pasa a unos 10000 m del lugar.

3.8.3.2 Humedales:
Los esteros y los campos naturales que bordean Arroyo Tobatiry.

3.8.3.3 Tipos de vegetación:
Cuentan con plantas formadas por especies nativas herbáceas que rodean el lugar como

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Gloria Maidana

54

yagua pety, kapi'i pororo, aguara ruguai, kapi'i kabayu, nuati pytä, flor de agosto, y otros; entre los arbustivos chirca, nanga piry, mba e ysyvo, sapiranguy, los de porte arbóreo ya son escasos por el lugar, de igual forma en los remanentes tenemos el vyra pytä, timbo, guayaybi, tajy, ka'i kyhyche ha, guatambu, petyeb, cedro y otros.		
3.8.3.4 Distancia del proyecto a (detallar aquellos ubicados en un radio menor a 500m)		
- Humanos	50 m	- Centros educativos
- Centros culturales	-	- Centros religiosos
- Centros asistenciales	-	- Otros:
- Cámara séptica		
- Cámara de absorción	-	- Pozo ciego
- Residuos sólidos	-	-
- Cuenta con servicios de recolección de residuos:		

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

135

4. PLAN DE MITIGACION PARA IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Plan de financiamiento	Entidades responsables	Implementación	Beneficios previstos	Descripción de medidas de mitigación	Impacto
	Monitoreo				

1	Deyecciones sólidas y líquidas del ser humano	Disponer una infraestructura sanitaria adecuada (baño con las condiciones higiénicas básicas)	Disminución de olores nauseabundos Disminución de insectos Disminución de enfermedades parasitarias	Pobladores de la Compañía Tayao / 22, 21 y 22	SEAM / PROYECTO Aporte del proyecto 30.000.000 Gs Aporte Local:
2	Emanación de olores de los sanitarios	Instalar barreras rompientes en el perímetro de las viviendas, en las fincas aledañas y espacios libres de la comunidad Deposición de residuos en letrinas adecuadas	Absorción de CO2 por parte de las hojas y emanación de O2, realizando un sistema de filtrado del aire del lugar. Disminuir el olor producido	Pobladores de la Compañía Tayao / 22, 21 y 22	
3	Contaminación ambiental	Concentrar a la población de la Comunidad, del Distrito y del Departamento a utilizar recursos naturales disponibles aun en la zona. Disminuir la deforestación Reforestar espacios libres de la comunidad	Los recursos naturales que afectan al medio ambiente se mantienen dentro de los parámetros necesarios para su conservación.	Pobladores de la Compañía Tayao / 22, 21 y 22	
4	Pobladores con problemas de aseo e higiene	Capacitar a los pobladores en aseo e higiene	Pobladores en especial hábitos adecuados de salud e higiene	Pobladores de la Compañía Tayao / 22, 21 y 22	
5	Empobrecimiento gradual de los suelos y de los recursos naturales de la finca	- Incorporar sistemas de conservación de los suelos como la rotación y asociación de cultivos. - Utilización de productos naturales caseros para el control de plagas. - Capacitación de los productores sobre la importancia de la conservación de los suelos y los recursos naturales de la finca	Recuperación de la diversidad biológica del suelo Disminución de los efectos erosivos del agua y el viento Concentración de los productores sobre la conservación de los suelos y de los recursos naturales Diversificación productiva.	Pobladores de la Compañía Tayao / 22, 21 y 22	

6	Absorción de nutrientes del suelo	- Incorporar sistemas de reciclaje de nutrientes a través de la rotación y asociación de cultivos. - Capacitación de los productores sobre la importancia de la conservación de los suelos y los recursos naturales de la finca	Aporte de masa verde para materia orgánica Recuperación de la diversidad biológica del suelo Concentración de los productores sobre la conservación de los suelos y de los recursos naturales	Pobladores de la Compañía Tayao / 22, 21 y 22	SEAM / PROYECTO Aporte Local: 5.000.000 Gs
7	Deforestación	- Conservar las reservas boscosas de la comunidad y las fincas involucradas, y reforestar los espacios libres y áreas perimetrales, e introducir especies autóctonas e introducir el perímetro del local y los espacios libres con especies nativas e introducidas	Concentración para el respeto en el uso de los recursos naturales	Pobladores de la Compañía Tayao / 22, 21 y 22	SEAM / PROYECTO Aporte del proyecto 2.000.000 Gs Aporte Local:
9	Deforestación	- Concientizar para la conservación de las reservas boscosas de la finca	Concientización para el respeto en el uso de los recursos naturales	Pobladores de la Compañía Tayao / 22, 21 y 22	SEAM / PROYECTO Aporte Local: 2.000.000 Gs

Lic. Bernardo Zárate
Presidente Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

156

157
 Lic. Gloria Mardana
 Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zarate
 Presidente - Katupyry

10	Accidentes varios	comunidad y las fincas involucradas - Reforestar los espacios libres y áreas perimetrales, con especies autóctonas e introducidas. - Reforestar el perimetro del local y los espacios libres con especies nativas e introducidas	Disminución de los efectos negativos de los accidentes ocurridos durante los trabajos	Pobladores de la Compañia Tayao / Katupyry 22, 21 y 22	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto 1.000.000 Gs. Aporte Local:
----	-------------------	--	---	--	-----------------	---

DECLARACIÓN JURADA

Declaración Jurada (Ley 294/93)


Mediante el presente documento, declaro bajo fe de juramento la veracidad de las informaciones en el Cuestionario Ambiental Básico, así como en toda la documentación relacionada con el emprendimiento denominado: "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y MANEJOS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA COMPAÑIA CALLE 20, 21 Y 22" proyecto para la implementación de un/a **proyecto de letrinas sanitarias y seguridad alimentaria**, que se desarrollará en un inmueble situado en la Compañía CALLE 20, 21 Y 22, del Distrito de R13 Corrales, Departamento de Caaguazú dando cumplimiento de esta forma a los procedimientos establecidos en la Ley N° 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental".

R1 3 Corrales, 13 de junio de 2012


.....
Lic. Bernardo Zárate
PDTE. KATUPYRY
TEL: 0981-890435
bzarate_1102@hotmail.com

.....
Lic. Gloria Maidana
TESORERA - KATUPYRY
TEL: 0981-638397
glo_1103@hotmail.com

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry



158
Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry



5. Marco Institucional

5.1 Experiencia de la EE o Comunidad o de organizaciones existentes dentro de la comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

- 120 talleres sobre "IEC Hábitos Higiénicos", a niños/as, jóvenes y adultos en dos Comunidades del Dpto. de San Pedro- 28/03/2006.
- 380 talleres de capacitación a niños/as, jóvenes y adultos en once comunidades sobre Diagnóstico Comunitario, información, educación, comunicación sobre cambios de comportamientos en hábitos higiénicos para once Comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos en fecha 27 de octubre del 2006.
- 150 entrevista – encuesta en once comunidades indígenas del Chaco Paraguayo, para determinar la lógica organizacional de las Comunidades Indígenas de las Etnias: Angaité, Guarani Nandeva, Tobas Maskoi y Nivacle.
- 170 talleres sobre "IEC Hábitos Higiénicos de capacitación a niños/as, jóvenes y adultos en cinco Comunidades del Dpto. de San Pedro- 24/06/2006.
- 6 pozos Someros, provisión de un equipo de bombeo y 150 metros de cañería para la comunidad indígena de Dos Palmas –Chaco Paraguayo.02/10/2009.
- 4 ajiibes reparados, 4 bombas manuales colocados en la Comunidad Indígena de Jope – Chaco Paraguayo, 02/10/2009.
- Rehabilitación de un ajiibe de 5.000 litros de la Comunidad Indígena de La Madrina- Chaco Paraguayo, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un Sistema de Agua en la Comunidad Indígena de Paratoti, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un ajiibe en la Comunidad Indígena de Paratodoi, chaco paraguay, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un molino de viento para tajamar en la Comunidad indígena de Karanda – Chaco Paraguayo, 28/02/2011.

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION

1. Taller sobre "IEC Hábitos Higiénicos", para dos comunidades del Dpto. de San Pedro, contrato entre Asociación de Cooperación Escolar Nro. 2734 de la Comunidad 10.000 Chachi, en fecha 28 de marzo del 2006.
Duración: 1 mes
Monto: 4.356.000 Gs.
2. Taller sobre Diagnóstico Comunitario, información, educación, comunicación sobre cambios de comportamientos en hábitos higiénicos para once Comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos en fecha 27 de octubre del 2006, contrato entre la Comisión Apoyo en Salud 12.000 Santa Teresa.
Duración: 8 mes
Monto: 169.244.500 Gs.
3. Especialista en comunidades indígenas en el marco de la consultoría de fortalecimiento institucional, contrato suscrito entre el Consorcio CAEM -TECMA S.A para once comunidades indígenas del Chaco Paraguayo, en fecha 02 de julio del 2007.

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

58

Duración: 1 mes
Monto: 20.240.000 Gs.

4. Taller sobre IEC Hábitos Higiénicos para cinco comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos, contrato suscrito con FOSTER PARENTS- PLAN INTERNACIONAL, en fecha 01 de mayo del 2006.

Duración: 2 meses
Monto: 30.700.000 Gs.

5. Construcción de Sistema de Agua de la Comunidad Indígena de Dos Palmas: construcción de seis pozos, producción y colocación de equipos de bombeo, excavación y colocación de cañerías de red de distribución, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale - COOP- ECHO en fecha 02 de octubre del 2009.

Duración: 3 meses
Monto: 24.658.700 Gs.

6. Realización de Sistema de Agua de la Comunidad Indígena de Jope; Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale-ECHO - COOP en fecha 02 de octubre del 2009.

Duración: 3 meses
Monto: 30.294.000 Gs.

7. Rehabilitación de un aljibe de 5.000 litros, en la comunidad indígena de La Madrina, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale - COOP-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses
Monto: 6.245.800 Gs.

8. Rehabilitación de un sistema de agua en Partodoi, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale - COOP - Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses
Monto: 5.448.520 Gs.

9. Rehabilitación de un aljibe de 25.000 litros, en la comunidad indígena de Partodoi, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale - COOP-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses
Monto: 6.254.600 Gs.

10. Rehabilitación de un Molino de Viento, en la comunidad indígena de Karanda, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale - COOP-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses
Monto: 3.828.000 Gs.

5.2 Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

Lic. Bernardo Zarate
Presidente
Kámapyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Kámapyry

160

Participación y Organización para el Desarrollo Social ha trabajado en meses anteriores con los funcionarios de la Municipalidad de RI 3 Corrales en capacitaciones dirigidas a funcionarios e intendente en Gestión y mejor gobernanza Municipal, diseño y gestión de proyectos sociales y planificación estratégica, esta experiencia de trabajo nos ha permitido apoyar con nuestros conocimientos para el mejoramiento de la gestión municipal y ahondar en la participación comunitaria.

Relación con los destinatarios

Capacitaciones realizadas para funcionarios/a de la Municipalidad nos han indicado de la necesidad de trabajar con las comunidades del distrito teniendo en cuenta que son poblaciones muy vulnerables por las necesidades básicas insatisfechas (71,9%) con las que cuentan las familias, para iniciar el trabajo de plantear un plan integral de desarrollo se han hecho una serie de encuentros comunitarios denominados aty guazu con la participación de miembros del Consejo de Desarrollo Distrital, facilitadores del programa Teko porá, intendente municipal y miembros de la junta donde se ha analizado nuevamente las condiciones comunitarias, teniendo en cuenta ya los trabajos y discusiones realizados en el marco del proyecto Fondo de Inversión Social, de estos encuentros de análisis de situación se ha priorizado las comunidades que se proponen dentro del Plan de modo a asegurar la inclusión igualitaria de cada una y todas las comunidades del distrito.

Igualmente las comunidades han identificado aquellos problemas priorizados que se plantean dentro de la propuesta, los miembros de las familias de las comunidades seleccionadas como beneficiarias han dado su total conformidad y apoyo mediante la firma de un acta de aprobación y compromiso.

a) Equipo Técnico Propuesto

Para la ejecución del presente proyecto Katupury cuenta con personal técnico capacitado en temas de Organización, gestión y administración de proyectos, derechos, género, medio ambiente, agronomía, preparación y elaboración de alimentos; salubristas que trabajarán en la implementación y ejecución del mismo.

Se contará con un plantel de técnicos que asistirán constantemente al proyecto y al emprendimiento durante 4 meses.

Un técnico de campo a tiempo completo para asistir a la Comunidad beneficiaria, el mismo acompañará a los/las Beneficiarios/as en todo el proceso de formación de la junta de saneamiento, además dará las capacitaciones en fortalecimiento organizativo y administración del emprendimiento.

Además se prevé que los proveedores de las maquinarias y equipos hagan una demostración del uso en el periodo de instalación y pruebas de las mismas y en el tiempo que dure la garantía.

Una técnica en administración, durante 7 meses, que tendrá a su cargo el acompañamiento contable y administrativo referente al proyecto, en especial para la rendición de cuentas al proyecto.-

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupury

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupury

b) Solvencia financiera

La organización Katupyry, cuenta con un local propio, con equipamientos informáticos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado, así mismo los integrantes de la organización aportan periódicamente recursos varios para la actividad misma de la organización. La Organización posee una cuenta bancaria en Banco Visión donde son depositados los fondos que resultan de las cooperaciones con otras entidades sean públicas o privadas. Katupyry, cuenta con un manual de procedimientos administrativos que se constituye en una herramienta muy importante para una gestión responsable y transparente de los proyectos.

c) Generación de recursos complementarios.

Una vez finalizados la ejecución de los proyectos dentro del Plan Integral de Desarrollo Social, se seguirá acompañando desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se trabajará con los beneficiarios como incidir en las políticas públicas locales, departamentales y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

d) Generación de recursos complementarios (servicios que están gestionando)

En forma comunitaria y a nivel de la Comisión vecinal han realizado varias gestiones ante la Municipalidad y el MAG para obtención de insumos varios y equipos, apertura y/o arreglo de caminos, todas estas gestiones están pendientes y esperanzados de que alguna vez sean beneficiados por alguno de ellos.

Al finalizar la ejecución de los proyectos dentro del plan integral de desarrollo social, se seguirá el acompañamiento desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se sustentará en los principios de la participación y empoderamiento de los/as beneficiarios/as a fin de mejorar la situación en la que viven. De la misma condición se trabajará con los/as beneficiarios/as como incidir en las políticas públicas locales, y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

5.3 Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la

sostenibilidad del proyecto.

a) Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)

Los beneficiarios necesitan ser capacitados en temas referentes:
- Capacitación en fortalecimiento organizativo.
- Capacitación en administración de recursos productivos (Costos de producción, balances, inventarios de bienes y servicios, ingresos y egresos).
- Capacitación en salud, aseo e higiene.
- Capacitación en instalación de huertas familiares.
- Capacitación en conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

b) Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto

Los miembros de la comunidad y del CDC necesitan asistencia técnica y acompañamientos en los temas referentes al manejo y administración, en seguridad y

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry
Lic. Gloria Mardana
Tesorera - Katupyry

alimentaria, la producción agroecológico, en fortalecimiento del grupo y en la conservación de los recursos naturales, y contabilidad básica.

c) Otras

6.2 Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos

Como es un proyecto de carácter social, se conformará una Comisión comunitaria que acompañará todo el proceso de ejecución del proyecto, tendrá su cuerpo directivo y administrativo para realizar un manejo claro y transparente. Al inicio del proyecto se elaborará un reglamento de funcionamiento y organización para el procedimiento operativo del proyecto, incluyendo el manejo administrativo y los responsables de tareas que serán designadas para la ejecución del proyecto y estará a cargo del comité comunitario formado y fortalecido.

Cada familia se encargará posteriormente del mantenimiento de su letrina, en el uso higiene y eliminación de residuos propios de la utilización de las letrinas sanitarias.

El fortalecimiento de la comunidad se logrará mediante la Asistencia Técnica, que tendrá por objetivo desarrollar capacidades para la autoestima y autogestión, también la constante asistencia en los aspectos relacionados con la Administración y manejo conveniente de la Junta de Saneamiento en coordinación con los beneficiarios del proyecto.

Se gestionará y se realizará alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas de tal forma a seguir apoyando este y otros emprendimientos similares, buscando el bien común de la población.


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Mайдана
Tesorera - Katupyry

164

Lic. Gloria Maidana
 Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
 Presidente - Katupyry



COMPUTO METRICO CONSTRUCCION DE 78 LETRINAS SANITARIAS						
Detalle	Unidad	CANT.	Precio Unl. (Gs.)	A. local (Gs.)	A. Solicitado (Gs.)	A. E. E. (Gs.)
Provisión y colocación de letrinas sanitarias	un	78	1.800.000	-	140.400.000	140.400.000
Excavación de la fosa para letrina sanitaria	un	78	270.000	21.060.000	-	21.060.000
Combustibles y Lubricantes	un	1	4.550.000	-	4.550.000	4.550.000
SUB TOTAL					140.400.000	166.010.000
IVA 10%					14.040.000	14.040.000
TOTAL					154.440.000	180.050.000
INVERSION TOTAL				154.440.000		

COMISION: COMUNIDAD CALLE 20
 Distrito: RI 3 CORRALES - CAAGUAZI

DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA - PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONTRUCCION DE 78 LETRINAS SANITARIAS

APORTE SOLICITADO: 250.521.848

FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MODULOS	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
1- ASISTENCIA TÉCNICA						
1.1. Capacitación en Saneamiento						
Difusión Radars	260	Hs catedras	10	105.000	1.050.000	
Concepto, Letrina Sanitaria	260	Hs catedras	15	150.000	2.250.000	
Uso y mantenimiento de la Letrina Sanitaria	260	Hs catedras	17	150.000	2.550.000	
Importancia del lavado de manos	260	Hs catedras	25	150.000	3.750.000	
Higiene de la letrina Sanitaria	260	Hs catedras	20	150.000	3.000.000	
Enfermedades transmitida por contaminación de excretas humanas	260	Hs catedras	28	150.000	4.200.000	
Hábitos higiénicos a niños/a y adultos	260	Hs catedras	15	150.000	2.250.000	
SUB TOTAL			130		19.050.000	
1.2. Capacitación Organizativas comunitarias						
Comisión y Junta de Saneamiento	260	Hs catedras	15	150.000	2.250.000	
Forma de construcción de la letrina Sanitaria	260	Hs catedras	15	150.000	2.250.000	
Reparación de la letrina Sanitaria	260	Hs catedras	10	150.000	1.500.000	
Importancia del mantenimiento de las unidades sanitarias en los hogares	260	Hs catedras	15	150.000	2.250.000	
Los residuos sólidos y líquidos	260	Hs catedras	15	150.000	2.250.000	
Insectos y roedores	260	Hs catedras	15	150.000	2.250.000	
SUB TOTAL			85		12.750.000	
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA					31.800.000	

DESCRIPCIÓN	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
3- OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN						
3.1 Productos de papel, cartón e impresión	330	gl	1	3.520.000	3.520.000	
3.2 Imprenta, publicaciones y reproducciones	330	gl	1	21.120.000	21.120.000	
3.3 Pasajes y Viáticos	340		1	14.293.848	14.293.848	
TOTAL OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN					38.933.848	

DESCRIPCIÓN	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
4- GASTOS ADMINISTRATIVOS						
4.1 Coordinador del Proyecto	140	Mes	4	3.960.000	15.840.000	
4.2 Personal Administrativo	140	Mes	4	2.062.500	8.250.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					24.090.000	

DESCRIPCIÓN	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
5- PREINVERSIÓN						
Consultoría: aseso, impresión, confección de presupuesto, visita y reuniones a la comunidad, etc.	260	gl	1	1.258.000	1.258.000	
TOTAL PREINVERSIÓN					1.258.000	

TOTAL FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL **96.081.848**
 Presidente - Kaimpyry

Lic. Gloria Maldonado
 Tesorera - Kaimpyry
 165

Lic. Bernardo Zárate
 Presidente - Kaimpyry


7. Modelo de Gestión

7.1 Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

La Organización de KATUPRYR será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LA COMPAÑIA CALLE 20, 21 Y 22". El mismo cuenta con un equipo de técnicos especialistas en elaboración, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de la Organización.

Al interior Comité, que son los beneficiarios finales del proyecto, las decisiones serán adoptadas por las miembros en las reuniones que se llevarán a cabo, cada quince días, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas y se llevarán a una votación de forma democrática, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Comisión directiva y luego firmarán cada uno de los miembros del grupo.

En el cuadro de abajo se tiene la estructura del CDC:



Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupryr

Lic. Giovia Maidana
Tesorera - Katupryr

166-

167

Lic. Gloria Mайдана
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - Katupyry

1.2 Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.

Las pobladores miembros de la Comisión y la comunidad entera, participarán activamente como beneficiarios directos, pero, también deberán participar como miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importantes para el comité, de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, prácticas de compresión de las decisiones y no el simple voto.

El proyecto afecta una de las necesidades básicas mas sentidas de la población rural, guarda una relación muy estrecha y lo consideran de alta prioridad, la demanda de los pobladores de la comunidad es alta, en vista de que actualmente varias familias cuentan con asistencia básica en salud. Esto se pudo comprobar a través de las visitas que se realizaron a la comunidad.

También se espera que continúe el apoyo desde el Municipio local, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario.

Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.

168

Asunción, Marzo de 2012

Francisco Franco Gauto

Evaluación Realizado por el Consultor

Departamento de Caaguazú

Proyectos de Inversiones de Desarrollo Social (PIDS) Presentado por Organización (KATUPYRY) para el Distrito de R. I. 3 Corrales

INFORME FINAL

Consultoría de Apoyo en la Evaluación de los Proyectos Sociales Propuestos en el Marco del Programa de Inversiones Sociales (PROPAIS II)

PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES (PROPAIS II)

Francisco

PROYECTOS PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN KATUPRY

INFORME EVALUACION DE PIDS - R.1. 3 CORRALES

"Fortalecimiento Comunitario y Manejo de Residuos Sólidos Humanos"

Reunidos con las 3 Calles representantes, en Calle 20, más de 30 participantes, con presencia del Intendente Municipal de la zona que avala completamente el trabajo que se ha hecho en su Distrito por los Miembros de la Consultora Katupry y estuvo comprometiendo su apoyo para el fortalecimiento de este trabajo y dar continuidad al resto de la comunidad que de alguna manera merecen tener este tipo de beneficios.

La mayoría de los presentes son beneficiarios del Proyecto Tekopora de la SAS, pero existen algunos que no lo son, pero que también se acoplan al proyecto en marcha. En este caso importante mencionar y puede ser por la naturaleza del proyecto, que la mayoría de los presentes eran mujeres, tratándose de grupos de mujeres, amas de casa es lógico, pero hubieron algunos representantes varones que mencionaron sus papeles importante en la concreción del trabajo.

Todas las beneficiarias forman parte del Consejo de Desarrollo Distrital en donde el Intendente forma parte activa de este grupo y apoya plenamente la iniciativa de la comunidad y en este caso el proyecto que estuvieron elaborando y presentando juntos para PRPAIS. Se nota que hay una buena imagen de la entidad amiga que les apoyó en la elaboración del proyecto y confían plenamente en su buena gestión para la ejecución del mismo.

El Distrito de R. 1. 3 Corrales está dividido en Calles, que si bien es cierto, es un distrito rural que está bastante cerca de ciudades como Coronel Oviedo y Caaguazú, está bastante distante a la vez, pues sus caminos internos son bastantes accidentados, por más de que hay calles más favorecidos en este sentido y son los mayores productores de hortalizas en la zona.

En este caso, estas 3 (tres) Calles reunidas con un fin comunitario, cual es la obtención de unas letrinas sanitarias para las familias componentes de esta comunidad, que en su mayoría de los casos tienen muy descuidado este aspecto, que normalmente cuenta con unos baños comunes, que son cavados por las familias de acuerdo a sus posibilidades y forma de ver las cosas que vienen heredados de sus antepasados. En muchos de los casos son muy precarios, son demasiado cerca de la casa y fuente de agua que no cuidan los mínimos de higiene, tampoco cuenta con pared suficiente, solo estaqueiros que no siempre cubre todo el cuerpo, sino medio cuerpo, tipo foto carnet decían ellos y se reían de sus propias realidades.

En el diagnóstico rural participativo, en donde estuvieron muchos vecinos presentes y a confirmación de ellos se entiende que el proyecto se hizo en varias sesiones y visitas

por parte de la consultora encargada de elaborar de manera técnica y objetiva según los intereses de los beneficiarios.

La puja más clara de intereses se dio en torno a Letrina Sanitaria o Fogón (horno) para la cocina de las familias. Pero optaron al final por la letrina sanitaria por una cuestión más de comunidad, puesto que una de las calles ya cuenta con la cocina fogón como le llaman ellos y la letrina era una necesidad más abarcarante que al decidir de manera más objetiva y comunitario se decidieron sobre la Letrina, que realmente tuvo una alta aceptación por parte de los mismos.

El proyecto prevé beneficiar de manera directa a 78 familias que están distribuidas en las tres calles involucradas en este emprendimiento. Estos beneficiarios en su mayoría son a su vez beneficiarios del programa Tekopora, lo que da las pautas de que son considerados los menos favorecidos dentro de la comunidad. No obstante el proyecto no tiene una limitación solo dentro de estos beneficiarios, puesto que existen algunas personas que no lo son y forma parte del proyecto, pero en su mayoría lo son, ya que son los que se encuentran más y tienen objetivos comunes y proyecciones de mejora compartida.

Como el proyecto prevé beneficiar a las 78 familias de manera directa, viene incorporado con un fortalecimiento organizativo de los beneficiarios, en este caso, capacitaciones sobre el manejo de las letrinas y todo lo que implica este servicio, estas capacitaciones va ir acompañado por otras capacitaciones y fortalecimiento de las unidades familiares con mejoramiento de la producción de autoconsumo, de hortalizas principalmente, para lo cual se prevé la construcción y puesta en marcha de huertas en las familias. Con esto se prevé de forma indirecta se vean beneficiados el resto de la población, primero por el ejemplo de los beneficios de las letrinas sanitarias y los productos hortícolas sanos que se pretende producir y fortalecer dentro de la comunidad.

adh

Proyecto de Calle 10

"Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias Para La Provisión de Agua Potable y Mejora de los Servicios de Salud en la Compañía de Calle 10"

Esta Calle, que contempla la provisión de agua por un lado y por otro lado el equipamiento de su puesto de salud que disponen de la infraestructura edilicia e instalado los recursos humanos dentro del plan de USF, Unidad de Salud Familiar, pero falta los equipamientos básicos para un buen funcionamiento de dicha unidad. Así mismo el tema del agua, hay un pozo que fuera perforado por una organización con alcance limitado, cubre un 70% de la población, pero se corre el riesgo de perder esta disponibilidad al poner en marcha un sistema productivo con sistema de riego por esta organización dueña de esta provisión de agua.

Forman parte del Consejo de Desarrollo Distrital, con 86 familias beneficiarias del proyecto que se encuentran muy involucrado y motivado para llevar adelante este desafío. Actualmente consumen agua de un manantial que está en peligro de contaminación su fuente de agua, ya que hay producción agrícola más extensiva en los alrededores y la zona es muy baja en donde rápidamente llegan los raudales que llegan a sus fuentes.

Lo que respecta al servicio de salud en la zona cuentan que más de 900 familias son asistidas mensualmente dentro del Puesto en donde funciona la Unidad de Salud Familiar, pero con la limitación ya mencionada se ve muy reducida en su capacidad de atención. También con presencia y aval del Intendente local, Consejo Local de Salud, Tekopora también forma parte del Consejo de Salud, que garantiza la posible sustentabilidad de este proyecto, al estar muy en consonancia con las autoridades y la comunidad.

Lo que en el proyecto se prevé viene a ser la excavación de un pozo que pueda abastecer a toda la zona, todos los vecinos que no tiene este servicio y los que tiene pero de manera insuficiente y con posible reducción incluso del líquido vital al estar en marcha la producción bajo riego de la organización vecina que provee el agua de alguna manera.

Se nota que es una necesidad muy sentida por la comunidad y que tienen una muy buena relación con los de la consultora que le ayudaron a elaborar el proyecto y la posterior ejecución en caso de ser financiada sus ideas. Le dan plena confianza a la organización considerando que los mismos ya estuvieron con ellos trabajando por la zona con otra institución cooperante.

Proyecto de Calle 12

"Fortalecimiento de las Capacidades Organizativas y Generado Emprendimientos Comunitarios de Autogestión para la Inclusión Laboral en la Compañía Calle 12 Tayao"

Son más de 80 familias que serán beneficiadas con el proyecto en el fortalecimiento de las capacidades organizativas, que a su vez van a fortalecer sus capacidades productivas de granos básicos que buscan elevar el nivel de producción de sus granos a nivel familiar. Por un lado para garantizar la disponibilidad de los granos y el excedente disponer para la comercialización conjunta, para aprovechar el volumen poder mejorar el precio de venta y así beneficiar más a sus familias.

Al mismo tiempo de elevar la producción, ya sea en cantidad como en calidad, el grupo pretende disponer de tecnología para mejorar o facilitar el trabajo de este rubro, consiguiendo silos metálicos para la conservación de granos, en este caso, principalmente como semilla, que se puede garantizar con esto la siembra de la siguiente zafra.

Para ello piensan en una máquina trilladora que facilitaría el desgrane de los productos, una máquina clasificadora de granos, para poder vender o guardar de manera seleccionada y diferenciada. Para la semilla (material genético) principalmente guardar los mejores granos. Una máquina empaquetadora también se tiene previsto para poder entrar al mercado, si no con precio mejorado por haber esperado suficiente por lo menos por la mejor presentación, limpieza y estética de los granos.

Estas personas se consideran muy buenos productores de granos, que sus suelos son bastante aptos para el rubro y que tiene una muy buena producción de todos los granos que mencionan dentro del proyecto. Con esto ellos elevando sus capacidades organizativas, productivas y de gestión, puede elevar considerablemente las ganancias ya sea disponiendo de granos y dejando de comprar sustitutos de granos o vendiendo para comprar otros rubros de interés, como hacer intercambio de productos, pues se sabe que los vecinos puede tener productos que uno no tiene y darles los que ellos no tienen.

Al contar con un lugar comunitario que sirve de depósito para conservar sus granos y sus semillas para posteriores siembras se garantiza la seguridad y soberanía alimentaria que necesita una comunidad, además de tener suficiente semilla para que la comunidad pueda beneficiarse de esto también más allá de los beneficiarios directos. Este grupo de esta calle forma parte también del proyecto de equipamiento del Puesto de Salud de Calle 10, es decir son beneficiarios directos del mismo proyecto, pues están a escasos 2 km de distancia.

172

Proyecto Capillita

"Fortalecimiento Comunitario y la Seguridad Alimentaria de Capillita del Distrito de R.I. 3 Corrales"

Ya que en la zona hay cubierto tema de agua y otros servicios básicos, se ve la necesidad de mejoramiento Nutricional y la zona es muy apta para la producción de la cabra y las familias se plantean dicha posibilidad. Fue en el momento del diagnóstico participativo en donde los pobladores y los del comité de productores empezaron a priorizar las necesidades comunitarias, en donde coincidieron que ya tienen el servicio de agua potable, escuelas y energía eléctrica, además suficiente disponibilidad de campo, en donde surge la idea de mejorar la nutrición de los beneficiarios, ya sea por jornadas de capacitaciones que mejoren los conocimientos respecto a los requerimientos nutricionales adecuados del ser humano.

Pero todo esto querían hacerlo en un marco de algo productivo, en donde surge la cría de algún animal menor que pueda generar recursos económicos aparte de ser nutritivo a la vez. De ahí surge la idea de algunos vecinos que conocen de vecinos y amigos de diferentes puntos que se dedican a un rubro bastante preciado en el mercado y que a su vez es bastante tenida en cuenta en la hora de nutrición de la familia. Estamos hablando de la producción caprina, en este caso de doble propósito, (carne y leche). Es bien sabido que tanto la carne como la leche de cabra es muy preciado, que a la vez de nutrir a su familia con productos de alto poder nutritivo, se tendría chance de vender los excedentes al mercado local y regional.

Es un rubro alternativo y relativamente nuevo para los pobladores beneficiarios, que se animan a incursionar en el rubro, ya que el cuidado de este animal no es fácil, pero al introducir la figura de cuidado individual de los animales, que cada quien cuida y aprovecha los animales que les toca. En este caso sería 2 cabras hembras por familia, lo que totaliza 106 cabras, puesto que son 53 familias las que son beneficiadas con esta idea. A estas cabras hembras se les asigna 4 machos para la posterior y continuo reproducción de los animales en cuestión, que irá acompañado de capacitaciones técnicas para poder manejar los animales de manera efectiva, para aprovechar la leche por un lado y vender la carne por otro lado.

La idea es vender de manera conjunta la leche y la carne en ferias y otros mercados que se tiene ya bastante desarrollado, pues se sabe que se aprecia mucho la carne de la cabra y la leche, además de ser preciado es muy cara y deja muy buena ganancia.

Reseña de las Actividades Desarrolladas para el Cumplimiento de la Consultoría

PIDS de R.I. 3 Corrales - Caaguazú

Los Primeros Contactos: Al recibir la carpeta del PIDS para esta comunidad, la primera actividad que he realizado fue la de dar una lectura rápida y ver los requerimientos de documentación adicionales que la SAS le pide a las instituciones y la comunidad. Individualizar al responsable de la elaboración del proyecto para informarle que la carpeta de ellos me ha sido asignada para la evaluación técnica, social, ambiental, económica y de infraestructura, pidiendo su cooperación y apoyo para una mejor evaluación.

Metodología de la Evaluación: Al interiorizarme del proyecto de manera superficial lo primero que hicimos fue reunirnos con los elaboradores del proyecto para comprender desde su óptica o desde su punto de vista en lo que consiste el proyecto que tienen planeado llevar adelante con la comunidad, para que con estos elementos pueda abordar con los beneficiarios de manera directa para dimensionar la coherencia de los que dicen los afectados como los ejecutores del proyecto.

En segunda instancia se recurre a la base, contactando con los responsables de la comunidad, que en este caso son 4 comunidades en donde se contemplan los proyectos específicos que conforma el PIDS, que en estos casos son contactados los responsables de TEKOPORA dentro de la zona que facilita el encuentro con la base que se mostraron muy abiertos e interesados en ayudar en la realización del encuentro para la evaluación.

La visita de campo como ya se menciona es coordinada con la entidad ejecutora y la base, en donde se fija una fecha para el encuentro en la comunidad con la mayor cantidad posible de los beneficiarios, que se realiza en un ambiente abierto y participativo, que consiste en varias etapas:

La llegada a cada una de las comunidades que contempla el proyecto en donde ya los beneficiarios se encuentra atento y esperando la visita.
Ya en el local de la reunión, con los presentes se hace la presentación y el objetivo de la visita que ya los presentes manejan bien y están ansiosos por saber más de la evaluación.

12/11

SAV

En la reunión más formal con la mayor cantidad de presentes se nota que hay conocimiento sobre el proyecto, que hubo una retroalimentación, devolución de lo elaborado por la entidad a la comunidad, se noto un importante manejo del avance que está teniendo el trabajo. Se nota un compromiso importante por parte de la comunidad para con la ejecución del proyecto y muy conforme con la entidad ejecutora.

Despedida y buenos deseos a los futuros de sus ideas, que ya están bastante ansiosos. Se nota claramente que esta comunidad confía plenamente que sus proyectos serán financiados y que será realidad sus sueños.

Muestra fotográfica que se acompaña como evidencia dentro del informe, así también la lista y firma de los participantes del encuentro de evaluación.

Descripción de la Evaluación Técnica

PIDS - R.I. 3 Corrales - Caaguazú

Social: En este componente se ha observado la participación de la gente en la elaboración del proyecto, el conocimiento que tiene al respecto, la aceptación por parte de los beneficiarios de los temas desarrollados, conformidad con la entidad que apoya la elaboración y la ejecución de los proyectos para la comunidad. Todo esto se ha realizado con una visita a la comunidad para ver en terreno la ubicación y sentir el convencimiento y perspectiva de los mismos protagonistas de lo que esperan llevar adelante con la ejecución de los PIDS planteado a PROPAIS.

Económico: En este sentido se observa los presupuestos, la coherencia con la descripción del proyecto con lo presupuestado, la permanencia dentro de lo aceptable en cuestiones de precio de los insumos o materiales a ser comprados o la mano de obra de los ejecutores en terreno. Se ha observado el respeto que tuvieron a las indicaciones de PROPAIS para distribuir los presupuestos, ya sea de aporte local, de la entidad cooperante y la SAS.

Institucional: Se ha observado la consistencia de las instituciones relacionado a la capacidad de cumplimiento de lo que se proyecta hacer, si cuenta con infraestructura mínima para poder cumplir con los plazos, así también los recursos humanos y las documentaciones que se les ha solicitado tanto a los beneficiarios como a la entidad ejecutora del PIDS.

Ambiental: Guarda relación directa con el estudio de impacto ambiental que debe tener las instituciones por realizar el trabajo dentro de la comunidad, en donde se habla decidido ser no muy exigente con el estudio total, sino por lo menos con la gestión inicial y prevenir dentro del proyecto como principio el respeto hacia la naturaleza y hacer lo menos posible daño al entorno que se está trabajando.

Infraestructura: Este es un tema directamente revisado por un entendido en la materia, es decir, un arquitecto, que ha revisado los planos, los cómputos métricos y los detalles técnicos de la obra en sí, además de la ubicación y pertinencia para la zona en donde se pretende llevar adelante la obra.

116

Luego de una revisión minuciosa del PIDS, analizando los criterios en la Social, Institucional, Ambiental, Infraestructura y Económica concluyo que se puede dar la calificación **FAVORABLE**

En este distrito evaluado se nota una alta participación de la población meta en la elaboración de los proyectos sociales que son de interés común en la mayoría de los casos, que da la garantía que fue elaborado de manera conjunta con los beneficiarios o por lo menos con su consentimiento que con la evaluación se les da los insumos necesarios para que ellos puedan seguir expectante y poder sentir mas cerca la concreción de sus ideas.

Este Proyecto que me cupo evaluar en estos tiempos, me ha facilitado relacionarme con la organización proponente y los propios beneficiarios desde muy cerca y sentir el ambiente de esperanza que presentan en la concreción de sus ideas en proyectos y que fuera elaborado por organizaciones que supieron integrarse con las comunidades y sus gentes.

Consideraciones Finales

Riesgo: En este caso no se contempla un peligro o riesgo de que el proyecto no sea posible, pues hay una buena participación de los interesados y un muy evidente compromiso por parte del Intendente para la concreción de este emprendimiento.

- Proyectos de Agua potable y Saneamiento, que contempla equipamiento de un puesto de Salud ya existente que no cuenta con los insumos básicos necesarios y otros proyectos de Seguridad Alimentaria y de generación de ingresos con un proyecto productivo.
- Apunta a solucionar una necesidad muy sentida y consensuada por la población beneficiaria en una participación activa de sus actores que garantiza un posible éxito de este emprendimiento.

Este PIDS fue presentado por la Organización KATUPYRY, que se desarrolló dentro de una muy buena participación de los beneficiarios y contempla un beneficio muy importante para la población meta.

Beneficios y Riesgos de PIDS de R. I. 3 Corrales

El terreno donde se va a instalar el centro de capacitación para el procesamiento de granos es de 200 m2, de lo cual se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de

3.6.2.3.1.6 Infraestructura.

El mismo fue construido por SENASA, y cuenta con buena calidad y cantidad. El agua lo proveerá la red de distribución de la compañía Calle 12, que es de uso comunitario. dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cableo del mismo pasa frente del futuro local y el transformador en ambos caso está a una distancia menor a los 200m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia

3.6.2.3.1.5 Servicios

El centro de capacitación para el procesamiento y conservación de granos en forma comunitaria será un emprendimiento comunitario, que tendrá disponible la mano de obra que será aportada por las socias de ambas asociaciones, que en una planificación previa se harán las distribuciones de trabajos y tareas. En el marco del proyecto se contará con técnicos contratados por un periodo determinado de tiempo y de técnicos especialistas que realizarán las capacitaciones y asesoramientos puntuales.

3.6.2.3.1.4 Recursos humanos

No corresponde.

3.6.2.3.1.3 Gaseosos

La infraestructura edilicia contará con un sistema de provisión de agua para el local y para el baño, que será depositado en el pozo ciego.

3.6.2.3.1.2 Líquido

La materia prima sólida para la producción son los rubros tradicionales cultivados en las fincas como maíz, cumandá vyra i, poroto abonos verdes entre otro.

3.6.2.3.1.1 Sólido

3.6.2.3.1 Materia Prima

3.6.2.3 Especificar

Actualmente los productores se encuentran produciendo maíz y poroto en forma tradicional y procesan su producción en forma rústica y casera para consumo familiar y los excedentes los vende. No tienen incorporado ningún conocimiento en sistema de conservación de recursos naturales. Con este proyecto se pretende ampliar y fortalecer esta actividad en la comunidad, además de asociarlo con los sistemas de recuperación de los recursos naturales y con animales menores.

3.6.2.2 En cuál etapa se encuentra en este momento:

Como se puede ver ninguna etapa de la producción no afectará al ambiente, es más brinda herramientas valdearas y económicas para su recuperación y/o conservación de los recursos naturales degradables como el suelo, y la vegetación.

En una quinta etapa, el producto final obtenido será comercializado en los mercados locales y nacionales, en base a los mejores precios de mercado.

consumo familiar y los de tercera que es para consumo animal.

Lic. Gloria Maldana
Tesorera - KATUPRY

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - KATUPRY

3.6.2.6 Generación de ruidos (en decibeles):

No corresponde.

3.6.2.5.3 Gasoso (k/h)
No corresponde.

3.6.2.5.2 Líquidos (m³/día)
materia orgánica.

Los rastrojos y las chalas del maíz provenientes del trillado quedarán en la chacra y aportarán la alimentación del ganado casero. Unos 200 kg diarios, 73.000 Kg anuales

Los desechos del procesamiento de granos son denominados de tercera calidad, que está formado por granos partidos, deformados, perforados por gorgojos, que serán utilizados para

3.6.2.5.1 Sólidos (tn/año, m³/año)
3.6.2.5 Desechos:

49.500 kg de Maíz Chirpa por valor de 148.500.000 Gs anuales.
59.400 kg de Maíz tupi pyta por valor de 89.100.000 Gs anuales.
24.750 kg de Maíz tupi loco por valor de 61.875.000 Gs anuales.
16.500 kg de Poroto por valor de 57.750.000 Gs anuales.

3.6.2.4 Producción anual:

El resto del área lo completa los aleros laterales.

- Sala de capacitación, 8m x 10,6; 84,8 m².
- Depósito de insumo y equipos 3 m x 4m; 12 m².
- Área administrativas 3m x 4m; 12 m².

La dimensión total de la infraestructura es de 122,64 m², distribuido en:

La infraestructura estará distribuida de la siguiente manera:

- Especificaciones técnicas

base a los planos y cortes.

Se anexa a esta página el cómputo métrico detallado y el presupuesto de la obra elaborada en

- Planilla detallada de cómputo métrico y presupuesto de la obra

proyecto requiera.

Se anexa a esta página planos ejecutivos de la obra elaborada y dimensionada en base a la distribución espacial necesaria para este trabajo. El mismo comprende la planta general, los cortes, fachadas frontal, lateral, instalaciones eléctricas, y otras instalaciones especiales que el

- Planos ejecutivos de obra:


Se anexa a esta página la planta de ubicación de la obra donde funcionará el centro de capacitación en procesamiento, conservación y clasificación de granos básicos. El mismo se construirá en un Terreno cedido por un poblador, localizado sobre el camino vecinal de entrada a la compañía de Calle 12, de este Distrito.

- Planta de ubicación de la obra en el terreno

122.64 m², que será destinado para área de capacitación. Este terreno es propiedad de uno de los miembros la Compañía.

Lic. Gladys Mardana
 Tesorera - Katupiry

Lic. Bernardo Zárate
 Presidente - Katupiry



No corresponde		
3.7. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA		
3.7.1 Superficie Total a ocupar e intervenir		
<p>El terreno donde se va a instalar el centro de capacitación para el procesamiento de granos es de 400 m², de lo cual se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 122.64 m², que comprende una oficina administrativa, capacitación, depósitos de materias primas, de productos terminados, área de producción. Este terreno es propiedad de uno de los miembros de la Compañía beneficiarias del Proyecto específicamente Calle 12.</p>		
3.7.2 Descripción del terreno		
<p>Se anexa a esta página la planta de ubicación de la obra donde funcionará el local del centro de capacitación para el procesamiento, conservación y clasificación de granos básicos. El mismo se construirá en un Terreno cedido por un poblador de la compañía, localizado sobre el camino vecinal de entrada a la mencionada compañía, de este Distrito.</p> <p>También las condiciones edafológicas de la zona son las adecuadas para la producción de rubros tradicionales.</p>		
3.7.3 Descripción de las características del Área de emplazamiento del proyecto, según:		
3.7.3.1 Cuerpos de agua:		
<p>El cuerpo de agua está formado por la cuenca hídrica Arroyo Yaguati, arroyo Yaguari, y arroyo y hoy, pasa a unos 1000 m del lugar.</p>		
3.7.3.2 Humedales:		
<p>Lo conforman los cursos hídricos del Arroyo Arroyo Yaguati, arroyo Yaguari, arroyo y hoy.</p>		
3.7.3.3 Tipos de vegetación:		
<p>En la comunidad se cuentan aun con remanentes de bosques nativos, donde predominan especies como el yvira pyta, timbo, cedro, taly, guayabi, entre otros; los arbustivos como la chirca, mba'e ysyvo, y las herbáceas como las pasturas nativas en general, yagua pety, ranga piry, ñuati pyta, entre otros.</p>		
3.7.3.4 Distancia del proyecto a (detallar aquellos ubicados en un radio menor a 500m)		
- Humanos	100 m	- Centros educativos
- Centros culturales	-	- Centros religiosos
- Centros asistenciales	-	- Otros:
3.7.3.5 Descripción de las Características de descarga de afluentes.		
- Cámara séptica	-	- Pozo ciego
- Cámara de absorción	-	- Residuos sólidos
- Cuenta con servicios de recolección de residuos:	-	-

4. PLAN DE MITIGACION PARA IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Plan de	Impacto	Descripción del	Descripción de medidas de	Beneficios previstos	Entidades responsables		Monto
					Implementación	Monitoreo	
SEAM / PROYE Proyecto y Aporte Local: 5.000.000 Gs	1	Empobrecimiento gradual de los suelos y de los recursos naturales de la finca	Incorporar sistemas de conservación de los suelos como el uso de abono verde, en asociación o rotación con los cultivos tradicionales. Capacitación sobre producción agroecológica de rubros tradicionales y uso de abono verde	Aporte de masa verde para materia orgánica. Recuperación de la diversidad biológica del suelo. Disminución de los efectos erosivos del agua y el viento. Concientización de los productores sobre la conservación de los suelos y de los recursos naturales. Diversificación productiva.	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Proyecto y Aporte Local: 5.000.000 Gs	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.
	2	Presencia de plagas y enfermedades de las Producción	Motivar la utilización de productos naturales caseros para el control de plagas. Capacitación de los productores sobre uso y elaboración de productos caseros utilizados para el control de plagas, en especial de los cultivos tradicionales.	Utilización de productos químicos para el control de plagas. Disminución de la contaminación ambiental. Recuperación de la diversidad biológica del suelo.	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Proyecto y Aporte Local: 2.000.000 Gs	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.
	3	Deforestación	Conservar las reservas boscosas de la comunidad y las fincas involucradas, y reforestar los espacios libres disponibles, en especial el bosque y su importancia en la vida del hombre. Reforestar el perímetro del local y los espacios libres con especies nativas e introducidas.	Concientización para el respeto en el uso de los recursos naturales disponibles, en especial el bosque y su importancia en la vida del hombre.	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Proyecto y Aporte Local: 1.000.000 Gs	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.
	4	Residuos sólidos del procesamiento de Semillas	Tratamiento adecuado de residuos sólidos a través de la elaboración de compost orgánico que posteriormente será utilizada en huertas familiares. Deposition de residuos en vertederos instalados convenientemente.	Reutilización de desechos sólidos como aporte de materia orgánica al suelo. Depósito adecuado de los residuos (pozo absorbente).	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Proyecto y Aporte Local: 2.000.000 Gs	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.
	5	Residuos líquidos del procesamiento	Adquirir conocimientos para el tratamiento de desechos líquidos en vertederos instalados convenientemente.	Deposito adecuado de los residuos líquidos tratados. Concientizar a los productores para el tratamiento de los desechos obtenidos del procesamiento.	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Proyecto y Aporte Local: 3.000.000 Gs	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.
	6	Emanación de olores del procesamiento	Instalar barreras rompevientos en el perímetro del local, en las fincas aledañas y espacios libres de la comunidad. Deposition de residuos sonidos en vertederos instalados convenientemente.	Absorción de CO2 por parte de las hojas y emanação de O2, realizando un sistema de filtrado del aire del lugar. Disminuir el olor producido.	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Proyecto y Aporte Local: 2.000.000 Gs	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.
	7	Suciedad del local	Disposición adecuada de los equipos de trabajo. Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene. Limpieza e higiene de los mismos.	Condiciones higiénicas adecuadas para el trabajo. Producto con garantía de calidad.	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Proyecto y Aporte Local: 150.000 Gs	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.
	8	Personales con problemas de	Trabaja en el centro de procesamiento con las mismas.	Obtener productos con higiene, calidad y	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Proyecto y Aporte Local: 150.000 Gs	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.

Lic. Bernardo Zárate
 Presidente - Katupyry

Lic. Gilda Maidana
 Tesorera - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Gloria Maidana

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

[Handwritten signature]

aseo e higiene	condiciones optimas de salud Aseo general del personal Ropa de trabajo limpia y adecuada Uñas cortadas	limpieza garantizada, según las exigencias del consumidor final.	Beneficiarias Compañías Calle 12 y Katupyry.	CTO Aporte Local: 1.000.000 Gs
9	Presencia de alimañas (ratas, cucarachas)	Ausencia de alimañas que puedan afectar la Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Aporte Local: 440.000 Gs
10	Accidentes varios	Uso de botiquín de primeros auxilios para casos de emergencia	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Aporte Proyecto y Aporte Local: 500.000 Gs
11	Restos sólidos producidos por el centro de procesamiento	Elaboración de Compost orgánico a nivel familiar Utilización de estiércol en las fincas campesinas	Beneficiarias Pobladores de la Calle 12 y Compañías Calle 12 y Katupyry.	SEAM / PROYE Aporte Local: 500.000 Gs

DECLARACIÓN JURADA

Declaración Jurada (Ley 294/93)

Mediante el presente documento, declaro bajo fe de juramento la veracidad de las informaciones en el Cuestionario Ambiental Básico, así como en toda la documentación relacionada con el emprendimiento denominado: "Fortalecimiento de las capacidades organizativas y generado emprendimientos comunitarios de autogestión para la inclusión laboral". Proyecto para la implementación de un centro de procesamiento de granos de forma comunitaria para obtención granos de buena calidad, que se desarrollará en un inmueble situado en la Compañía Calle 12, del Distrito de RI 3 Corrales, Departamento de CAAGUAZÚ dando cumplimiento de esta forma a los procedimientos establecidos en la Ley N° 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental".

RI 3 Corrales, 13 de junio de 2012

Lic. Bernardo Zárate
PDTE. KATUPYRY
TEL: 0981-890435
bzarate_1102@hotmail.com

Lic. Gloria Maidana
TESORERA-KATUPYRY
TEL: 0981-638397
gio_1103@hotmail.com

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry
25

5. Marco Institucional: Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

5.1 Experiencia de la Entidad Ejecutora en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

- 120 talleres sobre "IEC Hábitos Higiénicos", a niños/as, jóvenes y adultos en dos Comunidades del Dpto. de San Pedro- 28/03/2006.
- 380 talleres de capacitación a niños/as, jóvenes y adultos en once comunidades sobre Diagnóstico Comunitario, información, educación, comunicación sobre cambios de comportamientos en hábitos higiénicos para once Comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos en fecha 27 de octubre del 2006.
- 150 entrevista - encuesta en once comunidades indígenas del Chaco Paraguayo, para determinar la Lógica organizacional de las Comunidades Indígenas de las Etnias: Angaité, Guarani Nandeva, Tobas Maskoy y Nivacle.
- 170 talleres sobre "IEC Hábitos Higiénicos de capacitación a niños/as, jóvenes y adultos en cinco Comunidades del Dpto. de San Pedro- 24/06/2006.
- 6 pozos Someros, provisión de un equipo de bombeo y 150 metros de cañería para la comunidad indígena de Dos Palmas -Chaco Paraguayo.02/10/2009.
- 4 aljibes reparados, 4 bombas manuales colocados en la Comunidad Indígena de Jope - Chaco Paraguayo, 02/10/2009.
- Rehabilitación de un aljibe de 5.000 litros de la Comunidad Indígena de La Madrina- Chaco Paraguayo, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un Sistema de Agua en la Comunidad Indígena de Paratí, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un aljibe en la Comunidad Indígena de Paratodí, chaco paraguay, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un molino de viento para tajamar en la Comunidad indígena de Karanda - Chaco Paraguayo, 28/02/2011.

5.2 PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION

1. Taller sobre "IEC Hábitos Higiénicos", para dos comunidades del Dpto. de San Pedro, contrato entre Asociación de Cooperación Escolar Nro. 2734 de la Comunidad 10.000 Chachi, en fecha 28 de marzo del 2006.
Duración: 1 mes
Monto: 4.356.000 Gs.
2. Taller sobre Diagnóstico Comunitario, información, educación, comunicación sobre cambios de comportamientos en hábitos higiénicos para once Comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos en fecha 27 de octubre del 2006, contrato entre la Comisión Apoyo en Salud 12.000 Santa Teresa.
Duración: 8 mes
Monto: 169.244.500 Gs.
3. Especialista en comunidades indígenas en el marco de la consultoría de fortalecimiento institucional, contrato suscrito entre el Consorcio CAEM - TECMA S.A para once comunidades indígenas del Chaco Paraguayo, en fecha 02 de julio del 2007.
Duración: 1 mes
Monto: 20.240.000 Gs.
4. Taller sobre IEC Hábitos Higiénicos para cinco comunidades del Dpto. de San Pedro,

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Kaitopyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Kaitopyry

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - KATUPRY

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - KATUPRY

Gloria Maidana

dirigidas a niños/as, jóvenes y adultos, contrato suscrito con FOSTER PARENTS- PLAN INTERNACIONAL, en fecha 01 de mayo del 2006.

Duración: 2 meses
Monto: 30.700.000 Gs.

5. Construcción de Sistema de Agua de la Comunidad Indígena de Dos Palmas: construcción de seis pozos, producción y colocación de equipos de bombeo, excavación y colocación de cañerías de red de distribución, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale - COOP- ECHO en fecha 02 de octubre del 2009.

Duración: 3 meses
Monto: 24.658.700 Gs.

6. Realización de Sistema de Agua de la Comunidad Indígena de Jope, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale-ECHO - COOP en fecha 02 de octubre del 2009.

Duración: 3 meses
Monto: 30.294.000 Gs.

7. Rehabilitación de un aljibe de 5.000 litros, en la comunidad indígena de La Madrina, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale - COOP-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses
Monto: 6.245.800 Gs.

8. Rehabilitación de un sistema de agua en Partodo, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale - COOP - Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses
Monto: 5.448.520 Gs.

9. Rehabilitación de un aljibe de 25.000 litros, en la comunidad indígena de Partodo, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale - COOP-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses
Monto: 6.254.600 Gs.

10. Rehabilitación de un Molino de Viento, en la comunidad indígena de Karanda, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale - COOP-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses
Monto: 3.828.000 Gs.

5.3. Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

Participación y Organización para el Desarrollo Social ha trabajado en meses anteriores con los funcionarios de la Municipalidad de RI 3 Corrales en capacitaciones dirigidas a funcionarios e intendente en Gestión y mejor gobernanza Municipal, diseño y gestión de

proyectos sociales y planificación estratégica, esta experiencia de trabajo nos ha permitido apoyar con nuestros conocimientos para el mejoramiento de la gestión municipal y ahondar en la participación comunitaria.

5.4. Relación con los destinatarios

Capacitaciones realizadas para funcionarios/a de la Municipalidad nos han indicado de la necesidad de trabajar con las comunidades del distrito teniendo en cuenta que son poblaciones muy vulnerables por las necesidades básicas insatisfechas (71,9%) con las que cuentan las familias, para iniciar el trabajo de plantear un plan integral de desarrollo se han hecho una serie de encuentros comunitarios denominados aty guazú con la participación de miembros del Consejo de Desarrollo Distrital, facilitadores del programa Teko porá, intendente municipal y miembros de la junta donde se ha analizado nuevamente las condiciones comunitarias, teniendo en cuenta ya los trabajos y discusiones realizados en el marco del proyecto Fondo de Inversión Social, de estos encuentros de análisis de situación se ha priorizado las comunidades que se proponen dentro del Plan de modo a asegurar la inclusión igualitaria de cada una y todas las comunidades del distrito.

Igualmente las comunidades han identificado aquellos problemas priorizados que se plantean dentro de la propuesta, los miembros de las familias de las comunidades seleccionadas como beneficiarias han dado su total conformidad y apoyo mediante la firma de un acta de aprobación y compromiso.

5.5. Equipo técnico propuesto (idoneidad)

El proyecto prevé la contratación de:

- Un coordinador/a técnico de campo durante 4 meses, quien será responsable de la ejecución del proyecto bajo la supervisión y coordinación directa con la responsable del PIDS.
- Un técnico/a capacitador en desarrollo integral de la pequeña finca durante 4 meses, quien se encargará de las capacitaciones sobre diversificación de especies agrícolas pecuaria y forestales, manejo, uso, conservación y recuperación de suelo, técnicas de conservación y utilización de alimentos.
- Un técnico/a capacitador en desarrollo organizativo, durante 4 meses, quien será en responsable de las capacitaciones sobre el componente de fortalecimiento y desarrollo organizativo.
- Una técnico/a capacitador en contabilidad básica quien será responsable de las capacitaciones sobre contabilidad básica y administración de micro emprendimientos.
- Coordinador general del PIDS
- Contador General del PIDS

5.6. Solvencia financiera

La organización Katupyry, cuenta con un local propio, con equipamientos informáticos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado, así mismo los integrantes de la organización directivos y miembros aportan periódicamente recursos varios para la mantención de la organización en cuanto a gastos imprevistos que resultan de la

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

6.2 Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

Las comunidades involucradas fortalecerán su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con la Municipalidad, la Gobernación de Caaguazú y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

6.- Financiamiento del Proyecto

6.1 Presupuesto general y detallado (incluye lista de insumos y sus respectivos precios)

- Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones

5.8 Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la 5.8.1 Sostenibilidad del proyecto.

a) Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)

- Capacitaciones en elaboración de informes técnicos y administrativos, diseño y utilización de instrumentos, actas y medios de verificación.

5.8.2 Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto

Los beneficiarios necesitan ser capacitados en temas referentes:

- Capacitación en fortalecimiento organizativo.
- Capacitación en desarrollo de pequeña finca
- Capacitación en contabilidad básica

Los miembros de las comunidades y del CDC necesitan asistencia técnica y acompañamientos en los temas referentes al manejo y administración de una microempresa, al fortalecimiento del grupo y en la conservación de los recursos naturales, y contabilidad básica.

b) Otras

5.7. Generación de recursos complementarios.


Una vez finalizados la ejecución de los proyectos dentro del Plan Integral de Desarrollo Social, se seguirá acompañando desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se trabajara con los beneficiarios como incidir en las políticas públicas locales, departamentales y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

La Organización posee una cuenta bancaria en Banco Vision donde son depositados los fondos que resultan de las cooperaciones con otras entidades sean públicas o privadas. Katupyry, cuenta con un manual de procedimientos administrativos que se constituye en una herramienta muy importante para una gestión responsable y transparente de los proyectos.

actividad misma de la organización.

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry



TOTAL DE LA INVERSIÓN 133.607.241

EQUIPAMIENTO		Unid	66	450.000	29.700.000	29.700.000
Pulverizador	Unid	66	450.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000
Pala	Unid	66	65.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000
Azada	Unid	66	25.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Silos metálicos de 600 kg.	Unid	7	700.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
Forrajera de 2 HP	Unid	1	2.365.037	2.365.037	2.365.037	2.365.037
Cosedora de bolsa	Unid	1	2.244.000	2.244.000	2.244.000	2.244.000
Mete	Unid	66	20.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Sellador de paquetes	Unid	5	1.400.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
SUB TOTAL				54.009.128	54.009.128	54.009.128
IVA 10%						5.400.913
TOTAL						59.410.041

A) INFRAESTRUCTURA		Unidad	CANT.	Precio Unit.	A. local	A. Solicitado	A. E.E	Totales
Construcción de Centro de	m2	123	550.000	-	67.452.000	-	67.452.000	67.452.000
Capacitación								
Excavación de fosa para	cm	60	100.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
MO Ayudante de	un	3	4.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000
Comprobables y Lubricantes	un	1	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
SUB TOTAL					18.000.000	67.452.000	4.550.000	90.002.000
IVA 10%								6.745.200
TOTAL								96.747.200

COMISIÓN: COMUNIDAD CALLE 12 TAYAD
 Distrito: RI 3 CDORRALES - CAAGUAZU
PRESUPUESTO
CENTRO DE CAPACITACION DE GRANOS
DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA - PLANILLA DE COMPUTO METRICO
APORTE SOLICITADO: 133.607.241

Lic. Gloria Maldana
 Tesorera - katupyry
 Lic. Bernardo Zarate
 Presidente - katupyry

TOTAL FONTEO INSTITUCIONAL						96,943,868
TOTAL PREINVERSIÓN						3,017,897
5.- PREINVERSIÓN	Consultoría: diseño, impresión, confección de presupuesto, visita y reuniones a la comunidad, etc.	260	gl	1	3,017,897	3,017,897

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS						24,090,000
4.2 Personal Administrativo		140	Mes	4	2,062,500	8,250,000
4.1 Coordinador del Proyecto		140	Mes	4	3,960,000	15,840,000
4-GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DESCRIPCIÓN	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL

TOTAL OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN						38,035,971
3.3 Pasajes y Viaticos		340		1	13,395,971	
3.2 Imprenta, publicaciones y reproducciones		330	gl	1	21,120,000	21,120,000
3.1 Productos de papel, carton e impresion		330	gl	1	3,520,000	3,520,000
3- OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN						
DESCRIPCIÓN	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL

TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA						31,800,000
SUB TOTAL						12,750,000
El empoderamiento de los proyectos ejecutados		260	Hs cátedras	15	150,000	2,250,000
La autogestión como herramienta de la sostenibilidad		260	Hs cátedras	15	150,000	2,250,000
La competencia y el mercado		260	Hs cátedras	15	150,000	2,250,000
El cooperativismo		260	Hs cátedras	10	150,000	1,500,000
Tipos de organización		260	Hs cátedras	15	150,000	2,250,000
Fortalecimiento del comité de productores		260	Hs cátedras	15	150,000	2,250,000
1.2. Capacitación Organizativas comunitarias						
SUB TOTAL						19,050,000
Preservación y Clasificación de calidad de los granos		260	Hs cátedras	15	150,000	2,250,000
Influencia de los insectos		260	Hs cátedras	28	150,000	4,200,000
Microorganismos de los granos		260	Hs cátedras	20	150,000	3,000,000
Factores que influyen en la calidad de los granos		260	Hs cátedras	25	150,000	3,750,000
Proceso respiratorio de los granos		260	Hs cátedras	17	150,000	2,550,000
Composición química de los granos		260	Hs cátedras	15	150,000	2,250,000
Los Granos y su calidad		260	Hs cátedras	10	105,000	1,050,000
1.1. Capacitación en Manejo de Granos						
1- ASISTENCIA TÉCNICA						
MODULOS	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						

Lic. Gloria Mardana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

7. Modelo de Gestión

7.1 Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

Participación y Organización para el desarrollo Social- Katupyry será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto "Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y generando emprendimientos comunitarios de autogestión para la inclusión laboral". El mismo cuenta con un equipo de técnicos especialistas en elaboración, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de Katupyry.

Al interior del Comité, que son las beneficiarias finales del proyecto, las decisiones serán adoptadas por las miembros en las reuniones que se llevarán a cabo, cada quince días, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas y se llevarán a una votación de forma democrática, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Comisión directiva y luego firmarán cada uno de los miembros del grupo.

En caso de no llegar a un acuerdo entre todos los miembros en la toma de decisiones, se


Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que las familias beneficiarias se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos y de esta manera asegurar las posibilidades de inclusión laboral y social.

Los resultados financieros dan una clara probabilidad de éxito en términos económicos, factor fundamental para el sostenimiento del proyecto, en segundo lugar el Fortalecimiento del Grupo se lograra mediante la Asistencia Técnica que desarrollaran los/as técnicos/as al interior de cada comunidad beneficiaria para lograr aumentar las capacidades de autoestima y autogestión, otro pilar estratégico será la Asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración y Comercialización del proyecto a través de las capacitaciones de la supervisión y acompañamiento durante la realización de las tareas.

Lic. Bernardo Zarate
Presidente Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry



recurrirá a otra instancia que es el Consejo de Desarrollo Distrital de RI 3 Corrales.
En el cuadro de abajo se tiene la estructura del CDC:

Lic. Gladys Mardana
Tesorera - KATUPRY

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - KATUPRY


<p>1. Identificación del Proyecto:</p>
<p>1.1 Nombre del proyecto: "Capacitación para el Fortalecimiento Comunitario y la seguridad alimentaria de las familias de Capillita del distrito de RI 3 Corrales"</p>
<p>1.2 OBJETIVO GENERAL: Contribuir en el mejoramiento de la seguridad alimentaria, a través del fortalecimiento de las capacidades organizativas de las familias de la comunidad de Capillita.</p>
<p>1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1.3.1-Fortalecido y Consolidado las capacidades organizativas de las familias beneficiarias del proyecto de la compañía Capillita. 1.3.2. Capacitados y fortalecidos las habilidades de las familias beneficiarias para el manejo de una pequeña ganadería caprina. 1.3.3- Desarrollados y dinamizados los conocimientos para el manejo adecuado de una pequeña finca caprina.</p>
<p>1.4 Departamento: Caaguazú</p>
<p>1.5 Localidad RI 3 corrales está situado hacia el oeste del V Departamento de Caaguazú, a 178 km de Asunción; parte de sus 455 km² de extensión están cubiertos por grandes llanuras, en este distrito también se encuentra la Sierra de Tayao Pau, en la zona norte del distrito. Cuya población se dedica casi en su totalidad a la actividad agropecuaria. El área rural se compone de 17 compañías y una comunidad indígena, con una población de 8.627 habitantes; de los cuales 242 habitan en zonas urbanas, 15 comunidades indígenas y 8370 en zonas rurales.</p>
<p>1.6 Barrio - Compañía Compañía: Capillita</p>
<p>1.7 Proponente: Participación y Organización para el Desarrollo Social-KATUPRY. Nombre y Apellido del Responsable: Nombre: Bernardo Zárate -CI: 1.069.995 Dirección: Sebastian Gaboto y Cerro Cora - Villa Hayes Distrito: Villa Hayes Departamento: Villa Hayes Teléfono: 0981. 890-435</p>
<p>Comunidad beneficiaria La Comunidad de Capillita cuenta con una población total de 437 personas, compuesta con 88 familias, son beneficiarios directos del Proyecto los 52 miembros asociados o familias del Comité, e indirectamente unas 177 familias, asentadas en las Compañías de Capillita, del Distrito de RI 3 Corrales, beneficiando indirectamente las comunidades enteras.</p>
<p>1.8 Comunidad La Compañía Capillita se halla asentado a unos 20 Km. del casco urbano del distrito de RI 3 Corrales (Ver croquis) El Comité de Productores de Capillita es un grupo heterogéneo, conformado por 52 socios y socias, son pequeños productores que basan su trabajo en la actividad agrícola y</p>

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupry

2.3 Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo étnico, sexo y cantidad)
 El Comité de criadores de cabras de Capillita es un grupo mixto, conformado por 52 socias/os y sus familias, son personas que residen en la Compañía Capillita, distrito de Capillita, basan su trabajo en la changa y la actividad agrícola. Las 52 familias que la conforman cuenta con un promedio de 5 a 7 hijos/as cada una, se reúnen cada mes según acta de constitución. La fecha de constitución del comité es 11 de julio de 2011, Las beneficiarias directas del proyecto serán estas 52 familias asociadas al Comité de "Productores Capillita" serán beneficiarias del proyecto, unas 52 personas directamente, e indirectamente unas 177 personas que son pobladoras /as de las Compañías Capillita, del

2.2 Descripción gráfico de la situación – objetivo del Proyecto



Problemas prioritarios	1. Inseguridad alimentaria e insuficiente disponibilidad de fuente de trabajo en la comunidad.	Desconocimiento en modelos organizativos
Causas principales	Baja producción de rubros para consumo familiar, en especial leche y carne. Baja remuneración en las actividades productivas. Escasa inserción laboral de mujeres y jóvenes en las actividades productivas. Bajos ingresos	Debil formación de técnicas organizativas Escaso apoyo e incentivo a trabajos comunitarios (proviene de épocas anteriores) Desconfianza de falsa promesas de instituciones públicas y privadas. Escasa oportunidad de inserción en trabajos productivos a mujeres y jóvenes
Consecuencias principales	Alimentación inadecuada Bajos ingresos Escasa rentabilidad agropecuaria Migración a las grandes ciudades o a la capital del país aumentando el cinturón de pobreza.	Poca organización comunitaria. Trabajo comunitario disperso. Mujeres y jóvenes con desconfianza hacia el trabajo productivo Estructura organizativa y de gestión nula


La población, en especial las mujeres y jóvenes de esta Compañía, debido a la situación de pobreza, la falta de capacitación para el trabajo asociativo y la ausencia de ofertas concretas para llevar adelante emprendimientos productivos, se vio afectado rápidamente por los bajos ingresos y baja disponibilidad de alimentos para el consumo familiar al poco conocimiento de conservación y racionalización de sus recursos alimentarios, esta situación obliga en especial a mujeres y jóvenes a emigrar en busca de mejores horizontes y acarrea la desintegración familiar. Las mujeres a temprana edad emigran a los cascos urbanos de los distritos o a la capital del país, incluso al exterior (Argentina y actualmente España), en busca de fuentes de trabajo.

Las incidencias de estos problemas en las familias afectadas es alta, donde al menos el 80% tienen una NBI insatisfechas, el 70% tienen al menos dos NBI y el 60% tienen más de tres NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

Varias familias de Organización han sido beneficiadas por el programa Tekopora de la Secretaría de Acción Social y Plan Paraguay. Realizan además actividades variadas con la Municipalidad local, que los apoya con los reconocimientos legales.

La mayor parte de las familias poseen con casas precarias, sin condiciones de bienestar, con 1 dormitorio para todos los integrantes del hogar, letrina común, cocina precaria, sin piso, con paredes de madera de segunda, techo precario de paja o chapa Eternit en algunos casos.

Gráfico de la población objetivo del Proyecto



2.4 Análisis causal (principales causas)

Los problemas identificados y priorizados en los Diagnósticos realizados reflejan el grado de indigencia en la cual se encuentran viviendo estas familias, debido principalmente a la escasez de fuentes de trabajo, a la falta de diversificación productiva, que acarrea bajos ingresos e inseguridad alimentaria. Estos problemas son transversales en toda la Comunidad, afecta en especial a las poblaciones más vulnerables que son las mujeres y los

Lic. Fernando Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

niños/as, a los jóvenes y adolescentes, que los obliga a emigrar a otros lares en busca de mejores perspectivas laborales.

La escasa posibilidad de las mujeres y jóvenes de capacitarse y formarse técnicamente los afecta de sobre manera, esto los conduce a realizar trabajos a destajos o changas y otras actividades de escasa remuneración económica, incluso muchas veces las obliga a llegar hasta el estado de prostitución debido a la necesidad de sobrevivencia o compromisos obligatorios (hijos, familiares enfermos, entre otros).

La falta de una infraestructura edilicia donde puedan realizar trabajos comunitarios alternativos es otra de las necesidades sentidas, además de la falta de equipamiento e insumos para encarar y llevar adelante actividades productivas.

En general, la asistencia técnica desde el Estado es insuficiente, en la comunidad el 60% de las familias son beneficiarias del Programa Teko Pora. Por otro lado, trabajan en la zona empresas privadas apoyando algunos cultivos (algodón, sésamo u otro) de manera puntual. Se dan casos esporádicos de apoyo puntuales de la Municipalidad, y del Ministerio de Agricultura a través de un técnico que es de la zona, pero que tampoco puede llegar a todos los pobladores, ni cuenta con los recursos necesarios ya que solo una pequeña parte del presupuesto general de la nación está destinado a los gobiernos locales. Otras instituciones que trabajan en desarrollo son ONG's, Cooperativas y empresas particulares.

El trabajo organizado y mancomunado es mínimo, solo se dan para casos especiales, como para solicitar energía eléctrica, cooperadora escolar y comisión eclesial.

2.5 Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

La demanda de la leche y queso de cabra actualmente va en aumento, en especial para aquellos consumidores exigentes, ya que este producto presenta una composición más rica que la de la vaca, sobre todo en minerales. Además sus glóbulos grasos son más pequeños y de fácil digestión, que lo hacen recomendable para enfermos y recién nacidos. El consumo en nuestro país es mínimo, 1 de cada 25.000 personas consume leche de cabra. Existe una demanda potencial alta, pero, la oferta es muy limitada.

Más se tiene demanda por el queso duro obtenido de la leche de cabra, cuyos consumidores son selectivos y va en aumento. Pero, culturalmente, los paraguayos/as, y sobre todo, las que ocupan una posición económica de media a baja, no tienen habitualmente, como régimen alimentario el consumo de queso o leche de cabra, mas se da para la leche o queso de ganado bovino, que existe en el mercado suficientemente, por ende, hay que concienciarlos de la importancia del consumo de estos productos novales de alto valor nutritivo.

El queso es consumido particularmente por aquellas personas que necesitan pocas calorías, grasas, o dietas especiales para enfermos, éste va en aumento actualmente debido a la propaganda masiva de las bondades que ofrece estos productos. Es importante tener en cuenta que también son adquiridos por personas con un poder adquisitivo alto, ya que el mismo es un producto caro y fino.

El consumo de carne es bajo, según informaciones proporcionado por la FAO es de 1 a 5 kilos por año, esto relativamente bajo comparando con la carne bovina que es de 40 kilos, la de aves que es de 25 kilos y la de cerdos que es de 12 kilos. Existen pocos negocios que venden carne de cabra, la mayoría trabajan en la informalidad. Hasta llegar al consumidor final el producto pasa por intermediarios mayoristas, y minoristas que afectan el precio del mismo.

El consumo de la carne de cabra presenta poco desarrollo, particularidad relacionada con la herencia cultural de nuestro país, la demanda se concentra en Navidad, Pascua y otras festividades.

Actualmente también se tiene demanda por el cuero de cabra que es de altísima calidad y poco aprovechado para la elaboración de zapatos, cintos y otros artículos.

Los productores nacionales son en su mayoría pequeños y medianos, poco especializados, nucleados en comités o en forma individual, algunos asociados a la Cooperativa de Cabras - Caprocal, que proveen cerca del 90% de la cantidad ofertada a nivel nacional, solo el 10% proviene de los medianos a grandes productores ubicados generalmente en grandes estancias del Chaco y una que otra de la región oriental.

En base a estos análisis es propio promocionar la incorporación del consumo y la producción caprina en las fincas campesinas fortaleciendo sus capacidades organizativas, de tal forma que permita al productor obtener alternativas productivas para aumentar y

mejorar la calidad de la oferta, generando ingresos adicionales y consumiendo productos saludables para él y sus familias.

La carencia de la asistencia técnica es otro inconveniente con que tropiezan, por lo que muchos de ellos no conocen técnicas ni tecnologías que le permitan mejorar su producción y productividad. Esto ha ocasionado además un desarrollo mínimo, porque espacios, lugares y buena predisposición de parte de los productores existe. Con este proyecto se prevé incorporar fuertemente el componente de capacitación para una mayor y mejor aprovechamiento de las pequeñas finca caprinas con que contarán las familias beneficiadas.

La oferta no llega a cubrir el 20% de la demanda potencial de carne de cabra (chivito), el 10% de la leche y el 15% del queso. Además es importante mencionar que los productos no reúnen la calidad exigida por los consumidores.

Para carne, se oferta tradicionalmente el cabrito "mamón" o chivito, animal de 15 a 20 kilos de peso vivo, de entre 140 a 150 días de edad y con un rendimiento al gancho de 50%.

La leche es poco comercializada como tal, más es utilizada para la elaboración de queso que tiene mayor demanda, mejor precio y es menos perecible que el primero. En el caso de este proyecto concreto, se firmará un convenio con Instituciones educativas de la comunidad, del Distrito y con la Gobernación de tal forma a proveer leche de cabra, producción local y disminuir la incidencia de productos ingresados de otros lugares.

La carne es naturalmente dietética e hipocalórica, según se puede observar en el siguiente cuadro:

CARNE DE	% DE GRASA IM
Cabrito	1 - 1,5%
Novillo	1 - 7%
Cordero	2 - 3%
Cerdo	2 - 4%
Pollo	1 - 4%

El precio de queso y leche de cabra se mantienen fijos durante todo el año, debido a que no se llega a cubrir la cantidad demandada, es más existe un déficit en éste sentido, por tanto los precios siempre son altos y muy alentadores.

Los mismos están fijados de acuerdo a la calidad del producto, teniendo en cuenta el color, olor y la humedad. El precio base de la leche es de 7.000 Gs /litro, del queso de 30.000 a 50.000 Gs el kilo y de la carne es de 6.000 a 7.000 Gs/kilo.

Es importante mencionar que existen pocas informaciones o datos sobre el mercado de la producción de cabras en el Paraguay, ya que la mayoría de los productores son individuales y trabajan en la ilegalidad.

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

3. Descripción del proyecto:

3.1 Descripción, resumen del proyecto

El Proyecto pretende fortalecer la seguridad alimentaria de las familias y la generación de emprendimientos organizados, mediante la capacitación en la cría de cabras de la Compañía Capillita. Se crearan nuevas oportunidades para las familias del lugar para mejorar sus capacidades organizativas y posteriormente mejorar su calidad alimentaria.

Se plantea trabajar con un rubro alternativo y novel para la zona, la realización de capacitaciones por unidad familiar en cría de cabras de doble propósito, leche y carne. La propuesta consiste en desarrollar actividades asociados a nivel familiar en la cría de cabras, además de la conservación de los recursos naturales, en especial el suelo, mediante un trabajo organizado y planificado, la ayuda mutua en actividades que se adecuen a la realidad del sector, teniendo en cuenta las condiciones mejoradas para el desarrollo de la acción.


El proyecto consiste en capacitar a las familias en la cría de cabras, mediante la introducción de técnicas de trabajos sencillos para la mejor comprensión de los beneficiarios paralelamente, introducir formar de trabajos con tecnologías actuales a cargo de los técnicos contratados por el proyecto, todas estas tareas se enfocaran a nivel familiar con animales de doble propósito, para la obtención de leche y carne, mediante la introducción de trabajos de técnicas y tecnologías estables y adecuadas, además de la conservación de los recursos naturales, en especial del suelo. La propuesta gira en torno a 52 cabezas de cabras hembras en producción y 4 macho reproductores, que permitirán la cría y cría de animales durante todo el año. Se seleccionarán animales provenientes de padres que tuvieron hijos mellizas o trillizos.


En primer lugar se obtendrá leche, con rendimiento promedio de 300 a 500 litros por cada ciclo productivo / animal (periodo de lactancia 130 a 140 días). En ordeño se realizará en forma manual, contando para el efecto de una infraestructura destinada a este trabajo (cepos y comederos de ordeño). Indefectiblemente se realizará dos extracciones al día, con intervalos de 10 a 12 horas, realizando una serie de actos mecánicos y manuales que tienen como finalidad la motivación de la aptitud lechera.

Se realizarán capacitaciones para la instalación de cabreriza en cada familia, cuya mano de obra será un aporte de las familias de la Comunidad de Capillita. Esta estrategia de trabajo se debe a la distancia que se encuentran las familias afectadas que les impediría o dificultaría el desarrollo de este emprendimiento en un solo lugar. Cada familia se encargará de los cuidados, manejo y alimentación requerida.

La cría caprina, alternativa elegida por los beneficiarios ofrece las siguientes ventajas:

- La cabra, es un animal rústico que se adapta bien a las condiciones productivas de la zona que son arenosos y semi arcilloso, con topografías onduladas y con poca humedad
- Es un animal herbívoro, prefiere vegetación arbustiva variada y son capaces de proveerse de los lugares más insospechados,
- Adaptables a la escasez de alimentos,


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

- Son amigables, dóciles, sociables, manso y limpio,
- Constituye una magnífica máquina transformadora de productos agrícolas a alimentos lácteos y carne con alto contenido nutricional, que son básicos en la alimentación humana,
- Es un animal precoz, fácil de criar y manejar (dos pariciones anuales con uno a dos crías a la vez).
- Se presta al aprovechamiento racional de extensas áreas de tierras poco aptos para la agricultura y sustraídas a toda actividad económica,
- Su leche presenta una composición química más rica que la del ganado bovino, sobre todo en minerales, además que su digestión es más fácil.
- Su leche puede ser procesada a queso, que es menos perecible
- Cuenta con un mercado seguro,
- Posibilita a las familias destinar una parte de la producción para el consumo mejorando así la calidad de la alimentación y nutrición.
- Es una actividad que integra a mujeres, varones y en especial a jóvenes, que intervienen en el proceso de producción, control de calidad, envasado y comercialización del producto

La materia prima para la alimentación (pastos de corte, maíz, mandioca y otros rubros), esto se producirá en las fincas de los beneficiarios/as.

Se instalará una crianza caprina adecuada a la realidad del sector involucrado, se proveerá equipos, e insumos. También se incluye el fortalecimiento de los cultivos tradicionales como el maíz, el poroto, la mandioca y otros rubros, que servirán por un lado para el consumo familiar y por otro para la alimentación de los animales (cabras). Se prevé la incorporación de técnicas y tecnologías modernas que puedan mejorar los rendimientos y la productividad.

La participación para el adiestramiento y capacitación en seguridad alimentaria de los beneficiarios, así también, en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el programa, en especial a las mujeres y jóvenes, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades técnicas, productivas, organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a etapas productivas, se tiene tareas en la cual se necesita de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física y otras tareas que requieren de la delicadeza y la atención de las mujeres, niños/as estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre los beneficiarios, sus familias y los técnicos contratados.

Se formalizará un trabajo asociado y coordinado con las otras instituciones que apoyarán el proyecto como la Municipalidad local, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, buscando optimizar trabajos y los resultados.

Lic. Bernardo Zárate
Presidencia - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

3.2 MARCO LOGICO

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Contribuir en el mejoramiento de la seguridad alimentaria de las familias a través del fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de la comunidad de Capillita del distrito de RI3 Corrales.				
OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<ul style="list-style-type: none"> Aplicar los conocimientos adquiridos, para la cría de cabras como alternativas de seguridad alimentaria. Fortalecimiento de la organización comunitaria 	<ul style="list-style-type: none"> - 52 cabezas de cabras hembras entregadas, una a cada familias beneficiadas. - 4 cabezas de cabras machos entregados a la comunidad beneficiarias. Comité de Productores fortalecida 	<ul style="list-style-type: none"> - 52 familias capacitadas en la cría de ganado caprino. 1 Comité de Productores fortalecida 	<ul style="list-style-type: none"> - Planilla de Entrega. - Informes técnicos. - Informes administrativos - Memoria fotográfica 	<ul style="list-style-type: none"> - Los beneficiarios están motivados con las capacitaciones para la cría de cabras - La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos.
OBJETIVOS DE PRODUCTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>OP1</p> <p>Mejorando la seguridad alimentaria de las familias</p>	<p>Distribuidos las 1 cabezas de cabras hembras y las 4 cabezas de cabras machos a las 52 Familias beneficiadas.</p> <p>- Proveído equipos básicos e insumos para la cría caprina</p>	<p>- 52 familias beneficiadas capacitadas para manejo de ganado caprino.</p> <p>52 miembros beneficiados con equipamiento básico e insumos</p>	<p>- Copias de actas de entrega.</p> <p>- Informe de capacitación.</p> <p>- Planilla de participante.</p> <p>- Memoria fotográfica.</p>	<p>- Se mantiene el interés de los pobladores para actividades socio comunitario.</p>
<p>OP2 Fortalecido el comité de la Compañía Capillita</p>	<p>Comité constituido y fortalecido en organización comunitaria</p>	<p>- 1 Comité de criadores de cabra fortalecido.</p>	<p>- Planillas de participantes</p> <p>- Planillas de aporte local</p> <p>- Material Gráfico (fotos, y otros).</p>	<p>Se mantiene el comité de criadores fortalecido</p>
Actividades para el OP2				
<p>OP2.A1</p> <p>Capacitación sobre fortalecimiento organizativo</p>	<p>52 socios/as y/o sus familias capacitados sobre fortalecimiento organizativo</p>		<p>Planillas de rendimientos</p> <p>Informe técnico.</p> <p>Material grafico (fotos)</p>	

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

3.3 Cronogramas de actividades por resultados

Actividades / Meses	Año 1				Responsables	Observaciones
	1	2	3	4		
OP1.A1 Organización de los equipos de trabajo al interior del comité (construcción de cabrerizos) y la entidad ejecutora la adquisición de ganado caprino, compra de insumos etc.) Capacitación en manejo, alimentación y sanización de cabras	X	X	X	X		
OP2.A1 Capacitación sobre fortalecimiento organizativo		X	X	X		

3.4 Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)

El Comité de Criadores de Cabras de la compañía Capillita, fortalecerá su gestión comunitaria local y Distrital. En este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad de acción con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que conocen la situación productiva y económica de la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la diversificación productiva agropecuaria, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con la Comisión involucrada.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo y consolidación de la organización promoviendo la formalización de su estructura legal que pueda permitir una mejor intervención, además mejorarán el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas en

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maldonado
Tesorera - Katupyry

Gloria Maldonado

base a sus necesidades sentidas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

Además los resultados financieros del emprendimiento propuesto dan una clara probabilidad de éxito en términos económicos, factor fundamental para el sostenimiento del proyecto, en segundo lugar el Fortalecimiento del Grupo se lograra mediante la Asistencia Técnica que desarrollan los Agente de Desarrollo Comunitario especialmente del Programa Tekopora dependiente de la Secretaria de Acción Social (SAS) al interior del Comité para lograr aumentar las capacidades de autoestima y autogestión; otro pilar estratégico será la Asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración y Comercialización del proyecto a través de las capacitaciones y la supervisión y acompañamiento durante la realización de las tareas. La administración clara y transparente será el soporte principal de este emprendimiento.

Se asegurará la disponibilidad de capital operativo para mantener en un primer momento y luego incrementar la producción y las ventas de las líneas de producción, y por supuesto de los ingresos. De las ganancias netas obtenidos un 10% serán destinados para la capitalización del Comité, de esta forma dispondrán de recursos para gestiones, fondos de emergencia, y para otros fines.

3.5 Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento

3.5.1 Anteproyecto de la Infraestructura

No se construirán infraestructuras edilicias de gran porte, si pequeñas cabrerizas que e instalarán en cada finca involucrada.

- **Planta de ubicación de la obra en el terreno**

Las cabrerizas se instalarán en fincas de familias localizada en la Compañía Capillita.

- **Planos ejecutivos de obra:**

No corresponde.

- **Cronograma de ejecución general de la obra.**

Concepto/semanas	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cabrerizos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

- **Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto.** (agua, electricidad abastecerán adecuadamente la demanda)

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cablerío del mismo pasa frente del futuro local y el transformador esta a 100m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

3.5.2 Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Quintero
Lic. Gloria Maldana
Tesorela - Katupyry

técnicas.					
Ítem	Descripción	Cant. dad	Especificaciones Técnicas	Aporte	
				Solicitado	Local
Equipos para la cria caprina	Forrajera	5	2 hp. Monofásico con 3 zarandas, monofásica, con zarandas de diferentes tamaños de agujeros, que se utilizarán para la molienda de granos y forrajes para alimentación animal y humana	X	
	Sembradora	30	Sembradora de metal Mediana para incentivar la siembra de forrajes	X	
	Agujas	20	En paquetes para la vacunación	X	
	Cangas para Cabras	56	Cangas para cabras	X	
	Jeringas	5	Jeringas metálicas	X	
	Machete	52	Hoja reforzada	X	
	Asada	52	Hoja reforzada	X	


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


Lic. Gladia Maidana
Tesorera - Katupyry

3.5.2.1. Identificación del Proyecto

1.1 Denominación del Proyecto:

Fortalecimiento Comunitario y la seguridad alimentaria de las familias de Capillita del distrito de RI 3 Corrales.

1.2 Proponente: Participación y Organización para el Desarrollo Social-KATUPYRY.

Nombre y Apellido del Responsable:

Nombre: Bernardo Zárate

CI: 1.069.995

Dirección: Sebastián Gaboto y Cerro Cora – Villa Hayes

Distrito: Villa Hayes

Departamento: Villa Hayes

Teléfono: 0981. 890-435

Grupo Beneficiario del Proyecto

Pobladores de la Compañía Capillita, Distrito de RI3 Corrales.

•Responsables y cargos:

Cargo	Nombre y apellido	CI N°
Presidente	Ismael Ocampos	1.206.250
Secretario	Juan de Dios Gamarra	572.785
Tesorero	Corazón González	1.624.808

1.3 Datos del Inmueble:

Finca N°: El proyecto es la cría caprina a nivel familiar.

Distrito: RI 3 Corrales


Departamento: Caaguazú


1.4 Ubicación del inmueble: señalar brevemente la ubicación exacta del sitio señalado, como ser Barrio, Compañía, Calle, distancia de sitios conocidos, asentamiento, otras referencias.

El inmueble se halla ubicado en la Compañía "Capillita", del Distrito RI 3 Corrales, distante unos 20 Km. del casco urbano del distrito, rumbo oeste. (Ver mapa y croquis).

1.5 Carta topográfica del IGM

Se anexa copia de carta topográfica de IGM, escala 1:50000


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

3.5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.5.3.1 Objetivos del proyecto

El Proyecto pretende capacitar a cada familia beneficiaria para mejorar la calidad alimentaria, mediante la cría de cabras a nivel familiar, en la Compañía Capillita. Se crearán nuevas oportunidades a las familias del lugar para mejorar su alimentación y posteriormente el ingreso familiar.

Se plantea trabajar con un rubro alternativo y novel para la zona, que es la cría de cabras de doble propósito, leche y carne. La propuesta consiste en capacitar a cada familia para desarrollar una crianza a nivel familiar, además de la conservación de los recursos naturales, en especial el suelo, mediante un trabajo organizado y planificado, la ayuda mutua y actividades que se adecuen a la realidad del sector que será beneficiado teniendo en cuenta las condiciones productivas y de mercado que disponen en la zona.

El proyecto consiste en la cría caprina en forma familiar con animales de doble propósito, para la obtención de leche y carne, mediante la introducción de trabajos de técnicas y tecnologías estables y adecuadas, además de la conservación de los recursos naturales, en especial el suelo. La propuesta gira en torno a 52 cabezas de cabras hembras en producción y 4 macho reproductores, que permitirán la cría y cría de animales durante todo el año. Se seleccionarán animales provenientes de padres que tuvieron hijos mellizas o trillizos.

En primer lugar se obtendrá leche, con rendimiento promedio de 300 a 500 litros por cada ciclo productivo / animal (periodo de lactancia 130 a 140 días). En ordeño se realizará en forma manual, contando para el efecto de una infraestructura destinada a este trabajo (cepos y comederos de ordeño). Indefectiblemente se realizará dos extracciones al día, con intervalos de 10 a 12 horas, realizando una serie de actos mecánicos y manuales que tienen como finalidad la motivación de la aptitud lechera.

Se instalará la cabreriza 53 en cada familia (52 para cada familia y 1 para demostración y modelo), la mano de obra, será un aporte de las familias de la Comunidad de Capillita. Esta estrategia de trabajo se debe a la distancia que se encuentran las familias afectadas que les impediría o dificultaría el desarrollo de este emprendimiento en un solo lugar. Cada familia se encargará de los cuidados, manejo y alimentación requerida.

La producción caprina, alternativa elegida por los productores ofrece las siguientes ventajas:

- La cabra, es un animal rústico que se adapta bien a las condiciones productivas de la zona que son arenosas y semi arcilloso, con topografías onduladas y con poca humedad
- Es un animal herbívoro, prefiere vegetación arbustiva variada y son capaces de proveerse de los lugares más insospechados,
- Adaptables a la escasez de alimentos,
- Son amigables, dóciles, sociables, manso y limpio,
- Constituye una magnífica máquina transformadora de productos agrícolas a alimentos lácteos y carne con alto contenido nutricional, que son básicos en la alimentación humana,
- Es un animal precoz, fácil de criar y manejar (dos pariciones anuales con uno a dos crías a la vez).

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

- Se presta al aprovechamiento racional de extensas áreas de tierras poco aptos para la agricultura y sustraídas a toda actividad económica,
- Su leche presenta una composición química más rica que la del ganado bovino, sobre todo en minerales, además que su digestión es más fácil.
- Su leche puede ser procesada a queso, que es menos perecible
- Cuenta con un mercado seguro,
- Posibilita a las familias destinar una parte de la producción para el consumo mejorando así la calidad de la alimentación y nutrición.
- Es una actividad que integra a mujeres, varones y en especial a jóvenes, que intervienen en el proceso de producción, control de calidad, envasado y comercialización del producto

La materia prima para la alimentación (pastos de corte, maíz, mandioca y otros rubros), esto se producirá en las fincas de los productores/as.

Se instalará una crianza de cabra adecuada a la realidad del sector involucrado, se proveerá equipos, e insumos. También se incluye el fortalecimiento de los cultivos tradicionales como el maíz, el poroto, la mandioca y otros rubros, que servirán por un lado para el consumo familiar y por otro para la alimentación de los animales (cabras). Se prevé la incorporación de técnicas y tecnologías modernas que puedan mejorar los rendimientos y la productividad.

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el programa, en especial a las mujeres y jóvenes, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades técnicas, productivas, organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a etapas productivas, se tiene tareas en la cual se necesita de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física y otras tareas que requieren de la delicadeza y la atención de las mujeres, niños/as estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre los beneficiarios, sus familias y los técnicos contratados.

Se formalizará un trabajo asociado y coordinado con las otras instituciones que apoyarán el proyecto como la Municipalidad local, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, buscando optimizar trabajos y los resultados.

3.5.3.2 Existen proyectos asociados:

NO

Cuáles son:

En qué etapa se encuentran:

3.5.3.3 Se han considerado o se está considerando alternativas de localización tecnológica a éste proyecto

Si

Cuáles son:

Por qué fueron desechadas las otras alternativas:

Crianza de cabras a nivel familiar

Esta alternativa es la que está al alcance de los miembros y la que más se adecua a su sistema de trabajo, en especial de las mujeres y jóvenes del lugar.

Tratamiento de los residuos del procesamiento

Se implementará un sistema limpieza y deposición adecuada a éste tipo de producción, donde se trabajará con rubros tendientes al consumo humano como son la leche y la carne de cabra.

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana.
Tesorera - Katupyry

<p>Conservación de los recursos naturales del asentamiento (Cultivo de abono verde para conservación de suelos, reforestación)</p>	<p>Esta alternativa es la que está al alcance de los pobladores de la compañía y la que más se adecua a su sistema de trabajo Además se podrá concientizar a los productores sobre la conservación de los remanentes de bosques y reforestar espacios libres de las fincas y la comunidad.</p>
<p>3.5.3.4 Inversión Total</p>	<p>Aporte Solicitado: 235.935.880 Gs. Contrapartida Local: 21.730.000 Gs Entidad Ejecutoras: 4.550.000 Gs Total: 262.215.880 Gs.</p>

3.5.3.5 Tecnologías y procesos que se aplicarán:

Las adopciones tecnológicas a ser utilizadas están al alcance de los pequeños criadores, ya que la cría de cabras es una actividad que se adecua muy bien al sistema manejo de los mismos, en otros países a éste animal se lo denomina "vaca del pobre" por su alto poder de adaptación que tiene a las condiciones más difíciles de sobre vivencia, en éste se utilizarán técnicas y tecnologías para optimizar los rendimientos y la productividad lechera por cabeza de animal y en peso vivo para los animales destinados a la faena.

El manejo se realizará de acuerdo a las indicaciones técnicas, al sistema de crianza y a los requerimientos de la misma. Se tendrá un cuidado especial durante las épocas de mayor necesidad como son los meses invernales, en la cual se controla las reservas de alimentos y forraje que afecta directamente a los animales. También se prestará especial atención en las épocas críticas que suceden anualmente como son los periodos prolongados de sequía o lluvias constantes que también afecta el desarrollo corporal del animal. Se trabajará con animales de doble propósito para leche y carne, de la raza que se adapte mejor en condiciones difíciles o mestizaje que soporte estaciones críticas, en cría para matrices y reproductores

Se utilizará las técnicas modernas para una producción semi comercial y familiar con todos los equipos, insumos e infraestructura necesaria, que facilitará los manejos. Además se tendrá equipos formados para:


- i. el manejo productivo del hato caprino
- ii. control sanitario de animales
- iii. mantenimiento general del local
- iv. mantenimiento ambiental


Se implementará además un sistema de conservación de los recursos naturales mediante la instalación de abono verde como el Cumandá yvyra'i y, que además será utilizada como forraje, todo esto acompañado de la reforestación de espacios libres.

3.6 Etapas del proyecto

3.6.1 Actividades Previstas en cada etapa:

En una primera etapa, se realizarán las construcciones básicas para instalar una crianza semi intensiva de cabras en la Comunidad de Capillita. También se adquirirán los equipos necesarios y se sembrarán cultivos tendientes a la provisión de materia prima para elaborar balanceados, todo esto basado en una planificación organizativa comunitaria y de actividades previa.


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

En una segunda etapa; se prevé el inicio de las capacitaciones técnicas sobre las actividades administrativas relacionadas con el proyecto y del manejo de los ingresos obtenidos en la microempresa a formarse. También se iniciará los talleres sobre fortalecimiento organizativo del comité de jóvenes.

En una tercera etapa; se adquirirán animales para matrices y reproductores.

En una cuarta etapa; serán proveídos materia prima para la elaboración de balanceados de acuerdo a los requerimientos nutricionales y la edad de los animales adquiridos. Esto será a base de maíz, mandioca, Cumandá yvyra'í, y pasto de corte.

En una quinta etapa, se tienen previsto realizar todo el manejo del animal desde la sanitación conveniente respecto a antiparasitarios, vacuna y reconstituyente, y provisión a gusto de alimentos de tal forma a obtener mayores rendimientos.

En una sexta etapa, se prevé la obtención de leche, que estará destinado al consumo familiar, a la venta o al procesamiento para la elaboración de queso semi duro.

En una séptima etapa, se tiene la comercialización de los productos obtenidos o de animales mamonos en peso vivo o faenado en la comunidad y en el distrito entero, abasteciendo a los mercados y puestos de ventas dedicados a la faena y venta al detalle o por kilo de este producto.

Como se puede ver ninguna etapa de la producción no afectará al ambiente, es más brinda herramientas valederas y económicas para su recuperación y/o conservación de los recursos naturales degradables como el suelo, y la vegetación.

En cuál etapa se encuentra en éste momento:

Actualmente algunos criadores tienen mínimas experiencias en la producción de cabras. Producen rubros tradicionales como maíz, mandioca, con técnicas tradicionales.

3.6.2 Especificar

3.6.2.1 Materia Prima

3.6.2.1.1 Sólido

La materia prima sólida para la producción son los rubros tradicionales cultivados en las fincas como maíz, cumandá yvyra'í, poroto abonos verdes entre otro.

3.6.2.1.2 Líquido

No corresponde.

3.6.2.1.3 Gaseosos

No corresponde.


3.6.2.1.4 Recursos humanos

Los pobladores de la Compañía beneficiada aportarán la mano de obra para la cría de cabras. En el marco del proyecto se contará con técnicos contratados por un periodo determinado de tiempo y de técnicos especialistas que realizarán las capacitaciones y asesoramientos puntuales.

3.6.2.1.5 Servicios

No corresponde.

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

3.6.2.1.6 Infraestructura.

Solo se tendrá pequeñas cabrerizas familiares, con una dimensión de 4m x 4m, para alojar a las cabras.

3.6.2.2 Producción anual:

Leche; 12.720 litros
Carne; 1.070 kilos
Maíz tupi Pytâ y soja; mas de 100.000 kilos para consumo animal.
Balanceados unos 70.000 kilos.

3.6.2.3 Desechos:

3.6.2.3.1 Sólidos (tn/año, m3/año)

No habrá ningún tipo de desechos que afecten el medio ambiente. Los efluentes sólidos y líquidos serán reutilizados en las fincas campesinas como materia orgánica
Los rastrojos y las chalas del maíz provenientes del trillado quedarán en la chacra y aportarán materia orgánica.

3.6.2.3.2 Líquidos (m3/día)

No corresponde.

3.6.2.3.3 Gaseoso (k/h)

No corresponde.

3.6.2.4 Generación de ruidos (en decibeles):

No corresponde

3.7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

3.7.1 Superficie Total a ocupar e intervenir

Cada cabreriza familiar ocupará un área aproximada de 16 m2.

3.7.2 Descripción del terreno

El terreno donde se instalará el proyecto es plano. Este es óptimo para el establecimiento de una producción caprina comunitaria. El mismo se encuentra en un lugar estratégico y céntrico de la comunidad, para facilitar el acceso y uso de los miembros del CVDC.
También las condiciones edafológicas de la zona son las adecuadas para la producción de rubros tradicionales y para las huertas familiares.

3.7.3 Descripción de las características del Área de emplazamiento del proyecto, según:

3.7.3.1 Cuerpos de agua:

El cuerpo de agua está formado por la cuenca hídrica Arroyo Tobatiry, pasa a unos 8000 m del lugar.

3.7.3.2 Humedales:

Lo conforman los cursos hídricos del Arroyo Tobatiry,.

3.7.3.3 Tipos de vegetación:

Predomina la vegetación nativa, formada por especies forestales de raíces superficiales como el yvyra pytâ, ingá, tajy, kurupa'y, mbocaya, entre otros; las especies arbustivas formada por burro ka'a, chirca, hu'i moneha, jukeri; y las herbáceas aquellas que se encuentran diseminadas en las planicies y el piquete, como el aguape, pastos nativos, abrojo, jagua pety, aguara ruguai, cabara Ka'a.



3.7.3.4 Distancia del proyecto a (detallar aquellos ubicados en un radio menor a 500m)

- Humanos	100 m	- Centros educativos	500 m
- Centros culturales	-	- Centros religiosos	-

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

- Centros asistenciales	-	- Otros:	-
3.7.4 Descripción de las Características de descarga de afluentes.			
- Cámara séptica		- Pozo ciego	X
- Cámara de absorción		- Residuos sólidos	X
- Cuenta con servicios de recolección de residuos:			

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry
Lic. Glorja Maidana
Tesorera - Katupyry



4. PLAN DE MITIGACIÓN PARA IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Descripción del Impacto	Descripción de medidas de mitigación	Beneficios previstos	Entidades responsables		Plan de financiamiento
			Implementación	Monitoreo	
1 Producción de efluentes sólidos debido a las excretas del animal	Tratamiento adecuado de residuos sólidos a través de la elaboración de compost orgánico que posteriormente será utilizada en huertas familiares Deposición de residuos en vertederos instalados convenientemente Formular la dieta balanceada con la cantidad de nutrientes necesario según los requerimientos de los animales (no formular en exceso). Plantación de cercas vivas y rompevientos, a través de la reforestación perimetral que pueda absorber CO ²	Reutilización de desechos sólidos como aporte de materia orgánica al suelo Deposito adecuado de los residuos (pozo absorbente)	Pobladores de Capillita / Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 5.000.000 Gs
2 Producción de efluentes líquidos producido por las excretas del animal (orin)	Instalación de pozo absorbente de poca profundidad, en la cual los desagües y los drenajes son colectadas en la misma para que la materia orgánica, por la actividad bacteriana, se degrade a elementos más simples Plantación de cercas vivas y rompevientos, a través de la reforestación perimetral que pueda absorber CO ²	Deposito adecuado de los residuos líquidos (pozo absorbente) Disminución de la emisión de amoníaco a la atmósfera con lo cual, hay menos olor en los corrales y en la vecindad. Se logra que el nivel de oxígeno disuelto no se encuentre tan comprometido cuando estas descargas lleguen a otros cursos de agua.	Beneficiarias Pobladores del Comité de Productores y Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 2.000.000 Gs
3 Emanación de olores del procesamiento	Instalar barreras rompevientos en el perímetro del local, en las fincas aledañas y espacios libres de la comunidad Deposición de residuos líquidos en vertederos instalados convenientemente	Absorción de CO ₂ por parte de las hojas y emanación de O ₂ , realizando un sistema de filtrado del aire del lugar. Disminuir el olor producido	Beneficiarias Pobladores del Comité de Productores y Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 1.000.000 Gs
4 Emisión de gases (amoníaco volátil presente en la orina que ocasiona olor desagradable)	Instalación de pozo absorbente de poca profundidad Compostado de los residuos sólidos Plantación de cercas vivas y rompevientos, a través de la reforestación perimetral que pueda absorber CO ²	Disminución de la emisión de amoníaco a la atmósfera con lo cual, hay menos olor en los corrales y en la vecindad.	Beneficiarias Pobladores de Comité de Productores y Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 2.000.000 Gs
5 Emisión de gases (gas metano) producida por la fermentación ruminal y por las excretas	Compostado de los residuos sólidos Reforestación perimetral que pueda absorber CO ² Emplear cabras con alta eficiencia neta de alimentación (producen igual cantidad de carne pero, con un menor consumo de alimento)	Disminución de la emisión de gas metano a la atmósfera con lo cual, hay menos olor en los corrales y en la vecindad.	Beneficiarias de Comité de Productores y Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 3.000.000 Gs
6 Polvo proveniente del estiércol seco del corral en épocas de escasas precipitaciones y sequías	Reforestación perimetral que pueda absorber CO ² y el polvo suspendido en la atmósfera.	Disminuir la presencia de polvo en suspensión en la atmósfera	Beneficiarias del Comité de Productores y Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 2.000.000 Gs

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry



7	Uso de drogas fármacos químicos veterinarios p/ combatir plagas y enfermedades que al eliminarlos vía excretas pueden afectar la vida terrestre y acuática	Uso de productos químicos de rápida degradación y baja toxicidad para la fauna	Protección de la micro fauna del suelo y del agua	Beneficiarias del Comité de Productores y Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 150.000 Gs
8	Deforestación	Conservar las reservas boscosas de la comunidad y las fincas involucradas, y reforestar los espacios libres y áreas perimetrales, con especies autóctonas e introducidas. Reforestar el perímetro del local y los espacios libres con especies nativas e introducidas	Concientización para el respeto en el uso de los recursos naturales disponibles, en especial el bosque y su importancia en la vida del hombre	Beneficiarias del Comité de Productores y Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 1.000.000 Gs
9	Uso inadecuado de las fuentes de agua	Conservar los recursos naturales disponibles en la comunidad, en especial aquellas que pertenecen a la cuenca hídrica del lugar. Concientiar a los pobladores sobre el correcto uso del agua	Concientización y respeto en el uso de los recursos naturales disponibles en especial el agua y su papel que desempeña en la vida de todo ser vivo. Conservar las fuentes de agua.	Beneficiarias del Comité de Productores y Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 440.000 Gs
10	Suciedad del local	Disposición adecuada de los equipos de trabajo Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene Limpieza e higiene de los mismos	Condiciones higiénicas adecuadas para el trabajo. Producto con garantía de calidad	Beneficiarias del Comité de Productores y Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 500.000 Gs
11	Personales con problemas de aseo e higiene	Trabajar en el centro de procesamiento con las condiciones óptimas de salubridad Aseo general del personal Ropa de trabajo limpia y adecuada Uñas cortadas	Obtener productos con higiene, calidad y limpieza garantizada, según las exigencias del consumidor final.	Beneficiarias del Comité de Productores y Katupyry.	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 500.000 Gs

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gldria Maidana
Tesorera - Katupyry

DECLARACIÓN JURADA

Declaración Jurada (Ley 294/93)

Mediante el presente documento, declaro bajo fe de juramento la veracidad de las informaciones en el Cuestionario Ambiental Básico, así como en toda la documentación relacionada con el emprendimiento denominado: **"Fortalecimiento Comunitario y la seguridad alimentaria de las familias de Capillita del distrito de RI 3 Corrales"**. Proyecto para la implementación de un proyecto de producción de cabras para obtención leche y carne, que se desarrollará en un inmueble situado en la Compañía Capillita, del Distrito de RI 3 Corrales, Departamento de CAAGUAZÚ dando cumplimiento de esta forma a los procedimientos establecidos en la Ley N° 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental".

RI 3 Corrales, 13 de junio de 2012

.....
Lic. Bernardo Zárate
PDTE. KATUPYRY
TEL: 0981-890435
bzarate_1102@hotmail.com

Gloria
.....
Lic. Gloria Maidana
TESORERA - KATUPYRY
TEL: 0981-638397
glo_1103@hotmail.com

Bernardo Zárate
.....
Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Gloria
.....
Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

5. Marco Institucional

Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

5.1 Experiencia de la Entidad Ejecutora en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

- 120 talleres sobre "IEC Hábitos Higiénicos", a niños/as, jóvenes y adultos en dos Comunidades del Dpto. de San Pedro- 28/03/2006.
- 380 talleres de capacitación a niños/as, jóvenes y adultos en once comunidades sobre Diagnostico Comunitario, información, educación, comunicación sobre cambios de comportamientos en hábitos higiénicos para once Comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos en fecha 27 de octubre del 2006.
- 150 entrevista – encuesta en once comunidades indígenas del Chaco Paraguayo, para determinar la Lógica organizacional de las Comunidades Indígenas de las Etnias: Angaité, Guaraní Ñandeva, Tobas Maskoi y Nivacle.
- 170 talleres sobre "IEC Hábitos Higiénicos de capacitación a niños/as, jóvenes y adultos en cinco Comunidades del Dpto. de San Pedro- 24/06/2006.
- 6 pozos Someros, provisión de un equipo de bombeo y 150 metros de cañería para la comunidad indígena de Dos Palmas –Chaco Paraguayo.02/10/2009.
- 4 aljibes reparados, 4 bombas manuales colocados en la Comunidad Indígena de Jope – Chaco Paraguayo, 02/10/2009.
- Rehabilitación de un aljibe de 5.000 litros de la Comunidad Indígena de La Madrina- Chaco Paraguayo, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un Sistema de Agua en la Comunidad Indígena de Paratoí, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un aljibe en la Comunidad Indígena de Paratodoí, chaco paraguayo, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un molino de viento para tajarar en la Comunidad indígena de Karanda – Chaco Paraguayo, 28/02/2011.

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION

1. Taller sobre "IEC Hábitos Higiénicos", para dos comunidades del Dpto. de San Pedro, contrato entre Asociación de Cooperación Escolar Nro. 2734 de la Comunidad 10.000 Chachi, en fecha 28 de marzo del 2006.

Duración: 1 mes

Monto: 4.356.000 Gs.

2. Taller sobre Diagnostico Comunitario, información, educación, comunicación sobre cambios de comportamientos en hábitos higiénicos para once Comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos en fecha 27 de octubre del 2006, contrato entre la Comisión Apoyo en Salud 12.000 Santa Teresa.

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Duración: 8 mes

Monto: 169.244.500 Gs.

3. Especialista en comunidades indígenas en el marco de la consultoría de fortalecimiento institucional, contrato suscrito entre el Consorcio CAEM – TECMA S.A para once comunidades indígenas del Chaco Paraguayo, en fecha 02 de julio del 2007.

Duración: 1 mes

Monto: 20.240.000 Gs.

4. Taller sobre IEC Hábitos Higiénicos para cinco comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos, contrato suscrito con FOSTER PARENTS- PLAN INTERNACIONAL, en fecha 01 de mayo del 2006.

Duración: 2 meses

Monto: 30.700.000 Gs.

5. Construcción de Sistema de Agua de la Comunidad Indígena de Dos Palmas: construcción de seis pozos, producción y colocación de equipos de bombeo, excavación y colocación de cañerías de red de distribución, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale – COOPI-ECHO en fecha 02 de octubre del 2009.

Duración: 3 meses

Monto: 24.658.700 Gs.

6. Realización de Sistema de Agua de la Comunidad Indígena de Jopei, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale-ECHO – COOPI en fecha 02 de octubre del 2009.

Duración: 3 meses

Monto: 30.294.000 Gs.

7. Rehabilitación de un aljibe de 5.000 litros, en la comunidad indígena de La Madrina, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale – COOPI-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses

Monto: 6.245.800 Gs.

8. Rehabilitación de un sistema de agua en Partodoi, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale – COOPI - Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses


Monto: 5.448.520 Gs.

9. Rehabilitación de un aljibe de 25.000 litros, en la comunidad indígena de Partodoi, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale – COOPI-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011. Duración: 3 meses

Monto: 6.254.600 Gs.

10. Rehabilitación de un Molino de Viento, en la comunidad indígena de Karanda, Contrato

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

suscripto con Cooperazione Internazionale – COOPI-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses

Monto: 3.828.000 Gs.

5.2 Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

Participación y Organización para el Desarrollo Social ha trabajado en meses anteriores con los funcionarios de la Municipalidad de RI 3 Corrales en capacitaciones dirigidas a funcionarios e intendente en Gestión y mejor gobernanza Municipal, diseño y gestión de proyectos sociales y planificación estratégica, esta experiencia de trabajo nos ha permitido apoyar con nuestros conocimientos para el mejoramiento de la gestión municipal y ahondar en la participación comunitaria.

a) Relación con los destinatarios

Capacitaciones realizadas para funcionarios/a de la Municipalidad nos han indicado de la necesidad de trabajar con las comunidades del distrito teniendo en cuenta que son poblaciones muy vulnerables por las necesidades básicas insatisfechas (71,9%) con las que cuentan las familias, para iniciar el trabajo de plantear un plan integral de desarrollo se han hecho una serie de encuentros comunitarios denominados aty guazú con la participación de miembros del Consejo de Desarrollo Distrital, facilitadores del programa Teko porá, intendente municipal y miembros de la junta donde se ha analizado nuevamente las condiciones comunitarias, teniendo en cuenta ya los trabajos y discusiones realizados en el marco del proyecto Fondo de inversión Social, de estos encuentros de análisis de situación se ha priorizado las comunidades que se proponen dentro del Plan de modo a asegurar la inclusión igualitaria de cada una y todas las comunidades del distrito.

Igualmente las comunidades han identificado aquellos problemas priorizados que se plantean dentro de la propuesta, los miembros de las familias de las comunidades seleccionadas como beneficiarias han dado su total conformidad y apoyo mediante la firma de un acta de aprobación y compromiso.

b) Equipo Técnico propuesto

Para la ejecución del presente proyecto Katupury cuenta con personal técnico capacitado en temas de Organización, gestión y administración de proyectos, derechos, género, medio ambiente, agronomía, preparación y elaboración de alimentos; salubristas que trabajarán en la implementación y ejecución del mismo.

Se contará con un plantel de técnicos que asistirán constantemente al proyecto y al emprendimiento durante 7 meses.

Un técnico de campo a tiempo completo para asistir a la Comunidad beneficiaria, el mismo acompañará a los/las Beneficiarios/as en todo el proceso de formación de la junta de saneamiento, además dará las capacitaciones en fortalecimiento organizativo y administración del emprendimiento.

Además se prevé que los proveedores de las maquinarias y equipos hagan una demostración del uso en el periodo de instalación y pruebas de las mismas y en el tiempo

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupury

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupury

que dure la garantía.

Una técnica en administración, durante 4 meses, que tendrá a su cargo el acompañamiento contable y administrativo referente al proyecto, en especial para la rendición de cuentas al proyecto.-

c) Solvencia financiera

La organización Katupyry, cuenta con un local propio, con equipamientos informáticos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado, así mismo los integrantes de la organización directivos y miembros aportan periódicamente recursos varios para la manutención de la organización en cuanto a gastos imprevistos que resultan de la actividad misma de la organización.

La Organización posee una cuenta bancaria en Banco Visión donde son depositados los fondos que resultan de las cooperaciones con otras entidades sean públicas o privadas.

Katupyry, cuenta con un manual de procedimientos administrativos que se constituye en una herramienta muy importante para una gestión responsable y transparente de los proyectos.

d) Generación de recursos complementarios.

Una vez finalizados la ejecución de los proyectos dentro del Plan Integral de Desarrollo Social, se seguirá acompañando desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se trabajara con los beneficiarios como incidir en las políticas públicas locales, departamentales y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

e) Generación de recursos complementarios (servicios que están gestionando)

En forma comunitaria y a nivel de la Comisión vecinal han realizado varias gestiones ante la Municipalidad y el MAG para obtención de insumos varios y equipos, apertura y/ o arreglo de caminos, todas estas gestiones están pendientes y esperanzados de que alguna vez sean beneficiados por alguno de ellos.

Al finalizar la ejecución de los proyectos dentro del plan integral de desarrollo social, se seguirá el acompañamiento desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se sustentara en los principios de la participación y empoderamiento de los/as beneficiarios/as a fin de mejorar la situación en la que viven. De la misma condición se trabajará con los/as beneficiarios/as como incidir en las políticas públicas locales, y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

5.3 Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

a) Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)

Requerimientos de capacitación: Los socios/as del comité requieren capacitación en los siguientes temas:

- Capacitación en administración de recursos productivos de la finca (Costos de producción, balances, inventarios de bienes y servicios, ingresos y egresos).
- Capacitación en cría de cabras (manejo, sanitarización, reproducción, alimentación, etc.).
- Capacitación en producción agroecológica de rubros tradicionales (época de siembra, manejo, control de plagas y enfermedades), en conservación de suelos y la utilización de

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maldana
Tesorera - Katupyry

abono verde.

- Capacitación en comercialización conjunta.

b) Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto

Los miembros de la CDC necesitan asistencia técnica y acompañamientos en los temas referentes a la cría de cabras, producción de rubros tradicionales, del uso de abono verde para conservación de suelos, en la administración y contabilidad básica, en la administración, gestión y en la comercialización conjunta de los productos obtenidos.

c) Otras

6.- Financiamiento del Proyecto

6.1 Presupuesto general y detallado (incluye lista de insumos y sus respectivos precios)

■ Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones

6.2 Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

La Comunidad fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con comunidad involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

Se espera que una vez que el proyecto empiece a funcionar y se generen ingresos, de estos una parte estarán destinados a la reposición de materia prima e insumos, otra para pagar de gastos corrientes (energía eléctrica, gastos de mantenimiento de máquinas, llamadas telefónicas y otros gastos), un 10% será destinado a la capitalización del

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

APORTE SOLICITADO: 135.750.041

DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA - PLANILLA DE COMPUTO METRICO

PRESUPUESTO

CAPACITACIÓN PARA CRÍA DE CABRAS

COMISIÓN: COMUNIDAD CAPILLITA

Distrito: RI 3 CORRALES - CAAGUAZÚ

COMPUPUTO METRICO PARA CRÍA DE CABRAS

Detalle	Unidad	CANT.	Precio Uni. (Gs.)	A. local (Gs.)	A. Solicitado (Gs.)	Otros Aportes (Gs)	Totales (Gs.)
A) INFRAESTRUCTURA							
Provisión y construcción de cabrerizos	un	53	400.000	0	21.200.000	-	21.200.000
MO Ayudante de construcción	un	53	350.000	18.550.000	0		18.550.000
Combustible y Lubricante	un	1	2.550.000			2.550.000	2.550.000
SUB TOTAL				18.550.000	21.200.000	2.550.000	39.750.000
IVA 10%					2.120.000		2.120.000
TOTAL					23.320.000		41.870.000

B) ADQUISICIONES PARA CAPACITACIÓN

Cabras hembras	un	52	1.035.000		53.820.000		53.820.000
Cabras machos	un	4	1.345.000		5.380.000		5.380.000
Transporte	un	53	60.000	3.180.000	0		3.180.000
Combustible y Lubricante	un	1	2.000.000			2.000.000	2.000.000
SUB TOTAL				3.180.000	59.200.000	2.000.000	64.380.000
IVA 10%					5.920.000		5.920.000
TOTAL					65.120.000		70.300.000

C) EQUIPAMIENTO

Forrajera 2 hp. Monof.	unid	5	3.400.000		17.000.000		17.000.000
Sembradora	unid	30	500.000		15.000.000		15.000.000
Agujas	paq.	20	75.000		1.500.000		1.500.000
Kanga	unid	56	87.500		4.900.000		4.900.000
Jeringa de metal	unid	5	280.000		1.400.000		1.400.000
Equipo de Limpieza	unid	1	104.728		104.728		104.728
Machete	unid	52	29.700		1.544.400		1.544.400
Asada	unid	52	30.000		1.560.000		1.560.000
SUB TOTAL					43.009.128		47.310.041
IVA 10%					4.300.913		
TOTAL					47.310.041		

INVERSIÓN TOTAL 135.750.041

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Mardana
Tesorera - Katupyry

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MODULOS	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
I- ASISTENCIA TÉCNICA						
I.1. Capacitación en Producción de Cabras						
Sistema de cría caprina	260	Hs cátedras	10	105.000	1.050.000	
Productos de origen caprino	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
Nutrición	260	Hs cátedras	17	150.000	2.550.000	
Características de los caprinos en pastoreo	260	Hs cátedras	25	150.000	3.750.000	
Manejo nutricional de los caprinos	260	Hs cátedras	20	150.000	3.000.000	
Manejo reproductivo	260	Hs cátedras	28	150.000	4.200.000	
Cuidados de los cabritos	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
SUB-TOTAL			130		19.050.000	
I.2. Capacitación Organizativas comunitarias						
Fortalecimiento del comité de productores	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
T de organización	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
El cooperativismo	260	Hs cátedras	10	150.000	1.500.000	
Prototipo de instalaciones de cabrerizos	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
Características de los cabrerizos	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
El empoderamiento de los proyectos ejecutados	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
SUB TOTAL			85		12.750.000	
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA					31.800.000	

DESCRIPCIÓN	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
3- OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN						
3.1 Productos de papel, cartón e impresión	330	gl	1	5.649.300	5.649.300	
3.2 Imprenta, publicaciones y reproducciones	330	gl	1	21.120.000	21.120.000	
3.3 Pasajes y Viáticos	340		1	14.574.890	14.574.890	
TOTAL OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN					41.344.190	

DESCRIPCIÓN	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
4-GASTOS ADMINISTRATIVOS						
4.1 Coordinador del Proyecto	140	Mes	4	3.960.000	15.840.000	
4.2 Personal Administrativo	140	Mes	4	2.062.500	8.250.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					24.090.000	

5.- PREINVERSIÓN						
Consultoría: diseño, impresión, confección de presupuesto, visita y reuniones a la comunidad, etc.	260	gl	1	2.951.649	2.951.649	
TOTAL PREINVERSIÓN					2.951.649	

TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					100.185.839	
--	--	--	--	--	--------------------	--


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Gloria Maldonado
Tesorera - Katupyry

emprendimiento y el resto la ganancia neta será distribuida entre los miembros de la comunidad.

Los resultados financieros dan una clara probabilidad de éxito del proyecto en términos económicos, factor fundamental para el sostenimiento del mismo, con esto se logrará el fortalecimiento del grupo y se desarrollará en los miembros de la Comisión capacidades para la autoestima y autogestión, también la constante Asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración y Comercialización del proyecto

Se lograrán alianzas estratégicas con comercios locales, nacionales y de varios puntos del departamento para la venta de la producción obtenida, de tal forma a obtener mejores precios y se proveerá solo la cantidad solicitada por cada comercio, previo levantamiento de pedidos. Se involucrará a miembros de la Familia en las tareas de manera a asegurar la cantidad de mano de obra necesaria, ya que ambos rubros requiere mano de obra masculina y femenina.


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

7. Modelo de Gestión


7.1 Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

Katupyry será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto "Capacitación para el Fortalecimiento Comunitario y la seguridad alimentaria de las familias de Capillita del distrito de RI 3 Corrales". El mismo cuenta con un equipo de técnicos especialistas en elaboración, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de Katupyry.

Al interior del Comité, que son las beneficiarias finales del proyecto, las decisiones serán adoptadas por las miembros en las reuniones que se llevarán a cabo, cada quince días, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas y se llevarán a una votación de forma democrática, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Comisión directiva y luego firmarán cada uno de los miembros del grupo.

En caso de no llegar a un acuerdo entre todos los miembros en la toma de decisiones, se recurrirá a otra instancia que es el Consejo de Desarrollo Distrital de RI 3 Corrales.

En el cuadro de abajo se tiene la estructura del CDC:



Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

7.2 Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.

Los beneficiarios participarán activamente en forma directa y fuerza de trabajo, pero, también deberán participar como miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importante para el comité, de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, practicas de comprensión de las decisiones y no el simple voto.

El proyecto guarda una relación muy estrecha con la demanda de los consumidores locales y los comerciantes mayoristas, minoristas, distribuidores y familias, de querer trabajar con la producción de granos básicos de autoconsumo, en vista de que actualmente vienen adquiriendo los productos de proveedores que ingresan de otros lugares, con precios muy altos. Esto se pudo comprobar a través de las visitas que se realizaron a los negocios.

También se espera que continúe el apoyo desde el Municipio local, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario.

Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

1. Identificación del Proyecto:
1.1 Nombre del proyecto: "FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA COMPAÑÍA CALLE 10"
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la capacidad organizativa de las organizaciones comunitarias para el emprendimiento de acciones conjunto en buen uso del agua potable y saneamiento.
OBJETIVO ESPECIFICO <ul style="list-style-type: none">• Fomentar la construcción de un sistemas de agua potable• Promover el buen uso y cuidado del agua potable• Desarrollar emprendimientos para mejor la salud de la población beneficiada en el consumo de agua potable• Facilitar el acceso al puesto de salud mejorada
1.2 Departamento: Caaguazú
1.3 Localidad El distrito de R.I. 3 Corrales se encuentra a 36 Km. del centro urbano del distrito de Caaguazú, con 25km de camino terraplenado. Esta situado hacia el oeste del V Departamento de Caaguazú; parte de sus 455 km ² de extensión están cubiertos por grandes llanuras.
1.4 Barrio – Compañía Compañías Calle 10 – Tacuacora del Distrito de RI 3 Corrales.
1.5 Entidad Ejecutora Participación y Organización para el Desarrollo Social Katupyry. Nombre y Apellido del responsable: Bernardo Zarate CI: 1.069.995 Dirección: Sebastián Gaboto y Cerro Cora. Villa Hayes Distrito: Villa Hayes Departamento: Villa Hayes Teléfono: 0981. 890435
Organización beneficiaria Son beneficiarios directos del Proyecto unas 67 familias asentadas en la Compañía de Calle 10 – Tacuacora, del Distrito de RI 3 Corrales.
1.6 Comunidad La Comunidad Calle 10 – Tacuacora se halla asentada a 9 km. del casco urbano del Distrito, rumbo noreste. (Ver mapa y croquis). Las Comunidades están conformadas por familias de escasos recursos que se dedican que se dedican a la changa diaria y a la producción agropecuaria para consumo familiar, teniendo a la mandioca, el maíz en sus dos tipos (chipa, y tupi pyta), y el poroto como principales rubros, además de la producción precaria de animales menores (aves y cerdos).

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Quidad
Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

2. Identificación de la situación-problema:

2.1 Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios)

Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se ha realizado un Diagnóstico, utilizando herramientas teóricas - prácticas y una metodología participativa con la intervención amplia de todos los actores de la sociedad que compone dicha comunidad, direccionando y motivando la intervención de aquellas poblaciones más vulnerables que son las mujeres y jóvenes. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que lo afecta, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en que para lograr la transformación de esta realidad depende del deseo, la participación, y la acción de los pobladores.

Los datos que se presentan fueron recabados directamente de las fuentes primarias, y transcritos en los Planes de Desarrollo del Distrito. Para este proyecto se puntualiza los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y afectos en la comunidad. Estos son los siguientes:

Problemas prioritarios	Causas principales	Consecuencias principales
1. Infraestructura inadecuada para provisión de agua potable en la Comunidad	<ul style="list-style-type: none"> -Obtienen agua de una naciente que actualmente está en malas condiciones, cuentan con un tanque y cañerías de distribución en buen estado. En los pozos comunes se obtiene agua a mucha profundidad -El terreno es arenoso, que dificulta la instalación de pozos comunes. -Falta trabajos asociados y mancomunados. -Débil estructura de la Junta de Saneamiento para gestionar recursos -A pesar de los esfuerzos prevalece el individualismo en la comunidad. -Escaso apoyo de autoridades públicas y del sector privado, y en especial de la institución garante de la infraestructura sanitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> -Muchas familias recurren a sus vecinos para la obtención de agua potable. -Consumo de agua con alto riesgo de transmitir enfermedades. -Aumento de enfermedades gastrointestinales, y parásitos. -Escaso acercamiento de familias y vecinos de la comunidad.
2. Escaso acceso a los servicios de salud básica	<ul style="list-style-type: none"> -La comunidad cuentan con un una infraestructura y la USF que los asiste, pero existe una carencia absoluta de equipamientos básicos, lo que dificulta el servicio. -Falta trabajos asociados y mancomunados -A pesar de los esfuerzos prevalece el individualismo en la comunidad. -Baja capacidad de gestión y autogestión -Escaso apoyo de autoridades públicas y del sector privado, y en especial de la Institución garante de la salud 	<ul style="list-style-type: none"> -Pobladores tienen escaso acceso a servicios de salud -Aumento de enfermedades habituales, IRA, parásitos, y otros -Bajo rendimiento escolar -No se presta los primeros auxilios en caso de urgencias (fracturas, roturas, picaduras de alimañas) -Escaso acercamiento de familias y vecinos de la comunidad
3. Débil organización	<ul style="list-style-type: none"> -Escaso apoyo e incentivo a trabajos comunitarios -Desconfianza. -Escasos recursos económicos para realizar gestiones -Baja capacidad de gestión y autogestión 	<ul style="list-style-type: none"> -Poca organización -Estructura organizativa y de gestión es mínima o nula

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

	-Escasa oportunidad de inserción en trabajos comunitarios de mujeres y jóvenes	
--	--	--

2.2 Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

La limitada disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad es un problema agravado en la Comunidad, y es una de las NBI más sentidas actualmente y el acceso a la salud básica es mínimo.

La comunidad obtiene agua de una naciente actualmente en malas condiciones por la polución ambiental que sufre la zona, que es bombeado hasta un tanque elevado y distribuido por una red de distribución que se encuentra en buenas condiciones. Esta ha abastecido hasta la fecha a la comunidad, pero con el tiempo fue perdiendo el volumen y calidad por la escasa profundidad. La municipalidad de RI3 Corrales ha aportado fondos para la reparación del sistema, pero no se ha conseguido solucionar el problema, a la fecha las 67 familias se encuentran sin el abastecimiento del agua.

El consumo de agua potable es una necesidad básica del ser humano, que actualmente se ve muy resentida por el desequilibrio ambiental que está afectando a nuestro planeta, y que nuestro país, el Paraguay, no está exento de esta situación. Esto acarrea una merma de los conductos acuíferos superficiales de agua dulce, afectando a los pozos comunes, a los arroyos y nacientes, que anteriormente contaban con abundante provisión de este líquido y hoy día se encuentran semi-secos a secos.

La disponibilidad de este líquido en las napas superficiales va mermando gradualmente, los arroyos y nacientes que anteriormente tenía suficiente agua, actualmente están semi-secos a secos

En el Distrito, en la actualidad se encuentran en funcionamiento 15 Juntas de Saneamiento cubriendo a 25 comunidades, que corresponde al 80% de la población.

No han recibido capacitación sobre temas sanitarios, por tanto escasos son sus conocimientos sobre educación sanitaria y ambiental, lo que conlleva a hábitos inadecuados de salubridad e higiene y aumento de enfermedades, en especial las parasitarias.

El acceso a la salud es inexistente en la comunidad, a pesar de contar con una USF en el Distrito, no llega a cubrir las necesidades de la población de esta comunidad. Los mismos deben recurrir hasta el casco urbano de RI 3 Corrales, distante a 9 Km. del lugar para hacer consultas, análisis, casos de emergencia, entre otros, cuyo traslado de los enfermos hasta estos lugares es costoso. No disponen de infraestructura para realizar estas actividades, por tanto los médicos, enfermeras, promotores de salud no concurren hasta el lugar por falta de comodidades básicas para éste trabajo.

En las Comunidades y el Distrito los habitantes se encuentran poco organizados o si lo están no tienen la suficiente capacidad educativa y económica para realizar las gestiones.

La escasa cobertura de servicios de agua potable y saneamiento limita el desarrollo

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

económico y perjudica enormemente a la población más vulnerable, en especial a las mujeres y niños del ámbito rural que cargan con la tarea de buscar agua. Aquellas familias que no tienen pozo o sus aguas tienen gusto oxidado, acarrear este líquido de distancias preponderantes de hasta 1.000m. Este trabajo generalmente lo realizan las mujeres y jóvenes, que deben madrugar con baldes y bidones para obtener el agua, ocasionando cansancio y pérdida de tiempo. Por eso este proyecto es de extrema necesidad, apunta específicamente a un recurso esencial y prioritario para las pequeñas comunidades rurales sin acceso aun a estos servicios.

2.3 Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo etario, sexo y cantidad)

La Comunidad de Calle 10 Tacuacora está conformada por unas 67 familias. Los beneficiarios son personas que residen en dicha Comunidad, que basan su trabajo en la changa diaria y la actividad agropecuaria a pequeña escala.


Las 67 familias cuenta con un promedio de 6 a 7 hijos/as cada una, y el promedio de edad de los chicos se promedian entre los 0 a 10 años.

Las beneficiarias directas del proyecto serán estas 67 familias, *unas 500 personas directamente*, que son pobladoras /as de la Comunidad mencionada, del Distrito de RI 3. La compañía queda a 9 km rumbo noreste del Casco urbano.

Las incidencias de este problema afecta al 90% de las familias, donde al menos el 80% tienen una NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

A los niños/as de la comunidad, les afecta un alto grado de desnutrición, con un porcentaje de 30%, además 90% de parasitosis, el 100% de la población son anémicos, las mujeres embarazadas no asisten al servicio para los controles prenatal, manifiestan que nunca consiguen número, por esa razón no van a los controles.

La mayor parte de las familias poseen con casas precarias, sin condiciones de bienestar, con 1 dormitorio para todos los integrantes del hogar, letrina común, cocina precaria, sin piso, con paredes de madera de segunda, techo precario de paja o chapa Eternit en algunos casos.



Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry



Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

2.4 Análisis causal (principales causas)

La falta de disponibilidad en cantidad y calidad de agua potable tienen como causas cuestiones puntuales que se detallan a continuación.

La falta de una fuente segura para la extracción de agua potable, es el problema básico de la Comunidad, actualmente bombean el agua de una naciente hasta un tanque elevado ya existente de 15.000 litros, este está conectado a una red de distribución de agua ya existente que hace llegar el agua hasta las viviendas con conexión domiciliaria, el agua que consumen actualmente los usuarios de este sistema de agua es sin tratamiento previo, acarreado parásitos, enfermedades. Esto obliga otra vez a las familias a obtener aguas superficiales de pozos comunes, en todos los casos acarrear en tambores, bidones o baldes, actividad realizada comúnmente por las mujeres y que actualmente es una carga pesada para la misma ya que muchas veces acarrear el agua de distancias considerables. El agua obtenida no reúnen las condiciones sanitarias mínimas para su consumo, ocasionando enfermedades gastrointestinales, parasitarias, diarreas, vómitos y otras dolencias comunes a causa de la mala calidad del agua. En este proyecto se prevé la construcción de un pozo profundo de unos 120 metros de profundidad, que garantizará la fuente suficiente de agua segura, para el abastecimiento a la compañía y por ende, el aprovechamiento de las instalaciones ya existente (tanque, red de distribución y las conexiones domiciliarias) para la provisión del vital líquido a las familias de la calle 10, distrito de RI 3 Corrales. Con esto se aclara que en el proyecto no se prevé la construcción del tanque elevado ni la red de distribución de agua con sus conexiones domiciliarias, solo la construcción del pozo mencionado.

Por otra parte, como en todo el país, se tiene una insuficiente cobertura de estos servicios sanitarios por parte de las instituciones públicas encargadas de proveer, instalar y educar a la población sobre estos temas.

Con respecto a la atención a la salud, cuentan con una infraestructura edilicia y la USF en la zona de influencia, pero, no disponen de los equipos ni insumos para la adecuada atención a la salud. Esto afecta directamente el acceso a la salud básica; para acceder a este, deben recurrir hasta el casco urbano del Distrito. Muchas veces recurren hasta las enfermeras, médicos, pero, no cuentan con un lugar adecuado donde puedan hacer las consultas y atenciones básicas y si lo hacen utilizan casa particulares sin las condiciones mínimas requeridas para el efecto, esto obliga a la población a recurrir al casco urbano del Distrito, que queda a unos 9 Km. del lugar.¹

Tampoco disponen de insumos básicos (remedios) para casos de emergencia o para tratar enfermedades habituales (antigripales, antiparasitarios, reconstituyentes, analgésicos), para acceder a estos también deben acceder al Centro de RI 3 Corrales. Los niños/as reciben pocas vacunaciones, las mujeres no realizan controles prenatales y por lo general tienen a su hijos con parteras empíricas sin las condiciones de higiene ni conocimientos requeridos para el caso, acarreado muchas veces complicaciones severas.

¹ Ver Plan de Desarrollo Distrital pag. 16, 17, 18

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maídana
Tesorera - Katupyry

Por otro lado, los pobladores, en especial los más vulnerables, tienen poca capacitación y por ende escasos conocimientos sobre educación sanitaria y ambiental lo que conlleva hábitos inadecuados de salubridad e higiene y aumento de enfermedades, en especial las parasitarias.

En las Comunidades y en el Distrito los habitantes se encuentran poco organizadas o si lo están no tienen la suficiente capacidad educativa y económica para realizar las gestiones

Una de las causas de la escasez de agua superficial, si no es la principal, es la degradación de los recursos naturales (bosques, arroyos, ríos) disponibles en la zona de influencia, que afectan la disponibilidad de este líquido en las napas superiores del suelo. Los ríos y arroyos correspondientes a las cuencas del Arroyo Yaguatí y, Yaguary y Hovy se están contaminando paulatinamente, debido a la ampliación de la frontera agrícola que por lavado vierten sus productos químicos en sus cauces, disminuyendo la calidad del agua.

Según datos proveídos por el SENASA el acceso del agua potable en las comunidades urbanas es mucho mayor que las rurales, muchas veces por falta de voluntad política, por falta de recursos y por la baja capacidad de gestión de las comunidades. Ver cuadro:

		Urbano (58% de la población)	Rural (42% de la población)	Total
AGUA	Definición amplia	99%	42%	86%
	Conexiones domiciliarias	82%	25%	58%

2.5 Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)


Número de viviendas de la comunidad: 67 viviendas.


Habitantes por vivienda: 6 a 7 habitantes/vivienda

Población actual: 500 habitantes

Consumo promedio por día: 100 litros/hab./día}

Consumo medio diario: 50.000 litros/día es la necesidad real que se debe cubrir para abastecer la demanda.


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

3. Descripción:

3.1 Descripción, resumen del proyecto

Se plantea la obtención del agua dulce almacenada en los acuíferos, mediante la instalación de un nuevo pozo profundo entubado, que proveerá este líquido vital en calidad y cantidad suficiente durante todo el año, además de un equipo electromecánico con sus accesorios hidráulico para la extracción del agua del pozo profundo, conectado a un equipo hipoclorador para la desinfección del agua, el tanque de agua y la red de distribución con sus conexiones domiciliaria son contrapartidas de la comunidad. Con la implementación de este sistema de provisión de agua potable se buscará disminuir los efectos negativos como enfermedades, parásitos y otros tantos efectos nocivos, mejorando sustancialmente la salud de la población de lugar.

Este proyecto permitirá el desarrollo social, organizativo y económico de la Comunidad y sus pobladores. Se buscará la participación ciudadana y comunitaria con vistas a mejorar la situación sanitaria, incorporando fuertemente actividades de concientización para el cuidado y conservación de los recursos naturales disponibles en la zona de influencia. Además se fortalecerán las prácticas sanitarias referentes al uso racional de agua.

Indirectamente serán beneficiadas instituciones públicas y privadas de esta Comunidad, como la escuela, Capilla, entre otros.

Es importante mencionar que las Naciones Unidas ha fijado como una de las metas más importantes de los Objetivos del Milenio, si no es la principal, la provisión del agua y la conservación de las fuentes primarias (acuíferos, nacientes), de tal forma a reducir a la mitad para el 2015, las personas sin acceso a agua potable segura y adecuado saneamiento. Para tener en cuenta, solo el 0.01% del agua existente en la tierra es posible de usar directamente para las actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos (97%), y en forma de nieve o de hielo (Giordan y Souchon, 1995).

Este sistema de provisión de agua y saneamiento que contempla esta iniciativa serán planificados, operados, mantenidos y administrados, por asociaciones de usuarios que se conformarán para el efecto, encabezadas por Junta de Saneamiento de Calle 10 Tacuacora.

También se plantea el equipamiento de un Puesto de Salud; con las condiciones básicas exigidas para la realización de ésta actividad, de tal forma a facilitar el acceso a este servicio básico a los pobladores del lugar. Además facilitar los servicios de la USF, se gestionará con la Municipalidad y el MSPS la posibilidad de disponer una enfermera/o a medio tiempo o tiempo completo en la Comunidad y gestionar la provisión de remedios para casos de enfermedades comunes y para casos de emergencia y de un Médico por lo menos una vez a la semana. Para el efecto se debe contar con un local adecuado para esta actividad.


La misma tendrá una distribución de espacios según la necesidad de este trabajo, que facilitará el trabajo de los profesionales de salud y la disposición de los insumos requeridos para el efecto. Se proveerá equipos necesarios y se gestionará también con el MSPBS la provisión de insumos y en especial las vacunas normales que son necesarias para la prevención de enfermedades en los niños. Es importante mencionar que muy pocos niños/as acceden a estos servicios; como también, las mujeres realizan pocos controles

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidaña
Tesorera - Katupyry

prenatales.

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el proyecto y la comunidad entera, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a las necesidades, se tiene tareas en la cual se necesita de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física y otras tareas que requieren también de la delicadeza y la atención de las mujeres, estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre los beneficiarios, sus familias y los técnicos contratados.



Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


Lic. Gloria Maidan
Tesorera - Katupyry



3.2. Marco Lógico

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Fortalecer la capacidad organizativa de las organizaciones comunitarias para el emprendimiento de acciones conjuntas y el mejoramiento de su calidad de vida.

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Mejorar la infraestructura sanitaria, mediante la construcción de unidades estructurales para la provisión de agua potable y el acceso a la salud.	<ul style="list-style-type: none"> - Disminuir una de las NBI más sentidas en la Comunidad y el Distrito. - Al menos 67 familias mejoran el sistema de provisión de agua potable. - La Junta de Saneamiento fortalecida en torno a un emprendimiento comunitario al final del proyecto. - Consolidada una asociación de usuarios de agua potable - Se tiene instalado y funcionando un centro de salud comunitario. 	<ul style="list-style-type: none"> - 67 familias disminuyen una de las NBI más sentidas. - 67 familias disminuyen en 30% la incidencia de enfermedades parasitarias. - 1 Comisión fortalecida en torno a un proyecto comunitario - 1 asociación de usuarios de agua potable conformada legalmente. - 1 centro de salud equipado e instalado 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación final del proyecto - Informes de evaluación final - Informe administrativo final del proyecto - Memoria fotográfica 	<ul style="list-style-type: none"> - La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos - Factores medio ambientales se mantienen dentro de los pronósticos previstos
<p>OP1</p> <p>Instalado y equipado un sistema de captación de agua (pozo profundo) conectado a un equipo de desinfección de agua (hipoclorador)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construido un pozo artesiano para la provisión de agua potable - Conectado un equipo de desinfección de agua para el consumo humano - El 100% de las viviendas acceden al consumo de agua potable en calidad y cantidad 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pozo artesiano instalado y equipado. - 4 puntos de control de concentración de cloro realizado. - 90% de los beneficiarios capacitados en temas organizativos. - El 100% de las familias acceden al consumo de agua potable en calidad y cantidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Copia Contrato "Llave en mano" con el constructor - Copias de facturas y proformas - Planilla de control de concentración de cloro en la red de agua - Planillas de aporte local - Memoria fotográfica. - Informe del perfilaje del pozo 	<ul style="list-style-type: none"> - Los precios de los materiales, equipos e infraestructura se mantienen dentro de lo aprobado en el proyecto
<p>OP2</p> <p>Miembros de la Junta de Saneamiento y usuarios de la red de agua potable capacitados en conservación de</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 67 Miembros de la Comisión de base, y usuarios de la red de agua capacitados en conservación de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> - Planilla de participantes a las capacitaciones - Planilla de consolidado del puesto de salud sobre 	<ul style="list-style-type: none"> - Planillas de participantes - Actas de capacitación - Cantidad de plantines forestales instalados 	<ul style="list-style-type: none"> - Se mantiene el interés de los pobladores en capacitarse en conservación de recursos naturales y mejora de sus

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maldar
Tesorera - Katupyry

<p>recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene</p>	<p>naturales. - 67 Miembros de la Comisión de base, usuarios de la red de agua capacitados hábitos de higiene y salubridad. - Implementados al menos un sistema de conservación de recursos naturales.</p>	<p>enfermedades de transmisión hídrica.</p>	<p>- Memoria fotográfica</p>	<p>hábitos de higiene.</p>
<p>OP3 Fortalecido y consolidado un esquema administrativo para la Junta de Saneamiento</p>	<p>- Al menos 67 usuarios capacitados en gestión organizativa y formación de una Junta de Saneamiento - 1 Junta de Saneamiento fortalecido y consolidado - 1 esquema de procedimientos para administrar los recursos definido - Elaborado 1 diseño de administración de sistemas de manejo sanitario establecido</p>	<p>- Planilla de capacitación - 1 junta de saneamiento funcionando cuenta con las documentaciones legales correspondientes - 1 esquema administrativo de recursos utilizado - 1 diseño de administración de manejo sanitario utilizado</p>	<p>- Informes administrativos de medio termino - Copias de libros administrativos - Planillas de uso de fondos</p>	
<p>OP4 Mejorado el acceso y a la mejora de la salud básica de la Comunidad</p>	<p>- Provisión de equipos e insumos para el local del puesto de salud - Instalado y fortalecido el centro de atención de salud básica en la comunidad, con presencia de profesionales en la materia. - Al menos 67 familias acceden a mejores servicios de salud y para prestación de primeros auxilios</p>	<p>- Planilla de equipos e insumos proveídos - 1 puesto de salud funcionando y facilitando el acceso a la salud. - 67 familias mejoran sus servicios y acceden a salud básica.</p>	<p>- Copias de facturas y proformas - Planillas de aporte local - Memoria fotográfica</p>	

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Actividades para el OP 1

OP1.A1

Firma de Contrato "Llave en mano" con

- 1 Contrato firmado indicando monto, y tiempo

Copia de Contrato firmado

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry



de ejecución de la obra	de ejecución de la obra	de ejecución de la obra
profesional constructor del pozo profundo OP1.A2		
Compra de materiales p/ construcción del pozo OP1.A3	- 1 listado de materiales comprados	Copias de comprobantes de compra
Compra de equipos OP1.A4	- 1 listado de equipos adquiridos	Copias de comprobantes de compra
Instalación de un equipo de desinfección de agua OP1.A5	- 1 hipoclorador instalado	Informe de verificación técnica al local Memoria fotográfica
Reparación de un tanque de almacenamiento de agua potable OP1.A6	- 1 tanque de almacenamiento de agua reparado	Informe de verificación técnica al local Memoria fotográfica
Conectar a la red de agua potable ya existente de la comunidad OP1.A7	- 1 red instalada con sus requerimientos técnicos para la provisión de agua conectada a la tanque de agua	Informe de verificación técnica al local Memoria fotográfica
Provisión de agua a la comunidad OP1.A8	- 67 viviendas acceden al sistema de agua potable	Copias de lista de usuarios de la red de agua potable
Seguimiento técnico al sistema de provisión de agua potable	- Técnicos realizan seguimientos a la provisión de agua potable	- Informes técnicos
Actividades para el OP2		
OP2.A1 Capacitación sobre fortalecimiento organizativo	- 67 miembros capacitados en fortalecimiento organizativo	Planillas de participante Informe técnico
OP2.A2 Capacitación sobre autogestión y participación ciudadana	- 67 miembros capacitados en autogestión y participación ciudadana en la toma de decisiones	Planillas de participante Informe técnico
OP2.A3 Capacitación sobre conservación de recursos naturales	- 67 miembros capacitados en conservación de recursos naturales	Planillas de participante Informe técnico
OP2.A4 Reforestación espacios libres de la comunidad	- Instalados 1000 Plantines forestales	Informe técnico
OP2.A5 Seguimiento técnico a la conservación de los recursos naturales	- Técnicos realizan seguimientos a la conservación de los recursos naturales	- Informes técnicos
Actividades para el OP 3		

Lic. Bernardo Zarate
 Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
 Tesorera - Katupyry



OP3.A1	Capacitación en fortalecimiento de junta de saneamiento ambiental	- 67 asociadas participan de los talleres s/ fortalecimiento organizativo	Planillas de participante Informe técnico	
OP3.A2	Organización de los equipos de trabajo al interior del comité	- Conformado equipos de trabajo para administración y mantenimiento	Informes técnicos	
OP3.A3	Consolidación de una asociación de usuarios y de la junta de saneamiento ambiental	- Conformado una asociación de usuarios de agua potable	Planillas de participante Informe técnico	
OP3.A4	Capacitación en administración de recursos de la junta de saneamiento	- 67 usuarios son capacitados en administración de recursos y junta de saneamiento	Planillas de participante Informe técnico	
OP3.A5	Apertura de caja de ahorro	- 1 caja de ahorro abierta en un Banco de plaza	Comprobante de apertura	
OP3.A6	Adquisición de un libro contable	- 1 libro diario establecido y utilizado	Comprobante de adquisición Copias de balances	
OP3.A7	Preparación de documentos legales (factura contado, recibos, presupuestos)	- 1 conjunto de boletas o comprobantes contables	Llenado de talonarios de comprobantes legales	
OP3.A8	Rendición de cuentas administrativas	- Rendiciones de cuentas realizadas a las socias	Documentos de rendición Informes administrativos y contables	
OP3.A9	Administración de la junta de saneamiento ambiental	- Un equipo administrativo establecido	- Informes administrativos	
OP3.A10	Seguimiento técnico administrativo – organizativo a la junta de saneamiento	- Realizado seguimientos mensuales a la organización	Informes de seguimiento	
Actividades para el OP 4				
OP4.A1	Compra de equipos para el centro de salud	Se han comprado equipos básicos		
OP4.A2	Instalación y funcionamiento de equipos	Se tiene instalado y funcionando: Estantes de madera Mesas Sillas Heladera Camilla		

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

KATUPYRY

PERSONERÍA JURÍDICA Nº 54
PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL



GOBIERNO DE
CATUPYRY

PROPAISU
FUNDACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE
ACCIÓN
SOCIAL

OP4.A3 Gestiones ante el MSPBS, la Municipalidad y la Gobernación para el acceso de personales de Salud e insumos básicos	Se ha gestionado ante las instituciones correspondientes para el acceso a personales de salud e insumos básicos		
OP4.A4 Atención al público	1 centro de Salud abierto para atención de los pobladores del lugar		

Gloria Maidana
Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Bernardo Zárate
Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

3.3 Cronogramas de actividades por resultados


Actividades / Meses	Año 1								Responsables	Observaciones	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
OP1											
OP1.A1 Firma de Contrato "Llave en mano" con profesional constructor del pozo	X										
OP1.A2 Compra de materiales p/ construcción del pozo	X										
OP1.A3 Compra de equipos	X	X	X								
OP1.A4 Construcción de un pozo artesiano	X	X	X								
OP1.A5 Reparación de un tanque de almacenamiento de agua potable	X	X	X								
OP1.A6 Conexión a la red de agua potable de la comunidad ya existente			X	X							
OP1.A7 Provisión de agua a la comunidad			X	X							
OP1.A8 Seguimiento técnico al sistema de provisión de agua potable					X						
OP 2											
OP2.A1 Capacitación sobre fortalecimiento organizativo		X									
OP2.A2 Capacitación sobre autogestión y participación ciudadana			X								
OP2.A3 Capacitación sobre conservación de recursos naturales				X							
OP2.A4 Reforestación espacios libres de la					X						

Gloria Maidana
Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Bernardo Zárate
Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Compra de equipos para el centro de salud																			
OP4.A2 Instalación y funcionamiento de equipos	X																		
OP4.A3 Gestiones ante el MsPBS, la Municipalidad y la Gobernación para el acceso de personales de Salud e insumos básicos	X																		
OP4.A4 Atención al público	X																		


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

3.4 Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)

La Junta de Saneamiento fortalecerá su gestión local, departamental, a través de los talleres de capacitación que se impartirán durante la ejecución del proyecto y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población. El funcionamiento, operación y administración de un sistema de agua potable por ley 369/72, queda bajo la tutela de la Junta de Saneamiento organismo comunitario con personería jurídica que tiene la capacidad legal, de administrar todo un sistema de agua. En este emprendimiento se prevé el fortalecimiento organizativo de esta junta de saneamiento para que puedan operar y sostener el funcionamiento adecuado del sistema de agua, en ese contexto, estamos seguros que los miembros integrantes de esta junta se harán cargo de la sostenibilidad del sistema de agua potable con el cobro de las facturas mensuales por el consumo de agua, para hacer frente a los gastos operativos que demande el funcionamiento del sistema de agua.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la infraestructura sanitaria, como así también el apoyo a las gestiones organizativas conjuntamente con el Comité de base involucrado en cada emprendimiento.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo y consolidación de la organización promoviendo la formalización de su estructura legal que pueda permitir una mejor intervención, además mejorarán el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios, en especial las mujeres y jóvenes, se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas en base a sus necesidades sentidas.


Lic. Gloria Mañana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

3.5. Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento

3.5.1 Anteproyecto de la Infraestructura

• Localización

El Pozo artesiano estará ubicado en la Compañía Calle 10 Tacuacora, y tendrá una profundidad de 120 metros con todos sus accesorios hidráulicos y en funcionamiento, así también la provisión e instalación de una dosadora de cloro para la desinfección del agua, esto beneficiará a las 67 familias que compone esta comunidad.

Se anexa a esta página la planta de ubicación de la obra, donde funcionará el pozo profundo. El mismo se construirá en un Terreno propiedad de uno de los pobladores de la Comunidad beneficiada, asentada en el Distrito de RI 3 Corrales. Dpto. de Caaguazú.

El Puesto de Salud ya tienen construido y la misma está en buenas condiciones, solo que esta carente de equipos e insumos para su funcionamiento. Se prevé en este proyecto la adquisición de los equipamientos e insumos, que están reflejados en el detalle del presupuesto.

• Planos ejecutivos de obra:

Se adjunta a esta página planos ejecutivos de la obra elaborada y dimensionada en base a la distribución espacial necesaria para éste trabajo. El mismo comprende el pozo artesiano, el equipo dosadora de cloro, y otras instalaciones especiales que el proyecto requiera. Además se agrega a esta página el cómputo métrico detallado y el presupuesto de la obra elaborada en base a los planos y cortes.

• Especificaciones técnicas

Se pretende excavar, construir e instalar un pozo artesiano con las recomendaciones técnicas y la profundidad de 120 metros, adecuada de tal forma que asegure la provisión de cantidad y calidad de agua; el detalle es como sigue:

- Perforación de un pozo artesiano de 8" de diámetro, y 120 m de profundidad, encamisado con tubos de 200 mm. de diámetro externo.
- Encamisado con tubería PVC Geomecánico, P150-DN150, tramos de 4 m.
- Filtrado, con filtros ranurados de 200 mm., con una longitud de 42 metros.
- Provisión de grava seleccionada de 0,8 a 2.2mm.
- Inyección de lodo bentonítico y arcilla.
- Desarrollo y limpieza con equipo de aire comprimido.
- Caseta de mampostería de 2m x 1 m.

Equipo de bombeo con un sistema de extracción y bombeo de agua a través de un motor eléctrico monofásico de 2hp, hasta un tanque elevado de unos 12 m tipo "copa" de metal ya existente.

Tanto el tanque elevado de 15.000 litros tipo copa de metal de unos 12 metros de altura y la red de distribución con caños de diferentes dimensiones y conectadas a las vivienda, son considerados contrapartidas comunitarias porque son instalaciones ya existentes.

Gloria Mafdana
Lic. Gloria Mafdana
Tesorera - Katupyry

Bernardo Zárate
Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Para la construcción e instalación de un pozo profundo de 120 metros de profundidad con sus accesorios hidráulicos y la instalación de una dosadora de cloro, será necesaria la firma de un contrato "Llave en mano" con un profesional del ramo. La mano de obra no especializada (ayudantes de obra) será proveído por los beneficiarios.

• Cronograma de ejecución general de la obra.

Concepto/semanas	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Firma de contrato con el Constructor para pozo artesiano	X															
Compra de materiales e insumos	X	X														
Perforación de pozo y entubado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Instalación y equipado de tanque		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prueba de bombeo															X	
Conexión al tanque elevado y las cañerías de distribución ya existentes																X
Ajustes técnicos															X	
Limpieza de bombeo															X	
Bombeo a cañerías															X	X
Obtención de agua															X	X

• **Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto.** (agua, electricidad abastecerán adecuadamente la demanda)

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cablerío del mismo pasa frente al terreno cedido para ambos locales. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

3.5.2 Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones técnicas

Para la extracción de agua potable se necesitarán los siguientes equipos:

- Un Equipo de electromecánico e Hidráulico de succión de 2 HP; vertical, monofásico con accesorios, el mismo está conformado por una Electrobomba sumergible. Caudal 1.800 lt/hora. Altura manom. 110 m, Monofásico, con accesorios de tuberías en PVC.
- Una bomba dosificadora de cloro; de cabezal simple, con accesorios y colocación.
- Un Tanque; de metal, de 15.000 lt, tipo "copa" ya existente, contrapartida de la comunidad

Adquisiciones para el puesto de salud:

Mesas; tipo escritorio, de madera cepillada, de unos 1.5 m de largo y 1,20 m de ancho.

Sillas; plástica

Heladera; marca Briket, Prosdocimo u otro, donde se podrán mantener aquellos productos que necesitan refrigeración (vacunas principalmente).

Camilla; tipo cama móvil, de metal y con colchón, con ruedas.

Armario con puertas, de madera y varios compartimientos.

Bancos; de madera


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Estetoscopio con esfigmomanómetro, aparato para la auscultación y toma de presión arterial.

Camas, de 1.5 plaza con colchón.

Termómetro, a base de mercurio, para medir la temperatura corporal.

Otoscopio, aparato para valorar el oído.

Nebulizador, aparato para la apertura de las vías aéreas respiratorias, en especial de los niños/as.

Balón de Oxígeno con manómetro, de metal, sirve para la reanimación cardiopulmonar.

Bebedero, aparato para proveer agua.

Silla de ruedas, aparato para traslado de enfermos.

Caja cirugía menor, contiene dos pinzas de cocher, dos pinzas hemostática.

Lámpara; de pie para cirugía menor

Equipo móvil, de metal con rueda, para enfermería

Ventiladores de techo

Tambores para esterilización

Extintor de incendios, de metal y espuma matafuegos

Tablero del proyecto, de metal y madera


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

3.5.3 CUESTIONARIO AMBIENTAL BÁSICO.

1. Identificación del Proyecto

1.1 Denominación del Proyecto:

"Fortalecimiento de organizaciones comunitarias para la provisión de agua potable y mejora de los servicios de salud en la compañía Calle 10"

1.2 Proponente:

Participación y Organización para el Desarrollo Social Katupyry.

Nombre y Apellido del responsable: Bernardo Zarate CI: 1.069.995

Dirección: Sebastián Gaboto y Cerro Cora. Villa Hayes

Distrito: Villa Hayes

Departamento: Villa Hayes

Teléfono: 0981. 890435

Grupo Beneficiario

Comisión Pro agua de Calle 10 Tacuacora.

Responsables y cargos:

Cargo	Nombre y apellido	CI N°
Presidenta	Epifanía Cristaldo	1.882.646
Secretario	Hugo Candia	3.558.155
Tesorero	Stilbar Florentín	3.026.840

1.3 Datos del Inmueble:

Finca N°: 1.720

Padrón N°:

Cta. Cte. Ctral. N°: -

Distrito: RI 3 Corrales

Departamento: Caaguazú

1.4 Ubicación del inmueble:(señalar brevemente la ubicación exacta del sitio señalado, como ser Barrio, Compañía, Calle, distancia de sitios conocidos, asentamiento, otras referencias).

El inmueble se halla ubicado en la Compañía Calle 10 Tacuacora, Distrito de RI 3 Corrales, a unos 9 km del casco urbano. (Ver mapa y croquis).

1.5 Carta topográfica del IGM

Se anexa copia de carta topográfica de IGM, escala 1:50000


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

3.5.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.5.4.1 Objetivos del proyecto

Se plantea la obtención del agua dulce almacenada en los acuíferos, mediante la instalación de un nuevo pozo profundo entubado, que proveerá este líquido vital en calidad y cantidad suficiente durante todo el año, además de un equipo electromecánico con sus accesorios hidráulico para la extracción del agua del pozo profundo, conectado a un equipo hipoclorador para la desinfección del agua, el tanque de agua y la red de distribución con sus conexiones domiciliaria son contrapartidas de la comunidad. Con la implementación de este sistema de provisión de agua potable se buscará disminuir los efectos negativos como enfermedades, parásitos y otros tantos efectos nocivos, mejorando sustancialmente la salud de la población de lugar.

El alcance de este emprendimiento incluye; extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento a la comunidad entera y promover su sostenibilidad. Se invertirá en actividades y trabajos relacionados en adquisición de los equipamientos básicos.. Es importante tener en cuenta que tienen instalado la red de distribución que llega al 70% de las familias, con este proyecto se cubrirá el 100% con la autogestión de las beneficiarias del proyecto.

También se plantea la construcción e instalación de un Puesto de Salud; con las condiciones básicas exigidas para la realización de ésta actividad, de tal forma a facilitar el acceso a este servicio básico a los pobladores del lugar. Además facilitar los servicios de la USF, se gestionará con la Municipalidad y el MSPS la posibilidad de disponer una enfermera/o a medio tiempo o tiempo completo en la Comunidad y gestionar la provisión de remedios para casos de enfermedades comunes y para casos de emergencia y de un Médico por lo menos una vez a la semana. Para el efecto se debe contar con un local adecuado para esta actividad.

La misma tendrá una distribución de espacios según le necesidad de este trabajo, que facilitará el trabajo de los profesionales de salud y la disposición de los insumos requeridos para el efecto. Se proveerá equipos necesarios y se gestionará también con el MSPBS la provisión de insumos y en especial las vacunas normales que son necesarias para la prevención de enfermedades en los niños. Es importante mencionar que muy pocos niños/as acceden a estos servicios y derecho, y también las mujeres realizan pocos controles prenatales.

Para el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el proyecto y la comunidad entera, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a las necesidades, se tiene tareas en la cual se necesita de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física y otras tareas que requieren también de la delicadeza y la atención de las mujeres, estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre los beneficiarios, sus familias y los técnicos contratados.

3.5.4.2 Existen proyectos asociados:

NO

Cuáles son:

En qué etapa se encuentran:

Gloria Maidana
Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Bernardo Zárate
Lic. Bernardo Zárate
Intendente - Katupyry

3.5.4.3 Se han considerado o se está considerando alternativas de localización tecnológica a éste proyecto		Si <input checked="" type="checkbox"/>	
Cuáles son:	Por qué fueron desechadas las otras alternativas:		
Construcción de un pozo profundo y un equipo dosadora de cloro, para el funcionamiento de un sistema de provisión de agua	Es urgente en la Compañía acceder al sistema de provisión del agua potable, debido a que actualmente muchas familias no cuentan con fuentes de agua y recurren a los vecinos que cuentan con pozos comunes que no reúne las condiciones sanitarias y el caudal necesario, no cuenta con ningún sistema de tratamiento previo, propensos a la presencia de enfermedades.		
Equipado de un Puesto de Salud	Es urgente contar con un lugar donde se pueda brindar los servicios básicos de salud para la Comunidad y para casos de primeros auxilios (es normal por el lugar accidentes, fracturas, mordeduras de animales, de víboras, etc).		
Reforestación	De espacios libres de la Comunidad, con especies nativas e introducidas de rápido crecimiento		
3.5.4.4 Inversión Total	Aporte Solicitado: 222.459.891Gs. Contrapartida Local: 18.500.000 Gs Entidad Ejecutora: 4.550.000 Gs Total: 245.509.891 Gs.		
3.5.4.5 Tecnologías y procesos que se aplicarán:			
La provisión de agua potable se realizará mediante un sistema de captación de agua de pozo profundo que será construido para el efecto, llegando hasta las vetas de los acuíferos subterráneos, bombeado posterior al tanque elevado que ya está instalada en dicha comunidad. De dicho tanque será conectada a la red de distribución principal y secundaria ya existentes, hasta llegar a las viviendas de la comunidad. El equipado del Puesto de Salud se realizarán según los requerimientos técnicos requeridos para esta actividad y están detallados en el presupuesto del proyecto			
3.5.5 Etapas del proyecto			
3.5.5.1 Actividades Previstas en cada etapa:			
<p><i>En una primera etapa</i>, se tiene previsto la construcción de un pozo profundo, con un contrato "llave en mano" con un constructor profesional y se respetará las recomendaciones técnicas y ambientales para este trabajo. Se inician las capacitaciones sobre fortalecimiento organizativo al interior de la comisión y para la comunidad entera.</p> <p><i>En una segunda etapa</i>; se montarán la motobomba de 2hp, la dosadora de cloro y se iniciará el bombeo del agua hasta el tanque elevado ya existente. En esta etapa además se conformará una comisión de usuarios o junta de saneamiento ambiental que se encargará de llevar adelante la administración del proyecto conjuntamente con las beneficiarias directas que son los miembros de la Junta de Saneamiento Ambiental de Calle 10 Tacuacora y los usuarios.</p> <p><i>En una tercera etapa</i>; Una vez terminado el pozo con sus accesorios, se procede a conectar con la red de</p>			

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

distribución ya existente, que llegará a la Comunidad, con las condiciones sanitarias requeridas.

En una cuarta etapa, las familias asentadas en las Compañía Calle 10, consumen y utilizan el agua potable para consumo directo, preparación de alimentos, consumo animal, etc.

Se equipa el puesto de salud del lugar, se inicia la atención al público.

Como se puede ver ninguna etapa del proyecto afectará el medio ambiente, es más brinda herramientas valederas y económicas, para la conservación de los recursos naturales degradables como el suelo, el agua y la vegetación.

En cuál etapa se encuentra en éste momento:

Cuentan con agua bombeada de una naciente hasta un tanque elevado que posteriormente es distribuido a las viviendas a través de un tanque elevado de metal tipo copa, de 15.000 litros y red de distribución con conexión domiciliaria ya existentes.

Tienen construido un puesto de salud, pero, falta equipos e insumos para su funcionamiento.

3.5.5.2 Especificar

3.5.5.3 Materia Prima

3.5.5.3.1 Sólido

No corresponde.

3.5.5.3.2 Líquido

En el puesto de salud el líquido que se utilizará es el agua, para lo cual la infraestructura edilicia cuenta con un sistema de provisión de agua para el local y para el baño, que será depositado en el pozo ciego.

3.5.5.3.3 Gaseosos

No corresponde.

3.5.5.4 Recursos humanos

La provisión de agua y el Puesto de Salud serán emprendimientos comunitarios, que tendrá disponible la mano de obra que será aportada por los socios de esta asociación, que en una planificación previa se harán las distribuciones de trabajos y tareas.

La atención en el Puesto de Salud lo realizarán los profesionales de salud de las USF de la zona de influencia de la Comunidad.


En el marco del proyecto se contará con técnicos contratados por un periodo determinado de tiempo y de técnicos especialistas que realizarán las capacitaciones y asesoramientos puntuales.


3.5.5.5 Servicios

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cablerío del mismo pasa frente al terreno del futuro local del puesto de salud y el sistema de agua potable. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación de un transformador y desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

3.5.5.6 Infraestructura

Se pretende excavar, construir e instalar un pozo profundo con las recomendaciones técnicas y la profundidad adecuada de tal forma que asegure la provisión de agua de cantidad y


Lic. Gloria Mañana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

calidad; el detalle es como sigue:

- Perforación de un pozo artesiano de 8" de diámetro, y 120 m de profundidad, encamisado con tubos de 200 mm. de diámetro externo.
- Encamisado con tubería PVC Geomecánico, P150-DN150, tramos de 4 m.
- Filtrado, con filtros ranurados de 200 mm., con una longitud de 42 metros.
- Provisión de grava seleccionada de 0,8 a 2.2mm.
- Inyección de lodo bentonítico y arcilla.
- Desarrollo y limpieza con equipo de aire comprimido.
- Caseta de mampostería de 2m x 1 m.

Equipo de bombeo con un sistema de extracción y bombeo de agua a través de un motor eléctrico monofásico de 2hp, hasta un tanque elevado de unos 12 m tipo "copa" de metal ya existente.

Tienen instalado en la comunidad la red principal de agua potable y los ramales correspondientes que llega a través de la de cañerías principales de PVC soldable, 6kg/cm²; de 50 mm., caño PVC soldable, 6kg/cm²; de 40 mm y caño PVC soldable, 6kg/cm²; de 20 mm, que partirá del tanque elevado hasta las tomas domiciliarias y canillas.

Para la construcción e instalación del pozo profundo para la provisión de agua potable y de la infraestructura necesaria se firmará un contrato "Llave en mano" con un profesional del ramo. La mano de obra no especializada (ayudantes de obra) será proveída por los beneficiarios.

3.5.5.7 Producción anual:

Para agua potable

Número de viviendas de la comunidad: 67 viviendas.

Habitantes por vivienda: 6 a 7 habitantes/vivienda

Población actual: 500 habitantes

Consumo promedio por día: 100 litros/hab./día

Consumo medio diario: 50.000 litros/día es la necesidad real que se debe cubrir para abastecer la demanda.

3.5.5.8 Desechos:

3.5.5.8.1 Sólidos (tn/año, m3/año)

En el puesto de salud se tendrán heces humanas, por lo menos 3 kilo diario, 1 tn. Anual aproximadamente, que serán depositados en un pozo ciego. Además los desechos de insumos varios como gasas, compresas, entre otros que serán incinerados posteriormente.

3.5.5.8.2 Líquidos (m3/día)


En el puesto de salud efluentes líquidos humanos por lo menos 50 lt diarios, totalizando unos 18.000 lt anuales, que serán depositados en el pozo ciego.

3.5.5.8.3 Gaseoso (k/h)

No corresponde

3.5.5.9 Generación de ruidos (en decibeles):

No corresponde


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

3.6 Descripción del Área

3.6.1 Superficie Total a ocupar e intervenir

El terreno donde se va a instalar el pozo artesiano es de 200 m², de lo cual se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 4 m² para la caseta, el lugar del pozo artesiano y el destinado al tanque. El mismo se construirá en un Terreno cedido por uno de los miembros del Comité, localizado en la Compañía Leiva í de este Distrito.

El Puesto de salud ya se tiene construido.

3.6.2 Descripción del terreno

El terreno donde se instalarán ambos proyectos se encuentra a 9 Km. del casco urbano del Distrito, la topografía del terreno es plana, y se encuentra en un lugar mas alto de la Comunidad donde el agua pueda fluir por gravedad desde el tanque. Cuenta con tendido de energía eléctrica precaria que necesitará de un transformador que se gestionará con la Municipalidad y la ANDE, el mismo pasa frente del local que será cedido para el proyecto.

3.3.3 Descripción de las características del Área de emplazamiento del proyecto, según:

3.6.3.1 Cuerpos de agua:

El cuerpo de agua esta formado por la cuenca hídrica Arroyo Yaguati y pasa a unos 10.000 m del lugar.

3.6.3.2 Humedales:

Los esterales y los campos naturales que bordean al Arroyo Yaguati y.

3.6.3.3 Tipos de vegetación:


Cuentan con planicies formadas por especies nativas herbáceas que rodean el lugar como yagua pety, kapi í pororo, aguara ruguai, kapi i kabayu, ñuati pytá, flor de agosto, y otros; entre los arbustivos chirca, ñanga piry, mba'é ysyvo, sapiranguy, los de porte arbóreo ya son escasos por el lugar, de igual forma en los remanentes tenemos el yvyra pytá, timbo, guayaybi, tajy, ka í kyhyche ha, guatambu, petereby, cedro y otros.

3.6.3.4 Distancia del proyecto a (detallar aquellos ubicados en un radio menor a 500m)

- Humanos	100 m	- Centros educativos	150m
- Centros culturales	-	- Centros religiosos	150m
- Centros asistenciales	-	- Otros:	-

3.7 Descripción de las Características de descarga de afluentes.

- Cámara séptica		- Pozo ciego	-
- Cámara de absorción		- Residuos sólidos	
- Cuenta con servicios de recolección de residuos:			


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

4. PLAN DE MITIGACIÓN

4.1. PLAN DE MITIGACIÓN PARA IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO						
Descripción del Impacto	Descripción de medidas de mitigación	Beneficios previstos	Entidades responsables		Plan de financiamiento	
			Implementación	Monitoreo		
1 Suministro de agua de mala calidad	Contar con un sistema de provisión de agua potable, a ser extraída un pozo artesiano y una red de distribución.	Mejorar el consumo de agua potable Disminuir la incidencia de IRAs, diarreas y otras enfermedades Disminuir las incidencia de patógenos, parásitos y alimañas	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local: 143.000.000 Gs (Pozo, tanques y distribuciones)	
2 Contaminación del agua	Concientizar a la población de la Comunidad, del Distrito y del Departamento a disminuir el uso de los productos que puedan afectar la calidad del agua Concientizar a la población para conservar las fuentes de agua naturales subterráneas (acuiferos)	Disponibilidad de agua en calidad y cantidad óptima para el consumo humano.	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 41.000.000 Gs	
3 Contaminación ambiental	Concientizar a la población de la Comunidad, del Distrito y del Departamento a utilizar correctamente los recursos naturales disponibles aun en la zona. Disminuir la deforestación Reforestar espacios libres de la comunidad	Los recursos naturales que afectan al medio ambiente se mantienen dentro de los parámetros necesarios para su conservación.	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 41.000.000 Gs	
4 Personales con problemas de aseo e higiene	Trabajar en la junta de saneamiento con las condiciones optimas de salubridad Uñas cortadas, cabellos cortos o	Provisión de agua con las condiciones higiénicas correspondientes.	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 200.000 Gs	
5 Presencia de alimañas (víboras, ratas, cucarachas, piojos, pique)	Control mecánico de víboras, ratas, cucarachas, piojos y pique Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene	Ausencia de alimañas que puedan afectar la salud de los niños y de la población en general	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 200.000 Gs	
6 Deforestación	Conservar las reservas boscosas de la comunidad, y reforestar los espacios libres y áreas perimetrales, con especies autóctonas e introducidas. Reforestar el perímetro del local y los espacios libres con especies nativas e introducidas	Concientización para el respeto en el uso de los recursos naturales disponibles, en especial el bosque y su importancia en la vida del hombre Absorción de CO2 provenientes de la quema de residuos	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 2.000.000 Gs	
7 Presencia de parasitosis	Contar con un sistema de provisión de agua potable	Disminuir las incidencia de patógenos, parásitos y alimañas	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local: 185.000.000 Gs (Pozo, tanques y distribuciones)	
8 Presencia de enfermedades	Contar con un sistema de provisión de agua potable	Disminuir la incidencia de enfermedades causadas por el consumo de agua de mala calidad	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local: 185.000.000 Gs (Pozo, tanques y distribuciones)	

Para Puesto de Salud

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

9	Puesto de salud con las condiciones adecuadas para este servicio	Contar con un local de salud con las condiciones técnicas pertinentes para el efecto	Atención al público en un lugar adecuado para este caso Atención conveniente de la salud básica Disminuir la incidencia de IRAS y otras enfermedades Disminuir las incidencias de patógenos y parásitos	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local: 30.000.000 Gs
10	Personales de salud (enfermeras, promotores) con problemas de aseo e higiene	Trabajar en el local de salud con las condiciones óptimas de salubridad Aseo general de enfermeras, promotores y otros Uniformes limpios y adecuados Uñas cortadas	Atención al público con las condiciones higiénicas correspondientes.	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 500.000 Gs
11	Suciedad del local de salud	Disposición adecuada de los equipos de trabajo (camillas, mesas, estantes) Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene Limpieza e higiene del local	Condiciones higiénicas adecuadas para el trabajo.	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local: 1.000.000 Gs
12	Residuos sólidos provenientes de tratamientos y primeros auxilios	Tratamiento adecuado de los residuos sólidos provenientes de los servicios de salud (gasas, algodones, jeringas, envases) Utilizar productos desechables Calcinar todos los residuos posibles	Disposiciones adecuadas de los residuos sólidos Evitar la contaminación causados por estos productos	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 1.000.000 Gs
13	Deforestación	Conservar las reservas boscosas de la comunidad, y reforestar los espacios libres y áreas perimetrales, con especies autóctonas e introducidas. Reforestar el perímetro del local y los espacios libres con especies nativas e introducidas	Concientización para el respeto en el uso de los recursos naturales disponibles, en especial el bosque y su importancia en la vida del hombre Absorción de CO2 provenientes de la quema de residuos	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 800.000 Gs
14	Deyecciones sólidas y líquidas del ser humano	Disponer una infraestructura sanitaria adecuada (baño con las condiciones higiénicas básicas)	Disminución de olores nauseabundos Disminución de insectos	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte Local y solicitado: 1.500.000 Gs
15	Residuos propios de Puesto de Salud (Gasa, compresas, envases)	Disponer de un sistema de incineración de residuos sólidos del puesto de salud.	Disminuir la contaminación con residuos provenientes del Puesto de Salud que puedan afectar a los pobladores, en especial a los niños.	Junta de saneamiento Calle10 / Katupyry	SEAM / PROYECTO	Aporte Local y solicitado: 1.000.000 Gs

G. Maidana
Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry

Bernardo Zárate
Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

DECLARACIÓN JURADA


Declaración Jurada (Ley 294/93)


Mediante el presente documento, declaro bajo fe de juramento la veracidad de las informaciones en el Cuestionario Ambiental Básico, así como en toda la documentación relacionada con el emprendimiento denominado: **“FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA COMPAÑÍA CALLE 10”** proyecto para la implementación de un/a **sistema de abastecimiento de agua potable y equipamiento de puesto de salud**, que se desarrollará en un inmueble situado en la Compañía Calle 10 Tacuapora, del Distrito de RI3 CORRALES, Departamento de CAAGUAZÚ dando cumplimiento de esta forma a los procedimientos establecidos en la Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”.

RI 3 Corrales, 13 de junio de 2012

.....
Lic. Bernardo Zárate
PDTE. KATUPYRY
TEL: 0981-890435
bzarate_1102@hotmail.com

.....
Lic. Gloria Maidana
TESORERA - KATUPYRY
TEL: 0981-638397
glo_1103@hotmail.com


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


5. Marco Institucional


5.1 Experiencia de la Entidad Ejecutora en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

- 120 talleres sobre "IEC Hábitos Higiénicos", a niños/as, jóvenes y adultos en dos Comunidades del Dpto. de San Pedro- 28/03/2006.
- 380 talleres de capacitación a niños/as, jóvenes y adultos en once comunidades sobre Diagnostico Comunitario, información, educación, comunicación sobre cambios de comportamientos en hábitos higiénicos para once Comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos en fecha 27 de octubre del 2006.
- 150 entrevista – encuesta en once comunidades indígenas del Chaco Paraguayo, para determinar la Lógica organizacional de las Comunidades Indígenas de las Etnias: Angaité, Guaraní Ñandeva, Tobas Maskoi y Nivacle.
- 170 talleres sobre "IEC Hábitos Higiénicos de capacitación a niños/as, jóvenes y adultos en cinco Comunidades del Dpto. de San Pedro- 24/06/2006.
- 6 pozos Someros, provisión de un equipo de bombeo y 150 metros de cañería para la comunidad indígena de Dos Palmas –Chaco Paraguayo.02/10/2009.
- 4 aljibes reparados, 4 bombas manuales colocados en la Comunidad Indígena de Jope – Chaco Paraguayo, 02/10/2009.
- Rehabilitación de un aljibe de 5.000 litros de la Comunidad Indígena de La Madrina- Chaco Paraguayo, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un Sistema de Agua en la Comunidad Indígena de Paratoì, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un aljibe en la Comunidad Indígena de Paratodoì, chaco paraguayo, 28/02/2011.
- Rehabilitación de un molino de viento para tajamar en la Comunidad indígena de Karanda – Chaco Paraguayo, 28/02/2011.

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION

1. Taller sobre "IEC Hábitos Higiénicos", para dos comunidades del Dpto. de San Pedro, contrato entre Asociación de Cooperación Escolar Nro. 2734 de la Comunidad 10.000 Chachi, en fecha 28 de marzo del 2006.
Duración: 1 mes
Monto: 4.356.000 Gs.
2. Taller sobre Diagnostico Comunitario, información, educación, comunicación sobre cambios de comportamientos en hábitos higiénicos para once Comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos en fecha 27 de octubre del 2006, contrato entre la Comisión Apoyo en Salud 12.000 Santa Teresa.
Duración: 8 mes
Monto: 169.244.500 Gs.
3. Especialista en comunidades indígenas, en el marco de la consultoría de


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

fortalecimiento institucional, contrato suscrito entre el Consorcio CAEM – TECMA S.A para once comunidades indígenas del Chaco Paraguayo, en fecha 02 de julio del 2007.

Duración: 1 mes

Monto: 20.240.000 Gs.

4. Taller sobre IEC Hábitos Higiénicos para cinco comunidades del Dpto. de San Pedro, dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos, contrato suscrito con FOSTER PARENTS- PLAN INTERNACIONAL, en fecha 01 de mayo del 2006.

Duración: 2 meses

Monto: 30.700.000 Gs.

5. Construcción de Sistema de Agua de la Comunidad Indígena de Dos Palmas: construcción de seis pozos, producción y colocación de equipos de bombeo, excavación y colocación de cañerías de red de distribución, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale – COOPI-ECHO en fecha 02 de octubre del 2009.

Duración: 3 meses

Monto: 24.658.700 Gs.

6. Realización de Sistema de Agua de la Comunidad Indígena de Jope:, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale-ECHO – COOPI en fecha 02 de octubre del 2009.

Duración: 3 meses

Monto: 30.294.000 Gs.

7. Rehabilitación de un aljibe de 5.000 litros, en la comunidad indígena de La Madrina, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale – COOPI-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses

Monto: 6.245.800 Gs.

8. Rehabilitación de un sistema de agua en Partodoí, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale – COOPI - Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses


Monto: 5.448.520 Gs.


9. Rehabilitación de un aljibe de 25.000 litros, en la comunidad indígena de Partodoí, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale – COOPI-Luxemburgo en fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses

Monto: 6.254.600 Gs.

10. Rehabilitación de un Molino de Viento, en la comunidad indígena de Karanda, Contrato suscrito con Cooperazione Internazionale – COOPI-Luxemburgo en


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

fecha 28 de Febrero del 2011.

Duración: 3 meses

Monto: 3.828.000 Gs.

Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

Participación y Organización para el Desarrollo Social ha trabajado en meses anteriores con los funcionarios de la Municipalidad de RI 3 Corrales en capacitaciones dirigidas a funcionarios e intendente en Gestión y mejor gobernanza Municipal, diseño y gestión de proyectos sociales y planificación estratégica, esta experiencia de trabajo nos ha permitido apoyar con nuestros conocimientos para el mejoramiento de la gestión municipal y ahondar en la participación comunitaria.

Relación con los destinatarios

Capacitaciones realizadas para funcionarios/a de la Municipalidad nos han indicado de la necesidad de trabajar con las comunidades del distrito teniendo en cuenta que son poblaciones muy vulnerables por las necesidades básicas insatisfechas(71,9%) con las que cuentan las familias, para iniciar el trabajo de plantear un plan integral de desarrollo se han hecho una serie de encuentros comunitarios denominados aty guazú con la participación de miembros del Consejo de Desarrollo Distrital, facilitadores del programa Teko porá, intendente municipal y miembros de la junta donde se ha analizado nuevamente las condiciones comunitarias, teniendo en cuenta ya los trabajos y discusiones realizados en el marco del proyecto Fondo de inversión Social, de estos encuentros de análisis de situación se ha priorizado las comunidades que se proponen dentro del Plan de modo a asegurar la inclusión igualitaria de cada una y todas las comunidades del distrito.

Igualmente las comunidades han identificado aquellos problemas priorizados que se plantean dentro de la propuesta, los miembros de las familias de las comunidades seleccionadas como beneficiarias han dado su total conformidad y apoyo mediante la firma de un acta de aprobación y compromiso.


Equipo técnico propuesto (idoneidad)

Para la ejecución del presente proyecto Katupyry cuenta con personal técnico capacitado en temas de Organización, gestión y administración de proyectos, derechos, género, medio ambiente ,agronomía, preparación y elaboración de alimentos; salubristas que trabajarán en la implementación y ejecución del mismo.

Se contará con un plantel de técnicos que asistirán constantemente al proyecto y al emprendimiento durante 7 meses.

Un técnico de campo a tiempo completo para asistir a la Comunidad beneficiaria, el mismo acompañará a los/las Beneficiarios/as en todo el proceso de formación de la junta de saneamiento, además dará las capacitaciones en fortalecimiento organizativo y administración del emprendimiento.

Además se prevé que los proveedores de las maquinarias y equipos hagan una demostración del uso en el periodo de instalación y pruebas de las mismas y en el tiempo que dure la garantía.


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Una técnica en administración, durante 7 meses, que tendrá a su cargo el acompañamiento contable y administrativo referente al proyecto, en especial para la rendición de cuentas al proyecto.-

Solvencia financiera

La organización Katupyry, cuenta con un local propio, con equipamientos informáticos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado, así mismo los integrantes de la organización directivos y miembros aportan periódicamente recursos varios para la manutención de la organización en cuanto a gastos imprevistos que resultan de la actividad misma de la organización.

La Organización posee una cuenta bancaria en Banco Visión donde son depositados los fondos que resultan de las cooperaciones con otras entidades sean públicas o privadas. Katupyry, cuenta con un manual de procedimientos administrativos que se constituye en una herramienta muy importante para una gestión responsable y transparente de los proyectos.

Generación de recursos complementarios.

Una vez finalizados la ejecución de los proyectos dentro del Plan Integral de Desarrollo Social, se seguirá acompañando desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se trabajara con los beneficiarios como incidir en las políticas públicas locales, departamentales y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas..

5.2 Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

a) Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)


Los beneficiarios necesitan ser capacitados en temas referentes:


- Capacitación en fortalecimiento organizativo.
- Capacitación en administración de recursos productivos (Costos de producción, balances, inventarios de bienes y servicios, ingresos y egresos).
- Capacitación en salud básica en comunidades rurales
- Capacitación en organización y administración de una asociación de usuarios o junta de saneamiento ambiental.
- Capacitación en conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

b) Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto

Los miembros de la comunidad y del CDC necesitan asistencia técnica y acompañamientos en los temas referentes al manejo y administración de una junta de saneamiento, al fortalecimiento del grupo y en la conservación de los recursos naturales, y contabilidad básica.


c) Otras



Lic. Gloria Matdona
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

6. Financiamiento del Proyecto

El financiamiento del proyecto se encuentra detallado en hojas excel, que se adjunta a la propuesta técnica, según requerimiento y ajustado a la ley del presupuesto general de la nación.


Lic. Gladys Maidana
Tesorera - Katupyry


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

APORTE SOLICITADO: 133.530.000

**DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA - PLANILLA DE COMPUTO METRICO
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO**

COMISIÓN: COMUNIDAD CALLE 10

Distrito: RI 3 CORRALES - CAAGUAZÚ

COMPUTO METRICO CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO

Detalle	D. G	Unidad	CANT.	Precio Uni. (Gs.)	A. local (Gs.)	A. Solicitado (Gs.)	E. E. (Gs)	Totales (Gs.)
A) INFRAESTRUCTURA								
Pozo Artesiano hasta la subida al tanque c/ accesorios	520	ml	120	500.000	-	60.000.000	-	60.000.000
m		un	5.000	2.700	13.500.000	-	-	13.500.000
Instalación eléctrica	520	ml	1	5.939.000	-	5.939.000	-	5.939.000
Colocación de tanque	520		1	802.000	-	802.000	-	802.000
Tanque de fibra de vidrio, de 15.000 lt. con accesorios		un	1	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
Equipo electromecánico e Hidráulico de succión de 2 HP, vertical, monofásico con accesorios	520	un	1	12.000.000	-	12.000.000	-	12.000.000
Bomba dosificadora de cloro con accesorios y colocación	520	unidad	1	3.794.909	-	3.794.909	-	3.794.909
Combustibles y lubricantes		un	1	4.550.000	-	0	4.550.000	4.550.000
SUBTOTAL					18.500.000	82.535.909	4.550.000	105.585.909
IVA 10%						8.253.591		8.253.591
TOTAL						90.789.500		113.839.500

B) EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD - COMUNIDAD CALLE 10 - DISTRITO RI 3 CORRALES

Detalle		Unidad	CANT.	Precio Uni. (Gs.)	A. local (Gs.)	A. Solicitado (Gs.)	E. E. (Gs)	Totales (Gs.)
Heladera Briket, Consul u otro	530	unidad	1	4.500.000	-	4.500.000	-	4.500.000
Camilla de metal con rueda	530	unidad	2	3.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000
accesorios	530	unidad	2	900.000	-	1.800.000	-	1.800.000
Sillas	530	unidad	20	90.000	-	1.800.000	-	1.800.000
Mesa Escritorio	530	unidad	2	700.000	-	1.400.000	-	1.400.000
Extintor de incendios	530	unidad	2	150.000	-	300.000	-	300.000
ario con puertas	530	unidad	2	900.000	-	1.800.000	-	1.800.000
Estetoscopio y esfigmomanometro	530	unidad	2	800.000	-	1.600.000	-	1.600.000
Termometro	530	unidad	2	300.000	-	600.000	-	600.000
Bancos	530	unidad	4	200.000	-	800.000	-	800.000
Otoscopio	530	unidad	1	5.050.000	-	5.050.000	-	5.050.000
Nebulizador	530	unidad	2	300.000	-	600.000	-	600.000
Balón de Oxigeno con manometro	530	unidad	1	3.500.000	-	3.500.000	-	3.500.000
Bebedero	530	unidad	1	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000
Silla de ruedas	530	unidad	1	1.600.000	-	1.600.000	-	1.600.000
Caja cirujia menor	530	unidad	2	500.000	-	1.000.000	-	1.000.000
Lampara de pie para cirugía menor	530	unidad	2	152.500	-	305.000	-	305.000
Equipo móvil para enfermería	530	unidad	2	300.000	-	600.000	-	600.000
Ventiladores de techo	530	unidad	4	500.000	-	2.000.000	-	2.000.000
Tambores para esterilización	530	unidad	3	200.000	-	600.000	-	600.000
SUB TOTAL						38.855.000		38.855.000
IVA 10%						3.885.500		3.885.500
TOTAL						42.740.500		42.740.500

Lic. Bernardo Zarate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maida
Tesorera - Katupyry

INVERSIÓN TOTAL: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

133.530.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MODULOS	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
I- ASISTENCIA TÉCNICA						
I.1. Capacitación en Manejo de Agua						
Difusión Radias	260	Hs cátedras	10	98.989	989.891	
El Agua en la naturaleza	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
Ciclo del agua	260	Hs cátedras	10	150.000	1.500.000	
Uso del agua, agua servida	260	Hs cátedras	25	150.000	3.750.000	
Contaminación del agua	260	Hs cátedras	18	150.000	2.700.000	
Enfermedades transmitida por agua contaminada	260	Hs cátedras	28	150.000	4.200.000	
Protección de los pozos existentes	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
SUB TOTAL			121		17.639.891	
I.2. Capacitación en Organizativas, Fortalecimiento comunitario						
Comisión y Junta de Saneamiento	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
Plomeria basica para mantenimiento de sistemas de agua potable	260	Hs cátedras	10	150.000	1.500.000	
Manejo del tablero de mando	260	Hs cátedras	10	150.000	1.500.000	
Importancia de la sostenibilidad de los sistemas de agua	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
Usuariso y beneficiarios del sistema de agua	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
Reglamento de la Comisión o Junta	260	Hs cátedras	15	150.000	2.250.000	
SUB TOTAL			80		12.000.000	
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA					29.639.891	

DESCRIPCIÓN	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
3- OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN						
3.1 Productos de papel, cartón e impresión	330	gl	1	3.520.000	3.520.000	
3.2 Imprenta, publicaciones y reproducciones	330	gl	1	21.120.000	21.120.000	
3.3 Pasajes y Viaticos	340		1	10.560.000	10.560.000	
TOTAL OTROS GASTOS DE CAPACITACIÓN					35.200.000	

DESCRIPCIÓN	O. G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	CONTRA PATIDA LOCAL
4-GASTOS ADMINISTRATIVOS						
4.1 Coordinador del Proyecto	140	Mes	4	3.960.000	15.840.000	
4.2 Personal Administrativo	140	Mes	4	1.512.500	6.050.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					21.890.000	

5.- PREINVERSIÓN						
Consultoria: diseño, impresión, confección de presupuesto, visita y reuniones a la comunidad, etc.	260	gl	1	2.200.000	2.200.000	
TOTAL PREINVERSIÓN					2.200.000	
TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					88.929.891	

Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Kalluyuy

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Kalluyuy

6.4 Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

Como es un proyecto de carácter social, se conformará una Junta de Saneamiento que tendrá su cuerpo directivo y administrativo para realizar un manejo claro y transparente. Al inicio del proyecto se elaborará un reglamento de funcionamiento y organización para el procedimiento operativo del proyecto, incluyendo el manejo administrativo y los responsables de tareas que serán designadas para la ejecución del proyecto.

Los miembros de esta Junta aportarán montos mínimos mensuales para reparaciones y ajustes de la infraestructura y de los equipamientos. Además realizará gestiones ante la Municipalidad local y el SENASA para el mantenimiento periódico de los mismos.

Se espera que una vez que el proyecto empiece a funcionar se generen fuentes de agua potable que puedan ser utilizados al interior de la comunidad y de las familias que forman parte de CDC.


Además el puesto de salud es un emprendimiento de salud básica, educativo, social, cultural, de escasa generación de ingresos, en un principio se espera la colaboración de todos los miembros de la Comisión, en especial para el mantenimiento del proyecto, se establecerán alianzas y apoyo con las autoridades locales, nacionales y de varios puntos del departamento que puedan apoyar el emprendimiento.

Una vez que el Puesto de Salud inicie su funcionamiento se realizarán gestiones, actividades, para recaudar fondos, generar recursos, para los gastos varios ocasionados y asegurar la sostenibilidad del mismo. Se gestionará con la Municipalidad local, la Gobernación, el MSPBS y otras instituciones afines, para la provisión de insumos en forma constante y de personal de salud que pueda asistir hasta el lugar

Fortalecimiento del Grupo se lograra mediante la Asistencia Técnica que se desarrollará en los miembros de la Comisión capacidades para la autoestima y autogestión, también la constante Asistencia en los aspectos relacionados con la Administración y manejo conveniente de la Junta de Saneamiento.

Se gestionará y se realizará alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas de tal forma a seguir apoyando este y otros emprendimientos similares, buscando el bien común de la población.


Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry


Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


7. Modelo de Gestión.

7.1 Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

Participación y Organización para el Desarrollo Social Katupyry será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto **"Fortalecimiento de organizaciones comunitarias para la provisión de agua potable y mejora de los servicios de salud en la compañía Calle 10"**. El mismo cuenta con un equipo de técnicos especialistas en elaboración, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de la Katupyry.

Al interior del Comité, que son las beneficiarias finales del proyecto, las decisiones serán adoptadas por las miembros en las reuniones que se llevarán a cabo, cada quince días, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas y se llevarán a una votación de forma democrática, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Comisión directiva y luego firmarán cada uno de los miembros del grupo.

En el cuadro de abajo se tiene la estructura del CDC:



Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry

Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry


7.2 Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.

Las pobladores miembros de la Comisión participarán activamente como beneficiarias directas, pero, también deberán participar como miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importantes para el comité, de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, practicas de comprensión de las decisiones y no el simple voto.


El proyecto afecta una de las necesidades básicas más sentidas de la población rural, guarda una relación muy estrecha y lo consideran de alta prioridad, la demanda de los pobladores de la comunidad es alta, en vista de que actualmente varias familias no cuentan con agua potable. Esto se pudo comprobar a través de las visitas que se realizaron a la comunidad.

También se espera que continúe el apoyo desde el Municipio local, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario.

Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.



Lic. Bernardo Zárate
Presidente - Katupyry



Lic. Gloria Maidana
Tesorera - Katupyry