



RUC: 80051364-9 Telf.: 950095
 960016 -0971993060
 Sede predio de la casa Parroquial

PROYECTO:

**Capacitación para jóvenes de la
 Parroquia de Ñemby para facilitar el
 acceso al primer empleo**

PRESENTADO.

ASOCIACION MARANGATU DE ÑEMBY.

2011-2012



Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
 Presidente

2. Identificación del Proyecto

a) Nombre **Capacitación para Jóvenes de la Parroquia de Ñemby para facilitar el Acceso al Primer Empleo**

b) Departamento: CENTRAL

c) Localidad: Ñemby

d) Barrio: Vista Alegre,

c) Entidad Ejecutante: Asociación Marangatu de Ñemby

- Integrantes y cargo

Pte: Prof. Ing. Agr. Carlos Adrián Duarte Crosa

Secretario: Prof. Abog. Antoliano Falcon

Tesorero: Sr. Antonio Paredes

Pro tesorera: Lic. Mirtha Osorio

- Dirección: Independencia Nacional e/ Santa Rosa, Ñemby, (en el predio de la Parroquia)
- Teléfono: 021960506, 021950095, 021960016
- Responsable técnico y administrativo: Carlos Adrián Duarte Crosa

3. Identificación de la situación -problema

a) *Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios)*


En el ámbito general del Paraguay, respecto a la temática desarrollo local y empoderamiento social existe un gran desconocimiento de su problemática tanto por parte del estado como por parte de la sociedad civil. Esto se refleja en la preocupante falta de propuestas y presupuestos para el área de las políticas públicas y la falta de participación en las instancias de planificación, ejecución y control de dichas políticas. No existe una política dirigida al desarrollo socioeconómico de las diferentes municipios del país..

A nivel municipal este problema es agudizado por la gran sensación de inseguridad que actualmente se atraviesa, que sumado a la apatía refleja una comunidad encerrada cada uno en sus asuntos, dejando la vida política, económica y social, solamente a algunos grupos que lideran con mucha ventajas propias.

La baja calificación de la formación formal (secundaria) que generalmente divorciado de las necesidades actuales del mercado laboral no permite a los que llegan al término de la secundaria acceder a un empleo con salario mínimo. De la misma forma la aparición en el escenario educativo de universidades legales pero incompletas tanto la calificación de sus docentes de la infraestructura, de biblioteca, laboratorio crea generación de profesionales que poco cooperan para el desarrollo de las comunidades. La sensación de mayor estatus social que genera los títulos universitarios va en desmedro directo a la formación y disponibilidad de oficios de mandos medios como herrero, zapatero, electricista, mucamas, cocineras, sastres y modistas, cuyas oferta de servicios son caros y escasos.

La necesidad de contar con un posibilidad de acceder en forma mas sencilla para la adquisición de conocimientos, técnicas y habilidades tanto desde los quehaceres social, cultural, políticos, así como la formación técnica de mando medio son justificado sobre todo por la imposibilidad de los organismos de estado de atender estos aspectos, sobre todo considerando la falta de políticas de estado concreta que trasvase los periodos de gobiernos y que atañan a solucionar estos graves problemas que actualmente atraviesa todo el país

Según la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo; la Población General 5.585.828 (2000); Hombres: 2.805.527, Mujeres: 2.780.301 Tasa de crecimiento demográfico: 2,84% (2000) Tasa de nacimientos: 31,27 nacidos/1.000 habitantes (2000) Tasa de defunciones: 4,81 fallecidos/1.000 habitantes (2000) Tasa de migración neta: -0,09 migrantes/1.000 habitantes (2000) Estructura etaria: Hasta 14 años: 39% Entre 15 y 64 años: 56%, 65 años y más: 5% Tasa total de



Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrián Duarte Crosa
Presidente



fertilidad: 4,16 hijos nacidos/mujer (2000 Religiones: Católicos : 90% Otros protestantes : 9% Menonita : 1%

La ciudad de Ñemby cuenta con 71.909 habitantes y una densidad de 2185,38 hab./km de acuerdo al censo realizado por la DGEEC en el 2002. Ñemby cuenta con 11 barrios enteramente urbanizados En la última década varios barrios populares con viviendas de bajo costo han sido creados en este distrito con apoyo extranjero, en respuesta a demandas de sectores de grupos de paraguayos sin vivienda. Algunos de los barrios existentes son: caaguazu, pa'i ñu, salinas, rincón, la lomita, villa anita, coca cola, mbocajaty, san carlos, vista alegre, etc, Este distrito es de vida predominantemente urbana y la mayoría de las personas que habitan el lugar trabajan en Asunción.

La actividad agrícola es casi nula por la urbanización acelerada del distrito en los últimos años. Ñemby es considerada como una ciudad dormitorio debido a que su población trabaja mayoritariamente en los centros de negocios de Asunción.

Según el último informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2008 y la última encuesta de Hogares de la Dirección General Estadísticas y Censos del Paraguay, el 35,6% de la población paraguaya vive en la pobreza de las cuales el 19,4% en la pobreza extrema.


Asimismo, el PNUD en su informe afirma que el 10% más rico de la población concentra el 40% de los ingresos del país, mientras que el 40% más pobre concentra sólo el 12% del total de ingresos, lo que hace que 2.424.000 personas vivan con un promedio inferior a Gs. 250.000 por mes.

Quienes viven en la pobreza no solo hablan de tener pocos guaraníes diarios, hablan de si sus hijos e hijas pueden ir a la escuela, de si podrán vivir en condiciones humanas, del miedo a la violencia, de temor a que se les excluya de las decisiones, de perder sus medios de vida, de sufrir discriminación por cualquier motivo, de no tener acceso a la justicia. Hablan de cómo su vida implica privación, inseguridad, exclusión y falta de voz

En el área rural la pobreza alcanza a 50,5 % de sus habitantes mientras en el urbano 43,2%. Con respecto a la prioridad que se dio a la inversión social en los diferentes gobiernos desde que Paraguay se incorporara a la vida democrática se nota que aunque actualmente un leve repunte una clara tendencia a aumentar el gasto social y en especial en el sector salud y educación

b) Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo

Según los parámetros del censo 2002, la población de Ñemby en 2011 es de 93315 habitantes por crecimiento natural vegetativo, sin contar las formaciones espontáneas de asentamientos de campesinos (existen 70 asentamientos en las 40 km² del territorio del distrito) y focalizando al estrato 15 y 64 años de edad como faja atarí productivo y reducido a los católicos (90% N) tendríamos 47031 habitantes, de ellos el 5 %, 2352


Asociación Marangatú
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente



Son jóvenes y el análisis del mismo se presenta en el siguiente cuadro

Línea base

Variables	año 2011	Porcentaje	cantidades
Total jóvenes	2352		
terminó colegio	2352	40%	941
inicio facultad	2352	10%	235
trabaja	2352	20%	470
no trabaja	2352	30%	706

Calculo propio en base a parámetros Censo 2002

Potencial de Jóvenes beneficiario del proyecto

variables	%	total
Jóvenes	706	
Hombres	50,2	357
Mujeres	49,8	349
total		706

Calculo propio en base a Censo 2002.

c) Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo ataria, sexo y cantidad)

La población objetivo del proyecto, como iniciativa de la Parroquia de Ñemby, esta enfocado a los jóvenes en general y en especial a los confirmando. Actualmente están inscripto en la Parroquia Central y las 34 capillas de los 11 barrios del distrito 1500 jóvenes, y 706 jóvenes se consideran como ociosos sin tener posibilidades de trabajo y/o avanzar en sus estudios.

EL proyecto focaliza en total la capacitación de 144 jóvenes, 24 del templo central y 120 jóvenes de 15 capillas seleccionadas, según el siguiente cuadro:


Cuadro de focalización de jóvenes beneficiarios del proyecto:

Origen de selección	Cantidad		Cantidad jóvenes seleccionados	Total
	templo	capillas		
Templo Central	1		24	24
Capillas		15	8	120
total				144

La capacitación se realizara en dos turnos mañana y tarde, con 12 alumnos por taller y la formación del oficio en confecciones y calzados por grupos durara 1 mes. Se prevé formar tres grupos de jóvenes capacitados en el horizonte de 3 meses del proyecto.


Cuadro de distribución de alumnos por turnos de talleres

talleres	mañana	tarde
Confección	12	12
calzados	12	12
total	24	24



Ing. Carlos...
Presidenta



POBREZA BAJA CALIDAD DE VIDA




5


Asociación Marangatú
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente



La población en el distrito de Ñemby, esta compuesta básicamente por matrimonios y/o parejas jóvenes de origen campesino, donde las oportunidades de mejores vida constituyen solamente ilusiones, donde la realidad cotidiana constituye un verdadero obstáculo para la sobrevivencia de esta familias. Es una comunidad donde en menos de 20 años ha crecido 2000 % (de 6000 hab., en 1990, paso a 120.000 hab. en 2010), haciendo que esta explosión demográfica trajera consigo muchos problemas de orden social y económico. La Pastoral Social de la Parroquia de Ñemby lo analiza, objetivando la familia y la posibilidad de acceder a empleos remunerativos como elemento de fortalecimiento de la dignidad del joven especialmente

- la principal es la *inseguridad social*, que no permite a la familia y al individuo realizar actividades que les permita tanto mejorar sus condiciones personales y sociales ante el temor de los motochorros, asaltos y otros, que es muy común en la comunidad. Esta sociedad de desconfianza lleva a las personas al *individualismo y aislamiento alienación*, obligando inclusive a los jóvenes a no poder realizar sus estudios por la noche, teniendo como resultado *una escasa formación formal*, no terminan el colegio e inclusive la escuela, esta situación lleva generalmente a una serie de defectos de la educación normal conocido por *Analfabetismo funcional*, donde hace que los individuo lean y no interpretan sus lectura, relegándoles a tareas laborales muy básicas, como eternos aprendices, limpiadores u otras actividades menores de poca importancia que impide un mejor salario porque son *jóvenes no capacitados para emprender actividades mas importantes y mejores pagadas en la sociedad*.
- También es destacar por la poca capacidad de servir de las autoridades electas, estas autoridades locales no tienen la información ni la capacidad de acceder a diferentes ayudas que vienen del gobierno central y/o del exterior, (solo los royalties de la binacional) determinan un *poco apoyo de las organizaciones e instituciones del estado*, que juntamente con el bajo impacto de las acciones sociales de autogestión de la OC, ONGs del distrito, *el poco interés de trabajar en convenios o faltas de sinergias*, determina un *bajo compromiso ciudadano* (autogestión de los ciudadanos de Ñemby), para crear las oportunidades de ocupación laboral, capacitación, educación, salud etc, de la comunidad. Ese aspecto crea *muchos jóvenes ociosos* que se los ve reunidas a cualquier hora del día y la noche en la plaza céntrica, se les considera *jóvenes no capacitados para el primer empleo*.
- Por otro lado *la pobreza e n la insolvencia o falta de recursos económicos* muy propios de la familias que emigraron del campo a la ciudad y que están asentadas en las 70 asentamientos de sin techos en el distrito de Ñemby, obligan a las familias a realizar trabajos de recolección de basuras, recicladores, jornaleros y en otros casos se dedican a la marginalidad. Esta falta de recursos económicos *obliga a la familia a disgregarse*, así, se encuentran familias donde unos de sus miembros ha sido afectado por la


Asociación Marangatú
Ing. Carlos Adrián Duarte Crosa
Presidenta



emigración económica a España o Argentina, (de 10 familias 4 ha sido afectado por este fenómeno) quedando la familia a cargo del padre o de los hermanos mayores, con las consecuencia en el deterioro de los valores morales, éticos y familiar, donde generalmente caen en vicios que los lleva a un círculo muy delicado de marginalidad.

- Esta situación crea en el individuo especialmente en el estrato joven una *baja autoestima*, que conlleva conjuntamente con el poco compromiso ciudadanos a *jóvenes ociosos*, que a su vez lleva a *Jóvenes no capacitados*, necesariamente todos estos aspecto llevan a la sociedad en estas condiciones en un *pobreza, con baja calidad de vida*

e) *Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)*

Datos Obtenidos del Censo 2002

P_x = Población Año 2016 (futuro) 103.566 = 213%

P_o = Población En el año 2011 (Actual) 90.914 = 100%

r = Tasa de Crecimiento 2.64%

A= Aumento Cuantitativo

año	Cantidad Población Ñemby	Tasa de Crecimiento	Aumento Cuantitativo	= siguiente
2011	90.914	0,0264	2.400	93.315
2012	93.315	0,0264	2.464	95.778
2013	95.778	0,0264	2.529	98.307
2014	98.307	0,0264	2.595	100.902
2015	100.902	0,0264	2.664	103.566
2016	103.566	0,0264	2.734	106.300

P_o * r = A

P_x = A + P_o

4. Descripción del proyecto

a) Objetivo de impacto y productos

Objetivo General: Capacitar a jóvenes de la Parroquia de Ñemby para facilitar el acceso al primer empleo.

Facilitando el proceso de aprendizaje de los jóvenes, con interés de sobresalir aplicándoseles la estrategia de *-aprender haciendo-*, en talleres de confección, que permita desbloquear las dificultades de acceso a un centro de capacitación laboral, por medio de la organización de la pastoral juvenil con enfoque ecuménico.


Objetivos de Productos y sus respectivas actividades, tareas e insumos.

Objetivo del Producto 1. (OP1): jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Ñemby, capacitado en la confección textil y calzados artesanales.

Actividad del OP1.

Actividad 1 (OP1.A1). Construcción salón de taller de confección: textil y calzado.

Para la consecución del objetivo se pretende construir un salón galpón de de 120 m², de material cocido, techo de chapa, con adecuación eléctrica e hidráulica, dividido en dos ambiente


Asociación Marangato
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente



de 60 m2 cada uno, que incluiría una pequeña oficina de 2 x 3.7 para asuntos administrativos y baños sexados. Para lo mismo será contratada una empresa de construcción.

Estos serán asiento para los talleres de confección y fabricación de prendas de vestir (buzos, camisetas, pantalones, camisa, blusas, uniformes, etc) y asiento de talleres de confección y fabricación de calzados de cueros artesanales (caballeros, damas, bolsones, carteras, etc)

Actividad 2 (OP1.A2) Equipamiento de los talleres de confección de textil y calzados

El taller de confección de textil, tendrá un lote de maquinas destinado a la confección de prendas de vestir como.

1. Maquina De Coser Industrial Tipo Overlock De 5 Hilos
2. Maquina De Coser Tipo Recta Ind. Gem 8500
3. Maquina De Coser Tipo Collareta Ind
4. Cortadora Circular De Rxm-70
5. Maquina Bordadora BROTHER modelo PE-770

Entre los muebles se adquirirán mesas sillas, escritorios, estantes, armarios y otros necesarios para almacenamientos. Se prevé también la adquisición de telas, hilos, cierres, botones, moldes accesorios etc., para la terminación de las prendas de vestir

El taller de confección de calzados,


Tendrá un lote de maquinas destinado a la confección de calzados:

1. rebajador de cuero
 2. rebajador de suela
 3. paulina lijadora
 4. dobladora de cuero manual
 - Cuero, por pieza o pie
 - Sintético (cuerina) por metro (
 - Hormas, (10 por modelo 5 modelos (nro de tacos)
- 2 Mesa de corte (1*1m + enchapados)
- 5 Mesa de operacion (1*2 m)
- 5 estanteria (45 * 150 cm) para zapateros
- Trinchetas, cuchillo, Pinzas, Semillas, clavos,

Actividad 3 (OP1.A3) Capacitación en confección de prendas de vestir.

La capacitación se llevara a cabo con la estrategia de "APRENDER HACIENDO", lo que implica la formación de grupos de 12 alumnos por turno de trabajo, donde los instructores dividirán según la especialidad de las maquinas, así se tendrá un proceso de adquisición de habilidades y destrezas en las siguientes etapas del proceso:

- 1- Corte y moldes
- 2- overlook


Asociación de Artesanos
Ing. Carlos Adrián Duarte Curosa
Presidente



- 3- costura recta
- 4- collarera
- 5- bordados
- 6- terminacion

La estrategia en general a aplicarse en la industria de la confección es:

- 1- la empresa proveedora, facilita con la adquisición de sus maquinas, el concurso de sus técnicos especialistas en el uso, cuidados y mantenimiento de las diferentes maquinas, esta capacitación recibirán el primer grupo de estudiante con la supervisión de un costurera profesional que será contratada para el efecto.
- 2- De la primera capacitación se nombrara capitanes de equipos por cada maquina que opera en el taller, con el objetivo de ser el monitor de los diferentes grupos de trabajos formados por las diferentes maquinas existente, bajo la supervisión de la profesional costurera.
- 3- La capacitación se realizara en dos turnos mañana y tarde, con 12 alumnos por taller en la formación del oficio de la confecciones. Durante 3 meses se capacitaran 72 jóvenes en la confección de prendas de vestir.
- 4- Las prendas a confeccionar, serán camisetas, buzos, guardapolvos, uniformes

Actividad 4 (OP1.A4) Capacitación en la confección de calzados artesanales.

La capacitación en la fabricación de zapatos artesanales también seguirá la misma estrategia que la de confección de textiles.

En ella se observa los siguientes pasos y cada uno de ellos con un maquina en particular.

- 1- Modelista. Es la persona encargada de diseñar o copiar los modelos que serian de alguna forma de mayor demanda por modo o por practicidad, es que define ¿Qué tipo de calzado será fabricado?
2. cortador: es el que corta la material prima según los modelos definidos en el punto 1
3. aparador: es el cose las parte cortadas para la formación del calzados
- 4 plantillas: en este punto se prepara el material que se va a usar como suelas o plantillas del calzado.
- 5 armado: el que moldea el cuero ya cocido por el aparador sobre la plantilla destinado a ese calzado y existe calzados que utiliza la suela o base ya prehecho.
- 6 terminaciones. Constituye todas las costuras, hebillas y otros elementos que se coloca al zapato según el modelo definido.



Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente



la estrategia de la capacitación y producción de calzado es similar a la de confección de textil, con 24 alumnos por mes para la capacitación teórica y práctica y en 3 meses 72 jóvenes capacitados

- 1- De la primera capacitación se nombrara capitanes de equipos por cada maquina que opera en el taller, con el objetivo de ser el monitor de los diferentes grupos de trabajos formados por las diferentes maquinas existente, bajo la supervisión de la profesional costurera.
- 2- La capacitación se realizara en dos turnos mañana y tarde, con 12 alumnos por taller en la formación del oficio en elaboración de calzados artesanales. Durante 3 meses se capacitaran 72 jóvenes.

Objetivo del Producto 2. (OP2): jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Ñemby, capacitado en Marketing de prendas de vestir y calzados y red básica de producción comercialización

Actividad 1 (OP2.A1).Capacitación en Mercadeo de prendas de vestir y calzados artesanales

Esta actividad esta realizado por monitores especializado, que desarrollara temas que tenga que ilustrar a los jóvenes las estrategias de mercado, estudio de la oferta, de la demanda, fijación de precios, estructura de costos, canal de comercialización, de los aspectos administrativos de la pequeña empresa, los aspectos legales y tributarios, así como el conjunto de planillas que deben administrar para un buen funcionamiento de la pequeña empresa.


La estrategia de comercialización inicial del proyecto es la exposición de los sábados y domingo de toda la producción de la semana en el patio de la Parroquia. Luego se prevé con apoyo del Cura Párroco acceder a un salón como lugar de venta permanente.

Los productos a ser comercializados serán en prendas de vestir; remeras, camisetas, shorts, pantalón Capri, buzos, uniformes (camisa blanca, pantalón azul), bolsones de telas y otros.

Los productos de los calzados artesanales inicialmente serán destinados a las damas con calzados abiertos, cerrados, botas, botines, sandalias etc. En un siguiente estadio se producirá calzados de hombres, en especial mocasines para los escolares.

Actividad 2 (OP2.A2). Capacitación para la Conformación de red de producción y cooperativa

En esta actividad, según la demanda y los contratos de confecciones que la industria de la confección vaya adquiriendo, se procede a crear una red de costureras de los alumnos que fueron capacitados por el proyecto. A los mismos se les entregara ~~prendas~~ cortadas que puedan


Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente



10

coser en sus domicilios con sus propias maquinas rectas, de igual manera se puede realizar con los bordados y otras actividades que se pretendan tercerizar. Estos tendrán un pago por unidad terminada que esta en función a los precios vigentes en ese momento.

Los alumnos capacitados en confecciones de textil y la fabricación de calzados artesanales estarán aglutinados en un Cooperativa de Producción y Servicios, con una pequeña cuota mensual, la misma podrá prestar servicios de mano de obra a otras industrias similares, créditos para crear su propio taller, entre otros servicios que normalmente ofrece una cooperativa


Objetivo del Producto 2	Indicadores	Fuentes de verificación
jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Ñemby, capacitado en Marketing de prendas de vestir y calzados y red básica de producción comercialización	<ul style="list-style-type: none"> - lista de jóvenes que participa y aprueban capacitación en Marketing - establecido la red de producción de los egresados del proyecto. - Establecido estrategia de mercadeo con lugar y tiempo 	<ul style="list-style-type: none"> - registros de asistencia al curso. - Certificado y reconocimiento - mapa físico de la red de producción - mapa físico de lugares de mercadeo - reglamentos internos

c) Metas

Objetivo de impacto	METAS
Capacitar a los jóvenes de la Parroquia de Ñemby para facilitar el acceso al primer empleo	50 % egresados de la capacitación en la confección textil y zapatos artesanales, con el conocimiento del oficio para el acceso del primer empleo en la red de producción o en empresas similares.
Objetivo del Producto 1	METAS
jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Ñemby, capacitado en la industria de la confección textil y calzados artesanales	144 alumnos en 4 meses adquieren habilidad y destreza para confección de prendas de vestir y calzados artesanales
Objetivo del Producto 2	METAS
jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Ñemby, capacitado en Marketing de prendas de vestir y calzados y red básica de producción comercialización	<ul style="list-style-type: none"> - 50 alumnos forman un red de producción de prendas de vestir, en sus domicilio con maquinas propias. - Se ha establecidos la estrategia de comercialización. Temporal (sábado y domingo), Fijo salón de ventas, ventas sobre pedidos

d) Supuestos

Objetivo de impacto	SUPUESTOS
Facilitado la capacitación a los jóvenes de la Parroquia de Ñemby para el acceso al primer empleo	No existe otras ofertas de formación para jóvenes en el Distrito de Ñemby
Objetivo del Producto 1	SUPUESTOS
jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Ñemby, capacitado en la industria de la confección textil y calzados artesanales	<ul style="list-style-type: none"> - El acceso a maestros de la confección y calzados a mano es factible. - mucho interés por la autoridades locales y eclesiásticas por la iniciativa de los jóvenes de la Parroquia - Jóvenes de otros credos religiosos se matriculan para la formación que brinda el proyecto.
Objetivo del Producto 2	SUPUESTOS
jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Ñemby, capacitado en Marketing de prendas de vestir y calzados y red básica de producción comercialización	<ul style="list-style-type: none"> - Gran interés y novedad por las prendas y zapatos fabricados por jóvenes de Pastoral Juvenil. - La red de producción domiciliaria se cooperativiza y fortalece la producción de prendas de vestir y zapatos.


 Asociación Marangatu
 Ing. Carlos Adrian Duarte Grossa
 Presidente



e) Matriz de Planificación

Objetivo General				
Capacitación para jóvenes de la Parroquia de Ñemby para facilitar el acceso al primer empleo				
Objetivo de impacto	METAS	indicadores	Fuentes de verificación	SUPUESTOS
Capacitación de Jóvenes de la Parroquia de Ñemby para facilitar el acceso al primer empleo	50 % egresados de la capacitación en la confección textil y zapatos artesanales, con el conocimiento del oficio para el acceso del primer empleo en la red de producción o en empresas similares.	Índice de jóvenes con perfil básico para acceder al primer empleo	Nominas de jóvenes participante en la capacitación	No existe otras ofertas de formación para jóvenes en el Distrito de Ñemby

Objetivo de Producto	METAS	indicadores	Fuentes de verificación	SUPUESTOS
jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Ñemby, capacitado en la confección textil y calzados artesanales	144 alumnos por año adquieren habilidad y destreza para confección de prendas de vestir y calzados artesanales	- lista de jóvenes que participan y aprueban los cursos de confección en textil y zapatos artesanales	-Registros de grupos de trabajos. -registros de asistencia al curso. - Certificado y reconocimiento	- El acceso a maestros de la confección y calzados a mano es factible. - mucho interés por la autoridades locales y eclesiásticas por la iniciativa de los jóvenes de la Parroquia - Jóvenes de otros credos religiosos se matriculan para la formación que brinda el proyecto.
jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Ñemby, capacitado en Marketing de prendas de vestir y calzados y red básica de producción comercialización y cooperativismo	- conformación de cronograma de promoción al proyecto. -50 alumnos forman un red de producción de prendas de vestir, en sus domicilio con maquinas propias. - Se ha establecidos la estrategia de comercialización. Temporal (sábado y domingo), Fijo salón de ventas, ventas sobre pedidos	Lista de jóvenes que se candidatatan para el curso de capacitación en las diferentes Capillas - lista de jóvenes que participan y aprueban los cursos de confección en textil y zapatos artesanales	- registros de asistencia al curso. -Certificado y reconocimiento - mapa fisico de la red de producción - mapa fisico de lugares de mercadeo	-Gran interés y novedad por las prendas y zapatos fabricados por jóvenes de Pastoral Juvenil. - La red de producción domiciliaria se cooperativiza y fortalece la producción de prendas de vestir y zapatos.

Duarte
Asociación Marangatú
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente



f) Cronograma de actividades y productos

g) Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero de la SAS)

La estabilidad del proyecto una vez terminado el aporte de la entidad financiera, se sostiene por ser una actividad de caracteres económicos, que con un buen reglamento de producción y de comercialización se tendrá suficiente aliciente para la sostenibilidad del mismo. Especialmente en la red de comercialización que se obtendrá juntamente con las autoridades de la Parroquia, se estima además que la creación de la cooperativa de servicios, constituirá un buen aliciente para el fortalecimiento de los egresados de los mismos, con acceso a técnicas, tecnología, créditos, mercado etc.

Se asume que la producción de los artículos de prendas de vestir y calzados artesanales hecho a mano, tienen y tendrán siempre buena aceptación, especialmente apuntando reducir los costos de producción para que el precio de venta sea accesible a la mayor parte de la población de Nemy.

5. Infraestructura y Equipamiento.

Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura a y equipamiento.

a) Anteproyecto de la infraestructura:

- Localización: ubicado en la calle en el barrio Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Nemy, propiedad del Sr. Carlos Adrián Duarte López, quien cede en usufructo por cinco años al proyecto de los Jóvenes de la Parroquia
- Plano de la obra, planilla de cómputo métrico y presupuesto de la obra

El plano esta compuesta por una superficie total de 125 m2, cubierto de techo de chapa, dividido en dos áreas, uno destinado al Taller de confección de textil y el otro de igual dimensión destinado al taller de confección de calzados artesanales. Cada uno de ellos posee instalación eléctrica, hidráulica, baños sexados, y un pequeño ambiente como oficinas administrativas, aberturas tipos balancín, piso calceado.

- Cronograma de ejecución general se estima que la construcción esta terminada en 60 días hábiles

b) Descripción de los requerimientos de equipamiento, especificaciones técnicas

Maquinas para la confección de prendas de vestir.

1- MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL TIPO OVERLOCK DE 5 HILOS

CARACTERISTICAS:

Doble costura de refuerzo

2 agujas

Con Lubricación Automática

Con Mesa y Motor

Potencia del Motor 400 W

Voltaje 220V 50HZ

2- MAQUINA DE COSER TIPO RECTA IND. GEM 8500

CARACTERISTICAS:

Maquina de Coser tipo Recta Ind.

1 Aguja

Con Lubricación Automática


Con Mesa y motor

Potencia del motor 400W

Voltaje 220V 50HZ

5500 puntadas por minuto

Altura ajustable 5.5mm


Asociación Marangato
Ing. Carlos Adrián Duarte
Presidente



3- MAQUINA DE COSER TIPO COLLARETA IND

CARACTERISTICAS:

Con Lubricación Automática

Con Mesa y Motor

Potencia del Motor 400 W

Voltaje 220V 50HZ

4- Cortadora Circular de RXM-70

CARACTERISTICAS

Cortadora Circular de tela

5 ½ pulgadas

Portátil

5- Maquina Bordadora BROTHER modelo PE-770

Pantalla de Cristal Líquido al Tacto.

Desplegado de imagen de muestra antes del bordado.

Gancho metálico rotatorio,

136 diseños variados en memoria.

Rotación de imágenes de 1° hasta 360°.

10 tipos de marcos con 12 diferentes bordes.

6 tipografías.

Área de bordado de 18 cm x 13 cm.

Velocidad de 650 puntadas por minuto,

Cortador de hilo y enhebrador automático,

Sensor de término de hilo en la bobina.

Tiempo estimado de bordado del diseño en pantalla.

Bobinado Automático.

Incluye bolsa de accesorios y bastidor largo 18cm. x 13 cm.

Puerto USB (Pen Drive) para importar diseños de bordado.

Ingreso de diseños nuevos por medio de tarjetas Brother.

Excelente iluminación en base a LED.

De Obsequio 1000 diseños. (Traer pen)

Maquinas para la producción de calzados artesanales

1- MÁQUINA DE DE RECORTE DE SUELA Y CUERO / MÁQUINA DE REBAJAR

La máquina esta diseñada para recortar los cantos de varias cajas de inyección, suela y foros de zapato. Apropriada para recortar la parte delantera y foros de zapato. Recortar el borde áspero de la suela, como caucho, plastico y suela PU. Se utiliza ampliamente para botas para montar caballo y sandalias.

SK 111 - Esta máquina de rebajar esta preparado para rebajar en cualquier tipo de cuero para productos como el calzado, bolsos y cinturones. Ancho de rebajar máximo 50 mm.

2- Maquina Paulina


Máquina lustradora de calzado industrial, pesada, ancho 1,50 m, altura 1,25 m, con motor 1 HP, eje de una pulgada para 4 cepillos.

3- dobladora de cuero

- Sistema de Lubricación Automática.

- Velocidad de cabezal: 1,800 RPM.

- Potencia del Motor: 440 Watts 1725 RPM.


Asociación Paraguaya de
Ind. Carlos Adolfo D. S. S. S.
B. P. 10000



- Máximo de avance de 7 mm.
- Sistema de Picado Automático.
- Producción 800 pares diarios.
- Regulación según el dobles deseado.
- Colocación de greca o hilo de refuerzo automático.
- Peso del cabezal: 45 Kg.

c) Presentación de diagnóstico adecuado para identificar la dimensión medio ambiental

Según el reglamento operativo en su anexo 1, en el sistema de control ambiental. Este tipo de proyecto esta considerado del tipo I

Tipo "A": son aquellos proyectos que por naturaleza, objetivo y alcances proponen el desarrollo de actividades y acciones que no generan en ningún momento impactos ambientales con efectos negativos, más bien impactos ambientales con efectos altamente positivos siendo innecesarios estudios técnicos ambientales adicionales. Se consideran del Tipo "A" a los siguientes proyectos:

Capacitación para la inserción laboral;

Estos proyectos al no generar ningún tipo de impactos ambientales con Efectos negativos y que más bien generan impactos positivos, para grupos en situación de pobreza y grupos sociales vulnerables, no necesitan de ningún tipo de análisis de acuerdo al marco legal ambiental

Además en ese mismo anexo desde la envergadura de la infraestructura es del Tipo B

"Tipo "B": son aquellos proyectos que por naturaleza, objetivo y alcances

Proponen **la construcción de obras de infraestructura menores, no mayores a 200 metros cuadrados de superficie.** Estas obras generan en el proceso de construcción impactos ambientales con efectos negativos insignificantes, siendo innecesarios estudios técnicos ambientales adicionales.

Los proyectos sociales especificados como del Tipo "B", son:

Las recomendaciones para mitigar los impactos ambientales con efectos negativos poco o nada significativos, que se generarían en el proceso de construcción en los Proyectos Sociales Específicos del Tipo "B", se proponen algunas recomendaciones Técnicas Generales denominadas Ambientales de la Secretaria de Acción Social (ETAGs-SAS) que los contratistas o los responsables de las obras y ampliaciones necesariamente deberán cumplir para mitigar las mismas.

Podemos concluir que presente proyecto, no necesitan de ningún tipo de análisis específico en el marco legal ambiental nacional

6. Marco Institucional

a) *Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad Institucional y técnica:*

A los 29 días del mes de noviembre 2007, se funda la Asociación con el nombre de: **MARANGATU DE ÑEMBY.** Cuyo lema es "*Sirviendo para la Equidad*", y queda registrado con el nº 300 del 03 de junio de 2008, en la Dirección General de los Registros Públicos; sección Personas Jurídicas y Asociaciones del Poder Judicial.

Definición de la Asociación en el Capítulo II De la Naturaleza Jurídica, Principios y Fines:


Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente



Art. 3 Marangatu de Ñemby, es una institución con capacidad restringida, sin fines de lucro, las acciones que emprenda serán desarrolladas según los principios del desarrollo social y económico sostenible. A tal efecto, se dedicara a promover la promoción, capacitación, asesoramiento y consultoría o asistencia técnica, económica, social, cultural, ambiental de investigación y educación.

Art. 4, se entenderá por desarrollo social, cultural y ambiental sostenible, a un modelo de desarrollo que articula las necesidades de mejoramiento de la calidad de vida, basada en organizaciones sociales y económicas en el medio urbano, con principios claves para la gestión y gerencia de emprendimientos.

la finalidad de la asociación son los siguientes:

Art 5 Marangatu de Ñemby no podrá subordinar su accionar a la de ningún partido político, ni a la practica de ninguna otra institución, sea gubernamental o no, privada, nacional o internacional. Sus asociados tienen libertad para ejercer sus derechos cívicos y la practica de sus convicciones religiosas y culturales, sin comprometer por ello a la institución

Art.6. Los fines y Propósitos de la Asociación. La finalidad prioritaria de la asociación será coadyuvar en todas las acciones pastorales, de la parroquia san Lorenzo de la ciudad de Ñemby como un auxiliar que brinda servicios manteniendo su propia autonomía. Es decir apoyar, promover y gestionar acciones para el beneficio de la misma

B. Las acciones pastorales permitirán incidir por medio de planes, programas y proyectos en el ámbito social, económico, político, cultural y ambiental, principalmente en el distrito de Ñemby y en el ámbito nacional.


C. Crear y administrar centros comunitarios y de servicios, que faciliten la promoción profesional, familiar, social, civil y religiosa de las personas.

D. Fortalecer la comunidad parroquial realizando toda clase de actos no previstos en los incisos anteriores y que tenga relación con la naturaleza de la asociación.

E. Trabajar con organismos institucionales que tienen a su cargo la elaboración de desarrollo de políticas y leyes nacionales e internacionales.

F. Concretar y establecer nexos con organismos e instituciones nacionales e internacionales para cumplir con sus fines.

G. Administrar fondos propios de fideicomisos o aportados por terceros sea en donación o en contrapartida de programas, en préstamos etc. Sea de personas físicas o jurídicas nacionales o internacionales.


Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente



H. Constituir y formar parte de otras asociaciones.

1. Experiencia de la EE y/o Comunidad en la ejecución de proyectos
(Resultados logrados)

Las experiencias en cuanto a trabajos sociales en proyectos aun en esta asociación no tiene experiencias, por sus inicios recientes. Así las actividades que desarrollan en estos primeros estadios de experiencia se reduce a:

- capacitaciones en administración de la parroquias y sus 34 capillas
- capacitaciones en teneduría de libros contables y de actas de las comisiones de las capillas de la parroquia.
- Introducción a elaboración de proyectos sociales simples para presentar a la Municipalidad.
- Otros proyecto en tramite son:

A- ampliación del templo, presentado a la AVENIAT

B- Presentación del proyecto Empoderamiento social con mayor acceso a la formación, información y participación de los habitantes de Ñemby Paraguay., presentado a la UE sin éxito.

C- Proyecto: Centro Piscícola.

Para La Capacitación, Producción, Procesamiento, Comercialización De Especies Híbridas, con la Municipalidad de Nueva Italia, en proceso.

d- Proyecto de la Escuela y Colegio Parroquial, en negociación con la Congregación Miguelita., en proceso.


La experiencia se centra en la experiencia personal de los miembros, adquirido especialmente con la Organización No Gubernamental Paz y Desarrollo de España, en proyectos de desarrollo financiados entre los principales Union Europea, AECL, Ayuntamiento de Madrid, y una decena de otras Municipalidades de España, cuyos beneficiarios fueron la Pastoral Rural de Pedro Juan Caballero, Bella Vista y Capitan Bado en el departamento de Amambay.

2. Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

La Asociación Marangatu ya ha experimentados relación con algunos miembros de las diferentes capillas, no así con los asentados en los "sin techo", se espera que pueda ser una oportunidad

3. Relación con los destinatarios

Fundamentalmente los proyectos de Marangatu, conjuntamente con el Párroco, definen sus acciones enfocados a los jóvenes, que es el estrato mayoritario de la población


Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente



b) Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

1. Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)

Se prevé la formación técnica en gestión social a los miembros de la Asociación Marangatu, especialmente en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos sociales.

2. Asistencia Técnica

La asistencia técnica a nivel operativo se obtendrá como un gentileza de las empresas vendedoras de maquinas, así como también se solicitara el concurso de técnicos instructores de SNPP.

4. Como se implementará el Fortalecimiento Institucional.

Por medio de clases presenciales en gestión, ejecución y evaluación de proyectos sociales en la oficina de Marangatu y las técnicas en producción de textil y calzados en la planta fabril

8. Modelo de Gestión

EL MODELO DE GESTION esta dividido en tres AREAS:

PRIMER NIVEL el área de DECISION:

Compuesto por la comisión directiva de Marangatu, representante de la pastoral juvenil y cura párroco como representante de la comunidad Parroquial. La diferente función de los actores involucrados es como sigue:

Los miembros de Marangatu, la función principal es la velar por el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa, conformando con los demás miembros un consejo directivo encargado de la empresa. Los representantes de Marangatu serán 2 personas designado por la comisión directiva de la misma.

Los jóvenes involucrados en la empresa serán elegidos entre sus pares para la conformación del consejo directivo en elecciones democráticas, en asamblea de socios y serán electos 3 jóvenes titulares y 3 jóvenes suplentes.


El representante del Cura Párroco, será designado por el mismo, como representación de la comunidad parroquial.

La función de los mismos tomar decisiones sobre la marcha del proyecto especialmente en función a la formación de las jóvenes y el nivel de impacto del proyecto.

Una vez concluida el horizonte del proyecto, este modo de toma de decisión y empoderamiento serán mantenidas y fortalecidas por medios de estatutos, reglamentos interno y otras herramientas que asegure la marcha de la empresa con reglas claras.

Segundo nivel Área de PRODUCCION Y CAPACITACION: Conformado por el coordinador de la fabrica, los maestros, el asesor técnico e instructores así como los 30 alumnos que tiene por función el proceso de aprendizaje o capacitación en las habilidades y destrezas para la confección de prendas de vestir y calzados. Cuando la demanda rebasa la capacidad instalada de la fabrica de ropas se construirá una red de cocedores, que serán socios formados en la fabrica y que lleva a casa a costurar los cortes de prendas retirada de la fabrica para su confección.

Tercer nivel Área de VENTA-COMERCIALIZACION: En esta etapa se pone en ejecución todas las decisiones de ventas y comercialización. Incluye la promoción, la definición de nichos de mercado, exposición, etc.


Asociación Marangatu
ing. Carlos Adrian Duarte Cross
Presidente



ESQUEMA GENERAL DE GESTION

Pastoral Juvenil

Comisión Directiva Marangatu

Cura Párroco

AREA DE DECISIONES

Coordinador del Proyecto

Asesores Técnicos

Asistente

Instructor Textil

Instructor Calzados

AREA DE PRODUCCION

ALUMNOS APRENDIZES

costurera
terminación
Prendas de vestir

Calzado
terminado
cosedor
trabajo
modelo

COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS

AREA DE VENTA

Carlos
Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrian Duarte Crespo
Presidente



PRESUPUESTO

Capacitación para Jóvenes de la Parroquia de Nembly para facilitar el Acceso al Primer Empleo Barrio Vista Alegre NEMBY

ITEMS	Unidad de medida	cantidad	Precio Unitario	Total	MONTO DE LA SAS	% Aporte de SAS	EJECUTOR	COMUNIDAD	TOTAL
Inversión social									
L. Capital									
Terreno	m2	144	100.000	14.400.000					
A. infraestructura construcción de galpón de 125 m2									
Excavación y Carga de CPBC	m3	27,3	254.220	6.940.206	6.940.206				6.940.206
Mampostería de nivalación de 0,03	m2	15,13	106.038	1.604.355	1.604.355				1.604.355
Aislación Horizontal	ml	75,65	11.800	892.670	892.670				892.670
Mampostería de elevación de 0,20m	m2	45	82.175	3.697.875	3.697.875				3.697.875
Mampostería de elevación de 0,15m	m2	330,4	58.256	19.247.782	19.247.782				19.247.782
Techo Metalico	m2	135	98.689	13.323.015	13.323.015				13.323.015
Aberturas de maderas: 0,60x2,10	Unidad	4	380.000	1.520.000	1.520.000				1.520.000
0,070x2,10	Unidad	4	380.000	1.520.000	1.520.000				1.520.000
0,80x2,10	Unidad	4	380.000	1.520.000	1.520.000				1.520.000
Abertura Metalica (balancin) : 1,50x1,10	Unidad	8	280.000	2.240.000	2.240.000				2.240.000
1,10x1,00	Unidad	4	225.000	900.000	900.000				900.000
0,4x0,6	Unidad	4	180.000	720.000	720.000				720.000
Instalación Eléctrica	GL	1	4.900.000	4.900.000	4.900.000				4.900.000
Instalación Sanitaria(incluye C.S y P.A)	GL	1	5.800.000	5.800.000	5.800.000				5.800.000
Instalación de agua corriente	GL	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
Reboque comun	m2	420,4	15.200	6.390.080	6.390.080				6.390.080
Acometida eléctrica tri-faseica	GL	1	8.000.000	8.000.000	8.000.000				8.000.000
Conexión agua corriente	GL	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000				1.600.000
Conexión línea telefonica	GL	1	800.000	800.000	800.000				800.000
contra-piso de cascote	m2	125,3	22.500	2.819.250	2.819.250				2.819.250

Pisos Calcearos	m2	125,3	55.770	6.987.981	6.987.981	6.987.981	6.987.981
Zocalos Calcaros	ml	69,5	18.560	1.289.920	1.289.920	1.289.920	1.289.920
Canaleta y bajada	ml	40	35.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Pintura de pared al latex	m2	420,4	10.500	4.414.200	4.414.200	4.414.200	4.414.200
Limpieza general de Obra	GL	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Beneficio				12.003.280	12.003.280	12.003.280	12.003.280
I.V.A				11.203.061	11.203.061	11.203.061	11.203.061
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA					123.233.675	50,1	
EQUIPAMIENTOS							
B* confección de textil							
Maquina De Coser Industrial Tipo Overlock De 5 Hilos	unidad	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Maquina De Coser Tipo Kecla Ind. Gem 8500	unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Maquina De Coser Tipo Collareta Ind	unidad	1	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Cortadora Circular De Rxm-70	unidad	2	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Maquina Bordadora BROTHOK modelo PE-770	unidad	1	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
C-confección de calzados artesanales				25.000.000	25.000.000	10,2	
rebajador de cuero	unidad	1	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
aparadora	unidad	1	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
paulina lijadora	unidad	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
MUEBLES				15.000.000	15.000.000	6,1	
Mesa de corte (1*1m + enchapados)	unidad	2	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Mesa de operacion (1*2 m)	unidad	5	250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
estanteria (45 * 150 cm) para zapateros	unidad	3	450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
escritorio y accesorios	unidad	2	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
fichero y accesorios	unidad	2	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
estantes	unidad	3	480.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000

[Handwritten signature]

TOTAL DE MUEBLES						7.240.000	7.240.000	2,9	
MATERIALES E INSUMOS									
CAPACITACION EN CALZADOS ARTESANALES									
Cuero, pieza o pie (tamaño en pie), almac pie			20	100.000		2.000.000			2.000.000
Sintético (cuerna) por metro (140 x a g m			20	90.000		1.800.000			1.800.000
Hornas, (10 por modelo 5 modelos (nro			50	60.000		3.000.000			3.000.000
6 Trinchetas, cuchillo			6	50.000		300.000			300.000
5 Pinzas			6	50.000		300.000			300.000
Semillas, clavos,			1	100.000		100.000			100.000
cemento			4	20000		80.000			80.000
semillas caja			4	20000		80.000			80.000
clavos			1	20000		20.000			20.000
tacos			100	8000		800.000			800.000
hebillas			100	3000		300.000			300.000
tela puntera			10	20000		200.000			200.000
pasta puntera			4	20000		80.000			80.000
TOTAL CALZADO ARTESANALES						9.060.000	9.060.000	3,7	
CAPACITACION EN CONFECCIONES DE ROPAS									
Fardo tela de algodón		m	100	20000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
buzos		m	100	18000		1.800.000	1.800.000		1.800.000
camiseta		m	100	15000		1.500.000	1.500.000		1.500.000
tela		m	100	10000		1.000.000	1.000.000		1.000.000
tela para camisa		m	100	17000		1.700.000	1.700.000		1.700.000
hilos y accesorios		global	1	1000000		1.000.000	1.000.000		1.000.000
moldes		global	1	500000		500.000	500.000		500.000
TOTAL CAPACITACION CONFECC. ROPAS						9.500.000	9.500.000	3,9	
D. Capacitación:									
instructor costurera mañana		mes	4	1.800.000		7.200.000	7.200.000		7.200.000
instructor costurera tarde		mes	4	1.800.000		7.200.000	7.200.000		7.200.000
instructor zapatero/manana		mes	4	1.800.000		7.200.000	7.200.000		7.200.000

[Handwritten signature]

Instructor zapatero/larde	mes	4	1.800.000	7.200.000	7.200.000				7.200.000
tecnico en organizaciones productiva	mes	2	1.800.000	3.600.000	3.600.000				3.600.000
Total de Capacitacion					32.400.000	13,2			
2º COSTOS ADMINISTRATIVOS									
Recursos Humanos									
Coordinador General	mes	4	3.000.000	12.000.000	12.000.000			12.000.000	12.000.000
Contador	mes	4	1.500.000	6.000.000	6.000.000				6.000.000
Instructor tecnico permanente	mes	4	1.800.000	7.200.000	7.200.000				7.200.000
asistente de coordinacion	mes	4	2.000.000	8.000.000	8.000.000			8.000.000	8.000.000
Gastos de gestion y promocion	global	1	6.400.000	6.400.000	6.400.000			6.400.000	6.400.000
Total Recursos Humanos				25.200.000	13.200.000	5,4			
Bienes e insumos de Oficina	mes	4	500000	2.000.000	2.000.000				2.000.000
elementos de limpieza	mes	4	300000	1.200.000	1.200.000				1.200.000
utiles de escritorio y oficina ensenanza	mes	4	1000000	4.000.000	4.000.000				4.000.000
total bienes insumo de oficina				7.200.000	7.200.000	2,9			
SERVICIOS BASICOS									
AGUA	mes	4	50000	200.000	200.000				200.000
LUZ	mes	4	632500	2.530.000	2.530.000				2.530.000
TELEFONO	mes	4	200000	800.000	800.000				800.000
TOTAL SERVICIOS BASICOS				3.530.000	3.530.000	1,7			
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS				23.930.000	23.930.000				
Monto Total del Financiamiento				0	245.363.675	100		26.400.000	271.763.675
Porcentajes					90			10	100

Quart.

PRESUPUESTO RESUMEN			Barrio			
Capacitar a Jóvenes de la Parroquia de Nembu para facilitar el Acceso al Primer Empleo						
Vista Alegre NEMBY						
ITEMS	Total	MONTO DE LA SAS	% Aporte de SAS	EJECUTOR	COMUNIDAD	TOTAL
Inversión social						
1. Capital						
. Terreno	14.400.000					
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		123.233.675	50,1			123.233.675
EQUIPAMIENTOS	0					
TOTAL CONFECCIONES	25.000.000	25.000.000	10,2			25000000
TOTAL CALZADO						
ARTESANALES	15.000.000	15.000.000	6,1			15000000
MUEBLES		0				
TOTAL DE MUEBLES	7.240.000	7.240.000	2,9			7140000
MATERIALES E INSUMOS		0				
TOTAL CALZADO ARTESANALES	9.060.000	9.060.000	3,7			9060000
TOTAL CAPACITACION CONFEC	9.500.000	9.500.000	3,9			9500000
D- Capacitación instructores	32.400.000	32.400.000	13,2			32400000
2- COSTOS ADMINISTRATIVOS		0				
Total Recursos Humanos	25.200.000	13.200.000	5,4	26.400.000		39600000
total bienes insumo de oficina	7.200.000	7.200.000	2,9			7200000
TOTAL SERVICIOS BASICOS	3.530.000	3.530.000	1,7			3.530.000
TOTAL DE GASTOS						
ADMINISTRATIVOS	0	0				
Monto Total del Financiamiento	0	245.363.675		26.400.000		272.363.675
Porcentajes	0	90	100	10		100

2- SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

GRADO DE IMPLICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La promoción e información de la oportunidad del proyecto se llevo a cabo a través de varias reuniones de la pastoral juvenil, así como en reuniones de los domingos con los sacerdotes después de las misas, los técnicos de Marangatu detectaron sus demandas por medio de preguntas e ilustraciones de pro y contra de los componentes alternativos. Los estudios técnicos y formulación del proyecto corren a cargo de los mismos con la consiguiente socialización del proyecto y su aprobación por parte de los beneficiarios. Es necesario mencionar que el proyecto esta dirigido a todos los jóvenes de la Parroquia de Nemy, por tanto el nivel de información fue realizado mediante los encuentros juvenil en la parroquia central y en las capillas, de forma que se puede mencionar que los mismos tienen conocimientos del proyecto y lo aceptan, esto se refleja en la firma del coordinador de la Pastoral Juvenil, en la carta de apoyo presentado entre los anexo del presente proyecto.

A la aprobación del proyecto serán seleccionados de una lista de inscripción de jóvenes habilitada en la Oficina de Marangatu y en la Secretaria de la Casa Parroquial, de los mismos al inicio serán seleccionados 24 jóvenes para la capacitación en confección de prendas de vestir y 24 jóvenes para la elaboración de calzados, totalizando 72 jóvenes capacitados en confecciones en tres meses y 72 jóvenes en elaboración de calzado en el mismo periodo de tiempo. Se tendrá en cuenta la situación socioeconómica de los interesados, estableciendo como prioridad a los de escasos recursos.

Los propios beneficiarios van a ser parte activa de la ejecución y seguimiento del proyecto a través su participación en la Comisión de Seguimiento que se creará en el momento en el que el proyecto comience a ejecutarse. El objeto de crear esta comisión es ofrecer un espacio en el que estén representadas todas las instancias que participan del proyecto, desde los propios beneficiarios, técnicos (Maestros de confecciones y calzados), representante de la Parroquia, otros representantes de jóvenes de la ciudad y las organizaciones públicas que lo estén apoyando.

Las funciones de esta Comisión pasa por el seguimiento y/o monitoreo técnico y económico de la ejecución, evaluación de lo ejecutado y aprobación de las posibles modificaciones o solución de los problemas que puedan surgir durante su realización.

El empoderamiento de los jóvenes del presente proyecto pasa por tres etapas:


- Forma parte de la comisión de seguimiento y monitoreo en la implementación del proyecto.
- Forma parte de la Comisión Directiva, para regir la vida orgánica y operativa de las empresas.
- Y Por ultimo el grupo de jóvenes convierte la producción de ropas y calzados en una cooperativa de servicio. Todas estas etapas serán veladas por miembros de Marangatu, la consolidación de los jóvenes en una cooperativa.



 Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrián Duarte Crosa
 Presidenta

3-MITIGACION DE LOS SUPUESTOS

Objetivo de impacto	SUPUESTOS	MITIGACION DE LOS SUPUESTOS
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes de la Parroquia de Nemby por medio de acceso al primer empleo	No existe otras ofertas de formación para jóvenes en el Distrito de Nemby	Alianzas y convenios con SNPP, y/o asociaciones de profesionales para la formación de los jóvenes
Objetivo del Producto 1	SUPUESTOS	
jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Nemby, capacitado en la industria de la confección textil y calzados artesanales	<ul style="list-style-type: none"> - El acceso a maestros de la confección y calzados a mano es factible. - mucho interés por la autoridades locales y eclesiásticas por la iniciativa de los jóvenes de la Parroquia - Jóvenes de otros credos religiosos se matriculan para la formación que brinda el proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los maestros formaran sus semilleros para la sucesión de los mismos. - A una falta de interés de autoridades, la posibilidad de precio de venta bajo, asegura el éxito de la empresa - Acceso a todos los jóvenes
Objetivo del Producto 2	SUPUESTOS	
jóvenes de la pastoral juvenil de la parroquia de Nemby, capacitado en Marketing de prendas de vestir y calzados y red básica de producción comercialización	<ul style="list-style-type: none"> - Gran interés y novedad por las prendas y zapatos fabricados por jóvenes de Pastoral Juvenil. - La red de producción domiciliar se cooperativiza y fortalece la producción de prendas de vestir y zapatos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Buscar nichos de mercados para la venta al por mayor. - se busca ampliar la infraestructura para satisfacer la demanda instalada.
-	-	-



Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente

ACTIV	NOMBRE DE TAREA	PERSONA DESIGNADA	MES				ACTIVIDADES				SEMANA									
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Promoción del proyecto en las capillas	control de monitoreo y evaluación																		
2	Inscripción abierta en las 35 capillas	EE. Marangatu																		
3	Preparación para llamado a concurso de oferta para construcción y equipamiento	control de monitoreo EE. EE. Marangatu																		
4	Llamado a concurso de oferta	EE. Marangatu																		
5	Contratación de empresa para la construcción	EE. Marangatu																		
6	Contratación de empresa para la provisión de equipamientos	EE. Marangatu																		
7	A1(OP1.A1) Construcción salón de taller de confección textil y calzado (120m ²)	Técnicos contratados Marangatu y contratados																		
8	Recepción de la obra concluida																			
9	Recepción de los equipos para el taller de confección y calzado	EE. Marangatu																		
10	A2(OP1.A2) Equipamiento del taller para la capacitación de confección textil y calzado	EE. Marangatu																		
11	Inauguración del proyecto	Marangatu y Comunidad																		
12	Selección de instructores para la capacitación	EE. Marangatu																		
13	Contratación de instructores	control de monitoreo y evaluación EE																		
14	Preselección de beneficiario para la capacitación																			
15	Entrevista a preseleccionados para la capacitación																			
16	A3(OP1.A3) Capacitación en confección de prendas de vestir	P Técnicos Jóvenes Beneficiarios																		
17	A4(OP1.A4) Capacitación en confección de calzados	P Técnicos Jóvenes Beneficiarios																		
18	Evaluación	control de monitoreo y evaluación EE																		
19	Producto 1. (OP2) Capacitación	P Técnicos Jóvenes																		
20	Exposición de productos elaborados y cierre de capacitación	Jóvenes Capacitados y Comunidad																		




Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente

ANEXOS



Asociación para la equidad
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosse
Presidente



RUC: 80051364-9 Telf.: 960-506
960016 -0971993060
Sede predio de la casa Parroquial

Análisis Institucional

Nombre: Asociación Marangatu de Ñemby

Numero de Registro Público: 501

RUC: 80051364-9

Dirección: Dionicio Comet e/ Ytororo y Padre Pérez

Teléfono: 021950095 - 0971993060

Representante Legal: Carlos Adrian Duarte Crosa

Misión:

Es una entidad sin fines de lucro, que brinda servicios sociales a la comunidad "SIRVIENDO PARA LA EQUIDAD" y coadyuvando en todas las acciones pastorales de la parroquia San Lorenzo de Ñemby; apoyar, promover, gestionar, acciones que permitirán incidir por medio de planes programas y proyectos sociales, económico, político cultural que facilitan la promoción profesional, familiar, social y civil; ayudando a la dignidad de las personas en el marco de la doctrina social de la iglesia Católica.

Diagnostico: La Asociación Marangatu de Ñemby "Sirviendo para la Equidad" Brinda diferente servicio de Gestión y de la capacitación para la comunidad Parroquial a las 35 capillas en su diferentes necesidades para la pastoral social, niños, jóvenes y familias de casos recursos.

En la Ciudad de Ñemby se encuentra en continuo crecimiento en números de habitantes emigrantes de diferente departamento del país, familias en busca de mejores horizontes, en especial jóvenes en buscas de trabajos y por consiguientes surge nuevos barrios y asentamientos en zonas periféricas.

Esta situación socio económico de las familias exige una atención en todos los servicios básicos que supera la capacidad de los entes responsables.

La Asociación Marangatu brinda servicios gratuitos de gestión- social-pastoral- para la comunidad: capacitaciones en los sectores centros conformados por la estructura parroquial.

Experiencia de Marangatu:


En el año 2008 y 2009 creación y documentación de la identidad


Programa de fortalecimiento institucional

Capacitación de Gestión y contable

- Programa de fortalecimiento de la Asociación Marangatu presentado a la SAS equivalente a: Equipamiento de oficina y capacitación -2010

Ing. Carlos
Presidente





RUC: 80051364-9 Telf.: 960-
506
960016 -0971993060
Sede predio de la casa Parroquial

- Análisis Situacional de la 35 copillas através de reuniones y entrevistas
- Proyecto Apoyo escolar para el merendero Nuestra Señora de la Asunción (Fundación Santa Librada), aprobada en el 2010 actualmente en ejecución
- Programa de capacitación administrativa 2011
- Fortalecimiento de sectores FODA 2011
- Proyectos Capacitación para jóvenes de la parroquia de Ñemby para facilitar el acceso al primer empleo SAS (aprobado) 2011 – 2012
- Proyectos socio Protectores Campaña del 1% de aporte social de las empresas
- Informe de gestión administrativa desde el plan pastoral 2012



Asociación
Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa
Presidente




RUC: 80051364-9 Telf.: 960-506
960016 -0971993060
Sede predio de la casa Parroquial

● Cuestionario Ambiental Básico (CAB) a ser aplicados
● por los Proyectos Específicos (PE) del Programa
● Paraguayo de Inversiones Sociales (PROPAIS II)

**Capacitación a jóvenes de la Parroquia de Ñemby para
facilitar el acceso al primer empleo**

2011

Elaborado: Por la Asociación Marangatu de Ñemby, al servicio Pastoral Social de la Parroquia de Ñemby, 960506,
0971993060, email: carlosdcrosa@gmail.com


Asociación Marangatu
Ing. Carlos Adrián Duarte Crosa
Presidente



Anexo ii

● Cuestionario Ambiental Básico (CAB) a ser aplicados por los Proyectos
● Específicos (PE) del Programa PARAGUAYO de Inversiones Sociales
● (PROPAIS II)

● CUESTIONARIO AMBIENTAL BASICO (LEY N° 294/93 - DECRETO
● N° 14.281/96 - ART. 12)

● 1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

● 1.1 Nombre del Proyecto Capacitación a jóvenes de la Parroquia de Ñemby para facilitar el acceso al primer
● empleo

● 1.2 Nombre del Proponente,

● Asociación Marangatu de Ñemby

● Dirección Profesional

● Santa Rosa e Independencia Nacional (Patio de la Parroquia)

● Teléfono, 950095, fax 960016 , 0971993060

● Correo electrónico: carlosdcrosa@gmail.com (Pte)

● Dirección Particular

● (Teléfono, fax, correo electrónico).

● 1.3 Datos del Inmueble: Datos Catastrales, ,

● Localización, Miguel Zarza e/ Tte Rojas Silva, B° Ntra. Sra. de la Asuncion


● Distrito, Ñemby

● Departamento; Central

● N° de Finca 8314

● 1.4 Ubicación del inmueble: Mapa o croquis que indique su ubicación

● Regional, los accesos y linderos.



● 
● Asociación Marangatu de Ñemby
● Ing. Carlos Adrian Duarte Crusa
● Presidenta



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Objetivos del Proyecto

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes de la Parroquia de Ñemby por medio de la capacitación para el acceso al primer empleo

2.1.1 Existen Proyectos Asociados

Sí _____ No X _____

En caso afirmativo, identificar cuales son y en que etapas se encuentran.

2.2 Tipo de Actividad:

2.2.1 Forestal

2.2.2 Ganadera

2.2.3 Agrícola

2.2.4 Industrial

2.2.5 Turística

2.2.6 Urbanística – Loteamientos

2.2.7 Vial - de Infraestructura

2.2.8 Minería – Canteras

2.2.9 Energía – Obras Hidráulicas

2.2.10 Vida Silvestre

2.2.11 Otros (Especificar).

2.3 Se han considerado o se está considerando alternativas de localización

y de tecnologías de este proyecto.

Sí _____ No x _____


Si su respuesta es afirmativa, indique cuáles y porqué fueron desechados

las otras alternativas.

2.4 Inversión Total: **245.963.675 G.**

2.5 Tecnologías y Procesos que se Aplicarán

La técnica aplicada es la confección por medio de maquinas de corte, costura recta, overlock y otras utilizada en la fabricación de prendas de vestir. En la misma se utilizaran telas e insumos propios para la confección de remeras, Jumper, short, buzos, quepis, mochilas etc, bajo la dirección de maestro en la confección y solicitado el apoyo técnico a los técnicos del SNPP. De igual manera la confección de calzados artesanales realizados a mano en todas sus etapas desde la creación del modelo y la terminación en 5 etapas diferentes que contara con maestros en esas etapas. No se prevé la elaboración de suela de calzado en el presente proyecto.


Asociación Marangatú
Ing. Carlos Adrián Duarte Crosa
Presidente



● 2.6 Etapas del Proyecto:

● Actualmente el proyecto elaborado esta en instancia de aprobación en la Secretaria de Acción Social de la
● Presidencia de la Republica: en el PROPAIS SAS PROYECTO ESPECIFICO y su cronograma de actividades
● es el siguiente:

- -Promoción del proyecto en la comunidad de Ñemby, especial asentamiento sin techo
- -Inscripciones Abiertas en 34 capillas y oficina de Marangatu

● **Actividad 1 (OP1.A1). Construcción**

- Contratación de empresa constructora
- Construcción salón de taller de confección: textil y calzado.
- Entrega de obra concluida

● **Actividad 2 (OP1.A2) Equipamiento de taller**

- Compra e instalación de maquinas para taller de confección de textil y calzados
- Selección de casas comerciales para compra de maquinas
- Elección de maquinas según presupuesto aprobado
- Compra de maquinas seleccionadas

● **Actividad 3 (OP1.A3) Capacitación en la confección de prendas de vestir**

- Selección de Instructores
- Contratación de los instructores
- Lista de preselección beneficiario
- Visita a pre-seleccionados
- lista final de 20 beneficiarios
- Capacitación en confección de prendas de vestir
- Evaluación (fase inicial)
- Evaluación final (intermedio)
- Cierre de los cursos y entrega de certificado

● **Actividad 4 (OP1.A4) Capacitación en confección de calzados artesanales.**

- lista de preselección beneficiario
- Visita a pre-seleccionados
- Lista final de 20 beneficiarios

● 2.6.1 Señale las actividades previstas en cada etapa del proyecto y
● en cual se encuentra, De no haber proyecto elaborado, indique la
● bibliografía donde se describe los procesos que se desea utilizar.

● 2.6.2 Especificar

● 2.6.2.1 Materia Prima x: telas, hilos, cueros, otros insumos

● 2.6.2.1.1 Sólido x

● 2.6.2.1.2 Líquido (m3/s)

● 2.6.2.1.3 Gaseosos (m3/s)

● 2.6.2.1.4 Recursos Humanos x, maestros y jóvenes para la capacitación

● 2.6.2.1.5 Servicios x; basicos de agua, luz y deagres en pozos ciegos

● 2.6.2.1.6 Infraestructura x: galpon cerrado de 144 m2,

● 2.6.2.2 Producción Anual: 72 jovenes capacitados en la confección de prendas de vestir de diferentes modelos y
● 72 jovenes capacitados en la elaboración de calzados artesanales a mano listo para ingresar en el mercado
● laboral.

● 2.6.2.3 Desechos x;

● 
● **Asociación Marangatú**
● **Ing. Carlos Adrian Duarte Crosa**
● **Presidente**



2.6.2.3.1 Sólidos (t/año, m³/año) muy insignificantes tanto en telas como en cueros que serán en su mayoría utilizados como rellenos de las prendas a confeccionar, como cojines o almohadones. El resto de residuo puede ser desalojado con el servicio urbano del municipio, son materiales altamente degradables (telas y cueros)

2.6.2.3.2 Líquidos (m³/día), el equivalente al uso de aseo personal de 30 personas días

2.6.2.3.3 Gaseosos (k/h). Ninguno.

Como se mencionan los residuos sólidos serán desalojados por medio del servicio urbano del municipio y el residuo de aguas será colectado en un sistema de cámaras sépticas y pozo ciego como es normal en los lugares donde no existe el sistema de alcantarillado de desagüe cloacal.

2.6.2.4 Generación de Ruidos (Decibeles): ninguno

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

3.1 Superficie Total a ocupar e intervenir: el proyecto ocupará solamente 144 m² de un sitio de casa

3.2 Descripción del terreno:

Terreno 15 x 30 m plano, ubicado en una esquina calle Tte Zarza y Tte Rojas Silva del barrio Vista Alegre, en área urbana de la ciudad de Nembu

3.3 Descripción de las características del Área de emplazamiento

del proyecto, según se indican a continuación: no aplica

3.3.1 Cuerpos de Agua (ríos, arroyos, lagos, lagunas)

3.3.2 Humedales (Esteros)

3.3.3 Tipos de Vegetación (pastizal, arbustivo, arbóreo)

3.3.4 Indique la distancia del proyecto a asentamientos humanos, centros culturales, asistenciales, educacionales, o religiosos, ubicados en un radio menor a 500 metros,

La ubicación de la planta fabril está en la esquina de la Escuela Básica del Barrio Ntra. Sra. De la Asunción y de la Capilla del mismo nombre.

3.4 Descripción de las Características de descarga de efluentes:

3.4.1 Cámara séptica (sus dimensiones, volumen o capacidad): cámara 1.2x1.5 m

3.4.2 Cámara de absorción (sus dimensiones, volumen o capacidad)


3.4.3 Pozo ciego (sus dimensiones, volumen o capacidad) pozo ciego de 3 x 2,5 diámetro.

3.4.4 Residuos sólidos (cuenta o no con servicios de recolección de basura) cuenta con servicio de recolección ya mencionado

3.5 DECLARACION JURADA Y FIRMA DEL EMPRENDIMIENTO, garantizando

la veracidad de las informaciones brindadas

3.6 Otras informaciones de interés para la SEAM.




● RECAUDOS DEL CAB


● • Copia autenticada por Escribanía Pública de los Títulos que
● Demuestran la propiedad o el derecho en el cual se fundamenta
● la solicitud.

● • Fotocopia de Cédula de Identidad del Proponente.

● OBSERVACIÓN: EXPEDIENTES INCOMPLETOS NO SERÁN
● CONSIDERADOS POR LA SAS.


Quart.






PLANTA GENERAL

Aut.



TECHO DE CHAPA GALV
DE 14 PIES PENDIENTE
ESTRUCTURA METALICA



CORTE A-A




Obra:
 Propietario:
 Domicilio:
 Sup. Construir: 120 m2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. total
1	Excavacion y carga de C.P.B.C	m3	27,3	256.400	6.999.720
2	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	m2	15,13	112.300	1.699.099
3	Encadenado inferior:13x30 cm,4x10 mm	ml	85,2	72.560	6.182.112
3	Aislacion Horizontal	ml	85,2	11.800	1.005.360
4	Mamposteria de elevacion de 0.20m	m2	45	84.855	3.818.475
5	Mamposteria de Elevacion de 0,15m	m2	250,3	60.040	15.028.012
6	Techo Metalico	m2	135	110.200	14.877.000
7	Aberturas de maderas:0.60x2.10(placas)	unid	4	450.000	1.800.000
	0.80x2.10(placas)	unid	4	450.000	1.800.000
8	Aberturas Metalicas (balancin):1.50x1.10	unid	8	280.000	2.240.000
	1.10x1.00	unid	4	225.000	900.000
	0.4x0.6	unid	4	180.000	720.000
9	Instalacion electrica(incluye luminarias)	Gl	1	4.000.000	4.000.000
10	Instalacion Sanitaria(incluye C.S. y P.A.)	Gl	1	3.600.000	3.600.000
11	Azulejos	m2	18	58.300	1.049.400
11	Instalacion de agua Corriente(fria)	Gl	1	1.500.000	1.500.000
12	Revoque Interior Comun	m2	425,3	18.600	7.910.580
13	Acometida electrica tri-fasica	Gl	1	3.000.000	3.000.000
14	Conexión agua corriente	Gl	1	1.600.000	1.600.000
15	Conexión linea telefonica	Gl	1	800.000	800.000
16	Contra-piso de cascote	m2	125,3	26.350	3.301.655
17	pisos calcareos	m2	125,3	60.580	7.590.674
18	zocalos calcareos	ml	69,5	18.560	1.289.920
19	Canaletas y bajadas	ml	40	40.000	1.600.000
20	Pintura de paredes al latex	m2	425,3	12.640	5.375.792
21	Limpieza Gral de Obra	Gl	1	500.000	500.000
	SUBTOTAL 1 (mdo+mat)				100.187.799

Beneficios 12.022.536
 SUBTOTAL 1 112.210.335
 IVA 11.221.033
TOTAL GENERAL 123.431.368


CARLOSA MARTINEZ A.
 Ingeniero Civil



Ubicacion de terreno Proy. Ñemby SAS.kmz



Escuela B. Caballero Barrio Vista Alegre



09/11/2012