

4764

**COMITÉ AGROPECUARIO
KUÑA ATY**

1.1 Nombre del proyecto: “SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE GUAVIRA DE YATAITY DEL NORTE”.
1.2 Departamento: San Pedro
1.3 Localidad Yataity del Norte, situado en el II departamento de San Pedro, distante a 176 km de Asunción, se accede al distrito por la ruta 8 Dr. Blas Garay. Entre los distritos de San Estanislao y Unión. Tiene una superficie de 263 km ² , con una población de 22. 311 habitantes, compuesta por 11.055 varones y 10.155 mujeres
1.4 Compañía Guavira
1.5 Proponente: Comité Agropecuario Kuña Aty Nombre y Apellido del responsable: Delia Benítez de Barreto CI: 2.439.862 Dirección: Compañía Guavira Distrito: Yataity del Norte Departamento: San Pedro Teléfono:
Comunidades beneficiarias Familias de la comunidad Guavira Son beneficiarias directas del Proyecto las 50 Familias asentadas en la Compañía de Guavira e indirectamente a comunidad vecina como Desvió Unión, y el casco urbana de Yataity del Norte
Comunidad La Compañía Guavira se halla asentada a unos 12 km del casco urbano de Yataity del Norte (ver croquis) La comunidad está poblada por familias que se dedican a la changa diaria y a la producción agropecuaria para consumo familiar, teniendo a la mandioca, el maíz en sus dos tipos (chipa, y tupi pyta), y el poroto como principales rubros, además de la producción de animales menores (aves y cerdos) para el autoconsumo de las familias del lugar.



2.1 Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios)

Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se han realizado un Diagnóstico participativo donde las familias de la comunidad involucrada en la que han asistido masivamente, en estas jornadas comunitarias se han utilizado herramientas teóricas - practicas y una metodología participativa con la intervención amplia de todos los actores de la sociedad que compone dicha comunidad, direccionando y motivando la intervención de aquellas poblaciones más vulnerables que son las mujeres y jóvenes. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que la afecta, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en que para lograr la transformación de esta realidad depende del deseo, la participación, y la acción de los pobladores. Los datos que se presentan fueron recabados directamente de las fuentes primarias. Para este proyecto se puntualizan los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y afectos en la comunidad. Estos son los siguientes:

Problemas prioritarios	Causas principales	Consecuencias principales
1. Inseguridad alimentaria en la comunidad	Escasa remuneración en las actividades productivas Producción estacional Bajos rendimientos en las fincas familiares Falta de recursos para acceder a capacitaciones Pocos conocimientos de técnicas de producción No se cuenta con políticas públicas que puedan generar alternativas productivas en la comunidad	Desempleo Bajos ingresos Escasa rentabilidad agropecuaria Migración a las grandes ciudades o a la capital del país aumentando el cinturón de pobreza. Abandono familiar Necesidades básicas insatisfechas como alimentación, salud, educación.
2. Escasa disponibilidad de equipos e insumos para mejorar la productividad	Falta recursos Escaso apoyo de instituciones públicas o privadas Alto costo de adquisición de equipos Producción individual y aislada	Desempleo Bajos ingresos Escaso valor agregado Migración a las grandes ciudades o a la capital del país aumentando el cinturón de pobreza Bajo volumen de producción
3. Débil e incipiente organización comunitaria	Escaso apoyo e incentivo a trabajos comunitarios (proviene de épocas anteriores) Desconfianza Escasa oportunidad de inserción en trabajos productivos de mujeres y jóvenes	Poca organización Mujeres y jóvenes con descreimiento hacia el trabajo productivo Estructura organizativa y de gestión nula



Guía B... *Kuñu Ayu* *Vitalina Vole Quez*
 Comité Agropecuario
 Quevira - Ycajaly del Norte

2.2 Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

La población rural, en especial las mujeres y jóvenes de esta comunidad, debido a la situación de pobreza, la escasez de fuentes de trabajo y la ausencia de ofertas concretas para llevar adelante emprendimientos productivos, se vio afectada por los bajos ingresos y baja disponibilidad de alimentos para el consumo familiar, esta situación obliga en especial a mujeres y jóvenes a emigrar a la capital o al exterior en busca de mejores horizontes acarreado la desintegración familiar.

Actualmente los ingresos que provienen de la producción agropecuaria son mínimos, Sobreviven con 300.000 a 600.000 Gs. mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente. Muchas veces no pueden llegar a cubrir las necesidades de la canasta básica familiar, acarreado el desabastecimiento de alimentos, que son notorios y en algunos casos apremiante y agravado.

La incidencia de estos problemas en las familias afectadas es alta, donde al menos el 62,5% tienen una NBI insatisfechas, donde el 39,3% tienen al menos dos NBI y el 17,2% tienen mas de tres NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

Esta problemática afecta especialmente a la mayoría de las mujeres y sus hijos/as, adolescentes y jóvenes que residen en la comunidad que emigran a otros lugares realizando trabajos extraprediales en busca de mejores horizontes, esto acarrea la desintegración familiar.

El empobrecimiento generalizado de los/as pequeños/as productores/as rurales es evidente, sobreviviendo como pueden en condiciones de pobreza en algunos casos extrema.

El efecto del proyecto se verá reflejado en el mejoramiento gradual de los ingresos y de la alimentación familiar, que permitirá el fortalecimiento Comunitario de la Compañía Guavira, esto permitirá fortalecer el trabajo en socio y de esta manera realizar replicas y continuar el trabajo en estos y otros temas de interés comunitario así como llevar la experiencia a otras comunidades del distrito y por qué no decirlo a nivel departamental y nacional.

La necesidad de presentar el proyecto es urgente y parte de la demanda de los/as beneficiarios/as y de la Organización involucrada en este caso Comité Agropecuario Kuña Aty de la Comunidad de Guavira, y en forma especial de las mujeres y jóvenes, con objetivos alcanzables a corto y mediano plazo.

2.3 Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo etéreo, sexo y cantidad)

La Compañía Guavira, Distrito de Yataity del Norte conformado en total por 50 familias, son personas que basan su trabajo en la changa diaria y la actividad agropecuaria a pequeña escala. Las 50 familias que la conforman cuentan con un promedio de 6 a 7 hijos/as cada una, la característica principal de estas comunidades es que las mujeres están organizadas en comisiones donde se reúnen mensualmente para tratar temas comunitarios estos procesos son encaminados por los facilitadores del programa Teko Pora.

Las familias beneficiarias directas del proyecto serán estas 50, *totalizando a unas 340 personas directamente*, e indirectamente unas ~~2.050 personas~~ que son pobladoras /es de la Compañía Guavira

Quio Bley

Kuña Aty
Guavira - Yataity del Norte

del distrito de Yataity del Norte.

La población, en especial las mujeres y jóvenes de estas Compañías, debido a la situación de pobreza, la falta de fuentes de trabajo y la ausencia de ofertas concretas para llevar adelante emprendimientos productivos, se ve afectada por los bajos ingresos, esta situación obliga en especial a mujeres y jóvenes a emigrar en busca de mejores horizontes laborales ocasionando la desintegración familiar. Las mujeres a temprana edad emigran a los cascos urbanos como Coronel Oviedo o Ciudad del Este a la capital del país, incluso al exterior (Argentina y actualmente España), en busca de fuentes de trabajo

La incidencia de estos problemas en las familias afectadas es alta, donde al menos el 62,5% tienen una NBI insatisfechas, donde el 39,3% tienen al menos dos NBI y el 17,2% tienen más de tres NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

El trabajo productivo agropecuario de las mujeres es mínimo, sin remuneración económica y poca valoración de su mano de obra. Los estudios que poseen también son escasos, el 70 % apenas llegan al cuarto grado, mientras que el 30% alcanzan el sexto grado, en algunas excepciones llegan a la formación básicos.

La Comunidad no cuenta con un Puesto de Salud, para acceder a este servicio deben recurrir hasta el casco urbano del Distrito, donde tampoco cuentan con suficiente disponibilidad de medicamentos, no hay buena atención, y mucha discriminación social a la hora de brindar los servicios. A los niños/as de la comunidad la afecta un alto grado de desnutrición con un porcentaje de 25%, además 90% de parasitosis, el 100% de la población son anémicos, las mujeres embarazadas no asisten al servicio para los controles prenatales, manifiestan que nunca consiguen número, por esa razón no van a los controles.

La mayor parte de las familias poseen con casas precarias, sin condiciones de bienestar, con 1 dormitorio para todos los integrantes del hogar, letrina común, cocina precaria, sin piso, con paredes de madera de segunda, techo precario de paja o chapa Eternit en algunos casos.



Juan B. Torres

Valentina V. de Riquelme

2.4 Análisis causal (principales causas)

Los problemas identificados y priorizados en los Diagnósticos realizados reflejan el grado de pobreza en la cual se encuentran viviendo estas familias, debido principalmente a la escasez de fuentes de trabajo, a la falta de diversificación productiva, que acarrea bajos ingresos e inseguridad alimentaria. Estos problemas son transversales en toda la Comunidad, afecta en especial a las poblaciones más vulnerables que son las mujeres y los niños/as, a los jóvenes y adolescentes, que los obliga a emigrar a otros lares en busca de mejores perspectivas laborales.

La escasa posibilidad de las mujeres y jóvenes de capacitarse y formarse técnicamente los afectan de sobre manera, esto los conduce a realizar trabajos a destajos o changas y otras actividades de escasa remuneración económica, incluso muchas veces las obliga a llegar hasta el estado de realizar trabajos sexuales debido a la necesidad de sobrevivencia o compromisos obligatorios (hijos, familiares enfermos, entre otros).


La falta de una infraestructura edilicia donde puedan realizar trabajos comunitarios alternativos es otra de las necesidades sentidas, además de la falta de equipamiento e insumos para encarar y llevar adelante actividades productivas.

En general, la asistencia técnica desde el Estado es insuficiente, en la comunidad el 60% de las familias son beneficiarias del Programa Teko Pora. Por otro lado, trabajan en la zona empresas privadas apoyando algunos cultivos (algodón, sésamo u otro) de manera puntual. Se dan casos esporádicos de apoyo puntuales de la Municipalidad, y del Ministerio de Agricultura a través de un técnico que es de la zona, pero que tampoco puede llegar a todos los pobladores, ni cuenta con los recursos necesarios ya que solo una pequeña parte del presupuesto general de la nación está destinado a los gobiernos locales.

El trabajo organizado y mancomunado es mínimo, solo se dan para casos especiales, como para solicitar energía eléctrica, cooperadora escolar y comisión eclesial.

2.5 Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

No corresponde



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.1 Descripción, resumen del proyecto

El Proyecto plantea la capacitación y práctica para la inserción laboral especialmente a mujeres jefa de hogar de la compañía Guavira. Se crearan nuevas oportunidades para las mujeres y las familias del lugar dentro del trabajo pecuario tradicional, para mejorar la calidad de vida de las beneficiarias.

El proyecto trabajará tres ejes principales con énfasis a mejorar la calidad de vida:

- i. *El fortalecimiento de los grupos de mujeres Organizadas*, a través de capacitaciones para el fortalecimiento organizativo así como los trabajos mancomunados y *la revalorización del trabajo de mujeres y jóvenes* en las actividades de capacitación laboral del lugar, visibilizando el importante rol que cumplen en el desarrollo de la sociedad rural y específicamente del Distrito de Yataity del Norte
- ii. *La capacitación y práctica sobre manejo de animales menores especialmente de aves de doble propósito en forma familiar*, que se realizará con la utilización de equipos e infraestructura acorde a gallineros familiares. Con esto se dará una incentivación para la inserción laboral de mujeres y jóvenes.

La Capacitación para la inserción laboral con enfoque de emprendimientos se justifica por:

- Por la posibilidad de la utilización de los productos al interior de las familias y en las comunidades.
- Generará fuentes de trabajo alternativo, y en consecuencia, el mejoramiento de la calidad de vida intrafamiliar.
- El fortalecimiento del trabajo familiares que redundará en beneficio del crecimiento personal teniendo en cuenta que el proyecto impartirá capacitación integral que aportara las habilidades y conocimientos necesarios para mejorar la formación personal.

iii. *La puesta en marcha de la capacitación para la cría domestica de aves en forma familiar;*

La propuesta del proyecto consiste en la capacitación para la cría de aves, específicamente gallinas de doble propósito a nivel familiar, para la obtención de huevos y carne, todo para el auto consumo familiar. Con esto se busca mejorar la calidad de vida de las familias a ser beneficiarias y de esta manera puedan acceder a un crecimiento intelectual adecuado y logren la equidad social, además de mejorar la disponibilidad de de fuentes de trabajos en finca con técnicas adecuadas.

Se instalarán 50 gallineros familiares con una dimensión de 24 m2 cada una, con capacidad para albergar 50 cabezas de gallinas cada uno. El manejo del gallinero estará a cargo de cada familia, que se encargara del cuidado y alimentación del mismo, así también se realizaran todas las capacitaciones pertinentes para el mejor cuidado en la cría de aves.

La propuesta consiste en acceder a alternativas y por este medio generar fuentes de trabajo alternativo y fortalecer a las familias de la comunidad, dando especial énfasis al trabajo a ser realizado por las mujeres y jóvenes. Para el efecto se realizarán las capacitaciones sobre temas administrativos, organizativos y productivos, acompañados de una asistencia técnica constante de tal manera que las mismas vayan incorporando conocimientos técnicos y tecnológicos para la cría avícola.

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por

[Handwritten signature]
Comité Agropecuario
Kuñu Ayu Vito...
Guavira, Yataity del Norte

el programa, en especial a las mujeres y jóvenes, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades técnicas, productivas, organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a etapas de capacitación, se tendrán tareas en la cuales se necesitara de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física y otras tareas que requieren también de la delicadeza y la atención de las mujeres, estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizados entre los beneficiarios y beneficiarias, sus familias y los/las técnicos/as a ser contratados en el marco del proyecto.



[Handwritten signature]

Victorio V. de la Cruz

3.2 MARCO LOGICO

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO				
Contribuir a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población vulnerable del Distrito de Yataity del Norte, promoviendo el fortalecimiento de las organizaciones, la equidad social, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y el respeto al medio ambiente a través de la capacitación para la inserción laboral de mujeres y jóvenes.				
OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Implementar emprendimientos para práctica productivos familiares en la Compañía Guavira a través de la instalación y funcionamiento de 50 gallinerías familiares.	<ul style="list-style-type: none"> - Disminuir una de las NBI en las familias de las comunidades. - 50 familias se capacitan en oficios básicos - Las Comisiones de base fortalecidas en torno a la capacitación técnica en manejo de animales menores. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar las capacidades para los ingresos económicos de las familias de Guavira en un 20% sobre sus ingresos actuales. - 50 Gallinerías familiares - 50 gallinerías familiares crían aves con técnicas adecuadas - Mujeres administran y llevan adelante actividades propias 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación final del Proyecto. - Informes técnicos. - Informes administrativos - Memoria fotográfica 	<ul style="list-style-type: none"> - La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos.
OBJETIVOS DE PRODUCTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>OP1 Fortalecido y consolidado las familias de la compañía Guavira del distrito de Yataity del Norte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 50 familias capacitadas en la cría y administración de gallineros familiares. - Las mujeres miembros participan activamente en actividades organizativas, practicas productivas, y de gestión, a través de una asociación propia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Al menos el 70% de los miembros participan de las actividades socio comunitarias. - 90% de las familias beneficiarias capacitadas en temas organizativos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Copia de lista definitiva de miembros - Informe de capacitación - Planilla de participante - Memoria fotográfica 	<ul style="list-style-type: none"> - Se mantiene el interés de las mujeres y adultos mayores para actividades socio comunitario.
<p>OP2 Práctica de instalación y manejo de 50 gallinerías familiares.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - construcción 50 gallineros para la práctica de crías de aves de corral y sus derivados. 	<ul style="list-style-type: none"> - 50 gallineros construidos y equipados con las recomendaciones técnicas y ambientales requeridas. - Manejados 2,850 cabezas de aves anualmente 	<ul style="list-style-type: none"> - Copias de facturas y proforma - Visitas a la infraestructura edilicia - Planillas de participantes - Planillas de aporte local - Memoria fotográfica 	<ul style="list-style-type: none"> - Los precios de los materiales, equipos e infraestructura se mantienen dentro de lo aprobado en el proyecto
<p>OP3 Prácticas en crías de gallinas de doble propósito (Huevo y Carne)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecido la cría Avícola a nivel familiar - crías de ave de doble propósito para la obtención de huevos y carnes 	<ul style="list-style-type: none"> - 50 mujeres y/o sus familias capacitados en cría de aves de doble propósito 	<ul style="list-style-type: none"> Planillas de participantes Memoria fotográfica 	<ul style="list-style-type: none"> - Que las crías de aves de corral promuevan incentivación hacia un trabajo digno en la comunidad y en el distrito



Vitalino Volo Ray

	<ul style="list-style-type: none"> - Disponible huevos y carne de aves para su consumo familiar - Capacitar 50 mujeres y/o sus familias en manejo de aves de doble propósito 			
--	--	--	--	--

Actividades para el OP 1			
OP1.A1 Capacitación en fortalecimiento organizativo	- 50 familias participan de los talleres s/ fortalecimiento organizativo	Planillas de participante Informe técnico	
OP1.A2 Organización de los equipos de trabajo al interior de la compañía	- Conformados equipos de trabajo para administración y producción.	Informes técnicos	
OP1.A3 Capacitación en administración de recursos productivos	- 50 personas son capacitadas en sistemas administrativos y contables	Planillas de participante Informe técnico	
Actividades para el OP2			
OP2.A1 Construcción de gallineros familiares	- 1 Contrato firmado indicando monto, y tiempo de ejecución de la obra	Copia de Contrato firmado	
OP2.A2 Compra de materiales p/ construcción de gallinero	- 1 listado de materiales comprados	Comprobantes de compra	
OP2.A3 Construcción de gallinero	- 50 infraestructura para aves de corral	Visitas al local Memoria fotográfica	
OP2.A4 Compra de equipos para preparación de balanceados y ajimentos para aves	- Equipos de gallinería funcionando	Comprobantes de adquisición	
OP2.A5 Capacitación en la formación y promoción de productos avícolas.	- 50 mujeres capacitadas en cuidados avícolas	Planillas de seguimiento	
OP2.A6 Seguimiento al manejo de gallineros familiares	- Se realizan seguimientos semanales a los gallineros familiares	- Planillas de seguimiento	
Actividades para el OP 3			




Vito Luis V de Paz

OP3.A1 Compra de equipos, insumos y animales para cría de gallinas de doble propósito	- Máquinas, equipos y aves adquiridos	Comprobantes de adquisición	
OP3.A2 Instalación y funcionamiento de equipos para producción de gallina de doble propósito	- Se tiene instalado y funcionando equipos e insumos para producción de gallinas de doble propósito.	Informes de supervisión Memoria fotográfica	
OP3.A3 Capacitación en producción de gallinas de doble propósito (manejo, sanitarización, alimentación).	- 50 familias capacitadas en producción de gallina de doble propósito.	Planillas de participantes Memoria fotográfica	
OP3.A4 Capacitación en elaboración de balanceados	- Son capacitados 50 miembros de las comunidades - Elaborados 50.000 kilos de balanceados para aves.	Planillas de participantes Memoria fotográfica	
OP3.A5 Elaboración de balanceados para gallinas de doble propósito.	- Son elaborados balanceados de acuerdo a la cantidad requerida por animal	Planillas de producción Memoria fotográfica	
OP3.A6 Seguimiento a la producción de gallinas de doble propósito.	- Técnicos de campo realizan seguimiento a la producción de gallinas de doble propósito	Informes de seguimiento	
Actividades para el OP4			
OP4.A1 Capacitación en producción agroecológica de rubros agrícolas	- 50 familias reciben capacitación en producción de aves de corral	Informe técnico Planilla de participantes	
OP4.A2 Instalación de parcelas de maíz y soja para alimentación	- Se tiene instalado parcelas de maíz y soja	Informes de supervisión Planillas de producción Memoria fotográfica	
OP4.A2 Instalación de parcelas de abono verde	- Se tiene instalado 50 ha de abono verde de verano y/o invierno	Informes de supervisión Planillas de producción Memoria fotográfica	
OP4.A4 Incorporación de abono verde	- Incorporado 28.5 ha de abono verde	Informes de supervisión Planillas de producción Memoria fotográfica	
OP4.A5 Seguimiento a la producción de maíz y soja, y a la incorporación de abono verde	- Técnicos de campo realizan seguimiento a la producción de granos y la incorporación de abono verde	Informes de seguimiento	

Comité Agrario
 Municipio de San Vicente
 2014

FROPAIS
FORUM FOR RURAL ORGANIZATION AND
POLICY ANALYSIS
RETURNS PAGE



Comite Agropecuario
Xenia Sily
[Signature]
Quavira-Yavariy Jaj. Norte *Viktorino Ello Arce*


Cronograma de actividades por resultados

Actividades / Meses	1	2	3	4	5
OP1.A1 Capacitación en fortalecimiento organizativo	X				
OP1.A2 Organización de los equipos de trabajo en la compañía.	X				
OP1.A3 Capacitación en administración de recursos productivos	X	X	X		
OP2.A1 Construcción de gallineros familiares	X				
OP2.A2 Compra de materiales p/ construcción del local	X	X			
OP2.A3 Construcción de la infraestructura	X	X			
OP2.A4 Compra de equipos para preparación de balanceados y alimentos para aves		X			
OP2.A5 Capacitación en la formación de una microempresa asociativa		X	X		
OP2.A6 Seguimiento al manejo de gallineros Familiares				X	X
OP3.A1 Compra de equipos, insumos y animales para producción de gallinas de doble propósito		X	X		
OP3.A2 Instalación y funcionamiento de		X	X		

Comité Agropecuario
 Quina Aty
 21/10/2014

Mano *21/10/2014* *W. de Quoz*

equipos para producción de gallina de doble propósito					
OP3.A3 Capacitación en producción de gallinas de doble propósito (manejo, sanitarización, alimentación).		X	X		
OP3.A4 Capacitación en la formación y promoción de productos avícolas.			X	X	
OP3. A5 Elaboración de balanceados para gallinas de doble propósito.			X	X	X
OP3.A6 Seguimiento a la producción de gallinas de doble propósito.			X	X	X
OP4.A1 Capacitación en producción agroecológica de rubros agrícolas				X	X
OP4.A2 Instalación de parcelas de maíz y soja para alimentación				X	X
OP4.A2 Instalación de parcelas de abono verde				X	X
OP4.A3 Cosecha de maíz y soja				x	
OP4.A4 Incorporación de abono verde				x	
OP4.A5 Seguimiento a la producción de maíz y soja, y a la incorporación de abono verde			X	x	X
OP4. A 5 Entrega del informe final					X

Quilbe

 Comité Agrario
 Quilbe
 2017

PROPAISE

PROPAISE (Procesos de Producción Agropecuaria Integrada) es el sistema de producción agropecuaria que se aplica en las zonas de alta montaña de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RIEGO

Comité Agropecuario
[Handwritten Signature]
Guerra-Ya:alhy de *[Handwritten Signature]*

3.4 Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)

Esta compañía fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se está promoviendo relaciones de cooperación con la Municipalidad, la Gobernación y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que las familias beneficiarias se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

Los resultados financieros dan una clara probabilidad de éxito en términos económicos, factor fundamental para el sostenimiento del proyecto, en segundo lugar el Fortalecimiento del Grupo se lograra mediante la Asistencia Técnica que desarrollaran los/las técnicos/as al interior de cada comunidad beneficiaria para lograr aumentar las capacidades de autoestima y autogestión, otro pilar estratégico será la Asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración y Comercialización del proyecto a través de las capacitaciones de la supervisión y acompañamiento durante la realización de las tareas.

Se asegurará la disponibilidad de capital operativo para mantener en un primer momento y luego incrementar la producción y venta de las líneas de producción. De los ingresos netos obtenidos un 10% serán destinados para la capitalización de los comités de mujeres ya establecidos en las comunidades, de esta forma dispondrán de recursos para gestiones, fondos de emergencia, y para otros fines.


Comité Agropecuario
Quevedo - Yabaly del Norte
[Handwritten signatures]

4.1 Anteproyecto de la Infraestructura

• **Localización:** Los gallineros se instalarán en forma familiar donde cada familia se encargada de su cuidado

• **Especificaciones técnicas**

La infraestructura estará distribuida de la siguiente manera:

50 módulos gallineros o galpones para la producción de aves

Para cada gallinero; con un cerramiento de tejido de alambre que facilita la circulación del aire y viento al interior del gallinero, para proteger contra las lluvias llevará paredes laterales. El techo de chapa zinc galvanizada sobre soportes de madera, con una dimensión total de 24 m². El mismo está distribuido en los siguientes compartimientos:

Galpón de producción bajo techo: 12 m², corredor sin techos; 12 m².

El resto del área lo completan los aleros laterales.

El local estará protegido por una barrera viva de árboles.

• **Cronograma de ejecución general de la obra.**

Concepto/semanas	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Firma de contrato con el Constructor	X															
Compra de materiales e insumos	X	X														
Construcción de la obra		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Instalación y equipado del local		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Limpieza final												X				
Entrega de la obra												X				

• **Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto.**

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, lo cual cada familia ya tiene conectado en sus casas.

4.2 Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones técnicas.

Ítem	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas	Aporte	
				Solicitado	Local
Equipos para práctica y manejo de Aves de corral	Comedero	50	55 unidades por cada gallinero, de plástico, con depósito y pico dosificador	X	
	Bebedero	50	55 unidades por cada gallinero, de metal, con tolva de almacenamiento y picos de graduación	X	
	Tablero del proyecto	1	De metal, contiene informaciones acerca del proyecto.	X	
	Aves	5,200	De doble propósito, huevos y carne, líneas de producción Carijo (Mbatara) y Red Label (ayura pero), rústicas y adecuadas a las condiciones productivas	X	

Comité Agropecuario
Guerrá-Ya'aly del Norte
Ruina Aty
Vilalim V de Paz

4.3 CUESTIONARIO AMBIENTAL BÁSICO.

1. Identificación del Proyecto

1.1 Denominación del Proyecto:

“SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE GUAVIRA DE YATAITY DEL NORTE”.

1.2 Proponente: Comité Agropecuario Kuña Aty

Nombre y Apellido del responsable: Delia Benítez de Barreto CI: 2.439.862

Dirección: Compañía Guavira

Distrito: Yataity del Norte

Departamento: San Pedro

Teléfono: 0971536431

Grupo Beneficiario del Proyecto

Los beneficiarios directos serán 50 familias de la comunidad de Guavira.

1.4 Ubicación del inmueble:

Se instalara en forma familiar

1.5 Carta topográfica del IGM

Se anexa copia de carta topográfica de IGM, escala 1:50000

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Objetivos del proyecto

El Proyecto pretende la generación de fuentes de trabajo mediante la capacitación y practicas de manejos de aves de corral en forma familiar en la Compañía Guavira. Se crearan nuevas oportunidades para las familias del lugar dentro del trabajo agropecuario tradicional, para mejorar su economía y asegurar el consumo familiar.

Se plantea el fortalecimiento comunitario a través de la capacitación y prácticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes, con la participación de todas las familias beneficiarias del Proyecto, visibilizando especialmente el rol propio de la mujer en estos emprendimientos familiares, como generadoras de recursos económicos. Además la propuesta consiste en la instalación para práctica de 50 gallinerías familiares para la cría de aves de doble propósito, a través de tecnologías aplicables y adecuadas a la realidad de las familias campesinas.

Para la instalación de 50 gallinerías familiares para la práctica de cría para la obtención de huevos y carne, trabajando con aves mejoradas de doble propósito de las razas Carijo (Mbatara) y Red Label (ayura pero), rústicas y adecuadas a las condiciones de los pequeños productores, en especial de las mujeres. Dichos gallineros familiares se situarán en terrenos de cada familia.

También se incluye el fortalecimiento de los cultivos tradicionales a través de las capacitaciones, que servirán por un lado para la alimentación de los animales (aves). Se prevé la incorporación de técnicas y tecnologías modernas que puedan mejorar los rendimientos de las actividades del agropecuario.

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el



La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el programa, en especial a las mujeres y jóvenes, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades técnicas, prácticas, organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a etapas del proyecto, se tiene tareas en la cual se necesita de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física y otras tareas que requieren también de la delicadeza y la atención de las mujeres, estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre los beneficiarios, sus familias y los técnicos contratados.

Se proveerá equipos, insumos, implementos y una infraestructura edilicia adecuada y adaptada para los rubros a ser implementados en el marco del proyectos, con los requisitos técnicos – prácticas, y ambientales correspondientes para cada caso. Se promoverá acciones para la obtención de resultados con calidad garantizada.

2.1.1 Existen proyectos asociados:

NO

Cuáles son:

En qué etapa se encuentran:

2.3 Se han considerado o se está considerando alternativas de localización tecnológica a éste proyecto

Si

Cuáles son:

Por qué fueron desechadas las otras alternativas:

Instalación de 50 gallinerías familiares

Son mini emprendimiento que se adecua a la realidad de las mujeres de estas comunidades y a sus capacidades productivas, sociales y ambientales

Conservación de los recursos naturales del asentamiento (Cultivo de abono verde para conservación de suelos, reforestación)

Esta alternativa es la que esta al alcance de las familias y la que más se adecua a su sistema de trabajo Además se podrá concientizar a los pobladores sobre la conservación de los remanentes de bosques y reforestar espacios libres de las fincas y la comunidad.

Práctica de rubros agrícolas con técnicas agroecológicas

Estas técnicas permitirán la conservación de los recursos naturales, en especial el suelo.

2.4 Inversión Total

Aporte Solicitado: 204,171,000 Gs.
Contrapartida Local: 92,291,000 Gs.
Entidad Ejecutoras: 2.600.000 Gs.
Total: 299,062,000Gs

2.5 Tecnologías y procesos que se aplicarán:

Las tecnologías que se emplearán en todo el proceso están al alcance de las mujeres de la comisión involucrada residentes en la compañía Guavira, que requerirá adquirir conocimientos modernos de tal forma a optimizar la inserción laboral integral de las mujeres y en las gallinerías familiares.

Para la capacitación y práctica sobre cría de aves se aplicará un sistema tradicional, pero, con introducción de técnicas para mejorar la alimentación, el manejo, la sanitación, además de la selección de animales de doble propósitos, que cuenta con un terminado en un periodo mas corto de tiempo.

Para la capacitaciones y prácticas de cultivos de rubros tradicionales (maíz, y soja), se empleará un sistema de cultivo agroecológica utilizando la asociación o rotación de estos cultivos con los abonos verdes de verano o de invierno que aportarán sustratos y materia orgánica al suelo para su recuperación y/o conservación. Los cuidados culturales y la incorporación se realizarán en forma manual con machetes, y azadas.

Julio César Auy
Comité Agropecuario
Guavira - Y. del Norte

Viktor V. de Ruiz

En la gallinería familiar se utilizará un sistema tradicional para la cría de aves, con los equipos, insumos y herramientas necesarias, que son de fácil manejo, y principalmente con dos infraestructura de gallinería con sistemas de higienes y limpiezas adecuadas para este trabajo. Se tratará de obtener un producto de primera calidad, con los requisitos exigidos en cuanto a limpieza y sanidad.

2.6 Etapas del proyecto

2.6.1 Actividades Previstas en cada etapa:

En una primera etapa, se iniciará con la capacitación sobre cría de aves y la instalación de parcelas para el cultivo de materia prima para balanceados.

En esta etapa también se tiene previsto la construcción de la infraestructura edilicia de 50 gallineros familiares. El mismo se realizará con un guía constructor profesional y se respetará las recomendaciones técnicas y ambientales para este trabajo, acompañado por las comunidades.

Además se tiene previsto la provisión gradual de los equipos e insumos necesarios para los gallineros.

En una segunda etapa, se prevé la culminación de la obra, y completar la provisión de insumo y equipos previstos.

Continúa las capacitaciones sobre la cría de aves.

Reforestación perimetral del local

En una tercera etapa, una vez concluida la infraestructura y se inicie el funcionamiento de las maquinarias, se realizará las adquisiciones de las gallinas de doble propósito.

Se adquieren los balanceados para la alimentación animal.

Se realiza el manejo técnico de las aves.

Como se puede ver ninguna etapa de la de la capacitación y prácticas no afectará el medio ambiente, es más brinda herramientas valederas y económicas para su recuperación y/o conservación de los recursos naturales degradables como el suelo, el agua y la vegetación.

En cuál etapa se encuentra en éste momento:

Actualmente los/as productores/as se encuentran criando gallinas criollas, obteniendo huevos y carne, todo destinado al consumo familiar

2.6.2 Especificar

2.6.2.1 Materia Prima

2.6.2.1.1 Sólido

La materia prima sólida para la alimentación de aves son los rubros tradicionales cultivados en las fincas como maíz, soja, kumandá y vyra'í, entre otros, de los cuales se elaborará balaceados para aves.

2.6.2.1.2 Líquido

El líquido que se utilizará es el agua, con la cual se realizara la limpieza de la materia prima (carne), de los equipos e infraestructura.

2.6.2.1.3 Gaseosos

No corresponde.

2.6.2.1.4 Recursos humanos

Las gallinerías será un emprendimiento familiar, que tendrá disponible la mano de obra que será aportada por las socias de ambas asociaciones, que en una planificación previa se harán las distribuciones de trabajos y sus tareas

En el marco del proyecto se contará con técnicos contratados por un periodo determinado de tiempo y de técnicos especialistas que realizarán las capacitaciones y asesoramientos puntuales.

2.6.2.1.5 Servicios



Vitalina V. de Díaz

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, lo cual cada familia ya tiene conectado en sus casas. El agua lo proveerá la red de distribución de la Compañía Guavira, que es de uso comunitario y cuenta con buena calidad y cantidad.

2.6.2.1.6 Infraestructura

La infraestructura estará distribuida de la siguiente manera:

50 módulos gallineros o galpones para la producción de aves

Para cada gallinero; la obra será de madera aserrada altura, además va un cerramiento de tejido de alambre que facilita la circulación del aire y viento al interior del gallinero, para proteger contra las lluvias llevará paredes. El techo de chapa zinc galvanizada sobre soportes de madera, con una dimensión total de 24 m². El mismo está distribuido en los siguientes compartimientos:

Galpón de producción bajo techo: 12 m², corredor sin techos; 12 m².

El resto del área lo completan los aleros laterales.

El local estará protegido por una barrera viva de árboles.

El resto del área lo completan los aleros laterales.

- El local estará protegido por una barrera viva de árboles
 - El resto del área lo completa el alero lateral, el pozo absorbente y otras construcciones.
 - El agua lo proveerá la red de distribución de la Compañía Guavira, que es de uso comunitario y cuenta con buena calidad y cantidad de agua.
 - Los efluentes provenientes del procesamiento y lavado de la materia prima y equipos serán depositados en pozo absorbente.
- El local estará protegido por una alambrada perimetral que evitará la entrada de animales y personas extrañas.

2.6.2.2 Producción anual:

no corresponde

2.6.2.3 Desechos:

2.6.2.3.1 Sólidos (tn/año, m3/año)

Se producirá desechos sólidos en las fincas y del corral, principalmente heces de aves por lo menos 7.7 kg/diarios, totalizando unos 2.8 tn. Por cada ciclo productivo de 12 meses. De estos en cada finca se capacitará a los productores en la elaboración de composta para reutilizar en las huertas y chacras.

Los sólidos proceden también de la faena, como heces, plumas, pedazos de carnes, que serán sometidos a un secado y utilizados posteriormente en las fincas como materia orgánica.

2.6.2.3.2 Líquidos (m3/día)

No corresponde.

2.6.2.3.3 Gaseoso (l/hr)

No corresponde.

2.6.2.4 Generación de ruidos (en decibeles):

No corresponde

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

3.1 Superficie Total a ocupar e intervenir

Los gallineros serán en formas familiares, cada uno de los cuales se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 24 m² cada gallinería, que comprende un techo de 12 m² y corredor de 12 m².



Vitalino 21 de Aug

3.2 Descripción del terreno			
Los gallineros serán en forma familiar, cada uno de los cuales se va a utilizar para la infraestructura física de construcción			
3.3 Descripción de las características del Área de emplazamiento del proyecto, según:			
3.3.1 Cuerpos de agua:			
El cauce hídrico del Arroyo Guavira, pasan a 2000 m de la compañía Guavira			
3.3.2 Humedales:			
Lo conforman los esterales y campos naturales que bordean al arroyo guavira.			
3.3.3 Tipos de vegetación:			
En la comunidad se cuentan aun con remanentes de bosques nativos, donde predominan especies como el yvyra pytâ, timbo, cedro, tajy, guayaibi, entre otros; los arbustivos como la chirca, mba'e ysyvo, y las herbáceas como las pasturas nativas en general, yagua pety, fianga piry, ñuatî pytâ, entre otros.			
3.3.4 Distancia del proyecto a (detallar aquellos ubicados en un radio menor a 500m)			
- Humanos	100 m	- Centros educativos	500 m
- Centros culturales	-	- Centros religiosos	-
- Centros asistenciales	-	- Otros:	-
3.4 Descripción de las Características de descarga de afluentes.			
- Cámara séptica		- Pozo ciego	X
- Cámara de absorción		- Residuos sólidos	X
- Cuenta con servicios de recolección de residuos:			



Vitalina E. de Ruiz

4. PLAN DE MITIGACIÓN

2. PLAN DE MITIGACIÓN PARA IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO						
Descripción del Impacto	Descripción de medidas de mitigación	Beneficios previstos	Entidades responsables		Plan de financiamiento	
			Implementación	Monitoreo		
1	Empobrecimiento gradual de los suelos y de los recursos naturales de la finca	Incorporar sistemas de conservación de los suelos como el uso de abono verde, en asociación o rotación con los cultivos tradicionales. Capacitación sobre cultivos agroecológica de rubros tradicionales y uso de abono verde	Aporte de masa verde para materia orgánica Recuperación de la diversidad biológica del suelo Disminución de los efectos erosivos del agua y el viento Concientización de los productores sobre la conservación de los suelos y de los recursos naturales Diversificación productiva	Comité Agropecuario Kufia Aty Compañía Guavira	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 5.000.000 Gs
2	Presencia de plagas y enfermedades de Aves	Motivar la utilización de productos naturales caseros para el control de plagas. Capacitación de los productores sobre uso y elaboración de productos caseros utilizados para el control de plagas, en especial de los cultivos tradicionales	Disminución en la utilización de productos químicos para el control de plagas. Disminución de la contaminación ambiental Recuperación de la diversidad biológica del suelo	Comité Agropecuario Kufia Aty Compañía Guavira	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 2.000.000 Gs
3	Deforestación	Conservar las reservas boscosas de la comunidad y las fincas involucradas, y reforestar los espacios libres y áreas perimetrales, con especies autóctonas e introducidas. Reforestar el perímetro del local y los espacios libres con especies nativas e introducidas	Concientización para el respeto en el uso de los recursos naturales disponibles, en especial el bosque y su importancia en la vida del hombre	Comité Agropecuario Kufia Aty Compañía Guavira	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 1.000.000 Gs
4	Residuos sólidos de la faena (heces) y procesamiento de carne de aves	Tratamiento adecuado de residuos sólidos a través de la elaboración de compost orgánico que posteriormente será utilizada en huertas familiares Deposición de residuos en vertederos instalados convenientemente	Reutilización de desechos sólidos como aporte de materia orgánica al suelo Deposito adecuado de los residuos (pozo absorbente)	Comité Agropecuario Kufia Aty Compañía Guavira	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 2.000.000 Gs
5	Residuos líquidos del procesamiento	Adquirir conocimientos para el tratamiento de desechos Deposición de residuos líquidos en vertederos instalados convenientemente	Deposito adecuado de los residuos líquidos tratados Concientizar a los productores para el tratamiento de los desechos obtenidos del procesamiento	Comité Agropecuario Kufia Aty Compañía Guavira	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 3.000.000 Gs
6	Emanación de olores del procesamiento	Instalar barreras rompevientos en el perímetro del local, en las fincas aledañas y espacios libres de la comunidad Deposición de residuos líquidos en vertederos instalados convenientemente	Absorción de CO2 por parte de las hojas y emanación de O2, realizando un sistema de filtrado del aire del lugar. Disminuir el olor producido	Comité Agropecuario Kufia Aty Compañía Guavira	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 2.000.000 Gs
7	Suciedad del local	Disposición adecuada de los equipos de trabajo Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene Limpieza e higiene de los mismos	Condiciones higiénicas adecuadas para el trabajo. Producto con garantía de calidad	Comité Agropecuario Kufia Aty Compañía Guavira	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 150.000 Gs
8	Personales con problemas de uso e higiene	Trabajar en el centro de procesamiento con las condiciones optimas de	Obtener productos con higiene, calidad y limpieza garantizada	Comité Agropecuario Kufia Aty Compañía Guavira	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 1.000.000 Gs

Comité Agropecuario
Kufia Aty
Guavira
Departamento del Norte

Vale Luis 3/6/09

		salubridad Aseo general del personal Ropa de trabajo limpia y adecuada Uñas cortadas	exigencias del consumidor final.			
9	Presencia de alimañas (ratas, cucarachas)	Control mecánico de ratas y cucarachas Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene	Ausencia de alimañas que puedan afectar la calidad del producto. Obtención de productos de buena calidad	Comité Agropecuario Kuña Aty Compañía Guavira	SEAM/ PROYECTO	Aporte Local: 440.000 Gs
10	Accidentes varios	Uso de botiquín de primeros auxilios para casos de emergencia	Disminución de los efectos negativos de los accidentes ocurridos durante los trabajos	Comité Agropecuario Kuña Aty Compañía Guavira	SEAM/ PROYECTO	Aporte Proyecto y Aporte Local: 500.000 Gs
11	Heces producidos por las aves	Elaboración de Compost. orgánico a nivel familiar Utilización de estiércol en las fincas campesinas	Aporte de materia orgánica y nutrientes al suelo	Comité Agropecuario Kuña Aty Compañía Guavira	SEAM/ PROYECTO	Aporte Local: 500.000 Gs

Comité Agropecuario
Kuña Aty
Guavira - Yataity del Norte

Vitelino V. de Paz

5.1 Experiencia de la Entidad Ejecutora en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

- Trabajos coordinados en la comunidad para la provisión de agua potable en la compañía Giavira
- Proyecto para fortalecimiento de la huerta familiar desarrollado dentro del programa PRONAF del Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Actividades solidarias de ayuda a enfermos a través de actividades recreativas para captación de fondos

PROYECTOS EJECUTADOS EN LOS ULTIMOS AÑOS Y EN EJECUCION

Fomento de la Agricultura familiar

Ministerio de Agricultura y Ganadería (PRONAF) instalación de 31 huertas familiares

Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

El Comité de Mujeres Kuña Aty se encuentra asentada en la misma comunidad de Guavira del distrito de Yataity del Norte lo cual trabajan en forma coordinada con la misma

Relación con los destinatarios

Reuniones con autoridades nos han indicado de la necesidad de trabajar con las comunidades del distrito teniendo en cuenta que son poblaciones muy vulnerables por las necesidades básicas insatisfechas con las que cuentan las familias, para iniciar el trabajo de plantear un plan integral de desarrollo se han hecho una serie de encuentros comunitarios denominados aty guazú con la participación de miembros de la comunidad, facilitadores del programa Teko pora, intendente municipal y miembros de la junta, donde se ha analizado nuevamente las condiciones comunitarias, teniendo en cuenta ya los trabajos y discusiones realizados en el marco del proyecto Fondo de inversión Social, de estos encuentros de análisis de situación se han priorizado las comunidades que se proponen dentro del Plan de modo a asegurar la inclusión igualitaria de cada una y todas las comunidades del distrito.

Igualmente la comunidad han identificado aquellos problemas priorizados que se plantean dentro de la propuesta, las familias miembros de la comunidad seleccionada como beneficiarias han dado su total conformidad y apoyo mediante la firma de un acta de aprobación y compromiso.

d) Equipo Técnico propuesto

Para la ejecución del presente proyecto el comité Kuña Aty y en la comunidad se cuenta con personal técnico capacitado en temas de Organización, gestión y administración de proyectos, género, medio ambiente así mismo la organización cuenta con especialistas en temas productivos, que trabajarán en la implementación y ejecución del mismo.

Se contará con un plantel de técnicos que asistirán constantemente al proyecto y al emprendimiento durante 4 meses.

Un técnico de campo a tiempo completo para asistir a las familias de la comunidad involucradas en el presente proyecto comunitario, el los acompañará en todo el proceso de producción, además dará las capacitaciones en fortalecimiento organizativo, marketing, mercadeo y administración del emprendimiento.

Una técnica en administración, durante 4 meses, que tendrá a su cargo el acompañamiento contable



Verbaldo Volo Diaz

y administrativo referente al proyecto, en especial para la rendición de cuentas al proyecto.

E - Solvencia financiera

El Comité de Mujeres Kuña Aty, realizan actividades y eventos comunitarios como juegos de futbol fiestas a fin de recaudar fondo para el desenvolvimiento, además cada asociado del comité colabora en concepto de aporte social 10.000 guaraníes mensuales

La organización así mismo cuenta con un manual de procedimientos administrativos que se constituye en una herramienta muy importante para una gestión responsable y transparente de los proyectos.

F - Generación de recursos complementarios.

Una vez finalizados la ejecución de los proyectos dentro del proyectos específicos, se seguirá acompañando desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se trabajara con los beneficiarios como incidir en las políticas públicas locales, departamentales y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

h). Generación de recursos complementarios (servicios que están gestionando)

En forma comunitaria y a nivel de la Comisión Agropecuaria Kuña Aty han realizado varias gestiones ante la Municipalidad y el MAG para obtención de insumos varios y equipos, apertura y/o arreglo de caminos, todas estas gestiones están pendientes y esperanzados de que alguna vez sean beneficiados por alguno de ellos.

Al finalizar la ejecución del proyecto dentro de Propais II, se seguirá el acompañamiento desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se sustentara en los principios de la participación y empoderamiento de los/as beneficiarios/as a fin de mejorar la situación en la que viven. De la misma condición se trabajará con los/as beneficiarios/as como incidir en las políticas públicas locales, y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.




[Handwritten signature]

Victoria Z. de Cruz

[Redacted]					
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
3					
4					
5					
1					
2					
3					
4					

Cronograma de implementación

[Redacted]



Victorio V. de la Cruz

1. Presupuesto general y detallado (incluye lista de insumos y sus respectivos precios)
- Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.4 Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

La Comunidad fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con la Municipalidad, la Gobernación y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

Se espera que una vez que el proyecto empiece a funcionar y se generen ingresos, de estos una parte estarán destinados a la reposición de materia prima e insumos, otra para pagar de gastos corrientes (energía eléctrica, gastos de mantenimiento de máquinas, llamadas telefónicas y otros gastos), un 10% será destinado a la capitalización del emprendimiento y el resto la ganancia neta será distribuida entre los miembros de la Comisión.

Los resultados financieros dan una clara probabilidad de éxito del proyecto en términos económicos, factor fundamental para el sostenimiento del mismo, con esto se logrará el fortalecimiento del grupo y se desarrollará en los miembros de la Comisión capacidades para la autoestima y autogestión, también la constante Asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración y Comercialización del proyecto

Se lograrán alianzas estratégicas con comercios locales, nacionales y de varios puntos del departamento para la venta de la producción obtenida, de tal forma a obtener mejores precios y se proveerá solo la cantidad solicitada por cada comercio, previo levantamiento de pedidos. Se involucrará a miembros de la Familia en las tareas de manera a asegurar la cantidad de mano de obra necesaria, ya que ambos rubros requiere mano de obra masculina y femenina.



Victoria V. de Cruz

4264



7.1 Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

EL comité Agropecuario Kuña Aty será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto "SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE GUAVIRA DE YATAITY DEL NORTE". La Organización cuenta con un equipo de técnicos especialistas en elaboración, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de Kuña Aty.

Al interior del Comité, que son las beneficiarias finales del proyecto, las decisiones serán adoptadas por las miembros en las reuniones que se llevarán a cabo, cada quince días, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas y se llevarán a una votación de forma democrática, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Comisión directiva y luego firmarán cada uno de los miembros del grupo.

En caso de no llegar a un acuerdo entre todos los miembros en la toma de decisiones, se recurrirá a otra instancia que es la Municipalidad de Yataity del Norte.

En el cuadro de abajo se tiene la estructura:



7.2 Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.

Las mujeres miembros participarán activamente como beneficiarias directas y fuerza de trabajo, pero, también deberán participar como miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importante para el comité, de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, practicas de comprensión de las decisiones y no el simple voto.

También se espera que continúe el apoyo desde el Municipio local, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario.

Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.

Comité Agropecuario
Xuña Aty
Comité Yataisy del Norte

Vitalina V. de Díaz

4764

COMITÉ AGROPECUARIO KUÑA ATY

PLANILLA DE PRESUPUESTO

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO

PE	GUAVIRA		EXP N° 4764
COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS		
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	TOTAL
1.1 Infraestructura	84.000.000		84.000.000
1.2 Equipamiento Social	26.765.243	-	26.765.243
1.3 Mano obra Infraestructura)		76.410.100	76.410.100
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
2.1 Asistencia Técnica	46.340.000		46.340.000
2.2 Gastos de Movilidad	9.400.000		9.400.000
2.3 Insumo para capacitacion	25.750.000	6.250.000	32.000.000
2.4. Pre-Inversion	5.435.112	-	5.435.112
2.5 Mano de Obra Modelo de produccion	-	8.680.000	8.680.000
3. GASTOS OPERATIVOS			
Contador del Proyecto	14.000.000		14.000.000
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3.965.595		3.965.595
Gastos de Movilidad	4.000.000		4.000.000
Auxiliar Administrativo		7.200.000	7.200.000
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	219.655.950	98.540.100	318.196.050
Porcentaje de Aportes			
Porcentaje de Infraestructura	60%	110.765.243	50,43%
Porcentaje de Fortalecimiento	30%	86.925.112	39,57%
Porcentaje de Misional	90%	197.690.355	90,00%
Gastos Administrativos	10%		10,00%
TOTAL	100%	219.655.950	100,00%




(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA
ENTIDADES SIN FINES LUCRO

EXP N° 4764

Entidad (2) COMITE AGROPECUARIO KUÑA ATY
Nombre y/o Proyecto (3) 8 PROPAS II
Resultado Esperado (4) CAPACITACION PARA LA INSERION LABORAL DE MUJERES JEFA DE HOGAR
AÑO 2013

(En Guaraníes)

Producto/ Bienes o servicios		Unidad de Medida (6)	Enero (7)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
			64 FAMILIAS												
Cod. Grupo	Mod. Subg./FF/OF/Dpto.	Descripción (9)	Enero (10) 2013	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
5	20	401	HONORARIOS PROFESIONALES	4.941.011,00	7.272.727,00	14.545.455,00	7.272.727,00	0							34.031.920
5	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	494.101,00	727.273,00	1.454.545,00	727.273,00								3.403.192
0	20	401	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		6.440.909,00	12.881.818,00	6.440.909,00								25.763.636
0	10	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		644.091,00	1.288.182,00	644.091,00	0							2.576.384
0	20	401	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS		454.545,00	909.091,00	454.545,00								1.818.181
0	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS		45.455,00	90.909,00	45.455,00								181.819
2	20	401	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2.521.675,00	2.521.675,00	2.521.675,00	2.858.242,00								10.423.267
2	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	252.168,00	252.168,00	252.186,00	285.824,00								1.042.328
0	20	401	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.521.675,00	2.521.675,00	3.569.233,00	3.569.233,00								12.181.816
0	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252.168,00	252.168,00	356.923,00	356.923,00								1.218.182
1	20	401	ANIMALES Y PRODUCTOS PECUARIOS			7.386.364,00	7.386.363,00								14.772.727
1	10	1	ANIMALES Y PRODUCTOS PECUARIOS			738.636,00	738.636,00								1.477.272
0	20	401	INFRAESTRUCTURA		30.710.275,00	45.653.362,00									76.363.637
0	10	1	INFRAESTRUCTURA		3.071.027,00	4.565.336,00		0							7.636.363
0	20	401	EQUIPAMIENTO			12.376.616,00	11.955.425,00								24.332.041
0	10	1	EQUIPAMIENTO			1.237.662,00	1.195.543,00								2.433.205
Totales				10.982.798	54.813.988	109.827.978	43.831.188	0	0	0	0	0	0	0	219.685.060



(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA
ENTIDADES SIN FINES LUCRO

Nombre de la Entidad (2) COMITE AGROPECUARIO KUÑA ATY
Programa y/o Proyecto (3) 8 PROPAS II
Resultado Esperado (4) CAPACITACION PARA LA INSERION LABORAL DE MUJERES JEFA DE HOGAR
AÑO 2013


(En Guaraníes)

Producto/ Bienes o servicios	Unidad de Medida (6)	Enero (7)	Febrero	Marzo	Abril	Agosto
		64 FAMILIAS				
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto. (8)	Descripción (9)	Enero (10) 2013	Febrero	Marzo	Abril	Anual
145 20 401	HONORARIOS PROFESIONALES	4.941.011	7.272.727	14.545.455	7.272.727	34.031.920
145 10 1	HONORARIOS PROFESIONALES	494.101	727.273	1.454.546	727.273	3.403.192
260 20 401	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		6.440.909	12.881.818	6.440.909	25.763.636
260 10 1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		644.091	1.288.182	644.091	2.576.363
330 20 401	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS		454.545	909.091	454.545	1.818.182
330 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS		45.455	90.909	45.455	181.818
342 20 401	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2.521.675	2.521.675	2.521.675	2858242	10.423.266
342 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	252.168	252.168	252.168	285824	1.042.327
360 20 401	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.521.675	2.521.675	3.569.234	3.569.234	12.181.818
360 10 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252.168	252.168	356.924	356.924	1.218.182
411 20 401	ANIMALES Y PRODUCTOS PECUARIOS			7.386.364	7.386.364	14.772.727
411 10 1	ANIMALES Y PRODUCTOS PECUARIOS			738.636	738.636	1.477.272
520 20 401	INFRAESTRUCTURA		30.710.275	45.653.362		76.363.637
520 10 1	INFRAESTRUCTURA		3.071.027	4.565.336	0	7.636.363
530 20 401	EQUIPAMIENTO			12.376.616	11.955.425	24.332.041
530 10 1	EQUIPAMIENTO			1.237.662	1.195.543	2.433.205
Totales		10.962.788	64.913.988	109.827.978	43.691.190	218.686.961
		10982787,5	54913987,51	109827975	43931190,01	218686960
		0	0	0	0	-1




4764

2.2. GASTOS DE MOVILIDAD						
Combustibles y lubricantes	360	litros	1.306	7.200	9.400.000	
2.3. INSUMOS PARA CAPACITACIONES						
Utiles de escritorio oficina y enseñanza	342	gl	1	7.500.000	7.500.000	
Papel, carton e impresos	330	gl	1	2.000.000	2.000.000	
Insumos para practicas de capacitacion	411	unid	2.500	6.500	16.250.000	
Insumos para reforestacion		unid	2.500	2.500		6.250.000
2.4. GASTOS DE PRE - INVERSION						
Elaboración de Proyectos y plano de obras	145	unid	1	5.435.112	5.435.112	
2.5. Mano de obra Para capacitaciones						
Mano de obra para practica de capacitacion		jornal	248	35.000		8.680.000
TOTAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL					86.925.112	14.930.000
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS						
3.1 Personal Contratado						
Honorarios de Contador/ administrador	145	Mes	4	3.500.000	14.000.000	
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Combustibles y lubricantes	360	litros	555,56	7.200	4.000.000	
Insumos para oficina	342	global	1	3.965.595	3.965.595	
Auxiliar administrativo		meses	4	1.800.000		7.200.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					21.965.595	7.200.000
TOTAL APOORTE SAS en Ga.					219.655.950	
TOTAL CONTRAPARTIDA en Ga.						98.540.100
Porcentaje contrapartida						44,86
Infraestructura %						38
Fortalecimiento Comunitario e Institucional						40
Gastos Administrativos %						10
Inversión por familia G.						4.393.119
Inversión por familia \$						989


 Delia Benítez
 Presidenta
 Della Benítez de Barreto
 C.I. 2.439.882
 PRESIDENTA
 Comité Agropecuario Kuña Aty




 Vidalina V. de Diaz
 Tesorera
 Vitalina Valdovino de Díaz
 C.I. 895248
 TESORERA
 Comité Agropecuario Kuña Aty

4264

PROYECTO

CAPACITACION PARA LA INSERION LABORAL DE MUJERES JEFA DE HOGAR EN EL DISTRITO DE YATAITY DEL

Inversión social						
I.Capital						
Chapa Zinc	520	M2	12	55.000	660.000	
Tejido	520	rollo	1	490.000	490.000	
Postes de 2.7 M	520	unid.	10	27.000		270.000
Clavo	520	kg	2	15.000	30.000	
Postes de 3 M	520	unid.	4,00	30.000		120.000
Tirantes de 3 x 2 ybyra pyta	520	unid	7,00	82.500		577.500
Alfagia 3 x 1	520	unid	4,00	25.000	100.000	
Tabla de 1 pulgada	520	pulg	200	2.000	400.000	
Mano de obra	520	unid	1	550.000		550.000
SUB TOTAL Gallineros					1.680.000	1.517.500
RESUMEN CONSTRUCCION DE GALLINERO FAMILIARES						
Materiales para construccion de gallineros	520	unidad	50	1.680.000	84.000.000	
Mano de obra y materiales para construccion de gallinero		unidad	50	1.517.500		75.875.000
Tablero del proyecto		unidad	1	535.100		535.100

Comedero de chapa Zinc de 1 kg	530		50	63.000	3.150.000	
Bebedero de plasticos de 2 litros	530		50	55.000	2.750.000	
Silo metalico	530		50	270.000	13.500.000	
Incubadora de 240 huevos	530		1	7.365.243	7.365.243	

TOTAL INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

110.765.243 76.410.100

II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CAPACITACIONES

2.1.1.1. Capacitación en Fortalecimiento Organizativo

Modulo 1: La Organización	260	Hs cátedras	15	76.923	1.153.845	
Modulo 2: Estructura Legal de una Organización	260	Hs cátedras	15	76.923	1.153.845	
Modulo 3: La produccion	260	Hs cátedras	15	76.923	1.153.845	
Modulo 4: Fortalecimiento Orzanizativo	260	Hs cátedras	15	76.923	1.153.845	
Modulo 5: Liderazgo con Equidad de Genero	260	Hs cátedras	15	76.923	1.153.845	
Modulo 6: Resolucion de Conflictos	260	Hs cátedras	10	76.924	769.240	
Modulo 7: Introduccion del Enfoque de Genero	260	Hs cátedras	15	76.923	1.153.845	
Modulo 8: Genero y Organización	260	Hs cátedras	15	76.923	1.153.845	
Modulo 9: Genero, Familia y Roles	260	Hs cátedras	15	76.923	1.153.845	

2.1.1.2. Capacitación en Desarrollo Integral de la Pequeña finca

Modulo 1: Introduccion. Opciones tecnologicas y productivas	260	Hs cátedras	10	111.200	1.112.000	
Modulo 2: Uso optimo y racional de los recursos disponibles	260	Hs cátedras	5	111.200	556.000	
Modulo 3: Diversificación con especies agricolas, pecuarias y forestales	260	Hs cátedras	10	111.200	1.112.000	
Modulo 4: Manejo, uso, conservación, y recuperación de suelos	260	Hs cátedras	10	111.200	1.112.000	
Modulo 5: Usos de semillas de mejor calidad	260	Hs cátedras	10	111.200	1.112.000	
Modulo 6: Manejo integrado de Plagas	260	Hs cátedras	10	111.200	1.112.000	
Modulo 7: Uso de mano de obra familiar	260	Hs cátedras	10	111.200	1.112.000	
Modulo 8: Reduccion de perdidas	260	Hs cátedras	10	111.200	1.112.000	

2.3. Capacitacion en avicultura

Modulo 1: Sistema y Tipos de Explotación Avicola	260	Hs cátedras	10	125.000	1.250.000	
Modulo 2: Razas de Gallinas	260	Hs cátedras	10	125.000	1.250.000	
Modulo 3: Instalaciones y equipos	260	Hs cátedras	20	125.000	2.500.000	
Modulo 4: Plan sanitario	260	Hs cátedras	10	125.000	1.250.000	
Modulo 5: Alimentacion	260	Hs cátedras	10	125.000	1.250.000	
Modulo 6: Reproduccion y Manejo	260	Hs cátedras	10	125.000	1.250.000	
Modulo 7: Comercializacion	260	Hs cátedras	10	125.000	1.250.000	

Instituto Agrario