



**4834**

**ASOCIACION DE PRODUCTORES  
RURALES NUEVA ALIANZA**

SECRETARIA DE ACCION SOCIAL SAS

PROPAIS II

ENTIDAD EJECUTORA:

ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD  
ALIMENTARIA EN FAMILIAS EN ESTADO DE POBREZA Y EXTREMA  
POBREZA"

BENEFICIARIO: ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES NUEVA  
ALIZANZA

DEPARTAMENTO: SAN PEDRO

DISTRITO: SAN PEDRO DE YCUAMANDYJU

LOCALIDAD: SAN PEDRO DE YCUAMANDYJU


PRESENTACIÓN: AÑO 2012

## INDICE DE CONTENIDO

Nº	CONTENIDOS	PAG.
1	INTRODUCCIÓN	1
2	IDENTIFICACION DEL PROYECTO	2
3	IDENTIFICACION DE LA SITUACION – PROBLEMAS	3
4	DESCRIPCION DEL PROYECTO	7
5	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	16
6	MARCO INSTITUCIONAL	18
7	FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	21
8	MODELO DE GESTION	24
	NOMINA DE BENEFICIARIOS	25
	PLAN DE CAPACITACION	26

  
Guillermo González Machado  
Srío. de Finanzas



  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General

## 1. INTRODUCCIÓN

El proyecto de construcción de huerta comunitaria, dentro del plan de seguridad y soberanía alimentaria, que es uno de los ejes transversales del Gobierno Paraguayo, fue definido en un proceso de diagnóstico participativo que se han realizados por técnicos, directivos y socios de la Asociación de Productores Rurales Nueva Alianza.

La Asociación de Productores Rurales Nueva Alianza, está constituido actualmente por 120 socios de los cuales 36 jefes de familias, fueron seleccionados para este proyecto, todos ellos son mayores de edad, en etapa productiva, afincadas en el lugar donde el Comité fija base y son responsables directo del sostenimiento de una familia, para una mejor organización se organizan en bases, en diferentes barrios de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú.

Este grupo humano que nuclea a personas de ambos sexos y diversas edades, representados por jefes de familias, surgió buscando la unidad comunitaria en cada Comité de modo a ir logrando beneficios sociales para la comunidad, tanto a nivel de seguridad y soberanía alimentaria, educación, salud y recreación.


Todos los Socios son de carácter humilde, que se dedican a la producción para el sustento diario disponiendo de cultivo variado, con la tecnología muy tradicional y arcaica.

La problemática fundamental es la necesidad de lograr empleo efectivo de la mano de obra ociosa, que a través de esta incorporarlo en un sistema social justo e igualitario.

La actividad social que se plantea desarrollar, es la producción hortícola tecnificada y diversificada en parcela de uso comunitario y replicar con capacitaciones permanentes en cada familia que en su pequeñas parcelas de tierra, pueda aprovechar para sustento familiar (autoconsumo)

  
Guillermo González Machado  
Srío. de Finanzas



  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General

## 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

a) Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria en familias en estado de pobreza y extrema pobreza.

Sub \_ componente: Huerta comunitaria (producción de verduras y hortalizas)

b) Departamento: San Pedro

c) Distrito: San Pedro de Ycuamandyyú

d) Localidad: San Pedro de Ycuamandyyú

e) Barrio: San José, Santa Ana, San Ramón, San Roque, Santa Rosa, Cañada, Ñanducúa y Curupayty

f) Entidad Ejecutante:

Asociación de Productores Rurales "Nueva Alianza"

### COMISION DIRECTIVA PERIODO 2.011 – 2.012

INTEGRANTES	CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Juan Carlos Bordón	Secretario General	San Pedro de Ycuamandyyú	0971 - 711998
Juan Flores Zárate	Sub – Secretario General	Ñanducúa – Barrio San Roque	
Guillermo González Machado	Secretario de Finanzas	Ñanducúa Barrio Santa Rosa	
Vicente Recalde Silva	Sub – secretario de Finanzas	Cañada	
Srio. de Actas y Documentos	Eusebio Espínola	Ñanducúa Barrio Santa Rosa	
Sub Srio. de Actas	Asunción Arévalos Ramos	Ybaroty	
Srio. de Relaciones	Amado Aguilera Peralta	Yacaré Ne'e	
Srio de Reforma Agraria y Cooperativismo	Luis Aquino Martínez		
Miembros	Victorina López de Mongelós	Tapé Caaguy	
	Marciana Rivas Duarte	Ñanducúa Barrio San Roque	
Síndico Titular	Luis Alberto Mena Calderón	San Pedro de Ycuamandyyú	
Síndico Suplente	Elva Beatriz Fernández Mareco	Ñanducúa Barrio San Roque	

Responsable técnico y administrativo:


Ing. Agr. Carlos Altagracio Carmona Ibarrola; Tel. 0971 - 813437

Responsable técnico contable:

Lic. Enrique Martínez Acosta; Tel. 0984 - 743224

  
 Guillermo González Machado  
 Srio. de Finanzas



  
 Juan Carlos Bordón  
 Srio. General

### 3. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN-PROBLEMA

a) *Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios)*

Problemas Prioritarios	Causas Principales	Consecuencias Principales
1. Baja calidad nutricional en familias en estado de pobreza y extrema pobreza	1. Falta de capacitación para generación de rubros de autoconsumo.	1. Desnutrición, deserción escolar (inseguridad alimentaria)
2. Ocupación de mano de obra ociosa	1. Escases de medios de producción 2. Falta diversificación de oportunidades laborales	1. Poco ingreso (inseguridad alimentaria) 2. deserción social (inseguridad social)

#### PROBLEMA QUE SE PRETENDE AMINORAR CON EL PROYECTO


Con la implementación del proyecto de instalación de huerta comunitaria con protección perimetral, malla media sombra, regadío, se pretende aminorar el problema de bajo rendimiento, la estacionalidad de verduras y hortalizas utilizada diariamente en la dieta familiar.

La mayoría de los miembros del Comité están en etapa de desarrollo, la falta de un empleo productivo genera ociosidad en los miembros de las familias, introduciendo un proyecto asociativo, se logrará ocupar la mano de obra disponible, para así generar rubros de autoconsumo.


#### b) *Línea de base*

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA, EN FAMILIAS PERIURBANAS EN ESTADO DE POBREZA Y EN EXTREMA DE POBREZA.

Cuando describimos lo que es **Seguridad Alimentaria**, estamos manifestando que son todas las personas que tienen acceso a suficientes alimentos nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales, a fin de llevar una vida digna, activa y saludable.

  
 Guillermo González Machado  
 Srío. de Finanzas



  
 Juan Carlos Bordón  
 Srío. General

**INCIDENCIA DEL PROBLEMA EN LA POBLACIÓN OBJETIVO**

Las limitaciones a que las personas gocen de una **seguridad alimentaria** son:

La **pobreza** y por consecuencia la **desnutrición**, es importante destacar que en Paraguay existe un 25% de la población en condiciones de pobreza en cuanto a gastos de consumo.

**Población bajo el nivel de pobreza: 19,4% (2011 est.) (Paraguay)**

Año	Población bajo el nivel de pobreza
2009	32
2010	19,4
2011	19,4


**Definición:** Las estimaciones nacionales del porcentaje de la población que viven por debajo del nivel de pobreza se basan en encuestas de sub-grupos, con los resultados ponderados por el número de personas en cada grupo. Las definiciones de pobreza varían considerablemente entre las naciones. Por ejemplo, las naciones ricas generalmente emplean normas más generosas de pobreza que las naciones pobres.

**Fuente:** CIA World Factbook - toda la información en esta página es correcta hasta el 11 de marzo de 2011


Otras publicaciones estadísticas califican que la desnutrición, es muy marcada en la población vulnerable, que son los niños menores de cinco años, en este componente existe una desnutrición aguda (proteica y energética) de 5%, una desnutrición crónica general de 11% y una desnutrición crónica periurbana y rural de 14%.

La incidencia directa de la **inseguridad alimentaria** son:

- Desnutrición de todos los componentes de las familias afectadas
- Baja escolaridad de niños/as en Instituciones Educativas
- Analfabetismo
- Desocupación
- Delincuencia

  
Guillermo González Machado  
Srío. de Finanzas



  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General

Existe un sector importante de la población paraguaya con **inseguridad alimentaria** actual y crónica, así como en riesgo de **inseguridad alimentaria**.

Esta es una problemática que compete a varias instituciones del gobierno y requiere de una intervención que contemple acciones multidisciplinarias e integradas donde participen sectores de Agricultura, Salud, Educación y Economía por citar los más importantes.

Deberían crearse, promoverse e impulsarse políticas públicas explícitas de Seguridad alimentaria y estas deben dirigirse hacia determinadas áreas o regiones tales como las rurales, urbanas y peri urbanas.

En el área periurbana y rural donde se concentra la mayor parte de la población del país y además por que son las zonas de producción de alimentos básicos y primarios por lo que deberían atenderse a las siguientes consideraciones:

- Producción de alimentos, cultivando rubros de consumo culturalmente aceptados
- Producción de alimentos básico en sintonía con la naturaleza.
- El consumo estacional de alimentos frescos.
- Buscar la incorporación efectiva de la mujer como productora de alimentos.
- Facilitar créditos para la producción y procesamiento de alimentos.
- Mejorar los servicios de salud
- Mejorar la infraestructura productiva en pequeño espacio.
- Propulsar la investigación en rubros alimenticios, la capacitación y la extensión.
- Incorporar en la enseñanza formal contenidos teórico-prácticos de horticultura familiar en especial en cuanto a producción y procesamiento de alimentos primario.


Es importante el mejoramiento en cuanto a infraestructura del hogar especialmente en lo que se refiere al área de preparación y procesamiento de alimentos. Así también, el mejoramiento de la infraestructura, en cuanto a las actividades de recolección, post cosecha, almacenamiento y manipulación de alimentos.

Otras estrategias son:

- La revalorización de los alimentos tradicionales, producido en la propia huerta
- La promoción de mezclas nutricionalmente buenas de las hortalizas y verduras con los cereales y las leguminosas
- La revalorización de la cultura alimenticia por ejemplo los platos tradicionales preparados a base producto extraído de la huerta.

  
Guillermo González Machado  
Srío. de Finanzas



  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General



**c) Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo etario, sexo y cantidad)**

La población objetivo del Proyecto, son familias caracterizadas como pobres y/o en extrema pobreza, relevado en un diagnóstico participativo y una encuesta socioeconómica entre los asociados de La Asociación de Productores Rurales Nueva Alianza, con un índice muy elevado de necesidades básicas insatisfechas, específicamente numerando 5 parámetros de necesidades estos beneficiarios están dentro del rango de 3 y 4, especificando cantidades de los 36 jefes de familias beneficiarias, fueron seleccionados para este proyecto, todos ellos son mayores de edad, en etapa productiva, afincadas en el lugar donde el Comité fija base y son responsables directos del sostenimiento de una familia, en diferentes barrios periurbano de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú.

Este grupo humano nuclea a 36 jefes de familias entre ellas 14 son mujeres y 22 son varones de diferentes edades, mayores de edad considerados como beneficiarios directos, esto a su vez nuclea a 220 personas consideradas como beneficiarios indirectos que son miembros de las familias de los beneficiarios

Todos los Socios son de carácter humilde, que se dedican a la venta sub pagada de manos de obra, es decir explotada por personas y empresas inescrupulosas sin responsabilidad social, para generación del sustento diario.

**d) Análisis causal (principales causas)**


Causas Principales

1. Bajo poder adquisitivo de las familias - dificulta la tenencia de equipos e infraestructura para encarar sistemas productivos de autoconsumo.
2. Bajo nivel de tecnología - dificultad en la transferencia de conocimientos, técnico-sociedad,
3. Falta de diversificación de rubros - incorporar diferentes rubros de autoconsumo, sostenible y sustentable en el tiempo
4. Falta de capacitación - las capacitaciones se deben orientar hacia las demostraciones de resultados y no en dinámicas teóricas.
5. Bajo nivel de escolaridad de las familias en estado de pobreza y extrema pobreza (analfabetismo funcional)

Todas estas causas traen como consecuencia el bajo poder adquisitivo de las familias en estado de pobreza y extrema pobreza, como así también una desnutrición crónica, limitado a no tener una vida digna en su propia tierra y por consiguiente genera una migración, principalmente de los jóvenes buscando mejor oportunidad de realizaciones personales, en el extranjero, (Argentina, Brasil, España, etc.)

  
Guillermo González Machado  
Srío. de Finanzas



  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General


#### 4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a) *Objetivo de impacto y producto;*

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION
<b>OBJETIVO GENERAL</b>		
<p>Socios/as y sus familias disponen de verduras y hortalizas para consumo, obteniendo calidad de productos, contando con infraestructura comunitaria adecuada.</p>	<p>✓ 36 socios/as incorporan verduras y hortalizas en su dieta diaria</p> <p>✓ A 4 meses de iniciado el proyecto cuenta con capacidad instalada para disponer de todas las hortalizas, fruta y verduras en la sede comunitaria conforme al plan trazado</p>	<p>Actas</p> <p>Contratos</p> <p>Infraestructura y equipos instalados – in situs</p> <p>Facturas de compras</p> <p>Infórmenes.</p> <p>1 huerta comunitaria instalada para la producción,</p> <p>36 kid de herramientas e insumo básicos y semillas distribuido a los socios/as</p> <p>4 Kid de herramienta e insumo básicos y semillas utilizado en la sede social</p>

  
 Guillermo González Machado  
 Srío. de Finanzas



  
 Juan Carlos Bordón  
 Srío. General

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION
<b>OBJETIVO ESPECIFICO - 1</b>		
Capacitar y asesorar técnicamente a asociados/as para implantar verduras y hortalizas durante todo el año para autoconsumo	➤ Realización de charlas educativas.	➤ 225 horas de capacitación ➤ Planillas de asistencia
<b>OBJETIVO ESPECIFICO - 2</b>		
Distribuir herramientas básicas a socios/as para facilitar labores de la huerta	➤ Socios/as cuentan con kid de herramientas básicas	➤ 36 socios/as disponen de herramientas básicas ➤ 4 kid utilizado en la sede social ➤ Planilla de entrega

*Guillermo González Machado*  
Guillermo González Machado  
Sr. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
Juan Carlos Bordón  
Sr. General

**b) Actividades, Indicadores y fuente de verificación**

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACION
<b>ACTIVIDAD ESPECIFICA - 1</b>		
Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 Responsable Técnico</li> <li>➤ 1 Profesional para asesoramientos y capacitaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acta de convocatoria a concurso</li> <li>➤ Acta de aprobación</li> <li>➤ Contrato</li> <li>➤ Infórmenes</li> <li>➤ Facturas</li> <li>➤ Registro de asistencia en las capacitaciones.</li> <li>➤ Rendiciones de cuentas</li> </ul>
<b>ACTIVIDAD ESPECIFICA - 2</b>		
Contratación de empresas proveedoras de materiales y equipos	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 (una) Construcción de huerta comunitaria con todos los materiales y equipos de carácter promocional productivo y educativo</li> <li>➤ 36 (treinta y seis) replica entre socios/as</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acta de convocatoria a concurso</li> <li>➤ Acta de aprobación</li> <li>➤ Contrato</li> <li>➤ Infórmenes</li> <li>➤ Facturas</li> <li>➤ Huertas construida y equipadas.</li> </ul>
<b>ACTIVIDAD ESPECIFICA - 3</b>		
Rendición de Cuentas	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ejecución del proyecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Documentos legales</li> <li>➤ Documentos Administrativos</li> <li>➤ Documentos Contables.</li> <li>➤ Informenes de ejecución</li> <li>➤ Actas</li> </ul>
<b>ACTIVIDAD ESPECIFICA - 4</b>		
Implantación de huerta comunitaria (mano de obra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cultivo de verduras y hortalizas en huerta comunitaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Disponibilidad de verduras y hortalizas en la huerta comunitaria</li> <li>➤ Distribución entre los asociados/as para su consumo.</li> <li>➤ Planilla de asistencia</li> </ul>
<b>ACTIVIDAD ESPECIFICA - 5</b>		
Disposición de materiales para instalación de huerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cuenta con materiales para cercado perimetral ( postes de madera)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 260 postes en disponibilidad para su uso en la huerta comunitaria</li> </ul>
<b>ACTIVIDAD ESPECIFICA - 6</b>		
Distribución de kid de herramientas básicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Socios/as cuentan con kid de herramientas básicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 36 socios/as disponen de herramientas básicas</li> <li>➤ 4 kid disponible en la sede social</li> <li>➤ Planilla de entrega</li> </ul>

*Guillermo González Machado*  
 Guillermo González Machado  
 Srío. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
 Juan Carlos Bordón  
 Srío. General

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"

San Pedro de Ycuamandyyú - Paraguay

Calle Paí Lorenzo c/Amancio Gaona

Tel.: N° 042 - 222067 // 0971 - 711998

<b>ACTIVIDAD ESPECIFICA - 7</b>		
Capacitación y asesoría técnica de asociados/as	➤ Realización de charlas educativas.	➤ 156 horas de capacitación ➤ Planillas de asistencia
<b>ACTIVIDAD ESPECIFICA - 8</b>		
Equipamiento del local con muebles.	➤ Local propio de la Asociación cuenta con muebles de usos social.	➤ Adquisición de 6 camas, 20 sillas plásticas y 1 juego de escritorio ➤ Factura de compras ➤ Actas de recepción
<b>ACTIVIDAD ESPECIFICA - 9</b>		
Distribución de kid de semillas de verduras y hortalizas	➤ Socios/as cuentan con kid de semillas de verduras y hortalizas	➤ 36 socios/as disponen de kid de semillas de verduras y hortalizas ➤ Planilla de entrega

*Guillermo González Machado*  
Guillermo González Machado  
Srío. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General

c) Metas

- Construcción de 1 huerta comunitaria funcional con todos los materiales y equipos de carácter promocional productivo y educativo
- Que los 36 (treinta y seis) socios/as sean capacitados técnicamente para replicar la experiencia aplicada en la huerta comunitaria en su propia parcela para satisfacer sus demandas nutricionales en cuanto a verdura, frutas y hortalizas
- Autoconsumo suficiente, sustentable y sostenible en el tiempo
- Que el socio/a sea consumidor de su propio producto logrado a través de su organización social.
- Que las verduras, frutas y hortalizas sea consumida por las familias durante todo el año

*Guillermo González*  
Guillermo González Machado  
Srío. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General

**d) Supuestos**

Relacionados en forma directa con el Proyecto

ACTIVIDADES	SUPUESTOS Y/O RIESGO POSIBLE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Contratación de Profesional para Técnico Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Incumplimiento de los términos del Contrato</li> <li>➤ Fracaso administrativo del Proyecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Control, Supervisión y fiscalización.</li> <li>➤ Rescisión de Contrato</li> <li>➤ Nuevo llamado a concurso</li> </ul>
Contratación de Profesional para Asesoramiento y Capacitación en aspectos organizativos, administrativos, financieros, contables y sociales	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Incumplimiento de los términos del Contrato</li> <li>➤ Fracaso en la capacitación de la masa societaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Control, Supervisión y fiscalización.</li> <li>➤ Rescisión de Contrato</li> <li>➤ Nuevo llamado a concurso</li> </ul>
Concurso de oferentes para provisión de materiales construcción de infraestructura ( huerta) y malla semi sombra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Materiales adquiridos sufran deterioro o sean de baja calidad y quedar sin uso en determinadas ocasiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Control, Supervisión y fiscalización.</li> <li>➤ No recepcionar materiales de baja calidad o con desperfectos</li> </ul>
Concurso de oferente para compra e instalación de equipos de riego	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Equipos adquiridos sufran deterioro o sean de baja calidad y quedar sin uso en determinadas ocasiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Control, Supervisión y fiscalización.</li> <li>➤ No recepcionar equipos de baja calidad o con desperfectos</li> <li>➤ Capacitar a los usuarios del manejo adecuado.</li> </ul>
Rendición de Cuentas de los desembolsos parciales y finales	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Incumplimiento de los términos del Contrato</li> <li>➤ Fracaso en la rendición de Cuentas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Control, Supervisión y fiscalización.</li> </ul>

*Guillermo González Machado*  
 Guillermo González Machado  
 Srío. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
 Juan Carlos Bordón  
 Srío. General

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"

San Pedro de Ycuamandyyú - Paraguay  
 Calle Paf Lorenzo c/Amancio Gaona  
 Tel.: N° 042 - 222067 // 0971 - 711998

e) Matriz de Planificación y Cronograma de actividades y productos

	ACTIVIDADES/TAREA	PRODUCTOS TAREA	RESPONSABLES	ejecución en meses 2.012						ejecución en meses 2.013							
				7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
<b>AE 1</b>	<b>Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales</b>																
A.1	Contratación de 1 (un) Profesional para Técnico Administrativo	Administrador del Proyecto	EE - Asociación					X									
A.2	Contratación de Profesional para Asesoramiento y Capacitación en aspectos organizativos, administrativos, financieros, contables y sociales	Socios/as capacitadas	EE - Asociación					X									
<b>AE 2</b>	<b>Contratación de empresas proveedoras de materiales, herramientas y equipos</b>																
A.1	Concurso de oferentes para provisión de materiales construcción de infraestructura ( huerta)	Construcción de infraestructura (huerta)	EE - Asociación Beneficiario - Comité					X	X								
A.2	Concurso de oferente para compra e instalación de equipos de riego	Adquisición e instalación de equipos	EE - Asociación Beneficiario - Comité					X	X								
A.3	Concurso de oferente para compra herramientas	Adquisición de herramientas	EE - Asociación Beneficiario - Comité					X	X								
A.4	Concurso de oferente para compra muebles	Adquisición de muebles	EE - Asociación Beneficiario - Comité							X							
<b>AE 3</b>	<b>Rendición de Cuentas</b>																
A.1	Rendición de Cuentas del primer desembolso	Rendición de Cuentas	EE - Asociación Beneficiario - Comité					X									
A.2	Rendición de Cuentas del segundo desembolso	Rendición de Cuentas	EE - Asociación Beneficiario - Comité						X								
A.3	Rendición de Cuentas del tercer desembolso	Rendición de Cuentas	EE - Asociación							X							
A.4	Rendición de Cuentas del cuarto desembolso - final	Rendición Final de Cuentas	EE - Asociación								X						

*Guillermo González Machado*  
 Guillermo González Machado  
 Srío. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
 Juan Carlos Bordón  
 Srío. General



ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"

San Pedro de Ycuamandyyú – Paraguay

Calle Paí Lorenzo c/Amancio Gaona

Tel.: N° 042 – 222067 // 0971 – 711998

<b>AE 4</b>	<b>Implantación de huerta comunitaria (mano de obra)</b>																		
A.1	Distribución de trabajo entre asociados/as	Conformación de equipos de trabajo	EE - Asociación Beneficiario - Comité						X										
A.2	Preparación de terreno	Conformación de equipos de trabajo	EE - Asociación Beneficiario - Comité							X	X								
A.3	Construcción de cerca perimetral	Conformación de equipos de trabajo	EE - Asociación Beneficiario - Comité							X	X								
A.4	Implantación de cultivo	Conformación de equipos de trabajo	EE - Asociación Beneficiario - Comité								X	X	X	X					
<b>AE 5</b>	<b>Disposición de materiales para instalación de huerta</b>																		
A.1	Construcción de cerca perimetral	Conformación de equipos de trabajo	EE - Asociación Beneficiario - Comité							X	X								
A.2	Colocación de malla media sombra	Conformación de equipos de trabajo	EE - Asociación Beneficiario - Comité								X	X							
<b>AE 6</b>	<b>Distribución de kid de herramientas básicas</b>																		
A.1	Disposición de kid de herramientas básicas	Distribución kid de herramientas básicas a socios/as	EE - Asociación Beneficiario - Comité								X	X							
<b>AE 7</b>	<b>Capacitación y asesoría técnica de asociados/as</b>																		
A.1	Organización de módulos	Módulos disponibles	EE - Asociación Beneficiario - Comité						X										
A.2	Selección de local para eventos de capacitación	Confirmación de local	EE - Asociación Beneficiario - Comité						X										
A.3	Ejecución de las capacitaciones	Desarrollo de los módulos	EE - Asociación Beneficiario - Comité						X	X	X								
<b>AE 8</b>	<b>Equipamiento del local con muebles.</b>																		
A.1	Selección de muebles a adquirir comparación de presupuesto	Deposición de muebles adquirido	EE - Asociación Beneficiario - Comité								X								
<b>AE 9</b>	<b>Distribución de kid de semillas de verduras y hortalizas</b>																		
A.1	Disposición de kid de semillas	Distribución de kid de semillas de verduras y hortalizas a cada socio/as	EE - Asociación Beneficiario - Comité							X	X								

*Guillermo González Machado*  
Guillermo González Machado  
Srío. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General

**g) Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero de la SAS)**

La Asociación de Productores Rurales Nueva Alianza, no solo actúa como Entidad Ejecutora transitoria, sino plantea proyectos para articular diferentes fuentes de financiamientos para la concreción del anhelado proceso de desarrollo integral de la población periurbana minifundiaria.

Los aportes solicitados a la SAS, forma parte de un engranaje de acciones para concretar grandes proyectos de producción de rubros de autoconsumo, dentro del componente fundamental de la seguridad y soberanía alimentaria, en familias en estado de pobreza y/o extrema pobreza.


En estos proyectos la Asociación de Productores Rurales Nueva Alianza, solicita en su mayoría equipos e infraestructura, hasta inclusive sobrepasando los montos especificados en la guía de proyectos presentado por la SAS, esto obedece a que los solicitado en el proyecto son los más necesario y lo más urgente para poder iniciar el proceso productivo de rubros de autoconsumo, muy necesario para un mejoramiento nutricional de las familias pobres de zona periurbana.

La Asociación de Productores Rurales Nueva Alianza, se compromete seguir trabajando con la misma impetuosidad después de que el proyecto de la SAS termine, por las razón de que dispone de recursos humanos capacitados que vienen trabajando desde hace tiempo con los asociados, suficiente infraestructura, microcréditos y una directiva confiable con espíritu solidario sin ningún interés personal, remarcando que hace casi 12 años de trabajo ininterrumpido y con éxitos.

Con mucha seguridad podemos enfatizar que la sostenibilidad del proyecto, en el tiempo está asegurada

  
Guillermo Gonzalez Machado  
Srío. de Finanzas



  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General

## 5. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento.

### a) Anteproyecto de la infraestructura:

- Localización: San Pedro de Ycuamandyyú, los asociados está en diferentes barrios periurbanos muy cercano al centro de operaciones de la Asociación
- Planilla de cómputo métrico y presupuesto de la obra

Nº	RUBROS REQUERIDO	U/M	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1 -	INFRAESTRUCTURA (sede comunitaria)				
1	Tanque de fibra de vidrio de 2000 lts. instalado	Un.	1	2.500.000	2.500.000
2	Torre de metal para tanque de 4 m de altura instalado	Un.	1	6.000.000	6.000.000
3	Provisión e instalación de accesorios, tubos, registros, filtros para bajada y distribución	Gl.	1	3.700.000	3.700.000
4	Provisión e instalación de sistema de riego para 0,2 h.	Gl	1	8.500.000	8.500.000
5	Tejido de alambre	Rollos	6	650.000	3.900.000
	<b>Sub total infraestructura</b>				<b>24.600.000</b>

- Especificaciones técnicas como planillas de obra

#### Especificaciones Técnicas de los materiales para infraestructura

Tanque de fibra de vidrio

Capacidad: 2000 lts.

Torre de metal 40 x 40 cm de varilla de hierro de 16 y 10 mm

Base de tanque de ángulo de metal

El Tanque será colocado a una altura de 4,0 mts. con bajada de 1 ½"

Tejido, de alambre N° 14 x 2,0" colocado por poste de madera

Los materiales a ser utilizado para el equipo de riego serán cañerías y accesorios de tubopar marca registrada;

Cinta de goteo, filtros, conectores de la marca Queen Gill. (procedencia Israel)

- Cronograma de ejecución general

Construcción de huerta comunitaria, con instalación de equipos básico de riego, como huerta modelo, con réplica en familias asociadas de la Asociación, en un periodo de 90 días, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del 2.012 con implantación de verduras y hortalizas al término de la infraestructura a cargo de los beneficiarios.

*Guillermo González Machado*  
 Sr. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
 Sr. General

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"

San Pedro de Ycuamandyyú – Paraguay

Calle Paí Lorenzo c/Amancio Gaona

Tel.: N° 042 – 222067 // 0971 – 711998

*b) Descripción de los requerimientos de equipamiento y herramientas, especificaciones técnicas*

2-	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	U/M	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Pulverizador a mochila de 20 Lts.	Un.	40	650.000	26.000.000
2	Azada	Un.	40	95.000	3.800.000
3	Pala de punta	Un.	40	250.000	10.000.000
5	Machete	Un.	40	65.000	2.600.000
6	Rastrillo	Un.	40	55.000	2.200.000
7	Carretilla de metal	Un.	40	350.000	14.000.000
8	Regaderas	Un.	80	65.000	5.200.000
10	Malla media sombra	Rollo	40	750.000	30.000.000
<b>Sub total equipos e insumos</b>					<b>93.800.000</b>

Obs.: (en la cantidad de unidades se especifica 40 de los cuales 36 unidades son para réplica a beneficiarios individuales y 4 unidades a ser destinado para la sede comunitaria)

Especificaciones Técnicas de los equipos, herramientas

Los equipos y las herramientas a ser utilizado serán: pulverizador de la marca Jacto de 20 Lts.

Las herramientas todos serán de la marca bellota

Malla media sombra 50 % de color negro de procedencia chilena

*c) Presentación de diagnóstico adecuado para identificar la dimensión medio ambiental*

La disponibilidad de verduras, hortalizas y frutas a nivel de familias en estado de pobreza y/o extrema pobreza, responde a un proceso básico de la necesidad nutricional de las familias ubicadas en zonas periurbanas y rurales, por lo tanto su producción a pequeña escala familiarmente no perjudica al medio ambiente y no requiere un estudio del impacto ambiental más vale considerar el impacto social positivo que genera la actividad.

En esta dimensión del trabajo no perjudica al medio ambiente, al contrario genera un equilibrio por el uso racional de los recursos disponibles

*Guillermo González*  
Guillermo González Machado  
Srio. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
Juan Carlos Bordón  
Srio. General

## 6. MARCO INSTITUCIONAL

a) *Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:*

### 1. Experiencia de la EE y/o Comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados)


La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES NUEVA ALIANZA fundada en el año 2.001, en su casi 12 años de vida tiene toda una rica historia de apoyo a los sectores más vulnerables, junto con los comités de bases tanto urbano, periurbano y productores rurales ha tomado como principio la lucha social reivindicativa, la seguridad y soberanía alimentaria, la producción ecológica, arraigo en la finca productiva, tierra propia para cada individuo tanto urbano como rural, comercialización asociativa, participación activa e las política públicas, lucha frontal contra la pobreza, etc., prestando un servicio eficiente y eficaz a las necesidades de sus asociados/as, todas dentro del Distrito de San Pedro de Ycuamandyyú.

Implementación de un programa de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria entre familias en estado de pobreza y extrema pobreza, con el componente básico de construcción de huerta para producción de rubros de autoconsumo de verduras, hortalizas y frutas durante todo el año, exclusivamente para mejorar el déficit nutricional de la dieta diaria.


Los logros en materias de estrategias de trabajo han sido numerosos. Se puede mencionar las mejoras en la productividad agraria mediante invernaderos, sistemas de riego, formación técnica agraria para desechar el mono cultivo como práctica; además se ha instaurado un mercado justo y sostenible en que alrededor de 120 familias comercializan sus productos agrícolas en feria campesinas.

A través del mercado justo y sostenible, se ha posibilitado que pequeños productores vendan directamente sus productos a un precio justo de mercado, y en muchos casos con valor agregado, lo que trae como consecuencia lógica el aumento de ingresos de los productores.

La ASOCIACIÓN, también ha iniciado un proceso formación y fortalecimiento de organizaciones de base en varias comunidades del distrito de San Pedro de Ycuamandyyú.

  
Guillermo González Machado  
Srío. de Finanzas



  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General

## 2. Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

La Asociación de Productores Rurales Nueva alianza, ejecuta trabajo en el Distrito de San Pedro de Ycuamandyyú del Departamento de San Pedro, tiene radio de acción en todos los barrios urbanos y periurbanos.

Específicamente el Proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad y Soberanía Alimentaria entre familias en estado de pobreza y extrema pobreza en el sub rubro de la producción hortícola, está ubicado en la zona urbana y periurbana de la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú.

Para la selección de estas organizaciones ubicadas en diferentes barrios urbanos y periurbanos, se ha tenido en cuenta la extrema necesidad de contar con apoyo de esta naturaleza, es decir recursos no reembolsables, por la sencilla razón de que se trabaja con barrios pobres y beneficiarios en línea de pobreza y en extrema pobreza, que imperiosamente necesita de un apoyo para arrancar hacia un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo.


## 3. Relación con los destinatarios

La relación de la Asociación de Productores Rurales Nueva Alianza, con las organizaciones beneficiarias no se da casualmente, estas organizaciones vienen trabajando desde su fundación, respondiendo a las exigencias de la Asociación.

Existe un estrecho vínculo de relacionamiento, esto obliga a la Asociación mantenerse en la vanguardia de los acontecimientos económicos, políticos y sociales para dar respuestas a las necesidades de las familias más desprotegidas

  
Guillermo González Mañado  
Srio. de Finanzas



  
Juan Carlos Bordón  
Srio. General

**b) Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuirá la sostenibilidad del proyecto.**

**1. Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)**

**RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN**

Los programas que la asociación lleva adelante en este momento abarcan diversas áreas:

- Lucha social reivindicativa
- Seguridad y soberanía alimentaria – Sub rubro Horticultura familiar de autoconsumo
- Producción ecológica
- Tierra propia tanto urbano como rural - Arraigo en la misma
- Lucha contra la pobreza
- Desarrollo personal y familiar
- Mercado justo y sostenible
- Educación y trabajo alternativo para la juventud
- Participación activa e las política públicas


**2. Asistencia Técnica**

La Asociación tiene previsto presupuesto para contratar profesionales, para que realicen la asistencia técnica a sus asociados conforme a un convenio entre las partes, como así también en la huerta comunitaria


**3. Como se implementará el Fortalecimiento Institucional**

El fortalecimiento Institucional se implementa con la participación activa de la gran masa societaria que conscientes y solidariamente aceptan las reglas de la organización y se hacen parte de la misma, con un proceso de empoderamiento institucional

El fortalecimiento Institucional se impulsa desde la base tanto periurbana como los de otro sector.

  
Guillermo González Machado  
Srío



  
Juan Carlos Bordón  
Sup. General

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"**

San Pedro de Ycuamandyyú – Paraguay  
 Calle Paí Lorenzo c/Amancio Gaona  
 Tel.: N° 042 – 222067 // 0971 – 711998

**7. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO**

a) *Presupuesto general y detallado (incluye lista de insumos y sus respectivos precios)*

Obs.: (en la cantidad de unidades se especifica 40 de los cuales 36 unidades son para réplica a beneficiarios individuales y 4 unidades a ser destinado para la sede comunitaria)

Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
<b>INVERSION MISIONAL:</b>						
<b>Inversión social</b>						
<b>I. CAPITAL FISICO</b>						
<b>I.1 INFRAESTRUCTURA (Huerta en sede comunitaria)</b>						
Tanque de fibra de vidrio de 2000 lts. instalado	526	Un.	1	2.500.000	2.500.000	
Torre de metal para tanque de 4 m de altura instalado	526	Un.	1	6.000.000	6.000.000	
Provisión e instalación de accesorios, tubos, registros, filtros para bajada y distribución	396	Gl.	1	3.700.000	3.700.000	
Provisión e instalación de sistema de riego para 0,2 h.	396	Gl	1	8.500.000	8.500.000	
Tejido de alambre	397	Rollos	6	650.000	3.900.000	
Postes de madera de 3 mts. para colocación de malla y tejidos		Un.	260	60.000		15.600.000
Mano de obra construcción de huerta y colocación de malla		Gl	1	9.700.000		9.700.000
Mano de obra construcción de cantero e implantación de verduras y hortalizas		Jornal/año	204	50.000		10.200.000
<b>Total</b>					<b>24.600.000</b>	<b>35.500.000</b>
<b>I.2 EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS</b>						
Pulverizador a mochila de 20 Lts.	394	Un.	40	650.000	26.000.000	
Azada	394	Un.	40	95.000	3.800.000	
Pala de punta	394	Un.	40	250.000	10.000.000	
Machete	394	Un.	40	65.000	2.600.000	
Rastrillo	394	Un.	40	55.000	2.200.000	
Carretilla de metal	394	Un.	40	350.000	14.000.000	
Regaderas	394	Un.	80	65.000	5.200.000	
Malla media sombra	396	Rollo	40	750.000	30.000.000	
<b>Total</b>					<b>93.800.000</b>	
<b>I.3 MUEBLES</b>						
Sillas plásticas (sede social)	541	Un.	20	85.000	1.700.000	
Cama de madera con colchón completo	541	Un.	6	1.500.000	9.000.000	
Mesa escritorio con silla	541	Un.	1	2.000.000	2.000.000	
<b>Total</b>					<b>12.700.000</b>	
<b>TOTAL INVERSION FISICA</b>					<b>131.100.000</b>	<b>35.500.000</b>
<b>II. FORTALECIMIENTO</b>						
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>						
<b>2.1. Capacitación</b>						
Capacitación en producción de verdura y hortalizas para autoconsumo	266	Hs.	40	125.000	5.000.000	
Capacitación en elaboración y aprovechamiento de alimentos de verduras y hortalizas	266	Hs.	40	125.000	5.000.000	

*Guillermo González*  
 Guillermo González Machado  
 Srío. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
 Juan Carlos Bordón  
 Srío. General



**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"**

San Pedro de Ycuamandyyú – Paraguay

Calle Paf Lorenzo c/Amancio Gaona

Tel.: N° 042 – 222067 // 0971 – 711998

Capacitación en organización, administración, finanzas, contabilidad y aspecto social	266	Hs.	40	125.000	5.000.000	
Visita, asistencia técnica y social en domicilio de cada socio en su propio domicilio	266	Hs.	100	175.000	17.500.000	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>32.500.000</b>	
<b>2.2. Asistencia Técnica</b>						
Coordinación Técnica y Administrativa del PE	266	Gl	1	20.000.000	20.000.000	
Servicios técnico contable	266	Gl	1	6.500.000	6.500.000	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>26.500.000</b>	
<b>2.3 Pre inversión</b>						
Elaboración del Proyecto Específico	266	Gl	1	6.550.000	6.550.000	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>6.550.000</b>	
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>					<b>65.550.000</b>	

<b>III. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>3.1 Gastos de Administración</b>						
Combustibles (movilidad)	361	Gl	1	7.150.000	7.150.000	
Pasajes (gestión)	231	Gl	1	1.200.000	1.200.000	
Papelerías, útiles de oficinas e impresiones	333	Gl	1	1.500.000	1.500.000	
Viáticos (Consumición)	232	Gl	1	2.000.000	2.000.000	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>11.850.000</b>	
<b>3.2 Gastos varios</b>						
Kid de semillas: Tomate, locote, zanahoria, lechuga, repollo, brócoli, rabanito, remolacha, acelga, perejil, pepino, zapallito de tronco,	399	Un.	40	250.000	10.000.000	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>10.000.000</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>					<b>21.850.000</b>	

<b>TOTAL APORTE SAS en Gs.</b>					<b>218.500.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.</b>					<b>0</b>	<b>35.500.000</b>
<b>RELACION PORCENTUAL (%)</b>					<b>86</b>	<b>14</b>

<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO en Gs.</b>						<b>254.000.000</b>
--	--	--	--	--	--	--------------------

*Guillermo González Machado*  
 Sr. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
 Sr. General

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"

San Pedro de Ycuamandyyú - Paraguay  
Calle Paí Lorenzo c/Amancio Gaona  
Tel.: N° 042 - 222067 // 0971 - 711998

---

• **Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos).**

El proyecto planteado es eminentemente de carácter social, responde a la necesidad básica fundamental de familias en estado de pobreza y extrema pobreza de zonas periurbana de la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú.

En el momento en que los socios/as pagan por productos que ellos mismo pueden producir en su propia casa, hace que se sienta la necesidad de producir ya sea con acompañamiento externo, originado por el Estado paraguayo para con los conciudadanos.


Con la infraestructura y los equipos que van a disponer cada familia en su finca motiva a la producción durante todo el año, aun siendo pequeña parcela de la misma podrán producir durante todo el año sin la incidencia estacional y además el costo de oportunidad, la de no comprar hortalizas, verdura y frutas a costo muy elevado, ese se puede considerar como un ingreso tácito en cada familia beneficiaria.

Es una oportunidad que miembros de la familia ocupen su tiempo en esta actividad, principalmente las mujeres y los jóvenes.


De este emprendimiento no podemos esperar valores monetarios significativos, si no la del desarrollo social, intelectual y moral de las familias en estado de pobreza que se podrá apreciar a través del tiempo.

La Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS, está asegurada, en primer lugar la Asociación estuvo, está y estará comprometido de acompañar el fortalecimiento del componente de seguridad y soberanía alimentaria.

Una vez implementado el proyecto, prácticamente ya no necesita de apoyo financiero solamente un acompañamiento permanente en capacitaciones y asistencia técnica, la cual la Asociación dispone de Técnico para el seguimiento, los costos operativos correrá por cuenta del presupuesto de la administración de la misma.

  
Guillermo González Machado  
Srío. de Finanzas



  
Juan Carlos Bordón  
Srío. General

## 8. MODELO DE GESTIÓN

### **a) Organización general del proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)**

La Asociación de Productores Rurales Nueva Alianza, es la Entidad Ejecutora de los Proyectos presentado a la SAS para su financiamiento.

El Proyecto de construcción de huerta con tecnología de regadío dentro del marco de la seguridad y soberanía alimentaria será ejecutado bajo la estructura orgánica funcional de la Asociación Nueva Alianza

Coordinación estará bajo el control de la Comisión directiva de la Asociación Nueva Alianza.

La Asociación estructurará recursos humanos para dedicarse exclusivamente a la ejecución del proyecto mientras dure y su posterioridad.

Las tomas de decisiones se tomarán en la Comisión Directiva de común acuerdo con los beneficiarios del Proyecto conforme al Plan Operativo

#### **Los responsables directos**

#### **Comisión Directiva de la Asociación de Productores Rurales "Nueva Alianza"**


**Srio. General:** Juan Carlos Bordón  
**Srio. de Finanzas:** Guillermo González machado

**Coordinador Técnico y Administrativo del Proyecto:** Ing. Agr. Carlos Carmona  
**Técnico Contable del Proyecto:** Lic. Enrique Martínez


### **b) Participación de la comunidad en la gestión del proyecto**

A través del diagnóstico participativo los socios de la Asociación de Productores Rurales Nueva Alianza, participan activamente en la gestión del proyecto, las familias toman la decisión de emprender trabajos especificado en el proyecto; se toma con mucha responsabilidad la contrapartida local.

Los socios de la Asociación toman la decisión de qué solicitar al proyecto PROPAIS II /SAS como así también la responsabilidad de con mucha transparencia y participar activamente en las rendiciones de cuentas.

  
Guillermo González Machado  
Srio. de Finanzas



  
Juan Carlos Bordón  
Srio. General

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"

San Pedro de Ycuamandyyú - Paraguay

Calle Paf Lorenzo c/Amancio Gaona

Tel.: N° 042 - 222067 // 0971 - 711998

**NOMINA DE BENEFICIARIOS DIRECTOS**

1	<b>Huerta Comunitaria - huerta modelo</b>	
2	Victorina López de Mongelós	1.933.478
3	Marisa Isabel Martínez Espinoza	5.299.378
4	Luis Miguel Martínez	6.533.188
5	Eligio Cabrera Aranda	4.394.005
6	Derlis Lorenzo Martínez	6.368.691
7	Teresa Martínez Espinoza	2.966.421
8	Marciana Rivas Duarte	1.294.191
9	Seferiano Sequeira Areco	2.414.126
10	Gustado Adolfo Prante	654.114
11	Vicente Recalde Silva	4.240.548
12	Anibal Ramírez Recalde	5.064.220
13	Felipa Silva	2.924.656
14	Nicolás Cabrera Saucedo	5.764.795
15	José Gaspar Espínola Zárate	3.389.273
16	Mercedes Silva Espínola	1.144.256
17	Juan Flores Zárate	1.744.962
18	Nemesia Dávalos de Doria	2.183.244
19	Eugenia Ramírez	2.517.898
20	Luiz Aquino Martínez	2.911.306
21	Eustaquia Ferreira Alvarez	2.486.365
22	Fermín Flores	1.916.913
23	Elva Beatris Fernández	1.517.773
24	María Estela Riera Montaña	1.854.722
25	Pablinô Lugo Martínez	1.423.018
26	Juan Bautista Lugo Duarte	4.432.955
27	Estanislao Lugo Fernández	1.744.887
28	Adolfina Casco Alcaráz	2.544.598
29	Marta Morel Espínola	3.488.280
30	Pedro González	1.917.013
31	Octavio González Ojeda	3.722.854
32	Mariano Velázquez Bolaños	3.530.560
33	Juan Carlos Bordón	1.749.667
34	Guillermo González Machado	2.626.543
35	Isabel Espínola	3.557.831
36	Roque González Saucedo	4.888.642
37	Amado Aguilera Peralta	1.624.846

*Guillermo González Machado*  
Guillermo González Machado  
Srio. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
Juan Carlos Bordón 25  
Srio. General

## PLAN DE CAPACITACIÓN

**METODO**

Modular

**Periodo**

Diciembre de 2.012 a febrero de 2013

<b>MODULO 1</b> <b>Contenido</b>	<b>Mes</b> <b>Semana -</b>	<b>Carga</b> <b>horaria</b>	<b>Metodología</b>	<b>Medios</b> <b>didácticos</b>
<p>1 Producción de verdura y hortalizas para autoconsumo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El proceso de la planificación</li> <li>• Importancia</li> <li>• Participación de la familias en el trabajo</li> <li>• Selección del lugar para la hurta</li> <li>• Protección o cercado perimetral</li> <li>• Preparación de suelos</li> <li>• Abonado</li> <li>• Fuente de agua</li> <li>• Cuidados culturales</li> <li>• Cosecha del producto</li> <li>• Consumo familiar</li> <li>• Importancia económica - comparación de producción familiar vs. compra</li>   <li>• Cultivo de tomate</li> <li>• Cultivo del pimiento</li> <li>• Cultivo de la lechuga</li> <li>• Cultivo de la zanahoria</li> <li>• Cultivo del repollo</li> <li>• Cultivo de la remolacha</li> <li>• Cultivo de la cebollita de hoja</li> <li>• Cultivo de la berenjena</li> <li>• Cultivo del rabanito</li>   <li>• Manejo del ciclo productivo</li> <li>• Manejo de la estacionalidad</li> <li>• Importancia y uso de la media sombra</li>   <li>• <b>TOTAL</b></li> </ul>	<p>Mes de diciembre</p> <p>7 jornadas de 6 horas cada una</p> <p><b>40 horas</b></p>	<p>Teoría: 2 horas</p> <p>Práctica: 4 horas</p>	<p>Expositiva</p> <p>Dinámicas grupales</p> <p>Investigación</p>	<p>Pizarrón</p> <p>Retroproyector</p> <p>Carteles</p>

*Guillermo González Machado*  
 Sr. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
 Sr. General 26

MODULO 2 Contenido	Mes Semana -	Carga horaria	Metodología	Medios didácticos
<p><b>2 -El proceso de elaboración y aprovechamiento de verduras y hortalizas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importancia del consumo de verduras y hortalizas en la dieta diaria de la persona humana</li> <li>• Propiedades nutricionales básicas de cada verduras y hortalizas</li> <li>• Preparación de alimentos en base a verduras y hortalizas</li> <li>• Combinación correctas entre verduras y hortalizas disponibles</li> <li>•</li> <li>• Forma de cocción de verduras y hortalizas</li> <li>• Ventajas y desventajas del consumo en fresco o crudo</li> <li>• La importancia del consumo en periodo de embarazo, lactancia y niño escolares.</li> <li>• La importancia del consumo durante el verano</li> </ul>	<p>Mes de enero 2.013</p> <p>7 jornadas de 6 horas cada una</p>	<p>Teoría: 2 horas</p> <p>Práctic a:4 horas</p>	<p>Expositiva Estudio dirigido</p>	<p>Pizarrón Retroproyector Carteles</p>
<b>TOTAL</b>	<b>40 horas</b>			

*Guillermo González Machado*  
Guillermo González Machado  
Srio. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
Juan Carlos Bordón  
Srio. General

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"

San Pedro de Ycuamandyyú -- Paraguay  
 Calle Paf Lorenzo c/Amancio Gaona  
 Tel.: N° 042 - 222067 // 0971 - 711998

<b>MODULO 3</b> <b>Contenido</b>	<b>Mes</b> <b>Semana -</b>	<b>Carga</b> <b>horaria</b>	<b>Metodolo</b> <b>gía</b>	<b>Medios</b> <b>didácticos</b>
<p><b>3 -Organización, Administración, Finanzas, Contabilidad y Aspecto Social</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivos de la organización</li> <li>• Delegación de responsabilidades</li> <li>• Responsabilidades de cada socio/a</li> <li>• Factores organizacionales</li> <li>• Inversiones en organización</li> <li>•</li> <li>• Funciones básicas de la administración</li> <li>• Principios que sustenta la estructura orgánica de la organización</li> <li>• Estructura orgánica de las organización de base.</li> <li>• Instrumentos y medios de control de la administración</li> <li>• Algunos problemas en la administración de organización.</li> <li>•</li> <li>• Costos de la operación administrativa</li> <li>• Impacto de un proyecto sobre la estructura administrativa existente</li> <li>• La importancia del marco legal</li> <li>• Principales consideraciones económicas el estudio legal</li> <li>•</li> <li>• Objeto y utilidad de la contabilidad</li> <li>• Ejercicio social.</li> <li>• Métodos de registración contable, Declaración Jurada</li> <li>• Balance General y Cuadro de resultados.</li> <li>• Cuentas</li> <li>• Plan de cuentas.</li> <li>• Libros básicos y complementarios</li> <li>• Documentos contables.</li> <li>• TOTAL</li> </ul>	<p>Mes de febrero 2.013</p> <p>7 jornadas de 6 horas cada una</p> <p><b>40 horas</b></p>	<p>Teoría: 2 horas</p> <p>Práctica: 4 horas</p>	<p>Expositiva</p> <p>Estudio dirigido</p> <p>Dinámicas grupales</p> <p>Investigación</p>	<p>Pizarrón</p> <p>Retroproyector</p> <p>Carteles</p>

*Guillermo González*  
 Guillermo González Machado  
 Srío. de Finanzas



*Juan Carlos Berrón*  
 Juan Carlos Berrón  
 Srío. General

# 4834

## **Asociación de Productores Nueva Alianza**

### **PLANILLA DE PRESUPUESTO**



4834

## FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

*Presupuesto general y detallado (incluye lista de insumos y sus respectivos precios)*

Obs.: (en la cantidad de unidades se especifica 40 de los cuales 36 unidades son para réplica a beneficiarios individuales y 4 unidades a ser destinado para la sede comunitaria)

Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
<b>INVERSION MISIONAL</b>						
<b>Inversión social</b>						
<b>I. CAPITAL FISICO</b>						
<b>1.1 INFRAESTRUCTURA (Huerta en sede comunitaria)</b>						
Tanque de fibra de vidrio de 2000 lts. instalado	526	Un.	1	2.500.000	2.500.000	
Torre de metal para tanque de 4 m de altura instalado	526	Un.	1	6.000.000	6.000.000	
Provisión e instalación de accesorios, tubos, registros, filtros para bajada y distribución	396	Gl.	1	3.700.000	3.700.000	
Provisión e instalación de sistema de riego para 0,2 h.	396	Gl	1	8.500.000	8.500.000	
Tejido de alambre	397	Rollos	6	650.000	3.900.000	
Postes de madera de 3 mts. para colocación de malla y tejidos		Un.	260	60.000		15.600.000
Mano de obra construcción de huerta y colocación de malla		Gl	1	9.700.000		9.700.000
Mano de obra construcción de cantero e implantación de verduras y hortalizas		Jornal/año	204	50.000		10.200.000
Total					24.600.000	35.500.000
<b>1.2 EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS</b>						
Pulverizador a mochila de 20 Lts.	394	Un.	40	650.000	26.000.000	
Azada	394	Un.	40	95.000	3.800.000	
Pala de punta	394	Un.	40	250.000	10.000.000	
Machete	394	Un.	40	65.000	2.600.000	
Rastrillo	394	Un.	40	55.000	2.200.000	
Carretilla de metal	394	Un.	40	350.000	14.000.000	
Regaderas	394	Un.	80	65.000	5.200.000	
Malla media sombra	396	Rollo	40	750.000	30.000.000	
Total					93.800.000	
<b>1.3 MUEBLES</b>						
Sillas plásticas (sede social)	541	Un.	20	85.000	1.700.000	
Cama de madera con colchón completo	541	Un.	6	1.500.000	9.000.000	
Mesa escritorio con silla	541	Un.	1	2.000.000	2.000.000	
Total					12.700.000	
<b>TOTAL INVERSION FISICA</b>					<b>131.100.000</b>	<b>35.500.000</b>
<b>II. FORTALECIMIENTO</b>						
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>						
<b>2.1. Capacitación</b>						
Capacitación en producción de verdura y hortalizas para autoconsumo	266	Hs.	40	125.000	5.000.000	
Capacitación en elaboración y aprovechamiento de alimentos de verduras y hortalizas	266	Hs.	40	125.000	5.000.000	

*Levi Lourenco*



*Carlos Bordón*

*Anel Cáceres*

# ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES "NUEVA ALIANZA"

San Pedro de Ycuamandyyú – Paraguay  
 Calle Paí Lorenzo c/Amancio Gaona  
 Tel.: N° 042 – 222067 // 0971 – 711998

Capacitación en organización, administración, finanzas, contabilidad y aspecto social	266	Hs.	40	125.000	5.000.000	
Visita, asistencia técnica y social en domicilio de cada socio en su propio domicilio	266	Hs.	100	175.000	17.500.000	
<b>SUB TOTAL</b>					32.500.000	
<b>2.2. Asistencia Técnica</b>						
Coordinación Técnica y Administrativa del PE	266	GI	1	20.000.000	20.000.000	
Servicios técnico contable	266	GI	1	6.500.000	6.500.000	
<b>SUB TOTAL</b>					26.500.000	
<b>2.3 Pre inversión</b>						
Elaboración del Proyecto Específico	266	GI	1	6.550.000	6.550.000	
<b>SUB TOTAL</b>					6.550.000	
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>					65.550.000	

<b>III. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>3.1 Gastos de Administración</b>						
Combustibles (movilidad)	361	GI	1	7.150.000	7.150.000	
Pasajes (gestión)	231	GI	1	1.200.000	1.200.000	
Papelerías, útiles de oficinas e impresiones	333	GI	1	1.500.000	1.500.000	
Viáticos (Consumición)	232	GI	1	2.000.000	2.000.000	
<b>SUB TOTAL</b>					11.850.000	
<b>3.2 Gastos varios</b>						
Kid de semillas: Tomate, locote, zanahoria, lechuga, repollo, brócoli, rabanito, remolacha, acelga, perejil, pepino, zapallito de tronco,	399	Un.	40	250.000	10.000.000	
<b>SUB TOTAL</b>					10.000.000	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>					21.850.000	

<b>TOTAL APORTE SAS en Gs.</b>					218.500.000	0
<b>TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.</b>					0	35.500.000
<b>RELACION PORCENTUAL (%)</b>					86	14

<b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO en Gs.</b>						254.000.000
--	--	--	--	--	--	-------------

*Guillermo González Machado*  
 Srto. de Finanzas



*Juan Carlos Bordón*  
 Srto. General



Nombre de la Entidad: ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES NUEVA ALIANZA

Tipo de Presupuesto: 3- PRESUPUESTO DE PROGRAMA DE INVERSION

Programa/Proyecto : 8 PROPAIS II

**CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO**

Componentes	Aporte PROPAIS II	Aporte Local	Total
<b>1. Inversiones de Capital</b>			
1.1. Infraestructura	24.600.000	35.500.000	60.100.000
1.2 Equipamiento	93.800.000		93.800.000
1.2 Muebles	12.700.000		12.700.000
<b>Total rubro 1</b>	<b>131.100.000</b>	<b>35.500.000</b>	<b>166.600.000</b>
<b>2. Fortalecimiento Institucional</b>			
2.1 Capacitación	32.500.000		32.500.000
2.2 Asistencia Técnica (honorarios del coordinador)	26.500.000		26.500.000
2.3 Materiales para capacitación			
2.4 Pre inversión	6.550.000		6.550.000
<b>Total rubro 2</b>	<b>65.550.000</b>	<b>0</b>	<b>65.550.000</b>
<b>3. Gastos Operativos</b>			
3.1 Gastos de personal			0
3.2 Gastos varios (combustibles, pasajes, utiles, comunicación, consumición)	11.850.000		11.850.000
4.2 Gastos varios (kid de semillas)	10.000.000		10.000.000
<b>Total rubro 3</b>	<b>21.850.000</b>	<b>0</b>	<b>21.850.000</b>
<b>MONTO DEL FINANCIAMIENTO Gs</b>	<b>218.500.000</b>	<b>35.500.000</b>	<b>254.000.000</b>
<b>MONTO DEL FINANCIAMIENTO US\$</b>	<b>48.620</b>	<b>7.899</b>	<b>56.520</b>
<b>Porcentajes de Aportes</b>	<b>86%</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>
Porcentaje de Infraestructura	60%	60%	SOBRE APORTE SAS
Porcentaje de fortalecimiento inst.	30%	30%	SOBRE APORTE SAS
Gastos Administrativos	10%	10%	Según Decreto 8834

**INFRA + EQUIPAMIENTO HASTA EL 60%**

Juan Carlos Bordón  
 Juan Carlos Bordón  
 Srío. General



Guillermo González Machado  
 Srío. de Finanzas  
 Guillermo González Machado  
 Srío. de Finanzas



(1) PLANIFICACION DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACION FINANCIERA  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Entidad (2) : ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES NUEVA ALIANZA  
Proyecto (3) : 3.- PRESUPUESTO DE PROGRAMA DE INVERSION  
Operado (4) : Producción de verduras y hortalizas para autoconsumo en familias en estado de extrema pobreza  
(En Garantías)

Ítem	Unidad de Medida (6)	Enero (7)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual 2013
7 Producción de verduras y hortalizas	Familias	36	36											36
Descripción (9)		Enero (10)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual 2013
Pasajes y Viáticos														0
Pasajes		36.364	36.364											72.728
Pasajes		363.636	363.636											727.272
Viáticos		90.910	45.455											136.365
Viáticos		909.090	454.545											1.363.635
Servicios Técnicos y Profesionales														0
Consultorias, asesorías e investigaciones		2.000.000	965.909											2.965.909
Consultorias, asesorías e investigaciones		20.000.000	9.659.091											29.659.091
Producto de Papel, Cartón e Impresos														0
Productos e impresiones de artes gráficas														0
Productos e impresiones de artes gráficas														0
Combustibles y Lubrificantes														0
Combustibles		377.272	136.364											513.636
Combustibles		3.772.728	1.363.636											5.136.364
Otros bienes de consumo														0
Herramientas menores		5.800.000												5.800.000
Herramientas menores		58.000.000												58.000.000
Artículos de plásticos		718.182	2.788.836											3.506.918
Artículos de plásticos		7.181.818	27.888.364											35.069.182
Productos e insumos metálicos														0
Productos e insumos metálicos														0
Bienes de Consumo varios (semillas)		909.092												909.092
Bienes de Consumo varios (semillas)		9.090.908												9.090.908
Construcciones														0
Otras obras e instalaciones de infraestructura														0
Otras obras e instalaciones de infraestructura														0
Adquisiciones de Equipos de oficina y Computación														0
Adquisición de muebles y enseres														0
Adquisición de muebles y enseres		0	0											0
		109.250.000	43.700.000	0	0	0				0	0	0	0	152.950.000



*Juan Carlos Bordón*  
Sr. General  
Juan Carlos Bordón  
Sr. General

*Guillermo González Machado*  
Sr. de Finanzas  
Guillermo González Machado  
Sr. de Finanzas



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 Ministerio de Hacienda  
 Anexo al Decreto Nº 8334/12

Información sobre la Entidad

Para acceder a la primera cuota del Rubro 874 " Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro"

Registro Unico del Contribuyente (RUC)	Denominación completa o Razón Social	Tipo de Entidad beneficiaria	Misión	Depto, distrito, localidad
80024666 - 7	Asociación de Productores Rurales Nueva Alianza	Entidad sin fines de lucro; Asociación; que nuclea a Organización de 1º grado (organización de base)	Ser un Asociación con suficientes recursos, eficiente en la prestación de servicio, apoyo a la producción, industrialización y comercialización de los productos, que en alianza con otras organizaciones e instituciones y/o empresas, promueva la expansión sostenida de las familias en su zona de influencia, logrando impacto positivo en el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociadas y de la comunidad.	Dato: San Pedro; Distrito: San Pedro de Ycuamandiyú, Loc: San Pedro de Ycuamandiyú

Información sobre Aplicación de Fondos

Proyecto/Producto o Actividad	Objetivo General	Presupuesto	Sector de aplicación de los fondos	Población beneficiaria	Cantidad estimada de beneficiarios	Duración del proyecto
Seguridad y Soberanía alimentaria - Construcción de huerta comunitaria para producción de verdura y hortalizas para autoconsumo con réplica en familias en estado de pobreza o extrema pobreza	Societas y sus familias mejoran su condición de vida realizando actividades de producción de autoconsumo en forma asociativa de verduras y hortalizas y calidad de sus productos, contando con infraestructura adecuada, provisión de insumos y recursos financieros oportunos.	218.500.000	Capacitación, asistencia técnica, construcción de huerta y equipamiento de sede social	36 familias en forma directa	200 personas miembros de las familias	1 año

Representantes de la Entidad:

Fecha de recepción: / /

Firma: Juan Carlos Bordon, Secretario General

Hora:

Juan Carlos Bordon  
 Srto. General

Firma: Guillermo González Machado, Secretario de Finanzas

Guillermo González Machado  
 Srto. de Finanzas

