

**2. MARCO LOGICO**

**OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO**

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable del Distrito de Curuguaty Asentamiento Maracaná 5to encuadre, promoviendo la inserción laboral con la capacitación en oficio y fortalecimiento de las organizaciones.

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Implementar capacitaciones en oficinas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes, en capacitaciones en fortalecimiento comunitario y la ampliación y equipamiento de 1 centro comunitario del asentamiento Maracaná 5to encuadre.	- 53 familias mejoran su calidad de vida a través de la adquisición de capacidades y conocimientos en oficinas, fortalecimiento comunitario e ampliación y equipamiento de un centro comunitario..	Familias capacitadas en oficinas y fortalecimiento comunitario mejoran su calidad de vida.	- Evaluación final del Proyecto. - Informes técnicos. - Informes administrativos - Memoria fotográfica	-Mujeres y jóvenes capacitados en producción avícola. - La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos.
<b>OBJETIVOS DE PRODUCTO</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>FUENTES DE VERIFICACION</b>	<b>SUPUESTOS</b>
OP1 Fortalecido las capacidades en oficinas de las familias del asentamiento Maracaná 5to encuadre del distrito de Curuguaty.	53 familias capacitadas en oficinas.	Familias capacitadas en oficinas.	- Copia de lista definitiva de miembros - Informe de capacitación - Planilla de participante - Memoria fotográfica	- Se mantiene el interés de las mujeres y adultos mayores para actividades socio comunitario.
OP2 Fortalecido las capacidades en autogestión comunitaria de las familias del asentamiento Maracaná 5to encuadre del distrito de Curuguaty.	53 familias capacitadas en autogestión comunitaria	Familias capacitadas en autogestión comunitaria	- Copia de lista definitiva de miembros - Informe de capacitación - Planilla de participante - Memoria fotográfica	- Se mantiene el interés de las mujeres y adultos mayores para actividades socio comunitario.
OP3 Ampliado y equipado 1 centro comunitario.	Una ampliación y equipado del centro comunitario en el marco de capacitación en oficio.	Ampliación y equipamiento de centro comunitario	- Copias de facturas y proforma edilicia - Visitas a la infraestructura - Planillas de participantes - Planillas de aporte local - Memoria fotográfica	- Los precios de los materiales, equipos e infraestructura se mantienen dentro de lo aprobado en el proyecto

*Santiago*  
SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC

*Eladio*  
ELADIO MARTINEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

*Victorino*  
Victorino Almada Cabral  
Contador Publico



Objetivo Producto 1		Planilla de participantes.
OP1.A1 Capacitación en administración básica	35 mujeres y jóvenes capacitadas en administración básica.	Planilla de participantes.
OP1.A2	35 jóvenes capacitados en curso básico de informática y uso de TCI.	Planillas de participantes
OP1.A3	- 53 mujeres y jóvenes capacitadas para el diseño y costuras de prendas de vestir	Planillas de participantes Memoria fotográfica
OP1.A4 Seguimiento técnico a la formación y capacitación de oficios promocionado en el asentamiento Maracanán 5to. Encuadre	- Técnicos de campo realizan seguimiento sobre la capacitación e fortalecimiento de oficios varios en el Asentamiento Maracanán 5to Encuadre	Informes de seguimiento, mensual
Objetivo Producto 2		
OP2.A1 Capacitación en aspectos organizacionales, liderazgo y género	- 53 familias participan de los talleres en aspecto organizacionales, liderazgo y genero dentro del fortalecimiento organizativo	Planillas de participantes Informe técnico
OP2.A2. Capacitación en participación ciudadana en la toma de decisiones	-53 mujeres y jóvenes valoran la participación ciudadana en la toma de decisiones	Planillas de participantes Informes técnicos
OP2.A3 Capacitación en planificación territorial comunitaria.	- 53 Mujeres y jóvenes inician proceso de planificación territorial de su comunidad	Planillas de participantes Informes técnicos
Objetivo Producto 3		
OP3.A1 Firma de contratos con los constructores	- 1 contrato firmado	Copia del contrato
OP3.A2 Ampliación y, Refraccionamiento del centro comunitario del 5to encuadre del Asentamiento Maracanán.	- 1 Centro Comunitario ampliado y refraccionado	Memoria fotográfica Informe técnico
OP3.A3	- 1 listados de equipos comprados	Copias de Comprobante de compra

SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC

ELAIO MARTINEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC



Victorino Almada Cabral  
Contador Público

OP3.A4	- Instalado y funcionando equipos e insumos del centro comunitario para llevarse a cabo las capacitaciones.	Informes de técnico. Memoria fotográfica
--------	---	---

PRODUCTO	PERIODO				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
<b>OP1</b> Fortalecido las capacidades en oficinas de las familias del asentamiento Maracaná 5to encuadre del distrito de Curuguaty.				4		
<b>OP1.A1</b> Reunión comunitaria para la presentación del trabajo.					- Coordinadora General del PIDS - Coordinador de campo - Responsables de los comités.	
<b>OP1.A2</b> Preparación de TDR para llamados a licitaciones					- Coordinadora General del PIDS - Administrador del PIDS	
<b>OP1.A3</b> Apertura de llamado a concursos de profesionales, empresas y RR.HH para el desarrollo del proyecto.					- Autoridades de la Entidad Ejecutora. - Coordinadora General del PIDS - Administrador del PIDS	
<b>OP1.A4</b> Firma de contratos con profesionales y RR.HH del proyecto.					- Autoridades de la Entidad Ejecutora. - Coordinadora General del PIDS - Administrador del PIDS	
<b>OP1.A5</b> Organización de los trabajos al interior del comité.					- Coordinador de campo	
<b>OP1.A6</b> Capacitación en administración básica					- Coordinador de campo - Técnico capacitador contratado	



SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC

ELADIO MARTINEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

Victorino Almada Cabral  
Contador Público

AC

PROPIA

AC

OP1.A7	Capacitación en curso básico de informática y el uso de la TIC.								- Coordinador de campo - Técnico capacitador contratado	
OP1.A8	Capacitación a mujeres en cursos básico en diseño y costuras de prendas de vestir.-								- Coordinador de campo - Técnico capacitador contratado	

PRODUCTO	PERIODO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
OP2 Fortalecido las capacidades en autogestión comunitaria de las familias del asentamiento Maracanã Sto encuadre del distrito de Curuguaty						
OP2.A1 Capacitación en Fortalecimiento organizativo.-					- Autoridades de la Entidad Ejecutora. - Coordinadora General del PIDS - Administrador del PIDS	
OP2.A2 Capacitación en liderazgo con equidad de género.-					- Profesional Constructor contratado	
OP2.A3 Capacitación en Resolución de conflictos.-					- Autoridades de la Entidad Ejecutora. - Coordinadora General del PIDS - Administrador del PIDS	



SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC

ELADIO MARTINEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

Victorino Almada Cabral  
Contador Público

**AP**

PRODUCTO	PERIODO				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
<b>OP3</b> Ampliado y equipado 1 centro comunitario.						
<b>OP2.A1</b> Firma de contratos con los constructores.-					- Autoridades de la Entidad Ejecutora. - Coordinadora General del PIDS - Administrador del PIDS - Profesional Constructor contratado	
<b>OP2.A2</b> Ampliación y, Re fraccionamiento del centro comunitario del 5to encuadre del Asentamiento Maracaná.						
<b>OP2.A3</b> Compras de equipos para refraccionamiento del centro comunitarios					- Autoridades de la Entidad Ejecutora. - Coordinadora General del PIDS - Administrador del PIDS - Empresa Proveedora	
<b>OP2.A4</b> Instalación y funcionamiento de equipos para el centro comunitario.-						

11

*[Firma]*  
 Victorino Almada Cabral  
 Contador Público

*[Firma]*  
 ELADY MARTINEZ AQUINO  
 Secretario de Finanzas  
 ACPC



*[Firma]*  
 SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
 Coordinador  
 ACPC

**4. Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)**

El 5to. Encuadre del asentamiento Maracaná fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con la Municipalidad, la Gobernación y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales están y continuarán apoyando la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la infraestructura sanitaria, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo y consolidación de la organización promoviendo acciones de fortalecimientos organizativos, de modo a mejorar la intervención, además mejorarán el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios/as, en especial las mujeres, adolescentes y jóvenes, se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas en base a sus necesidades sentidas.

SANTIAGO MARTÍNEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC



ELADIO MARTÍNEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

Victorino Almada Cabral  
Contador Público



**4.1 Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento.  
Para que se utilizarían las dependencias y los equipos,**

En el 5to. Encuadre se cuenta con una infraestructura edilicia destinada al centro comunitario. En dicha infraestructura se encuentra a medias funcionando, debido a la falta de una adecuada instalación eléctrica, que dificulta que las familias de la compañía acudan a él para la realización de eventos y capacitaciones de bien para la comunidad, con una falta de mantenimiento general de la edificación. En éste local se realizan las actividades sociales, culturales, el aprendizaje de oficios, las capacitaciones, las reuniones, centro de atención médica y otras de acuerdo a los requerimientos de la Comisión.

Se realizará el mantenimiento del piso, de la pintura, de la pared, de la instalación eléctrica.

Se construirá además una cocina comedor, con una dimensión de 5mx12 m., de mampostería para paredes, pisos y techos.

**• Cronograma de ejecución general de la obra.**

Concepto/semanas	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Firma de contrato con el Constructor			X													
Compra de materiales e insumos				X												
Arreglo del local					X	X	X	X	X							
Construcción de cocina					X	X	X	X	X	X	X	X				
Instalación y equipado de la cocina													X			
Limpieza final															X	
Entrega de la obra															X	

**• Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto.** (agua, electricidad abastecerán adecuadamente la demanda)

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cableado del mismo pasa frente al centro comunitario.

**Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones técnicas.**

Ítem	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas	Aporte Solicitado	Aporte Local
		1 unidad		X	
	Mesas	2 unidades	Para escritorio, de madera	X	

SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC



ELADIO MARTINEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

Victorino Almada Cabral  
Contador Público

ACPC

Equipos para practicas de capacitaciones.-			cepillada, de unos 1.5 m de largo y 1,20 m de ancho		
	Sillas	5800 m2	Plástica que serian utilizadas para capacitaciones u otros eventos.-	X	
	Pizarrón	300 m2	De mampostería, fondo negro	X	
	Mesa	15 unidades	De madera	X	
	Equipos informáticas de escritorios	15 unidades	Pantalla LCD de 17, HD de 250 Gb, Memoria RAM de 2048 Mb	X	
	Equipo Tv	15 unidades	Plasma de 24 pulgadas con equipo DVD.	X	
	Proyector	1 unidad	Conexión BGA, 2.700 lúmenes.	X	
	UPS	30 unidades	Para retención de corriente eléctrica y estabilizador de 3.500	X	
	Impresora	5 unidades	Copiadora y scanner, laser, de una bandeja, grabado a polvo.	X	
	Cartucho repuesto.-	de 5 unidades	Tipo rodillo, recargable.	X	
	Máquinas de coser. Overlok	15 unidades	Automática semi industrial con mesa, y con motor eléctrico de ½ HP y 2.000 rpm, de 2 a 3 hilos, para puntos rectos, y doble costura, el dispositivo crea una costura de excelente calidad, y proporciona un corte profesional a los bordes de las secciones del material	X	
	Máquinas de coser	2 unidades	Collareta de 5 hilos, tipo collareta automática para 5 hilos, con motor de ½ HP, 2.500 rpm, para confeccionar en tejido de punto (remeras, calzas, deportivo, friza, polar, etc), otorga las terminaciones en cuellos, mangas y cintura	X	
	Máquinas de bordar	100 metros	Bordadora computarizada, con entrada de USB, para diferentes diseños de bordado, con accesorios y bastidores cambiables	X	
Tablero	20 unidades	Del proyecto, de metal y madera.	X		

*S. Galeano*  
 SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
 Coordinador  
 ACPC



*E. Aquino*  
 ELADIO MARTINEZ AQUINO  
 Secretario de Finanzas  
 ACPC

*V. Almada Cabral*  
 Victorino Almada Cabral  
 Centador Público

110



### 5.1 Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

#### a) Experiencia de la EE o Comunidad o de organizaciones existentes dentro de la comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

La Asociación Cultural Popular Canindeyú realiza prioritariamente actividades de carácter social, educacional y cultural en el departamento de Canindeyú y cuyo local en la ciudad de Curuguaty se constituye en local de referencia y articulación de las organizaciones populares de Canindeyú.

#### PROYECTOS EJECUTADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y EN EJECUCION


- Creación de la Universidad Popular de Canindeyú: habilitando cursos de formación en educación popular, agroecología y medicina natural (desde el año 2.008 al 2.010), con ayuda solidaria de donantes españoles y Tesái Reka Paraguay. Monto ejecutado: 150.000.000 G.
- Co ejecutor del proyecto de Fortalecimiento de los Centros Culturales Recreativos Comunitarios (año 2.010), con fondos de la Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia. Monto ejecutado: 755.000.000 G..
- Realización de los talleres preparatorios y organización de los Foros de Educación Departamental de Canindeyú y San Pedro en el año 2.009, con fondos del Ministerio de Educación y Cultura. Monto Ejecutado: 20.000.000 G.
- Organización y elaboración de la programación diaria de la radio comunitaria Popular Canindeyú FM 95.5 desde el año con apoyo de las organizaciones populares del departamento, los oyentes y Instituciones solidarias.

#### Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

La Asociación Cultural Popular Canindeyú (ACPC) como organización de segundo grado, se halla conformada por organizaciones campesinas, sociales e indígenas abarcando su área de influencia los distritos de Curuguaty, Yasy Cañy, Villa Ygatimi, Itanarã, Corpus Christi, Nueva Esperanza e Ypejhü. Específicamente en el distrito de Curuguaty las comunidades donde se ubica el proyecto sus organizaciones de base son integrantes de la Asociación Cultural Popular Canindeyú. Como Organización de Carácter departamental y con local propio en la ciudad de Curuguaty se relaciona con las Instituciones Públicas del departamento y del distrito como la Direcciones departamentales del MSPyBS, el INDERT, el MAG, la SAS (Programa TEKOPORÁ), la ANDE, el MOPyC, el MEC, la Gobernación y la Municipalidad de Curuguaty


#### Relación con los destinatarios

La Asociación Cultural Popular Canindeyú, está trabajando directamente con las comunidades destinatarias del proyecto a través de sus organizaciones miembros, conformando una red de radios comunitarias con emisoras comunitarias de Maracanã y Yvy Pytä, donde se localizará el proyecto, además se articula en el local de la Asociación talleres de capacitación, reuniones y coordinaciones de gestiones interinstitucionales promoviendo un relacionamiento más abierto y participativo de las Instituciones Públicas del departamento y distrito con las comunidades. Así se ha propiciado encuentros con los

  
SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC



  
ELADIO MARTINEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

  
Victorino Almado Cabral  
Centador Público



representantes de las comunidades destinatarias del Proyecto con los Facilitadores del Programa Tekoporá de la SAS, los técnicos del MAG, en marco del Plan de Producción de Alimentos (PPA), los Unidades de Salud de la Familia en el marco de la atención primaria de la salud y los educadores de las escuelas de la zona, buscando conformar una coordinación y plan de acción comunitaria interinstitucional en las comunidades en que se desarrollan proyectos y actividades de las comunidades donde participan miembros de las organizaciones integrantes de la Asociación Cultural Popular Canindeyú. Las Comunidades seleccionadas para este proyecto fueron priorizadas de entre las tantas que forman parte de la Asociación, por considerar que a partir del éxito del proyecto en estas comunidades se podrán potenciar a las demás que se encuentran en sus alrededores, así se tiene previsto la ejecución del proyecto en algunas comunidades de la Colonia Yvypytá, que beneficiaría indirectamente a todas las comunidades de esta Colonia y las comunidades de la colonia Maracaná que beneficiaría indirectamente a toda la colonia, la más grande del departamento de Canindeyú con aproximadamente 2.000 familias.

Las familias miembros de las comunidades seleccionadas como beneficiarias han dado su total conformidad a la ejecución de este proyecto y mediante la firma de un acta de aprobación y compromiso que se anexa a esta presentación..

#### d) Equipo Técnico propuesto

##### Equipo Técnico propuesto

Para la ejecución del presente proyecto se propone como equipo de trabajo para la implementación y ejecución del presente proyecto:

**Un Coordinador General del Proyecto:** Quien se encargara de coordinar y acompañar la planificación y ejecución de las actividades del proyecto, manteniendo la coherencia durante todo el proceso:

**Un técnico de Campo:** Con movilidad propia, a tiempo completo para asistir a la Comunidad beneficiaria, cuya función principal será la de coordinar y acompañar la planificación y la ejecución de las actividades del proyecto, sirviendo de enlace entre la coordinación general y la comunidad.-

**Un Técnico en Fortalecimiento Comunitario** cuya función principal será la de desarrollar actividades de capacitación a fin instalar habilidades en la población objetivo del proyecto.


**Un Técnico especialista en Administración y Contabilidad Básica.-** responsable de instalar capacidades técnicas en el manejo de plantas medicinales a los beneficiarios del proyecto.


**Un Técnico especialista en Elaboración de pendas de vestir** responsable de instalar capacidades técnicas en el manejo de plantas medicinales a los beneficiarios del proyecto.

**Un técnico en administración:** Quien tendrá a su cargo el acompañamiento contable y administrativo referente al proyecto, en especial para la rendición de cuentas al proyecto.-


#### E - Solvencia financiera

La Asociación Cultural Popular Canindeyú cuenta con un local propio, de 200 metros cuadrados de construcción de material y 100 metros cuadrado de construcción de madera, abarcando dos salones multiuso, oficinas, sala de radio, dormitorios, baños y cocina comedor y con equipamientos básicos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado. Así mismo las organizaciones miembros de la Asociación realizan aportes mensuales para el mantenimiento del local y la radio comunitaria que funciona en el lugar

  
SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC



  
ELADIO MARTINEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

  
Victorino Almada Cabral  
Contador Público



con un costo mensual entre recursos humanos, alimentación, elementos de limpieza, servicios de energía eléctrica, agua, teléfono, tv cable e internet de 5.000.000 guaraníes mensuales promedio y recursos varios de otras instituciones amigas para el sostenimiento de la Asociación en lo que se refiere a mantenimientos de equipos informáticos y emisora, mobiliarios e instalaciones del local.

La Asociación cuenta entre sus miembros profesionales y técnicos en el área contable, jurídica, cultural, social, agropecuaria, ambiental, comunicacional entre otros que constituye una herramienta muy importante para el logro de una gestión responsable, eficiente y transparente de los proyectos. Implementados por la Asociación.

**F - Generación de recursos complementarios.**

Al finalizar la ejecución de los proyectos comunitarios, en el marco del plan integral de desarrollo social, se seguirá el acompañamiento desde la Asociación Cultural Popular Canindeyú y sus organizaciones miembros; así mismo se sustentara en los principios de la participación y empoderamiento de los/as beneficiarios/as a fin de mejorar la situación en la que viven. Así mismo conjuntamente con los/as beneficiarios/as se buscará incidir en las políticas públicas locales, y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

**h). Generación de recursos complementarios (servicios que están gestionando)**

En forma comunitaria y a nivel de la Comisión vecinal han realizado varias gestiones ante la Municipalidad y el MAG para obtención de insumos varios y equipos, apertura y/ o arreglo de caminos, todas estas gestiones están pendientes y esperanzados de que alguna vez sean beneficiados por alguno de ellos.

Al finalizar la ejecución de los proyectos dentro del plan integral de desarrollo social, se seguirá el acompañamiento desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se sustentara en los principios de la participación y empoderamiento de los/as beneficiarios/as a fin de mejorar la situación en la que viven. De la misma condición se trabajará con los/as beneficiarios/as como incidir en las políticas públicas locales, y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteada.

**a) Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.**

**b) Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)**

Los miembros de la Entidad Ejecutora se capacitaran en temas como:


- Herramientas de monitoreo.-
- Rendición de Cuentas.-
- Presentación de Informes.-

**c) Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto**

Los beneficiarios necesitan ser capacitados en temas referentes:


- d) Capacitación en fortalecimiento organizativo.-
- e) Capacitación en Administración y contabilidad básica.-
- f) Capacitación en diseño y costura de prendas de vestir

Otras

  
SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC



  
ELADIO MARTINEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

  
Victorino Almada Cabral  
Contador Público

#### 6.4 Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos).

Como es un proyecto de carácter social, se tiene conformado concejo de desarrollo comunitario que tiene su cuerpo directivo y administrativo para realizar un manejo claro y transparente. Al inicio del proyecto se elaborará un reglamento de funcionamiento y organización para el procedimiento operativo del proyecto, incluyendo el manejo administrativo y los responsables de tareas que serán designadas para la ejecución del proyecto.

Los miembros de este concejo aportarán montos mínimos mensuales para reparaciones y ajustes de la infraestructura y de los equipamientos. Además realizará gestiones ante la Municipalidad local para el mantenimiento periódico de los mismos.

Se espera que una vez que el proyecto empiece a funcionar se generen fuentes de trabajos que puedan ser utilizados al interior de la comunidad y de las familias que forman parte de CDC.

Fortalecimiento del Grupo se lograra mediante la Asistencia Técnica que se desarrollará en los miembros de la Comisión capacidades para la autoestima y autogestión, también la constante Asistencia en los aspectos relacionados con la Administración y manejo conveniente del Concejo de Desarrollo Comunitaria.

Se gestionará y se realizará alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas de tal forma a seguir apoyando este y otros emprendimientos similares, buscando el bien común de la población.

SANTIAGO MARTÍNEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC



ELADIO MARTÍNEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

Victorino Almada Cabral  
Contador Público

**1. Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)**

La ACPC será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto "**CAPACITACION A LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES DEL QUINTO ENCUADRE DEL ASENTAMIENTO MARACANA**". El mismo cuenta con un equipo de técnicos especialistas en elaboración, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de ACPC.

Al interior del Comité, que son las beneficiarias finales del proyecto, las decisiones serán adoptadas por las miembros en las reuniones que se llevarán a cabo, cada quince días, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas y se llevarán a una votación de forma democrática, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Comisión directiva y luego firmarán cada uno de los miembros del grupo.

**2. Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.**

La comunidad enterá participarán activamente como beneficiarios directas, pero, también deberán participar como miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importantes para el comité, de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, practicas de comprensión de las decisiones y no el simple voto.

El proyecto afecta una de las necesidades básicas más sentidas de la población rural, guarda una relación muy estrecha y lo consideran de alta prioridad, la demanda de los pobladores de la comunidad es alta, en vista de que actualmente varias familias no cuentan con capacitaciones en oficios varios, de gestión, derechos, Esto se pudo comprobar a través de las visitas que se realizaron a la comunidad.

También se espera que continúe el apoyo desde el Municipio local, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario.


Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.

SANTIAGO MARTÍNEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC



ELADIO MARTÍNEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

Victorino Almada Cabral  
Contador Público



**PROPAIS**  
PROGRAMA PARAGUAYÍ DE INVESTIDORA SOCIAL  
SEGUNDA FASE



PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO DE CURUGUATY - QUINTO ENCUADRE			
COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS		EXP-Nº: 4618
	APORTE SAS	APORTE CONTRAP.	TOTAL
<b>1. INVERSIONES DE CAPITAL</b>			
1.1 Infraestructura	71,445,040	15,575,000	87,020,040
1.2 Equipamiento Social	64,971,784	-	64,971,784
<b>TOTAL RUBRO 1</b>	<b>136,416,824</b>	<b>15,575,000</b>	<b>151,991,824</b>
<b>2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>			
2.1. Asistencia Técnica	52,000,000	-	52,000,000
2.2. Gastos de Movilidad	8,416,000	-	8,416,000
2.3. Insumos para capacitaciones	10,342,216	-	10,342,216
2.4. Pre Inversion	5,098,000	-	5,098,000
2.5. Mano de obra para modelo de capacitacion	-	23,380,000	23,380,000
<b>TOTAL RUBRO 2</b>	<b>75,856,216</b>	<b>23,380,000</b>	<b>99,236,216</b>
<b>3. GASTOS OPERATIVOS</b>			
Contador General del Proyecto	6,000,000	-	6,000,000
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,785,000	1,050,000	7,835,000
Gastos de Movilidad	10,800,000	-	10,800,000
Secretaria	-	3,500,000	3,500,000
<b>TOTAL RUBRO 4</b>	<b>23,585,000</b>	<b>4,550,000</b>	<b>28,135,000</b>
<b>MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>235,858,040</b>	<b>43,505,000</b>	<b>279,363,040</b>
uss	52,518		
<b>Porcentaje de Aportes</b>			
Porcentaje de Infraestructura	60%	136,416,824	57.84%
Porcentaje de Fortalecimiento	30%	75,856,216	32.16%
Porcentaje de Misional	90%	212,273,040	90.00%
Gastos Administrativos	10%		10.00%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>235,858,040</b>	<b>100.00%</b>

*Sed*  
SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
Coordinador  
ACPC



*Eppk*  
ELADIO MARTINEZ AQUINO  
Secretario de Finanzas  
ACPC

*Red*  
Victorino Almada Cabral  
Contador Público



ASOCIACIÓN CULTURAL POPULAR CAMEROTEÑO - ACPC  
 Teléfono: 0422-3781-3800, 3801  
 Dirección: Esq. de P. Itaipu - Curuguaty  
 Correo Electrónico: acpc@net.com.py - www.acpc.org.py  
 Teléfono: 0422-3781-3800, 3800-3801

**PROPAIS**  
 PROGRAMA PARAGUAYÍ DE EMPLEO DE MENOS DE 25 AÑOS  
 SEGUNDA FASE



SECRETARÍA DE  
 ACCIÓN  
 SOCIAL

**MARACANA - STO ENCUADRE**

**Distrito: Curuguaty**

AMPLIACION Y RESTRUCTURACION DE CENTRO DE CAPACITACION LABORAL	Qty.	Unidad	Costo Unit.	Costo Total	Costo Total	Costo Total
<b>Pared de 0,15. Dosif. 1:1:6</b>		<b>m2</b>	<b>34,40</b>			
Ladrillo común	520	unid.	2,064	470	970,080	
Cemento Portland tipo 1	520	kg	241	1,200	288,960	
Arena lavada	520	m3	1,38	45,000	61,920	
Cal	520	kg	103	950	98,040	
Oficial albañil	520	m2	34,40	15,000	516,000	
Ayudante de obra (2 personas)	520	m2	34,40	12,000		825,600
<b>Sub total 1</b>					<b>1,935,000</b>	<b>825,600</b>
<b>Excavación y carga de cemento. Dosif. 1/2:1:4</b>		<b>m3</b>	<b>6,00</b>			
Excavación	520	m3	6,00	50,000	300,000	
Piedra bruta	520	m3	6,60	70,000	462,000	
Cemento Portland tipo 1	520	kg	180	1,100	198,000	
Arena lavada	520	m3	2,40	45,000	108,000	
Oficial albañil	520	m3	6,00	125,000	750,000	
Ayudante de obra (2 personas)	520	m3	6,00	80,000		960,000
<b>Sub total 2</b>					<b>1,818,000</b>	<b>960,000</b>
<b>Mamostería de nivelación 0,30. Dosif. 1:1:10</b>		<b>m2</b>	<b>6,00</b>			
Ladrillo común	520	unid.	750	470	352,500	
Cemento Portland. Tipo 1	520	kg	90,0	1,200	108,000	
Arena lavada	520	m3	0,60	45,000	27,000	
Cal	520	kg	42,00	950	39,900	
Oficial albañil	520	m2	6,00	18,000	108,000	
Ayudante de obra (1 persona)	520	m2	6,00	15,000		90,000
<b>Sub total 3</b>					<b>635,400</b>	<b>90,000</b>
<b>Aislación horizontal con Hidrofugo</b>		<b>ml</b>	<b>16</b>			
Cemento Portland. Tipo 1	520	kg	64	1,200	76,800	
Arena lavada	520	m3	0,64	45,000	28,800	
Hidrofugo (Betoçen, Sika u otro)	520	kg	7,20	6,000	43,200	
Oficial albañil	520	ml	16	9,000	144,000	
<b>Sub total 4</b>					<b>292,800</b>	<b>0</b>
<b>Tinglado de chapa zinc galvanizada con zapata, y colocación</b>		<b>m2</b>	<b>70</b>			
Estructura de chapa zinc galvanizada	520	m2	70	220,000	15,400,000	
Ayudante de obra contrapartida local	520	m2	70	60,000		4,200,000
<b>Sub total 5</b>					<b>15,400,000</b>	<b>4,200,000</b>
<b>Contrapisos con cascotes. Espesor 10 cm. Dosif. 1/4:1:4:6</b>		<b>m2</b>	<b>45</b>			
Cemento Portland tipo 1	520	kg	270	1,200	324,000	
Arena gorda	520	m3	9,00	30,000	270,000	
Cascotes triturado	520	m3	6,75	55,000	371,250	
Oficial albañil para contrapiso	520	m2	45	8,000	360,000	
Ayudante de obra para contrapiso (2)	520	m2	45	7,500		675,000
<b>Sub total 6</b>					<b>1,325,250</b>	<b>675,000</b>
<b>Piso Alisado. Esp. 2 cm.</b>		<b>m2</b>	<b>45</b>			
Cemento Portland tipo 1	520	m2	540	1,200	648,000	
Arena	520	m3	13,50	45,000	607,500	
Oficial albañil para alisado	520	m2	45,00	12,000	540,000	
Ayudante de obra	520	m2	45,00	10,000		450,000
<b>Sub total 7</b>					<b>1,795,500</b>	<b>450,000</b>
<b>Revoque de pared de 1cm. Dosif. 1:4:12</b>		<b>m2</b>	<b>68,80</b>			
Cemento Portland tipo 1	520	kg	69	1,200	82,560	
Cal	520	kg	213	950	202,616	

SANTIAGO MARTINEZ GALEANO  
 Coordinador  
 ACPC



ELON MARTINEZ AQUINO  
 Secretario de Finanzas  
 ACPC

Victorino Almada Cabral  
 Contador Público